

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 313/2022/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Mesto Dubnica nad Váhom
IČO	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
DIČ	: 00317209
IČ DPH:	: 2021339276
bankové spojenie	: Nie je platca DPH
číslo účtu	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
zastúpený	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
a) zmluvných	
b) technických	: Bc. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Bc. Jozef Králik
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Bc. Adam Minarech
e) prevzatia Diela	: Bc. Jozef Králik
číslo telefónu	: Bc. Jozef Králik
e-mail	: +421 42 4455762
(ďalej len „Objednávateľ“)	: jozef.kralik@dubnica.eu

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo	: LT development s.r.o.
IČO	: Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany
DIČ	: 47 330 481
IČ DPH	: 2023814771
bankové spojenie	: SK2023814771
číslo účtu	: ČSOB banka Slovensko, a.s.
zastúpený	: SK81 7500 0000 0040 3022 5495
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Lukáš Podmaník, konateľ
a) zmluvných	
b) technických	: Lukáš Podmaník, konateľ
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Lukáš Podmaník, konateľ
číslo telefónu	: Ing. Vojtech Hroško
e-mail	: +421 915 999 444
zapísaný	: info@ltdevelopment.sk
	: Obchodný register Okresného súdu Nitra,
	Oddiel Sro, Vložka číslo 42041/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Rekonštrukcia parkoviska – Kollárova ulica**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 11.08.2022 Zmluvu o dielo č. 313/2022/OddVÚP, ktorej predmetom je rekonštrukcia parkovacích plôch na ulici Kollárova, C I – na pozemkoch C – KN parcela č. 101/1, C – KN parcela č. 101/2 a C – KN parcela č. 101/115 (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1

Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba navýšenia objemu prác z dôvodu úpravy parkovacích miest, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom rozpočte. Práce nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto prác je nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa. Práce navyše predstavujú sumu v hodnote 41 964,77 bez DPH a po dohode so zhotoviteľom bola dohodnutá zľava vo výške 16 776,18 bez DPH.

Bližšia špecifikácia zmeneného rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku.

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia čl. III ods. 1. Zmluvy v znení:
 1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH: **70 001,66 EUR** (slovom: sedemdesiatisícjeden EUR a 66/100 centov)
DPH 20%: **14 000,33 EUR** (slovom: štrnásťtisíc EUR a 33/100 centov)
cena spolu s DPH: **84 001,99 EUR** (slovom: osemdesiatštyritisícjeden EUR a 99/100 centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

ktorý sa nahrádza novým znením:

„Článok III. **Cena za Dielo**

*1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH: **95 190,25 EUR** (slovom: deväťdesiatpäťtisícstodeväťdesiat EUR a 25/100 centov)
DPH 20%: **19 038,05 EUR** (slovom: devätnásťtisíctridsaťosem EUR a 5/100 centov)
cena spolu s DPH: **114 228,30 EUR** (slovom: jedenstoštrnásťtisícdeväťdesiat EUR a 30/100 centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“*

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

3. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Aktualizovaný súpis prác (ocenový „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V Topoľčanoch, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Bc. Jozef Králik

vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy,
na základe poverenia primátora

Lukáš Podmaník, konateľ