

Dodatok č. 1 k

Zmluve o dielo

na zhotovenie diela - stavby „**Rekonštrukcia kultúrneho domu** " uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. **Objednávateľ :** **Obec Vigľašská Huta-Kalinka**
Sídlo : Vigľašská Huta Kalinka č. 73, 962 25 Slatinské Lazy
Koná prostredníctvom Ing. Jozef Tuček, starosta obce
Bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka Detva
IBAN: SK73 0200 0000 0000 06624412
IČO : 00320391
DIČ: 2021318772

(ďalej len ako „objednávateľ“)

- 1.2. **Zhotoviteľ:** **TECHenergo s.r.o.**
Sídlo: Piešť II. 129, 962 12 Detva
Zastúpený: Jana Klimová, Ing. Maroš Krnáč
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
Číslo účtu: SK73 0200 0000 0032 2986 8258
IČO: 47661046
DIČ: 202402714
IČ DPH: SK202402714
Zapísaný registri: vl.č.26439/S
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Dodatkom č. 1 sa mení:

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:
Termín prevzatia staveniska: **do 5 pracovných dní od vyzvania zo strany obce,**
Termín začatia výstavby: **dňom odovzdania staveniska,**
Termín ukončenia a odovzdania stavby: **do 5 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,**
(realizácia v roku 2020)

nasledovne:

ČI. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:
Termín prevzatia staveniska: **do 5 pracovných dní od vyzvania zo strany obce,**
Termín začatia výstavby: **dňom odovzdania staveniska,**
Termín ukončenia a odovzdania stavby: **do 5 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,**
(realizácia v roku 2022)

Mení sa Príloha č. 2 – zoznam subdodávateľov.

Ostatné náležitosti zmluvy ostávajú nemenné.

Vo Víglašskej Hute-Kalinka, 04.11.2022

OBJEDNÁVATEĽ:

ZHOTOVITEĽ:

V. H. KALINKA
962 25
IČO: 00 32 03 91
DIČ: 2021318772 ②

TECHenergo, s.r.o.
Piešť II 129, DETVA 962 12
IČO: 47 661 046