

DODATOK č. 1

KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 09/2022

uzatvorený podľa § 409 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ :

so sídlom:

zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej ako objednávateľ)

Obec Chrabrany

Mlynská 326/3, 95501 Chrabrany

Ing. Jana Šupová

00699187

2021234545

PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.

SK69 5600 0000 0008 4118 7017

a

Dodávateľ:

So sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej ako dodávateľ)

NAJSTROJE, s.r.o.

Šoltésovej 1995, 911 01

47930284

2024145607

SK2024145607

ČSOB, pobočka Trenčín

SK03 7500 0000 0040 2068 7434

Čl. I

Predmet dodatku:

1. Článok III. Čas plnenia, odstavec 3.1 sa z dôvodu administratívnej chyby mení nasledovne:

3.1 Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta plnenia v nasledujúcom časovom intervale:

Termín dodania tovaru – Do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a vystavenia objednávky

Čl. II

Záverečné ustanovenia:

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V*CHRABRANACH*..... dňa*11.11.2022*.....

Za objednávateľa :

.....
Ing. Jana Šu
Starosta obce

V Trenčíne dňa 10.11.2022

Za dodávateľa :

.....
Ing. Pavol Formela
Konateľ spoločnosti

r.o.

.....
Trenčín
930 284
IČO: 2024145607