

Dodatok č. 3

Zmluva o dielo č. 2/2022

Názov: **Stredná odborná školatechniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola**
Sídlo: **Rákócziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec**
IČO: **35 568 330**
DIČ: **2022049018**
Zastúpenie: **Mgr. Enikő Pogányová - riaditeľ školy**
(ďalej aj len ako "**objednávateľ**")

a

Názov: **INOVA-KER, s.r.o.**
Sídlo: **Okružná 2147/20, 048 01 Rožňava**
IČO: **36 590 002**
DIČ: **2021959280**
Zastúpenie: **Mgr. František Kerekeš - konateľ**
(ďalej aj len ako "**zhotoviteľ**")

Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj len ako „**zmluvné strany**“, ktoré majú vzájomné uzatvorenú **Zmluvu o dielo** predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa za odplatu dielo „Oprava oplatenia areálu školy“. Zmluvné strany po vzájomnej dohode a podľa článku IX. (**Záverečné ustanovenia**) bodu 1. **Zmluvy o dielo** uzatvárajú tento **Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo** za tohto obsahu a nasledovných podmienok:

I.

Dohoda na zmene obsahu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia bodu 1. článku III. (Čas a miesto plnenia) **Zmluvy o dielo**, a to z dôvodov súvisiacich so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v nadväznosti na to najmä čerpaných PN zamestnancov Zhotoviteľa, ako aj z dôvodu situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v nadväznosti na všetko vyššie uvedené predĺžením dodacích lehôt niektorých stavebných výrobkov a hmôt. Teda nové znenie daného bodu je nasledovné:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do 120 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.

II.

Ostatné dojednania

1. Tento Dodatok č. 3 sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jeho interpretácii alebo realizácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán.
2. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť **Zmluvy o dielo**. Ostatné body a články **Zmluvy o dielo** nedotknuté obsahom tohto Dodatku č. 3 ostávajú v platnosti nezmenené, avšak tieto treba vykladať v zmysle obsahu tohto dodatku.

3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 rovnopisoch.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 dôkladne prečítali, porozumeli jeho obsahu a súhlasia s ním. Zároveň vyhlasujú že tento Dodatok č. 3 vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.

V Kráľovskom Chlmci, dňa 31.10.2022

V Kráľovskom Chlmci, dňa 31.10.2022

 INOVA-KER, s.r.o.

žňava

59280

INOVA-KER, s.r.o.

Ing. František Kerekeš – konateľ

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
TECHNIKY A REMESIEL -
MŰSZAKI SZAKOK ÉS MESTERSÉGEK

Stredná odborná škola techniky
a remesiel – Műszaki Szakok és
Mesterségek Szakközépiskola
Mgr. Eniko Pogányová - riaditeľ