

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. Zhotoviteľa 28/2021
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Fričovce**

Sídlo: Fričovce 34, 082 37

IČO: 00327026

DIČ: 2020543107

Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce

Oprávnený jednať vo veciach technických: PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce

Bankové spojenie: Predfinancovanie:
Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK30 5600 0000 0004 1936 7020

SWIFT: KOMASK2X; LUBASKBX

Bankové spojenie: Refundácia:
Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK68 7500 0000 0001 1330 2873

SWIFT: CEKOSKBX

Tel.: +421 517911119; +421 911744119

E-mail: podatelna@obecfricovce.sk

Webová stránka: www.obecfricovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**

Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

IČO: 36168335

DIČ: 2020016889

IČ pre DPH: SK2020016889

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P

Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Juraj Gallik

Bankové spojenie: VÚB, a.s. / Tatra banka, a. s. / ČSOB, a.s.

IBAN: SK83 0200 0000 0029 9827 4855

SK62 1100 0000 0026 2538 0145

SK59 7500 0000 0040 1413 0875

SWIFT: SUBASKBX / TATRSKBX/ CEKOSKBX

Tel.: 00421 / 52 / 431 80 00, 431 81 01

Fax: 00421 / 52 / 431 84 44

E-mail: arprog@arprog.sk

Webová stránka: www.arprog.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK II

Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.07.2021 Zmluvu o dielo č. 19/2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.02.2022, predmetom ktorej je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela „**Verejný vodovod Fričovce**“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením 20.7 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“) nasledovného znenia.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Harmonogramu realizácie stavebného diela, tak aby bol dodržaný termín ukončenia realizácie diela podľa ustanovenia 10.2 zmluvy. Nový Harmonogram realizácie diela je prílohou tohto Dodatku.

ČLÁNOK III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.
- 3.2 Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- 3.3 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
- 3.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) sú pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 3.5 Účastníci tohto Dodatku prehlasujú, že si text Dodatku prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že tento bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Vo Fričovciach, dňa:

V Poprade, dňa: 15.11.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

PhDr. Ján Mikula, MBA
starosta
obec Fričovce

Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projekt: Harmonogram plnenia
 Dátum: 8.11.2022
 Vypracoval: Kušnířáková