

Dodatok č.1 – 287/2022 k Zmluve o dielo č. 137/2021
„Vypracovanie projektovej dokumentácie
SO 01 Chodník Harmónia centrum zastávka, SO 02 Prístupová komunikácia na Zberný
dvor Modra, SO 03 Chodník – Harmónia, prepojenie centrum – Dolinky“
uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : **Mesto Modra**
Sídlo: Dukelská 38
900 01 Modra
Štatutárny orgán: Mgr. Juraj Petrakovič, primátor mesta
Bankové spojenie: VUB, Bratislava - centrum.
IBAN : SK8202000000000023623112
IČO: 00 304 956
DIČ: 2020662193

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : **Ing. Miroslav Varga**
Sídlo: Sibírska 1617/48
831 02 Bratislava
Zastúpený: Ing. Miroslav Varga
Bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN : SK7111000000002912672546
IČO: 43138080
DIČ : 1076658154

Zhotoviteľ je zapísaný v Živnostenskom registri č.710-9312, Okresný úrad Bratislava

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany v súlade s Čl. V, bod 5.4 a 5.5 zmluvy o dielo č.137/2021 zo dňa 19.05.2021 na vypracovanie PD pre stavebné objekty SO 01 Chodník Harmónia centrum zastávka, SO 02 Prístupová komunikácia na Zberný dvor Modra, SO 03 Chodník – Harmónia, prepojenie centrum – Dolinky (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú tento

dodatok č. 1,

Uher

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo z dôvodu nepredvídateľných okolností a neovplyvniteľných skutočností, ktoré vyšli najavo po uzatvorení Zmluvy o dielo č. 137/2021 na „Vypracovanie projektovej dokumentácie SO 01 Chodník Harmónia centrum zastávka, SO 02 Prístupová komunikácia na Zberný dvor Modra, SO 03 Chodník – Harmónia, prepojenie centrum – Dolinky“ **pri spracovávaní projektovej dokumentácie SO 03 Chodník – Harmónia, prepojenie centrum – Dolinky.**

Dôvodom dopracovania prvostupňovej projektovej dokumentácie je zapracovanie stanovísk dotknutých orgánov pre územné konanie - pre stavebný objekt SO 03, ktoré menia technický charakter navrhnutých lávok pre peších a ich spôsoby osadenie a kotvenia.

Čl. II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie Čl. III. bodu 3.1. Zmluvy o dielo č. 137/2021 zo dňa 19.05.2021 sa nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:

| Popis | | Cena v Eur bez DPH | 20% DPH v Eur | Cena v Eur s DPH |
|---|--|--------------------|---------------|------------------|
| SO 01 Obnova chodníka so zastávkou Harmónia, Modra | | 1.600 | / | 1.600 |
| SO 02 Prístupovej komunikácie na Zberný dvor, Modra | | 1.850 | / | 1.850 |
| SO 03 Chodník - Harmónia, prepojenie centrum - Dolinky | Územné rozhodnutie | 3.050 | / | 3.050 |
| | Stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby | 2.050 | / | 2.050 |
| Cena spolu | | 8.550 | / | 8550 |

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie Čl. V. bodu 5.2. pís. C.) Zmluvy o dielo č. 137/2021 zo dňa 19.05.2021 sa nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:

5.2 Zhotovenie a dodanie v lehotách:

C.) Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Doba zhotovenia a dodania projektovej dokumentácie pre územné konanie do 90 dní o účinnosti tohto dodatku.

Doba na zhotovenia a dodania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby do 60 dní od právoplatnosti územného rozhodnutia.

Účastníci sa dohodli, že všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo 137/2021 zo dňa 19.05.2021 na „Vypracovanie projektovej dokumentácie SO 01 Chodník Harmónia centrum zastávka, SO 02 Prístupová komunikácia na Zberný dvor Modra, SO 03 Chodník – Harmónia, prepojenie centrum – Dolinky“ ostávajú v nezmenenom znení a pokiaľ sú niektoré jej ustanovenia v rozpore s týmto dodatkom, tento tieto ustanovenia ruší.


**Či. III.
Závěrečné ustanovenia**

1. Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto dodatku a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku vrátane jeho príloh v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby (objednávateľa).
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, dodatok si prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Modre, dňa: 10. 11. 2022

V MODRE, dňa: 10. 11. 2022

Za objednávateľa:




Mesto Modra

v. z.: Mgr. Juraj Petrakovič, primátor



Za zhotoviteľa:



Ing. Miroslav Varga