

DODATOK č.1

K Zmluve o dielo č. 27622 zo dňa 27.06.2022

„Zberný dvor Bušince - novostavba“

uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi:

Objednávateľ:

sídlo:

korešpondenčná adresa:

zastúpený:

IČO:

DIČ:

kontakt:

email:starostabusince@gmail.com

Obec Bušince

Železničná 4/320, 991 22 Bušince

Železničná 4/320, 991 22 Bušince

Ing. Zoltán Végh, starosta obce

00 319 236

2021243103

telefón: +421 905 864 641,

(ďalej v texte aj len ako „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: SAWER s.r.o.

sídlo:

osoba konajúca v mene

spoločnosti:

stavbyvedúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

právna forma:

SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš

Ing. Martin Paumer

Stanislav Mojžiš

50 926 004

2120533877

SK21 20533877

SLSP, a.s.

SK31 0900 0000 0051 6642 8771

GIBASKBX

s.r.o.

kontakt:

tel.: +421 917 147 821 , e-mail: *paumer@sawer.sk*

(ďalej aj len ako „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

Článok I. Predmet Dodatku

1.1 Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) (nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s článkom XVII. Záverečné ustanovenia bod 3 Zmluvy o dielo na predmet zákazky s názvom: „Zberný dvor Bušince - novostavba“ (ďalej len „Zmluva“) dohodli, že:

1.1.1 Článok IV Cena predmetu zmluvy v bode 4 sa mení z dôvodu matematických chýb vzniknutých pri počítaní nasledovne:

1.1.2 Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je aj upravený ocenený výkaz výmer (ako príloha č.2)

P. č.	Názov	Merná jednotka	Predpokladaný počet merných jednotiek	Celková cena v EUR bez DPH
1.	Zberný dvor Bušince - novostavba	súbor	1	177 233,15 €
Celková cena spolu v EUR bez DPH:			177 233,15 €	
20% DPH v EUR:			35 446,63 €	
Celková cena spolu v EUR s DPH:			212 679,78 €	

Článok II. Záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.2 Dodatkom nezmenené ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom nasledujúcim po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:

- a) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania doručením správy zo štandardnej ex postkontroly a
- b) dôjde k zverejneniu predmetného dodatku v Censtrálnom registri zmlúv SR v súlade s § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ma § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodeinformácií) v zneníneskoršíchpredpisov.

Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ (objednávateľ) vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne dodatok anulovať.

2.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) origináloch, z ktorých dva (2) obdrží po jeho podpise zmluvnými stranami objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.

2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, Dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, Dodatok nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

Za objednávateľa:

V Bušinciach, dňa: 15.11.2022

Obec Bušince
Ing. Zoltán Végh
Starosta obce

Za zhotoviteľa:

V Bušinciach, dňa: 15.11.2022

SAWER s.r.o.
Ing. Martin Paumer
Konateľ spoločnosti