

## Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 13.08.2020

o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka  
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

---

### I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Mesto Vysoké Tatry  
Adresa: Starý Smokovec 18001,062 01 Vysoké Tatry  
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Mokoš , primátor  
IČO: 00326585  
DIČ: 2021212743  
E-mail: [tibor.tarbaj@vysoketatry.sk](mailto:tibor.tarbaj@vysoketatry.sk)  
Tel: +421 52 4780447  
Poverený zástupca : Mgr.Ing.Tibor Tarbaj  
Bankové spojenie: ČSOB , a.s.  
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0888 9477  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** Asfalty Tatry s.r.o.  
Sídlo: Námestie sv. Egídia 61, 058 01 Poprad  
IČO: 47 506 024  
DIČ: 2023954416  
IČ DPH: SK2023954416  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením  
Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov VI.č.29237/P  
Zastúpený: Roman Kapsdorfer  
Bankové spojenie: SLSP a.s. Poprad  
Číslo účtu: IBAN: SK74 0900 0000 0051 3144 6208  
Tel.: +421915 972 168  
E-mail: [asfalt.tatry@gmail.com](mailto:asfalt.tatry@gmail.com)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Preambula

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 13.08.2020 uzatvorenej na predmet zákazky: „**Modernizácia cyklochodníka Tatranské Zruby – Nový Smokovec**“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 2.

Dôvodom uzatvorenia dodatku je nutnosť úpravy ceny diela z dôvodu zvyšovania cien materiálov.

Tento dodatok sa uzatvára v súlade so Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**I.**  
**Predmet dodatku**

Týmto dodatkom sa mení bod 2 .článku IV. Zmluvná cena:

**IV.**  
Zmluvná cena

2.		
	Cena diela bez DPH	62 653,17 Eur
	DPH 20%	12 530,63 Eur
	Cena diela s DPH celkom	75 183,80 Eur

**II.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 13. 08. 2020, pokiaľ neodporujú dojednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 13. 08. 2020.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení dodatku.

Vo Vysokých Tatrách , dňa 16.11. 2022

V Poprade dňa 16. 11. 2022

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

.....  
Ing. Ján Mokoš  
primátor

.....  
Roman Kapsdorfer  
konateľ spoločnosti