

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 17/2/2022 zo dňa 22.04.2022**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Názov: Obec Zemplínske Hámre  
Sídlo: Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre  
IČO: 00323853  
DIČ: 2020794776  
V zastúpení: Ing. Ján Kepič, PhD., starosta obce  
Osoby jednať  
vo veciach zmluvných: Ing. Ján Kepič, PhD., starosta obce  
vo veciach technických: Ing. Ján Kepič, PhD., starosta obce  
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.  
SK03 5600 0000 0042 8516 0013  
Telefón: +421 57 758 1790  
E-mail: [obec@zemplinskehamre.sk](mailto:obec@zemplinskehamre.sk)  
Web: [www.zemplinskehamre.sk](http://www.zemplinskehamre.sk)  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

**Zhotoviteľ:**

Názov: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.  
Sídlo: B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 36486485  
DIČ: 2020001962  
V zastúpení: Mgr. Adrián Zacharský, konateľ  
Osoby jednať  
vo veciach zmluvných: Mgr. Adrián Zacharský, konateľ  
vo veciach technických: Mgr. Adrián Zacharský, konateľ  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SK69 0900 0000 0005 6108 1293  
Telefón: +421 908 732 956  
E-mail: [a.zacharsky@gmail.com](mailto:a.zacharsky@gmail.com)  
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro  
Číslo zápisu: 14213/P  
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne označovaní aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo ktorékoľvek z nich ako „**Zmluvná strana**“)

uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 17/2/2022 zo dňa 22.04.2022  
(ďalej len „**Dodatok**“).

## **Článok 1**

### **Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.04.2022 Zmluvu o dielo č. 17/2/2022 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej mal Zhotoviteľ zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky diela: „Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - Vihorlat“ v rámci projektu Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch financovaného z programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 z Európskeho fondu sociálneho rozvoja.

Na základe rokovania zmluvných strán, z dôvodu nepriaznivých okolností, ktoré sprevádzali stavbu počas riadnej doby výstavby a to najmä obmedzené množstvá prísunu materiálov na stavbu, ako napríklad betónové prvky, kamenivo a obalované zmesi a z dôvodu spomalenia a na dlhšiu dobu aj prerušenia stavených prác pre nepriaznivé počasie, ktoré znemožnilo prístup na stavbu, nakoľko bol terén premočený a nebolo možné pokračovať v prácach až kým nedošlo k úplnému vysušeniu podlažia, Zmluvné strany sa v zmysle článku 11 bodu 3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve v nasledovnom rozsahu:

## **Článok 2**

### **Predmet Dodatku**

Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V článku 2 Zmluvy „Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy“ sa mení a dopĺňa bod 3 nasledovne:  
Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:  
Začiatok realizácie (dodania): do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.  
Ukončenie realizácie (dodania): **najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.**
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

## **Článok 3**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpísom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpísom.

2. Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.
3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Meniť, alebo doplňovať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jedno (1) vyhotovenie a Zhotoviteľ dostane jedno (1) vyhotovenie.
6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a teda podpísaním oboma zmluvnými stranami.

V Zemplínskych Hámroch,  
dňa 31.10.2022

Vo Vranove nad Topľou,  
dňa 31.10.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

---

**Obec Zemplínske Hámre**  
Ing. Ján Kepič, PhD.

---

**MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.**  
Mgr. Adrián Zacharský, konateľ