



**DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO
PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J208-223-14 zo dňa 12.04.2018**
(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „*zákon o príspevku z EŠIF*“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o rozpočtových pravidlách*“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka
v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA, na základe Plnomocenstva
č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „*Poskytovateľ*“)

a

Prijímateľom

názov: Bratislavský samosprávny kraj
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 36063606
zapísaný v: -
konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda
IČ DPH: SK2021608369

(ďalej len „*Prijímateľ*“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „*Zmluvné strany*“ alebo jednotlivito „*Zmluvná strana*“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.04.2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J208-223-14 v znení dodatku č. 1 zo dňa 01.08.2018, dodatku č. 2 zo dňa 24.06.2021, dodatku č. 3 zo dňa 16.09.2021 a dodatku č. 4 zo dňa 17.02.2022 (ďalej len „*Zmluva o poskytnutí NFP*“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí

nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinné dňa 17.06.2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1 Znenie článku 3 odsek 3.1 sa mení nasledovne:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,*
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 432 122,64 EUR (slovom: tri milióny štyristotridsaťdva tisíc sto dvadsať dva eur a šesťdesiatštyri centov),*
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 3 260 516,51 EUR (slovom: tri milióny dvesto šesťdesiat tisíc päťsto šesťdesiat centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,*
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:*
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 171 606,13 EUR (slovom: jednotosedemdesiatjedent tisíc šesťsto šesť eur a trinásť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a*
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.“*

- 2.1.2 V článku 3 ods. 3.2 sa znenie prvej a druhej vety „Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku.“ nahrádza nasledovným znením „Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku.“
- 2.1.3 V článku 6. odsek 6.3 písmeno d) sa slovné spojenie „neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP“ nahrádza slovným spojením „neprekročenia výšky schváleného NFP“.

- 2.1.4 V článku 6. odsek 6.14 sa slovné spojenie „*Maximálna výška NFP*“ nahrádza slovným spojením „*Výška NFP*“.
- 2.1.5 V článku 7. odsek 7.8 tretia veta sa slovné spojenie „*so zaručeným elektronickým podpisom*“ nahrádza slovným spojením: „*s kvalifikovaným elektronickým podpisom*“.
- 2.1.6 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.
- 2.1.7 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu ukončenia kontroly Dodatku č. 3 a 4 k zmluve o dielo (vyvoláva zníženie oprávnených výdavkov).
- 2.1.8 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu ukončenia kontroly Dodatku č. 3 a 4 k zmluve o dielo (vyvoláva zníženie oprávnených výdavkov).
- 2.1.9 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa (v elektronickom podpise)

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP
(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa (v elektronickom podpise)

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných

ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha

alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručťou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručťou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti

podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivita Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný

Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnemu obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

- (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem

Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickej platforme použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickej platforme (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS

2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone

o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

- a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
 - b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno.

b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo

iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akej sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa

považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s

príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti

o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

- b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
- 3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
- 4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

- 5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

- 6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
- 7. V prípade Projektov, ktoré nesplňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
- 8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť

súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitu uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo

postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie

zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
- 7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
- 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
- 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
- 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
- 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie

odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné

ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivite, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo

Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) Neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek

8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

- 2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
- 3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu

kontaktnéj osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,

- b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužívajú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

- 10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
- 11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
- 12. Proti akejkolvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
- 13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
- 2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie

povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na

výkon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastní veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených

v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr.

pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť

nárokovaných výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Kód projektu:	302021J208
Kód ŽoNFP:	NFP302020J208
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1881800000007000593450	Štátna pokladnica	6. 3. 2018	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1881800000007000593450	Štátna pokladnica	6. 3. 2018	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava IV	Bratislava - mestská časť Dúbravka

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Harmincova 1

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	39
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
-----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302J20800006 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1
2. 302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1
3. 302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Výdavky na podporné aktivity si prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	424,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800006 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1		424
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		424

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	16,8500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1		16,85

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800006 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1		1
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800006 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1		0
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 855,3400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		2 855,34

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 855,3400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		2 855,34

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	101,1100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1		101,11

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	424,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvív. CO2	16,8500	Áno	UR	Súčet
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	2 855,3400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	2 855,3400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	101,1100	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
		Výška oprávnených výdavkov:	3 432 122,64 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	3 432 122,64 €
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)	1 061 337,95 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302J20800006 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1	1 061 337,95 €

Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		1 061 337,95 €
		Merná jednotka	Množstvo
		Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Projekt	1 061 337,95 €
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		1 791 686,75 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		1 791 686,75 €
Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby		1 791 686,75 €
		Merná jednotka	Množstvo
		Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt	1 791 686,75 €
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		579 097,94 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1		579 097,94 €
Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby		579 097,94 €
		Merná jednotka	Množstvo
		Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt	579 097,94 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302J208P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €
		Merná jednotka
		Množstvo
		Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt
		0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 432 122,64 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	3 260 516,51 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	171 606,13 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Bratislavský samosprávny kraj								
Názov projektu:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9								
Prioritná os:	Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	50,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH	NIE

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1 (po verejnom obstarávaní)								
SO 01: Architektúra, statika, profesie									
SO 01.1 Architektúra, statika	021 Stavby	súbor	1,00	882 063,18	882 063,18	1 058 475,82	982 965,84	933 817,55	75 509,98
SO 01.2 Spevnené plochy	021 Stavby	súbor	1,00	7 802,57	7 802,57	9 363,08	9 363,08	8 894,93	0,00
SO 01.4 Elektroinštalácia	021 Stavby	súbor	1,00	131 253,21	131 253,21	157 503,85	157 503,85	149 628,66	0,00
TS 01.6 Vzduchotechnika - technológie (presun TS 01.3 z MTV)	021 Stavby	súbor	1,00	174 082,41	174 082,41	208 898,89	206 712,16	196 376,55	2 186,74
SO 01.7 Svetidlá	021 Stavby	súbor	1,00	139 853,29	139 853,29	167 823,95	167 823,95	159 432,75	0,00
SO 01.8 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	118 040,79	118 040,79	141 648,95	135 575,57	128 796,79	6 073,38
SO 01.9 Výt'ah	021 Stavby	súbor	1,00	34 500,00	34 500,00	41 400,00	41 400,00	39 330,00	0,00
SO 01.10 Štruktúrovaná kabeláž	021 Stavby	súbor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.11 Architektúra, statika - byt školníka	021 Stavby	súbor	1,00	4 365,62	4 365,62	5 238,74	0,00	0,00	5 238,74
SO 01.12 Architektúra, statika 4.np	021 Stavby	súbor	1,00	93 618,34	93 618,34	112 342,01	0,00	0,00	112 342,01
SO 01.14 Elektroinštalácia 4. np	021 Stavby	súbor	1,00	7 291,67	7 291,67	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
SO 01.17 Svetidlá 4. np	021 Stavby	súbor	1,00	6 308,55	6 308,55	7 570,26	0,00	0,00	7 570,26
SO 01.18 Zdravotechnika 4np	021 Stavby	súbor	1,00	14 942,32	14 942,32	17 930,78	0,00	0,00	17 930,78

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Práce navyč (nezaradené do SO)	021 Stavby	súbor	1,00	155 723,21	155 723,21	186 867,85	90 342,30	85 825,19	96 525,55
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 769 845,16	2 123 814,19	1 791 686,75	1 702 102,41	332 127,44
Hlavná aktivita č. 2		Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1 (pred verejným obstarávaním)							
Objekt: TS 01 Materiálo-technické vybavenie									
Technológia / Vybavenie									
TS 01.1 Cukrár+pekár, TS 01.2 Mäsovýroba+kuchyňa, TS 01.3 Laboratóriá, TS 01.4 Sieťová infraštruktúra, IT vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	884 448,29	884 448,29	1 061 337,95	1 061 337,95	1 008 271,05	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					884 448,29	1 061 337,95	1 061 337,95	1 008 271,05	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1 (po verejnom obstarávaní)							
SO 01: Architektúra, statika, profesie									
SO 01.1 Architektúra, statika	021 Stavby	súbor	1,00	421 999,51	421 999,51	506 399,41	480 902,94	456 857,79	25 496,47
SO 01.3 Vykurovanie a kotolňa	021 Stavby	súbor	1,00	77 060,54	77 060,54	92 472,65	89 056,31	84 603,50	3 416,33
SO 01.5 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	6 533,97	6 533,97	7 840,76	7 759,57	7 371,59	81,19
SO 01.11 Architektúra, statika - byt školníka	021 Stavby	súbor	1,00	6 906,40	6 906,40	8 287,68	0,00	0,00	8 287,68
SO 01.12 Architektúra, statika 4.np	021 Stavby	súbor	1,00	47 662,56	47 662,56	57 195,07	0,00	0,00	57 195,07
SO 01.13 Vykurovanie a kotolňa 4np	021 Stavby	súbor	1,00	14 027,12	14 027,12	16 832,54	0,00	0,00	16 832,54
SO 01.15 Vzduchotechnika 4np	021 Stavby	súbor	1,00	2 792,21	2 792,21	3 350,65	0,00	0,00	3 350,65
Práce navyč (nezaradené do SO)	021 Stavby	súbor	1,00	32 325,92	32 325,92	38 791,10	1 379,12	1 310,16	37 411,98
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					609 308,23	731 169,88	579 097,94	550 143,05	152 071,93
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					3 263 601,68	3 916 322,02	3 432 122,64	3 260 516,51	484 199,38
S P O L U (celkové výdavky projektu)					3 263 601,68	3 916 322,02	3 432 122,64	3 260 516,51	484 199,38

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Bratislavský samosprávny kraj
Názov projektu	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Prioritná os	Prioritná os 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1								
SO 01: Architektúra, statika, profesie										
SO 01.1 Architektúra, statika										
1	021 Stavby			Stavebné práce (viď. samostatný položkový rozpočet)	súbor	1,000	1 769 845,16	1 769 845,16	1 493 072,29	276 772,87
Hlavná aktivita č. 2		Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1								
TS 01 Materiálovo-technologické vybavenie										
TS 01.1 Cukrár+pekár										
			OST	TS 01 Cukrár+pekár						
2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	39300000-1	Zariadenie na šokové zmrazenie	ks	1,000	4 592,00	4 592,00	4 592,00	0,00
				- šokovacia jednotka a regenerátor - rozmer : š 820 x h 800 x v 1750 mm - príkon : 2,3 kWV KANAL: 50 mm, vzadu, resp. po strane*						
3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	39300000-2	Malé potahovacie zariadenie s temperovačkou	ks	1,000	8 101,00	8 101,00	8 101,00	0,00
				zariadenie na potahovanie a glazovanie hotových výrobkov s temperovaným zásobníkom na čokoládu - min. 20 litrový zásobník na potahovacie médium s ohrevom vo vodnom kúpeli - nastaviteľná teplota v rozsahu min. 30-70°C - možnosť potahovania celého výrobku, časti, resp. vzorovo s otáčaním - elektronicky kontrolovateľná rýchlosť pásov a dávkovania potahovacej hmoty VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 350x800x500 ELEKTRO: 230 V; 1/N/PE; 50 Hz, 1,5 kW						
4	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3	39300000-3	Chladiaci box - skriňový	ks	1,000	2 825,67	2 825,67	2 825,67	0,00
				skriňový- minimálny obsah 500 lit. - kompletne nerezové prevedenie - digitálne ovládanie monitorovania teploty - elektronické ovládanie s teplotným rozsahom min. -2 až +8°C - jednodverové prevedenie, uzamykateľné VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 1030x830x2010 ELEKTRO: 230 V; 1/N/PE; 50 Hz / 0,4kW						
5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4	39300000-4	Chladiaci box – skriňový	ks	1,000	5 784,00	5 784,00	5 784,00	0,00
				skriňový- dvojverové prevedenie - komplet nerezové - elektronické ovládanie s teplotným rozsahom min. -2 až +8°C - automatické odmrazovanie s elektronickým ohrevom - uzamykateľná VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 1480x830x2010 ELEKTRO: 230 V; 1/N/PE; 50 Hz / 0,5kW						
6	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5	39300000-5	Mraziaci box – skriňový – riadené mrazenie	ks	1,000	3 010,67	3 010,67	3 010,67	0,00
				skriňový – riadené mrazenie- jednodverové kompletne nerezové vyhotovenie - rozsah teplôt digitálne a kontinuálne nastaviteľný min. od -5°C do -25°C - chladiaci výkon min. 900W - vnútorný objem min. 900 lit. - chladiace médium R 404 A, FCKW-free - kapacita: min. 18 plechov DIN 58 /78 cm alebo 36 plechov DIN 60 /40 cm VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 74 x 105 x 206 ELEKTRO: 230 V; 1/N/PE; 50 Hz, 5,3A						
7	021 Stavby	6	39300000-6	Etážová pec	ks	1,000	23 373,00	23 373,00	23 373,00	0,00
				Vykurovacie médium elektrika - 4 etáže o vnútornom rozmere min. 120x120 - výška etáže min. 22 cm pri min. 4 etážach - digitálne ovládanie s dotykovou obrazovkou, záloha programov cez USB a PC, chránené heslom, možnosť napojenia na PC majstra - každá etáž samostatne ovládaná - s digestorom, kondenzátorom pár a zaparovacím agregátom - celkový elektro prípoj max. 40kW - s podstavcom na plechy a kolieskami min. výšky 170mm VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 1500x1610x2093 (min. výška miestnosti 2390) ELEKTRO: 400/230V, 3/N/PE 50Hz, 47kW, 3x80A VODA: R3/4" KANAL: NW28mm			0,00	0,00	0,00	0,00
8	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7	39300000-7	Rotačná pec	ks	1,000	20 999,67	20 999,67	20 999,67	0,00
				Rotačná pec na vozík s min. rozmerom 580x780mm, vykurovacie médium elektrika, s digestorom pár a kondenzátorom na pary, digitálne ovládanie s dotykovou obrazovkou, záloha programov cez USB a PC, chránené heslom, možnosť napojenia na PC majstra, možnosť využitia rôznych druhov vozíkov do rozmeru plechov 580x780 mm, šamotová akumulčná stena pre zníženie energetickej náročnosti, senzor merania teploty vo vnútri výrobku s digitálnym záznamom, priemerná spotreba do 45kW, systém riadeného prúdenia vzduchu so stupňovitou reguláciou						
9	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8	39300000-8	Montovaná kysiareň na dva vozíky	ks	1,000	7 332,67	7 332,67	7 332,67	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
				Kompletné zariadenie pre kysnutie výrobkov v celonerezovom vyhotovení pre min. 2 vozíky - dvojkrídlové dvere pre vstup - kontinuálne riadenie teploty a vlhkosti s monitorovaním aktuálneho stavu - nerezové ISO panely s hrúbkou min. 25mm VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: podľa miestnosti ELEKTRO: 400/230V 3/N/PE 50Hz, Celkový príkon: 12,3 kW VODA: 10 mm PLYN: x VZDUCH: x KANAL: 50 mm						
10	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9	39300000-9	Rožkový stroj	ks	1,000	18 174,33	18 174,33	18 174,33	0,00
				Zvinovací stroj na rožky s väčším zdvihom valca, vhodný na výrobu rožkov, slaných tyčínok, praclíkov, bagiet , veľky a ostatného pečiva ako i formového chleba - hmotnosť cesta: 30-450 g - kapacita: cca 2500 ks/h, závisí od hmotnosti VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 890x1040x1300 ELEKTRO: 400/230V 3/N/PE 50Hz, 0,55kW						
11	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10	39300000-10	Riadiaca kysiareň – technológia riadeného kysnutia	ks	1,000	7 768,33	7 768,33	7 768,33	0,00
				Technológia riadeného kysnutia- 2 samostatné jednotky pre riadené kysnutie - teplotný rozsah kontinuálne riadený min. od -12°C do max. 35°C - chladiaci výkon min. 900W - vnútorný objem min. 900 litrov - chladiace médium R 404 A, FCKW-free VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 740x1050x2060 ELEKTRO: 230V, 1/N/PE 50Hz, 1kW, 5,3A VODA: R3/4"						
12	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11	39300000-11	Špirálový miešací stroj	ks	1,000	11 919,67	11 919,67	11 919,67	0,00
				Výkon od 2 do 80 kg cesta na jedno miesenie, alebo max. 400 kg za hodinu - obsah dieže min. 120 litrov, dieža pevná s veľkým otvorom a spätným chodom uľahčujúcim vyberanie cesta - príkon max. 3,5 / 6,0 kW - váha do 600 kg - ovládacia jednotka na min. 99 programov - meranie teploty cesta infračerveným čidlom VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 700x1216x1280 ELEKTRO: 400/230V 3/N/PE 50Hz , 3,5/6kW VODA: voda na dávkovanie do cesta						
13	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12	39300000-13	Zariadenie na výrobu zmrzlín,rozmer š x h x v -500 x 600 x 850 mm	ks	1,000	10 664,00	10 664,00	10 664,00	0,00
14	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	39300000-14	cukrárska pecia - elektrická	ks	1,000	6 018,33	6 018,33	6 018,33	0,00
				10 plechová 600x400 príkon 15,8kW / 400V, rozmer 860x862x výška 1250mm, rozteč list - 80mm. Nutnosť mať prípravu na odpad a vodu. Manuálne ovládanie - nastavenie teploty, času, vlhkosti, možnosť zníženia chodu ventilátora aretácia dverí,bezpečnostný termostat technológia SAFE - chladné dvere a povrch pece pre bezpečnú prácu						
15	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	39300000-15	Rotačná pec	ks	1,000	21 010,33	21 010,33	21 010,33	0,00
				na 10 plechov - rozmer pece š 1167 x h 953 x v 1425 mm - el. príkon 23 kW prívod vody/ odtok						
TS 01.2 Mäsovýroba+kuchyňa										
			OST	TS01 Mäsovýroba+kuchyňa						
16	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	39141000-5	Korvektomat SelfCooking Center® SCC 101 - elektrický	ks	1,000	12 096,67	12 096,67	12 096,67	0,00
				Rational, SCC101E, elektrický, Kapacita: 10x 1/1GN / 20x 1/2 GN, Varenie v pare 130°C, Horúci vzduch 30°C - 300°C, Kombinácia pary a horúceho vzduchu 30°C - 300°C, Vario-para 30°C - 99°C, Finishing 30°C - 300°C, Odvápňovací program, Sonda teploty jadra, CleanJet Automatický čistiaci program, SelfClean-automatika pre vylučanie pary, Ovládacie gombíky pre nastavenie spôsobu prevádzky, teploty, teploty jadra a času, Integrovaná brzda ventilátora, Odstredivý odľučovač tuku bez prídavných tukových filtrov, Odvápňovacia vanička dverí s trvalým odtokom aj pri otvorených dverách a napojením na odpad, Bezšpárový hygienický varný priestor so zaoblenými hranami, optimalizácia prídania - SelfCooking Control - mód so 7 prevádzkovými režimami, Combi-Dämpfer-mod so 3 spôsobmi provozu, CleanJet-automatizovaný systém čistenia, CalcDiagnose System/CDS/s SelfClean-Automatik, Sonda teploty jadra so 6 meracími zónami, Sprcha so samonavijacou automatikou, USB-rozhranie						
17	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	39141000-6	Podstavec pod korvektomat Rational	ks	1,000	386,00	386,00	386,00	0,00
				Taxon, TPPK2, Vedenie pre GN 1/1 dvojradový, Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241			0,00	0,00	0,00	0,00
18	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3	39141000-8	Indukčný šporák s otvoreným podstavcom Berner, BIH4KTDF28W, 4 x 300x280 mm	ks	1,000	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00
19	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4	39141000-9	Vario Cooking Center® MULTIFICIENCY 112L	ks	1,000	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00
				Frima, VCC112L, Váha : 132 kg, Kapacita : 2x 19 dm2, 2x 25 L, Počet jedál/deň:50-100, VarioCooking Control® - modus so 9 druhmi prevádzky, Ručný modus s 3 druhmi prevádzky, VarioBoost™, jedinečný topný systém, AutoLift™, zdvíhacia a spúšťacia automatika, "VarioDose™", na liter presne plnenie vodou cez integrovaný prívod vody", Integrovaný odtok vody s pevným napojením na odpad, Sonda teploty jadra so 6 meracími zónami, Sprcha se samonavijací automatikou, USB-rozhranie						

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
20	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5	39141000-11	Základné vybavenie VarioCooking Center 112L	ks	1,000				
				Frima, 60.73.863, 2x Rameno pre zdvíhaciu automatiku-60.73.795, 1x Varný kôš-60.73.680, 1x Fritovací kôš-60.73.684, 1x Špachtľa-60.71.643, 2x Rošt na dno panvice-60.73.702						
21	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6	39141000-10	Podstavec pod multifunkciu Frima 112L	ks	1,000	633,00	633,00	633,00	0,00
22	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7	39141000-14	Nástenný odsávač pár s osvetlením	ks	1,000	1 531,83	1 531,83	1 531,83	0,00
				Taxon, TOPN1, z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1 mm, Základná výška 450 mm, Vertikálne odľučovače tuku 400x400 mm, Možnosť prevedenia s osvetlením, Výpustná miska kondenzátu, uši na zavesenie digestora, tukové filtre súčasťou dodávky						
23	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8	39141000-15	Chladiaci stôl s drezom na ľavej strane	ks	1,000	2 476,33	2 476,33	2 476,33	0,00
				Taxon, TPG3 3/2, z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka pracovnej dosky 50 mm, Regulácia teploty +2°C až +8°C, Teplota okolia maximálne 32 °C, Chladiace médium R134a, T-PG3 0/3P - chladiaci agregát vpravo, 3x zásuvka na ľavej strane, 2x dvierka						
24	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9	39141000-19	Winterhalter PT-M-profesionálna priechodná umývačka riadu	ks	1,000	9 166,67	9 166,67	9 166,67	0,00
				Winterhalter, PT-M, Veľkosť koša : 500x500 mm, 2 dávkovač, 3 štandardné programy - krátky, štandardný a intenzívny, Váha :134 kg, Kapacita nádrže: 35 L, Znížená spotreba vody a energie, V cene je kalkulovaný dávkovač umývacieho prostriedku						
25	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10	39141000-29	Pásová deliaca píla s podstavcom	ks	1,000	4 305,73	4 305,73	4 305,73	0,00
				Másoprofit, SE300, celonerezové prevedenie, nerezové vodiace kolesá s dvojitým vedením, automatické naplnenie pásu, bezpečnostná brzda pásu so zastavením do 4 sekúnd, bezpečnostné STOP tlačidlo, posuvné vodítko pre hrúbku rezu, bezpečnostné prítlačné zariadenie, bezpečnostné kontakty pri otvorení krytu, nerezový podstavec, hmotnosť do 113 kg aj s podstavcom, dĺžka pásu do 2340 mm, maximálna hrúbka porcie 275 mm, rýchlosť rezov do 18 m/sekundu						
26	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11	39141000-34	Rúčna búracia píla s závesným vyvažovačom	ks	1,000	2 427,93	2 427,93	2 427,93	0,00
				Másoprofit,K18-01+F6-2, 5SK, jednou rukou nastaviteľná hĺbka rezu, hĺbka rezu 15 až 65 mm, motorová brzda pre zastavenie do 3 sekúnd, kotúč s malými zubami, guľatá rukovet', hmotnosť do 4,5 kg, vyvažovač s rozsahom vyváženia 4 až 6 kg, dĺžka lana min. 2,5 m, nastavenie vyvažovača na 4 kg						
27	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12	39141000-35	Záves na polovičky Taxon, nerez	ks	1,000	1 506,67	1 506,67	1 506,67	0,00
28	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	39141000-40	Sťahovačka Maja SKINNY II	ks	1,000	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00
				Másoprofit, SKINNY II, automatická sťahovačka koží s prísuvným dopravníkom, pre sťahovanie všetkých plochých kusov mäsa v automatickom režime a sťahovanie guľatých častí v manuálnom režime, prevedenie: nerez						
29	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	39141000-42	Chladiarenský box	ks	1,000	10 881,33	10 881,33	10 881,33	0,00
30	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	15	39141000-44	Výrobnik šupinkového ľadu chladený vodou	ks	1,000	3 075,67	3 075,67	3 075,67	0,00
				Simag, SPR 120 W, Zariadenie na výrobu ľadu v tvare šupínok vhodný na prezentáciu rýb, mäsa, udržiavanie teploty nápojov, pre šalátové bufety a pod. Denná produkcia ľadu 120 kg (pri teplote miestnosti 10°C a teplote vody 10°C). Kapacita zásobníka 55 kg. Karoséria z nehrdzavejúcej ocele, odmontovateľné nožičky, čistiaci systém na odstránenie usadenín vodného kameňa. Vodou chladený kompresor. Systém je plnený chladivom R 134 A bez freónu. Nízka spotreba vody a elektrickej energie. Pripojenie tlakovou hadicou 3/4" na prívod vody a odvádzacou hadicou Ø 20 mm.						
31	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	16	39141000-46	Mraziarenský box	ks	1,000	7 994,67	7 994,67	7 994,67	0,00
32	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	17	39141000-50	Chladiarenský box	ks	1,000	5 966,67	5 966,67	5 966,67	0,00
33	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	18	39141000-58	Masírovacie zariadenie chladiace	ks	1,000	33 343,00	33 343,00	33 343,00	0,00
				Vakona, ESK150SPL, objem bubna 150L, automatická kontrola pracovných procesov, preddefinované programy prispôbené výrobe, displej s informáciami o stave programu, agregát s ventilovaným chladením, nastaviteľné vyklápanie bubna, pružinové vyváženie veka bubna, mikrobiálny filter, vákuová pumpa s účinnosťou min 95%, plynulá regulácia otáčok, pojazdné koliečka 4 kusy a dve brzdené, otáčky ramena od 3 do 25 min., teplotný rozsah -9 až 10 °C, hmotnosť do 300 kg						

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
34	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	19	39141000-59	Miešačka lopatková Mainca RC 100	ks	1,000	6 216,00	6 216,00	6 216,00	0,00
				Másoprofit, RC 100, jeden smer miešania, miešanie lopatky v tvare T, celonerezové prevedenie s jednou miešacou osou						
35	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	20	39141000-70	Klipsovačka poloautomatická dvojsponkovacia	ks	1,000	26 271,20	26 271,20	26 271,20	0,00
				Másoprofit, PDC 700, pneumatický nôž pre odrezávanie porcií, pneumatický pohyblivý držiak brzdy čriev, elektrické preporenie s náražacťou vrátane káblu, nárazacia trúbka priemeru 28 mm, tlak 5 bar/0,5, hmotnosť 30 kg, spotreba vzduchu NL/cykľ 10,4						
36	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	21	39141000-71	Hydraulická piestová nárážka 100 lit náspyka	ks	1,000	27 412,00	27 412,00	27 412,00	0,00
				Másoprofit, Rex RVF 327 FP, pohon servomotorom, pamäť pre 200 programov, pamäťová karta, rotor so 4 dvojitémi lamelami, ovládací panel s okamžitým prehľadom stavu o funkciách stroja, spätná korekcia rotoru, počítanie porcií, veľkosť porcií od 5 do 9999 g, presnosť dávkovania 0,1 g, plniaci tlak 40 bar, výkon min. 2600 kg/h, hmotnosť do 500 kg						
37	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	22	39141000-72	Kúter	ks	1,000	63 640,73	63 640,73	63 640,73	0,00
				Másoprofit, K 40 Ultra, 2 rýchlosti, 40lit miska, celonerezové prevedenie, 2 rýchlosti nožového hriadeľu, 2 miešacie rýchlosti, 2 nezávislé rýchlosti otáčania misy, vyhrievané vinutie motora, 6 nožová vymeniteľná nožová hlava s vyvažovaním, priehľadné plexi veko, kolenné ovládanie pre voľné ruky, zapustené kryty bez gumenných tesnení, 10 m kábel, riadiaca jednotka s digitálnym displejom, zobrazenie okamžitého stavu kútra, otáčiek noža, otáčiek misy, teploty, zaradenej rýchlosti, celkový počet otáčiek misy, zobrazenie servisných intervalov, dát, diagnostiky závad, 5 m prepájovací kábel medzi strojom a mikroprocesorom, maximálna váha zariadenia 650 kg						
38	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	23	39141000-73	Rezačka	ks	1,000	8 279,00	8 279,00	8 279,00	0,00
				Másoprofit,W130L - U5, Celonerezové prevedenie, Robustná šneková prevodovka, Rezné zloženie D 114 – UNGER 5						
39	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	24	39141000-77	Nastrekovacie zariadenie	ks	1,000	16 132,33	16 132,33	16 132,33	0,00
				Vakona, PI-17, pre nastrekovanie mäsa s kosťou a bez kostí, systém rýchlej výmeny ihl, celonerezové prevedenie, oddelenie elektroniky a priestoru s čerpacou technikou, plastový dopravník vyberateľný, nerezové čerpadlo, presné nastavenie množstva láku s trojnásobnou filtráciou, hlavný filter so spätným prepúšťaním, dĺžka pásu do 1880 mm, počet ihl min. 17, výkon 250 až 550 kg/h						
40	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	25	39141000-90	FRIMA VarioCooking Center® MULTIFICIENCY 211	ks	1,000	17 263,33	17 263,33	17 263,33	0,00
				Frima, VCC211, Kapacita:42 dm2, 100L, Počet jedál/deň:100-300, Hmotnosť:195 kg VarioCooking Control® - modus s 9 druhmi prevádzky, ručný modus s 3 druhmi prevádzky: pečenie, varenie, fritovanie, varenie pod tlakom len pre VarioCooking Center Plus (regulácia tlakového varenia prostredníctvom regulácie tlaku a ohrevu pre optimálnu úsporu vody a energie), rozsah teplôt 30-250 C, zisťovanie teploty jadra so 6 meracími bodmi, úprava súčasne v dvoch rozdielnych varných médiách u VCC 112 (napr. cestoviny/omáčka, steaky/fritovanie), AutoLift zdvíhacie a spúšťacie zariadenie (koše pre varenie cestovín a fritovanie), rozpoznanie varného média v panvici: nie je možné spálenie oleja, Pamäť pre HACCP - dáta a výstup cez rozhranie USB, 250 voľne voliteľných programov, integrovaná ručná sprcha s automatickým navinutím a uzáverom vody a plynulým dávkovaním, sonda teploty jadra so 6 meracími bodmi, vypúšťanie varnej vody, resp. umývacej vody priamo s pomocou panvice (bez preklápania, bez podlahovej výpuste), VarioDose automatické zariadenie na plnenie vodou, presne na liter, dotyková obrazovka s navigačnými symbolmi pre čo najjednoduchšiu obsluhu, digitálne ukazovatele teploty, nastavenie času digitálne 0 - 24 hod. s nastavením trvalej prevádzky, VarioBoost patentovaný tepelný systém, patentovaný držiak sondy teploty jadra, servisný kryt prístupný spredu, kompaktný rad prístrojov, rozhranie USB, napr. pripojenie na Frima CombiLink	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	26	39141000-91	VarioMobil k VCC 211/311 GN2/1 a 1/1GN	ks	2,000	1 893,33	3 786,66	3 786,66	0,00
				Frima, 60.70.107, pre jednoduché vyberanie a pohodlnú prepravu pokrmov (GN nádoby nie sú súčasťou dodávky)						
42	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	27	39141000-92	FRIMA VarioCooking Center® MULTIFICIENCY 311	ks	1,000	22 490,00	22 490,00	22 490,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
				Frima, VCC311, Rozmer:1542x914x1100 mm, 3NAC/400V, Príkon:45 kW, Hmotnosť:251 kg, Počet jedál/deň: 100-500, Kapacita:65 dm2, 150 L, VarioCooking Control® - modus so 6 druhmi prevádzky, Ručný modus s 3 druhmi prevádzky, VarioBoost™, jedinečný výhrevný systém, AutoLift™, zdvíhacia a spúšťačia automatika, "VarioDose™, na liter presné plnenie vodou cez integrovaný prívod vody", Integrovaný odvod vody s pevným napojením na odpad, Sonda teploty jadra se 6 meracími zónami, Sprcha so samonavijacou automatikou, USB-rozhranie						
43	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	28	39141000-93	InterGast Product FlexiCombi Classic 6.1-el.konvektomat 6x GN 1/1	ks	1,000	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00
				Rational, FKE061R_CL, Základní provozní režimy: Pára, Horký vzduch, Kombinace horký vzduch a pára, Regenerace, Dynamická výroba páry, trvanlivý hygienický pracovní prostor (materiál vnitřního prostoru DIN 1.4404), Volná kombinace až tří provozních režimů při jedné tepelné úpravě, Funkce předehřátí / zchlazení varné komory, Řídící jednotka množství páry, Automatická regulace vlhkosti ve varném prostoru, Sonda teploty jadra, Program ručního čištění, Možnost navýšení kapacity použitím speciálních plechů 530 x 540 mm, Možnost navýšení kapacity konvektomatu při regeneraci použitím GN 2/1, Vsazené, snadno vyměnitelné těsnění dveří, Digitální zobrazení času a teploty, Dveře varného prostoru s dvojitým zasklením a aretací polohy, Bezdotykový koncový spínač dveří, Okapová vanička s trvalým odtokem, Zabudovaný systém odlučování tuků bez nutnosti tukového filtru, Automatické čištění za pomoci speciálních kartuší, Automatická reverzace ventilátoru, kapacita : 6 x GN 1/1-65 mm, váha : 130 kg, 3 x 16 A						
44	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	29	39141000-97	Automatická udiareň Bastramat B 1200 C-FR	ks	1,000	45 571,67	45 571,67	45 571,67	0,00
				Másoprofit, B 1200 C-FR, inteligentná varná a udiaca komora s funkciou vyfarbenia, sušenia, udenia, varenia s funkciou DELTA t, pečenia, zrenia a rozmrazovania			0,00	0,00	0,00	0,00
45	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	30	39141000-98	Jednovozíková udiareň	ks	3,000	23 435,00	70 305,00	70 305,00	0,00
46	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	31	39141000-107	Winterhalter GS-630: Umývací stroj kuchynského riadu	ks	1,000	7 108,33	7 108,33	7 108,33	0,00
				Winterhalter, GS-630, Teoretický výkon košov/h: 38/29/12, Vnútny rozmer koša v mm: 630x465, Veľkosť koša:508x650 mm, Elektrický prípoj: 400V, Trieda krytia (IPX5), Celkový príkon pri pripjení na studenú vodu: 7,1 kW, Počet programov:3, Obsah nádrže:25 L, Hmotnosť:105 kg, Oddelený umývací a oplachový systém, horný aj dolný umývací systém celoplošný reverzný, jednotačidlové ovládanie, automatické napúšťanie nádrže, dávkovacie zariadenie pre oplachový aj umývací prostriedok, celoplošné sito, termostatické riadenie ohrievania s poistkami, vzájomné blokovanie výhrevných systémov, vyhrievanie nádrže a bojleru (pre doporučené pripojenie na teplú vodu), bezpečnostný spínač dveří, pružná prívodná hadica, bojler s oplachovým čerpadlom, termostop (zabraňuje oplachovaniu nedostatočne teplou vodou), prívodný kábel, nastaviteľné nožičky, Mediamat Cyklo - čistíci umývacieho roztoku, zadné zakrytie stroja, základná výbava košov, odpadové čerpadlo, samočistiaci program						
47	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	32	39141000-111	Podstropná zrejúca jednotka Bastra KDG 64	ks	1,000	9 124,00	9 124,00	9 124,00	0,00
				Másoprofit, KDG 64, Max. kapacita zrejúcej komory do 8 vozíkov, respektíve 15 m2 plochy. Prístroj sa montuje na strop miestnosti. Vzduch sa nasáva dole a prúdi skrz prístroj do priestoru. V prístroji sú umiestnené výparníky, kúrenie a zvlhčovacie zariadenia.						
48	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	33	39141000-115	Vákuová balička	ks	1,000	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00
				Henkelman, Marlin 52 II, celonerezové prevedenie s lisovanou vaňou, veko s odolného akrylového skla, zväracia lišta s 3 typmi zvarov, mikroprocesorové ovládanie, automatický servisný program pre udržbu vákuového čerpadla, výkon výševy min. 60 m3/h, doba pracovného cyklu podľa nastavenia 15 až 40 sekúnd, šírka zvaru 2 x 3,5 mm, hmotnosť do 145 kg						
49	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	34	39141000-119	Chladiarenský box	ks	2,000	5 333,00	10 666,00	10 666,00	0,00
TS 01.3 Laboratória										
			OST	TS 01 Laboratória						
50	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1		Obojstranné pracovisko pre prácu v stojí (2100 × 1400 × 900)	ks	10,000	2 758,33	27 583,30	27 583,30	0,00
51	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2		Jednostranné pracovisko pre prácu v stojí (2100 × 800 × 900) variant s nastavými skrinkami, Stôl umývací SU 0696 (600 × 600 × 900) s keramickým drezom	ks	13,000	2 093,80	27 219,40	27 219,40	0,00
52	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3		Ekologický digestor – filtrácia odsávania DS 12 EKO – nerezová filtr. komora s aktívnym uhlím.	ks	1,000	5 458,33	5 458,33	5 458,33	0,00
53	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4		Ekologický digestor – filtrácia odsávania DS 12 EKO/ N – kompletný nerez. digestor s filtrom.	ks	1,000	6 146,67	6 146,67	6 146,67	0,00
54	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5		Digestor kovový, skriňový –dvojplošťový – 1200 × 950 × 2600 DS 12V - bez filtrov	ks	1,000	2 366,11	2 366,11	2 366,11	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
55	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6		OKS - MIXOLAB 2 Reologická a enzymatická analýza mouky a šrotu Napätie: 220/240 jednofázové 50 nebo 60 Hz Napájanie: 1000 W Čistá hmotnosť: 33 kg Hmotnosť vrátane obalu: 49 kg Rozmery (mm): 460x505x270 Objem: 0,06 m³	ks	1,000	57 125,00	57 125,00	57 125,00	0,00
56	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7		Prístroj OKS - RHEO F4 Prístroj, ktorý stanovuje optimálnu dobu pečenia, monitorovanie aktivity čerstvých a suchých kvasiniek, kompletná analýza výživy obsahujúciho cukor a tuky, analýza krupice, analýza účinkov prísad (cysteín, kyselina askorbová, vitamíny) Napätie: 220/240 jednofázové 50 nebo 60 Hz Napájanie: 150 W Čistá hmotnosť: 12 kg Hmotnosť vrátane obalu: 20 kg Rozmery (mm): dĺžka = 265, šírka = 415, výška = 545	ks	1,000	21 233,33	21 233,33	21 233,33	0,00
57	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8		Prístroj OKS - FALLING NUMBER 1310 Meria aktivitu enzýmu alfa-amyláza v obilí a múke pre detekciu poškodenia výhonkov, optimalizácia aktivity enzýmov múky a zaručujú spoľahlivosť obilia. Alfa-amyláza je pre kvalitu konečného produktu chleba, cestoviny, rezance a sladu. Manipulácia s pšenicou, jačmeňom, raž alebo cukrom. Napätie: 230V, 50Hz Napájanie: 150W Čistá hmotnosť: 8kg Rozmery (mm): 223x370x525	ks	1,000	8 031,67	8 031,67	8 031,67	0,00
58	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9		OKS - DA 7250 NIR Analyzer DA 7250 určuje, vlhkosti, bielkovín, tukov a mnoho ďalších parametrov vo všetkých typoch vzoriek. Napätie: 230V, 50/60Hz Čistá hmotnosť: 20kg Rozmery (mm): 517x370x390mm	ks	1,000	56 331,67	56 331,67	56 331,67	0,00
59	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10		OKS - Ankom XT15 Extracto Prístroj na meranie obsahu surového tuku v mäse. Napätie: 110/240V, 50/60Hz Čistá hmotnosť: 44kg Rozmery (mm): 160x200x310mm	ks	1,000	23 096,67	23 096,67	23 096,67	0,00
60	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11		OKS - Rychlosušičareň OHAUS MB 120 Analýzátor vlhkosti, a optimálnej teploty potravin. Napätie: 110/240V, 50/60Hz Rozmery (mm): 211x180x355mm	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
TS 01.4 Sieťová infraštruktúra, IT vybavenie				TS 01.4 Sieťová infraštruktúra						
61	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1		M+D Server Dell PowerEdge R230 - Server 1U rack, Intel Xeon E3-1220 v5, RAM 8GB DDR4 SDRAM UDIMM, 2x 1TB 7200 otáčok NL SAS v RAID 1, 4x 3.5 "; RAID PERC H330 12G SAS 0,1,5; iDRAC8 Express, 2x GLAN, 250W	ks	1,000	1 490,05	1 490,05	1 490,05	0,00
62	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2		M+D Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, musí splniť minimálne tieto technické špecifikácie: možnosť ovládania 6 x prst + 2 x pero, svetlosť farieb 3.300 Lúmenov, rozlíšenie WXGA, 1280 x 800, 16:10, kontrast 1	ks	7,000	1 720,00	12 040,00	12 040,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3				Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1						
SO 01.1 Architektúra, statika										
63	021 Stavby			Stavebné práce (viď. samostatný položkový rozpočet)	súbor	1,000	609 308,23	609 308,23	482 581,62	126 726,61
								Celkom:	3 263 601,68	2 860 102,20
								DPH:	652 720,34	572 020,44
								Celkom s DPH:	3 916 322,02	3 432 122,64
									484 199,38	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVBY
Celková rekapitulácia objektov

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant	Architektonická kancelária G&D		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Rosoft,s.r.o.		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		2 379 153,39	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZZ			21	Kompl. činnosť			22	Rezerva		0,00

Projektant		D	Celkové náklady			
		23	Súčet 7, 12, 19-22	2 379 153,39		
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DP H	20,00 % z 2 379 153,39	475 830,68	
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)		2 854 984,07	
		E	Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa			
Zhotoviteľ			27	Kľzavá doložka		
			28	Zvýhodnenie		
Dátum a podpis	Pečiatka					

Celková rekapitulácia nákladov stavby po uzavretí Dodatku č. 3 a 4 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 24.09.2020

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	ZRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Hlavná aktivita č. 1 bez DPH	z toho OV	z toho NV	Hlavná aktivita č. 1 s DPH	z toho OV	Z toho NV	Hlavná aktivita č. 3 bez DPH	z toho OV	z toho NV	Hlavná aktivita č. 3 s DPH	z toho OV	Z toho NV
	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9																
SO 01	Architektúra, statika, profesie - 1.-3.np	2 170 176,86	2 170 176,86	434 035,37	2 604 212,23	1 632 256,92	1 493 072,29	139 184,63	1 958 708,30	1 791 686,75	167 021,56	537 919,94	482 581,62	55 338,32	645 503,93	579 097,94	66 405,98
SO 01.1	Architektúra, statika 1.-3.np	1 304 062,69	1 304 062,69	260 812,54	1 564 875,23	882 063,18	819 138,20	62 924,98	1 058 475,82	982 965,84	75 509,98	421 999,51	400 752,45	21 247,06	506 399,41	480 902,94	25 496,47
SO 01.2	Spevnené plochy	7 802,57	7 802,57	1 560,51	9 363,08	7 802,57	7 802,57	0,00	9 363,08	9 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.3	Vykurovanie a kotelňa 1.-3.np	77 060,54	77 060,54	15 412,11	92 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 060,54	74 213,59	2 846,95	92 472,65	89 056,31	3 416,34
SO 01.4	Elektroinštalácia 1.-3.np	131 253,21	131 253,21	26 250,64	157 503,85	131 253,21	131 253,21	0,00	157 503,85	157 503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.5	Vzduchotechnika 1.-3.np	6 533,97	6 533,97	1 306,79	7 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,97	6 466,31	67,66	7 840,76	7 759,57	81,19
SO 01.6	Vzduchotechnika - technológie (presun TS 01.3 z MTV) 1.-4.np	174 082,41	174 082,41	34 816,48	208 898,89	174 082,41	172 260,13	1 822,28	208 898,89	206 712,16	2 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.7	Svietidlá 1.-3.np	139 853,29	139 853,29	27 970,66	167 823,95	139 853,29	139 853,29	0,00	167 823,95	167 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.8	Zdravotechnika 1.-3.np	118 040,79	118 040,79	23 608,16	141 648,95	118 040,79	112 979,64	5 061,15	141 648,95	135 575,57	6 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.9	Výťah 1.-4.np	34 500,00	34 500,00	6 900,00	41 400,00	34 500,00	34 500,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.10	Štruktúrovaná kabeláž 1.-4.np	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Práce navyč (viď. SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3, SO 01.4, SO 01.8)	176 987,39	176 987,39	35 397,48	212 384,87	144 661,47	75 285,25	69 376,22	173 593,76	90 342,30	83 251,46	32 325,92	1 149,27	31 176,65	38 791,10	1 379,12	37 411,98
SO 01	Architektúra, statika, profesie - 4.np	197 704,51	197 704,51	39 540,90	237 245,41	133 222,62	0,00	133 222,62	159 867,14	0,00	159 867,14	64 481,89	0,00	64 481,89	77 378,27	0,00	77 378,27
SO 01.12	Architektúra, statika 4.np	141 280,90	141 280,90	28 256,18	169 537,08	93 618,34	0,00	93 618,34	112 342,01	0,00	112 342,01	47 662,56	0,00	47 662,56	57 195,07	0,00	57 195,07
SO 01.13	Vykurovanie a kotelňa 4.np	14 027,12	14 027,12	2 805,42	16 832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027,12	0,00	14 027,12	16 832,54	0,00	16 832,54
SO 01.14	Elektroinštalácia 4.np	7 291,67	7 291,67	1 458,33	8 750,00	7 291,67	0,00	7 291,67	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.15	Vzduchotechnika 4.np	2 792,21	2 792,21	558,44	3 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,21	0,00	2 792,21	3 350,65	0,00	3 350,65
SO 01.17	Svietidlá 4.np	6 308,55	6 308,55	1 261,71	7 570,26	6 308,55	0,00	6 308,55	7 570,26	0,00	7 570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.18	Zdravotechnika 4.np	14 942,32	14 942,32	2 988,46	17 930,78	14 942,32	0,00	14 942,32	17 930,78	0,00	17 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Práce navyč (viď. SO 01.12 a SO 01.18)	11 061,74	11 061,74	2 212,35	13 274,09	11 061,74	0,00	11 061,74	13 274,09	0,00	13 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	Náklady na rekonštrukciu priestorov bytu školníka	11 272,02	11 272,02	2 254,40	13 526,42	4 365,62	0,00	4 365,62	5 238,74	0,00	5 238,74	6 906,40	0,00	6 906,40	8 287,68	0,00	8 287,68
SO 01.11	Architektúra, statika - byt školníka	11 272,02	11 272,02	2 254,40	13 526,42	4 365,62	0,00	4 365,62	5 238,74	0,00	5 238,74	6 906,40	0,00	6 906,40	8 287,68	0,00	8 287,68
	Celkom stavebné práce	2 379 153,39	2 379 153,39	475 830,68	2 854 984,07	1 769 845,16	1 493 072,29	276 772,87	2 123 814,19	1 791 686,75	332 127,44	609 308,23	482 581,62	126 726,61	731 169,88	579 097,94	152 071,93

KRYCÍ LIST ZADANIA STAVBY

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Architektúra, statika, profesie 1.-3.np	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb Architektonická kancelária G&D		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 170 176,86	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21 Kompl. činnosť 0,00	22	
Projektant				D	Celkové náklady
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 2 170 176,86
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 2 170 176,86 434 035,37
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 2 604 212,23
Zhotoviteľ				E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objekt: SO 01 Architektúra, statika, profesie 1.-3.np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	ZRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01.1	Architektúra, statika 1.-3.np	1 304 062,69	1 304 062,69	260 812,54	1 564 875,23
SO 01.2	Spevnené plochy	7 802,57	7 802,57	1 560,51	9 363,08
SO 01.3	Vykurovanie a kotelňa 1.-3.np	77 060,54	77 060,54	15 412,11	92 472,65
SO 01.4	Elektroinštalácia 1.-3.np	131 253,21	131 253,21	26 250,64	157 503,85
SO 01.5	Vzduchotechnika 1.-3.np	6 533,97	6 533,97	1 306,79	7 840,76
SO 01.6	Vzduchotechnika-technológie 1.-4.np	174 082,41	174 082,41	34 816,48	208 898,89
SO 01.7	Svietidlá 1.-3.np	139 853,29	139 853,29	27 970,66	167 823,95
SO 01.8	Zdravotechnika 1.-3.np	118 040,79	118 040,79	23 608,16	141 648,95
SO 01.9	Výťah 1.-4.np	34 500,00	34 500,00	6 900,00	41 400,00
SO 01.10	Strukturovaná kabeláž 1.-4.np	0,00	0,00	0,00	0,00
	Práce navyše (viď. SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3, SO 01.4, SO 01.8)	176 987,39	176 987,39	35 397,48	212 384,87
Celkom		2 170 176,86	2 170 176,86	434 035,37	2 604 212,23

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**

Názov objektu **SO 01.1 Architektúra, statika 1-3NP**

JKSO

EČO

Miesto

Harmincová 1, Bratislava IV.

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Stredná odborná škola gastronómie a hotelových slu**

Projektant **Architektonická kancelária G&D**

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťaženie podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)	1 304 062,69		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	1 304 062,69	
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 1 304 062,69	260 812,54	
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 564 875,23	
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Klzáva doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: GD Ateliér
Objekt: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb-revizia 2019
Časť: Architektúra, statika 1.-3.NP

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových slu
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HSV				Práce a dodávky HSV	402 310,57					
1				Zemné práce	46 631,11					
HAP 1	1	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch v hornine 1 až 4 ručne	m3	363,507	72,14	26 223,39	775,43	25 447,96
HAP 1	2	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	706,666	2,62	1 851,46	0,00	1 851,46
HAP 1	3	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	706,666	0,93	657,20	0,00	657,20
HAP 1	4	001	151101301r	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	355,763	1,58	562,11	0,00	562,11
HAP 1	5	001	151101311r	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	355,763	0,37	131,63	0,00	131,63
HAP 1	6	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hornín 1-4 nad 20-50m	m3	448,072	1,36	609,38	14,62	594,76
HAP 1	7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	278,942	3,52	981,88	37,84	944,04
HAP 1	8	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 510,478	0,35	878,67	33,86	844,81
HAP 1	9	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	84,565	5,91	499,78	0,00	499,78
HAP 1	10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	84,565	0,65	54,97	0,00	54,97
HAP 1	11	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	278,942	9,98	2 783,84	107,28	2 676,56
HAP 1	12	231	112104143	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 300 do 400 mm	ks	10,000	149,32	1 493,20	0,00	1 493,20
HAP 1	13	231	112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	10,000	70,70	707,00	0,00	707,00
HAP 1	14	001	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	4,71	47,10	0,00	47,10
HAP 1	15	001	162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	120,000	0,42	50,40	0,00	50,40
HAP 1	16	001	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	16,28	162,80	0,00	162,80
HAP 1	17	001	162501422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	120,000	0,29	34,80	0,00	34,80
HAP 1	18	001	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	15,17	151,70	0,00	151,70
HAP 1	19	001	162601422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	120,000	0,58	69,60	0,00	69,60
HAP 1	20	001	17120900r	Poplatok za skladovanie stromov, vrátane kompostovania	ks	10,000	47,50	475,00	0,00	475,00
HAP 1	21	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	84,565	10,44	882,86	0,00	882,86
HAP 1	22	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	225,998	20,79	4 698,50	0,00	4 698,50
HAP 1	23	026	026620005r	Piesok, netriedený rovnakozrnný štrk	m3	225,998	11,61	2 623,84	0,00	2 623,84
2				Zakladanie	2 111,86					
HAP 1	24	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	23,257	32,11	746,78	21,10	725,68
HAP 1	25	011	273352111r	Poddebnie(nie stratené debnenie) okolo oceľových konštrukcií pod VZT jednotky	m2	31,551	15,04	474,53	474,53	0,00
HAP 1	26	011	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25-zrovnanie povrchu podkladu a bočných stien priehlbne výťah,šachty	m3	2,120	91,77	194,55	194,55	0,00
HAP 1	27	011	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,665	10,64	81,56	81,56	0,00
HAP 1	28	011	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,665	2,29	17,55	17,55	0,00
HAP 1	29	011	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	2,879	91,89	264,55	264,55	0,00
HAP 1	30	011	273352111	Debnenie stien základových dosiek, zabudované	m2	1,720	13,15	22,62	22,62	0,00
HAP 1	31	011	274313811	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	3,173	97,61	309,72	0,00	309,72
3				Zvislé a kompletne konštrukcie	20 978,94					
HAP 1	32	011	311275601	Murivo zo silikátových tvárnic hr. 300 mm,P4-440, na lepidlo ref. PORFIX	m3	29,490	138,01	4 069,91	4 069,91	0,00
HAP 1	33	011	311275602	Murivo zo silikátových tvárnic hr. 300 mm,P2-500, na lepidlo ref. PORFIX	m3	2,031	142,11	288,63	288,63	0,00
HAP 1	34	011	311275651	Murivo zo silikátových tvárnic hr. 250 mm,P4-440, na lepidlo ref. PORFIX	m3	5,175	143,39	742,04	742,04	0,00
HAP 1	35	011	311311952	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 30/37	m3	3,316	100,95	334,75	334,75	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	36	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	33,164	14,26	472,92	472,92	0,00
HAP 1	37	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	33,164	4,34	143,93	143,93	0,00
HAP 1	38	011	317166104	Nosný preklad (Ref. PORFIX), šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm	ks	6,000	32,54	195,24	195,24	0,00
HAP 1	39	011	317166106	Nosný preklad (Ref. PORFIX), šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2700 mm	ks	3,000	44,51	133,53	133,53	0,00
HAP 1	40	011	317166151	Samonosný preklad ref.PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	14,03	28,06	28,06	0,00
HAP 1	41	011	317166153	Samonosný preklad ref.PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	20,35	81,40	81,40	0,00
HAP 1	42	011	317166154	Samonosný preklad ref.PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	46,000	26,70	1 228,20	1 228,20	0,00
HAP 1	43	011	317166155	Samonosný preklad ref.PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	33,91	135,64	135,64	0,00
HAP 1	44	011	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	13,837	95,49	1 321,30	1 321,30	0,00
HAP 1	45	011	341351101	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	154,643	12,80	1 979,43	1 979,43	0,00
HAP 1	46	011	341351102	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	154,643	4,88	754,66	754,66	0,00
HAP 1	47	011	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,342	1 468,59	502,26	502,26	0,00
HAP 1	48	011	341362021	Výstuž stien a priečok zo zvaraných sietí KARI	t	0,563	1 216,39	684,83	684,83	0,00
HAP 1	49	011	3422721010	Prímurovka hr. 75 mm z porobetonových tvárnic, ref. YTONG	m2	10,445	16,78	175,27	175,27	0,00
HAP 1	50	011	345321313	Betón múrikov parapetných,prahových,atikových, schodiskových, zábradelných, prostý tr.C 16/20	m3	6,125	101,22	619,97	619,97	0,00
HAP 1	51	011	345321615	Betón múrikov parapetných, atíkových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	13,339	115,44	1 539,85	1 539,85	0,00
HAP 1	52	011	345351101	Debnenie múrikov parapet.,prahových, atík., zábradl., pínostenných-zhotovenie	m2	194,369	12,41	2 412,12	2 412,12	0,00
HAP 1	53	011	345351102	Debnenie múrikov parapet.,prahových, atík., zábradl., pínostenných-odstránenie	m2	194,369	3,69	717,22	717,22	0,00
HAP 1	54	011	345361821	Výstuž múrikov parapet., atík., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele 10505	t	1,679	1 440,01	2 417,78	2 417,78	0,00
4				Vodorovné konštrukcie	25 376,63					
HAP 1	55	011	4113213131	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	2,100	91,38	191,90	191,90	0,00
HAP 1	56	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	34,345	9,30	319,41	319,41	0,00
HAP 1	57	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	34,345	3,85	132,23	132,23	0,00
HAP 1	58	011	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	34,345	7,24	248,66	248,66	0,00
HAP 1	59	011	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	34,345	2,01	69,03	69,03	0,00
HAP 1	60	011	411354256	Debnenie stropu, zabudované z trapezového plechu TC-50/245A, t=1,0mm	m2	11,820	18,53	219,02	219,02	0,00
HAP 1	61	011	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	t	0,060	1 216,68	73,00	73,00	0,00
HAP 1	62	011	413941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L , vrátane kotvenia	t	6,643	990,00	6 576,57	6 576,57	0,00
HAP 1	63	133	13380210000	Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy	t	7,984	1 620,00	12 934,08	12 934,08	0,00
HAP 1	64	011	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	11,556	110,46	1 276,48	1 276,48	0,00
HAP 1	65	011	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,259	1 222,46	316,62	0,00	316,62
HAP 1	66	011	433351131	Debnenie schodníc, stupňov pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	65,415	19,48	1 274,28	779,84	494,44
HAP 1	67	011	433351132	Debnenie schodníc, stupňov pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	65,415	4,66	304,83	186,55	118,28
HAP 1	68	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	45,200	31,87	1 440,52	0,00	1 440,52
6				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	145 279,33					
HAP 1	69	011	6114675020	Príprava vnútorného podkladu stropov, kontaktný mostík na bet.povrchy, ref.RIGIPS Rikombi Kontakt	m2	5,920	2,06	12,19	12,19	0,00
HAP 1	70	011	611467512	Vnútorná gletovaná univerzálna sadrová omietka stropov, strojovo spracovateľná,ref.Rigips Rimano Multi, hr.5-35mm	m2	5,920	11,60	68,67	68,67	0,00
HAP 1	71	011	6124651131	Penetračný náter stien pre vysokosavé podklady, ref. STO Prim Silikat	m2	674,856	1,74	1 174,25	1 174,25	0,00
HAP 1	72	011	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti, ref.RIGIPS Rikombi Grund	m2	70,461	1,02	71,87	71,87	0,00
HAP 1	73	011	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien, kontaktný mostík na bet.povrchy, ref.RIGIPS Rikombi Kontakt	m2	271,590	1,31	355,78	355,78	0,00
HAP 1	74	011	612467512	Vnútorná gletovaná univerzálna sadrová omietka stien, strojovo spracovateľná,ref.Rigips Rimano Multi, hr.5-35mm	m2	1 016,907	12,58	12 792,69	12 792,69	0,00
HAP 1	75	011	612467512r	Očistenie a príprava podkladu stien, stropov	m2	1 046,917	1,84	1 926,33	1 926,33	0,00
HAP 1	76	011	612465120	Protiprašný náter stien	m2	83,928	3,24	271,93	271,93	0,00
HAP 1	77	011	6124651201	Protiprašný náter stropu	m2	2,803	3,88	10,88	10,88	0,00
HAP 1	78	011	6124651202	Protiprašný náter podlahy - jednonásobný	m2	2,803	5,23	14,66	14,66	0,00
HAP 1	79	014	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabcovým pletivom	m2	0,580	6,91	4,01	4,01	0,00
HAP 3	80	011	625258100	Kontaktný zatepľovací systém z izolačných dosiek hr.150mm ref.STO-Sockelplatte, vrátane p.ú. organická omietka škrabaná štruktúra ref. STO Isopolit K1,5	m2	136,314	51,53	7 024,26	7 024,26	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	81	011	625258289	Kontaktný zatepľovací systém z MV hr. 150 mm, vrátane p.ú. organická omietka škrabaná štruktúra ref. STO Ispolit K1,5	m2	1 157,516	54,31	62 864,69	62 864,69	0,00
HAP 1	82	014	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	7,807	125,36	978,69	978,69	0,00
HAP 1	83	011	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	52,641	106,30	5 595,74	5 595,74	0,00
HAP 1	84	011	6313256610	Mazanina z betónu s rozptýlenou výstužou z ocelových vlákien WLS-50/1,05/H-30kg/m3, tr.C30/37-CX4,XF4-Dmax22,hr. nad 120 do 240 mm, ref.STEELCRETE	m3	0,000	156,95	0,00	0,00	0,00
HAP 1	85	011	632200010	Montáž dlažby kladená na sucho na rektifikačné terče na plochých strechách	m2	142,350	14,98	2 132,40	2 132,40	0,00
HAP 1	86	592	5922900790	Betónová dlažba hr.min.30mm	ks	150,000	5,04	756,00	756,00	0,00
HAP 1	87	011	6324503001	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref. Sika), hr. 5-10 mm	m2	375,546	16,24	6 098,87	6 098,87	0,00
HAP 1	88	011	6324503011	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref. Sikafloor Level-30), hr. 4-30 mm	m2	1 200,570	10,04	12 053,72	12 053,72	0,00
HAP 1	89	011	6324504351	Samonivelizačný cementový poter ref. CEMFLOW C25 , hr.poteru 80-120mm	m2	0,000	36,74	0,00	0,00	0,00
HAP 1	90	011	6324504352	Samonivelizačný cementový poter ref. CEMFLOW C25 , hr.poteru 45mm	m2	1 224,940	16,51	20 223,76	20 223,76	0,00
HAP 1	91	011	6324556010	Vyspravenie povrchu cementovou maltou, hr. 25 mm, vrátane očistenia povrchu a prípravy pred nanosením malty	m2	157,179	13,09	2 057,47	2 057,47	0,00
HAP 1	92	011	63248100101	Penetrácia podkladu pred realizáciou poteru,stierky	m2	1 359,636	1,13	1 536,39	1 536,39	0,00
HAP 1	93	011	63248100102	Odstránenie prachu a nečistôt reznej hrany prostého betonu pred betónážou zálievky, vrátane penetračného spoj.prostriedku	m2	127,913	7,92	1 013,07	1 013,07	0,00
HAP 1	94	011	63248100107	Lokálne vyspravenie povrchu základovej dosky-odstránenie nesúdržných vrstiev, doplnenie, očistenie, zarovnanie	m2	145,418	11,52	1 675,22	1 675,22	0,00
HAP 1	95	011	63248100108	Prebrúsenie poteru a odstránenie nečistôt	m2	1 004,356	3,33	3 344,51	3 344,51	0,00
HAP 1	96	011	63248100109	Očistenie povrchu od prachu a nečistôt(zametanie+vysávanie),odstránenie hrubého a jemného odpadu,prip.piesk.násypu	m2	2 598,478	0,47	1 221,28	1 221,28	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								129 749,28		
HAP 1	97	221	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	79,830	13,74	1 096,86	188,18	908,68
HAP 1	98	221	919735125	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	19,310	22,75	439,30	439,30	0,00
HAP 1	99	221	919735126	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	454,396	27,14	12 332,31	12 332,31	0,00
HAP 3	100	011	931961112	Vložky do dilačných škár zvislé, z minerálnej plsti hr. 30 mm	m2	26,193	7,61	199,33	199,33	0,00
HAP 3	101	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	821,882	2,03	1 668,42	1 668,42	0,00
HAP 3	102	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	950,465	1,99	1 891,43	1 891,43	0,00
HAP 3	103	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	821,882	1,22	1 002,70	1 002,70	0,00
HAP 3	104	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	950,465	1,34	1 273,62	1 273,62	0,00
HAP 3	105	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	821,882	1,34	1 101,32	1 101,32	0,00
HAP 3	106	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	950,465	1,26	1 197,59	1 197,59	0,00
HAP 3	107	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 212,620	2,28	2 764,77	2 764,77	0,00
HAP 3	108	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 406,190	3,24	4 556,06	4 556,06	0,00
HAP 3	109	003	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	25,384	4,68	118,80	118,80	0,00
HAP 3	110	003	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	19,420	5,60	108,75	108,75	0,00
HAP 3	111	003	943943222	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	128,955	0,46	59,32	59,32	0,00
HAP 3	112	003	943943291	Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m	m3	128,955	0,08	10,32	10,32	0,00
HAP 3	113	003	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	128,955	0,60	77,37	77,37	0,00
HAP 3	114	003	943943822	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	128,955	0,28	36,11	36,11	0,00
HAP 3	115	003	943955022	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	42,201	1,13	47,69	47,69	0,00
HAP 3	116	003	943955822	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	42,201	0,92	38,82	38,82	0,00
HAP 1	117	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3 124,320	3,10	9 685,39	9 685,39	0,00
HAP 1	118	011	9599411010	Kotvenie výstuže do pôv.betonu,zapustenie min.100mm, do chemickej kotvy bet. výstuž d=8mm,dl.500mm, s vyvrtaním otvoru	ks	0,000	3,34	0,00	0,00	0,00
HAP 1	119	013	9610551111	Búranie schodiskových ramien, stupňov, podest - B11	m2	5,671	29,35	166,44	125,85	40,59

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	120	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	49,509	2,17	107,43	107,43	0,00
HAP 1	121	013	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	54,201	19,21	1 041,20	1 041,20	0,00
HAP 1	122	013	9620522110	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 parapetných panelov, -2,40000t (B18)	m3	21,582	104,68	2 259,20	0,00	2 259,20
HAP 1	123	013	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	8,264	5,35	44,21	44,21	0,00
HAP 1	124	013	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	8,651	62,09	537,14	537,14	0,00
HAP 1	125	013	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	37,590	1,52	57,14	57,14	0,00
HAP 1	126	013	9650414310	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, troskopemzobetón hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -1,60000t (B21)	m3	2,051	50,22	103,00	103,00	0,00
HAP 1	127	013	9650414410	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, troskopemzobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t (B20)	m3	55,117	36,28	1 999,64	1 999,64	0,00
HAP 1	128	013	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	125,918	55,84	7 031,26	7 031,26	0,00
HAP 1	129	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,457	59,51	741,32	741,32	0,00
HAP 1	130	013	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,974	87,73	85,45	82,12	3,33
HAP 1	131	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	542,560	1,65	895,22	895,22	0,00
HAP 1	132	013	96508171r	Búranie keramických soklov vrátane lepidla	m	346,447	2,89	1 001,23	1 001,23	0,00
HAP 1	133	013	96508172r	Búranie kamenných soklov vrátane lepidla	m	27,909	5,00	139,55	139,55	0,00
HAP 1	134	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	213,000	0,32	68,16	68,16	0,00
HAP 1	135	013	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	21,000	0,64	13,44	11,52	1,92
HAP 1	136	760	968061125	Vyvesenie dverného krídla do suti	ks	33,000	0,51	16,83	16,83	0,00
HAP 1	137	013	968062246	Vybúranie drevených rámov okien, vrátane int. parapetov	m2	346,873	2,22	770,06	770,06	0,00
HAP 1	138	013	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	84,076	1,65	138,73	138,73	0,00
HAP 1	139	013	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	17,787	16,80	298,82	298,82	0,00
HAP 1	140	013	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	49,704	12,60	626,27	626,27	0,00
HAP 1	141	013	968072875	Demontáž pôvodných oceľových mreží na oknách a dverách, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	m2	95,382	3,79	361,50	361,50	0,00
HAP 1	142	013	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	ks	0,117	2,73	0,32	0,32	0,00
HAP 1	143	013	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	4,316	56,81	245,19	216,45	28,74
HAP 1	144	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,620	64,85	40,21	40,21	0,00
HAP 1	145	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	3,349	38,09	127,56	127,56	0,00
HAP 1	146	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	4,249	44,25	188,02	151,03	36,99
HAP 1	147	013	9710550211	Rezanie konštrukcií z dutinových panelov hr.panelu 250mm stenovou pilou -0,03000t	m	40,080	74,83	2 999,19	2 999,19	0,00
HAP 1	148	013	972046004	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov -betónových, dlažieb -0,00004t	cm	2 000,000	0,74	1 480,00	1 443,00	37,00
HAP 1	149	013	972046005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov -betónových, dlažieb -0,00006t	cm	400,000	0,83	332,00	332,00	0,00
HAP 1	150	013	972046007	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov -betónových, dlažieb -0,00011t	cm	925,000	1,10	1 017,50	1 017,50	0,00
HAP 1	151	013	972046014	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov -betónových, dlažieb -0,00039t	cm	500,000	2,05	1 025,00	1 025,00	0,00
HAP 1	152	013	972046023	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stropov -betónových, dlažieb -0,00276t	cm	25,000	7,23	180,75	180,75	0,00
HAP 1	153	013	972055241	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0, 09 m2, nad 120 mm, -0,02500t	ks	1,000	4,15	4,15	4,15	0,00
HAP 1	154	013	972055491	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm, -2,10000t	m3	0,305	190,75	58,18	58,18	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	155	013	972055691	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 4 m2, hr.nad 120 mm, -2,10000t	m3	0,566	156,34	88,49	88,49	0,00
HAP 1	156	013	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	48,000	5,78	277,44	161,84	115,60
HAP 1	157	013	974032666	Vysek. rýh v stenách a priečkach pre vŕňav. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250mm, -0,04200t	m	20,700	4,29	88,80	72,07	16,73
HAP 1	158	013	974032666r	Vysek. rýh v stenách a priečkach pre vŕňav. nosn. do stien do hĺbky 300 mm, v. nosníka do 250mm, -0,08400t	m	4,800	7,54	36,19	36,19	0,00
HAP 1	159	013	976071111r	Demontáž vonkajšieho zábradlia - B07	m	35,087	5,55	194,73	194,73	0,00
HAP 1	160	013	97607112001	Protipožiarne utesnenie prierazu pre VZT 500x415mm, vrátane označenia prestupov podľa požiadaviek projektu PO	ks	2,000	88,70	177,40	177,40	0,00
HAP 1	161	013	97607112002	Protipožiarne utesnenie prierazu pre VZT d=250mm, vrátane označenia prestupov podľa požiadaviek projektu PO	ks	1,000	28,60	28,60	28,60	0,00
HAP 1	162	013	97607112003	Protipožiarne utesnenie prierazu pre VZT d=300mm, vrátane označenia prestupov podľa požiadaviek projektu PO	ks	2,000	40,20	80,40	80,40	0,00
HAP 1	163	013	97607112004	Protipožiarne utesnenie prierazu pre VZT 600x415mm, vrátane označenia prestupov podľa požiadaviek projektu PO	ks	1,000	94,62	94,62	94,62	0,00
HAP 1	164	013	97607112005	Protipožiarne utesnenie prierazu pre VZT 350x250mm, vrátane označenia prestupov podľa požiadaviek projektu PO	ks	2,000	42,85	85,70	85,70	0,00
HAP 1	165	013	97607112008	M+D Bentonitové tesniace pásy	m	7,900	12,55	99,15	99,15	0,00
HAP 1	166	013	97607112009	M+D Napučiaci bentonitový pás ref. Aquafin-CJ3	m	0,000	14,55	0,00	0,00	0,00
HAP 1	167	013	97607112r	Demontáž reklamných tabúl, vrátane nosných podkonštrukcií, schránok a ostatných drobných predmetov na fasáde, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - B10	m2	27,417	7,13	195,48	191,38	4,10
HAP 1	168	013	978011161	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 - 70 %, -0,02000t	m2	113,313	1,47	166,57	0,00	166,57
HAP 1	169	013	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	1 426,846	2,85	4 066,51	4 066,51	0,00
HAP 1	170	013	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	41,722	0,69	28,79	0,00	28,79
HAP 1	171	013	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	21,432	1,12	24,00	0,00	24,00
HAP 1	172	013	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 324,598	2,25	2 980,35	2 980,35	0,00
HAP 1	173	013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	1 310,006	0,34	445,40	445,40	0,00
HAP 1	174	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	190,815	2,98	568,63	568,63	0,00
HAP 1	175	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	905,681	7,80	7 064,31	7 064,31	0,00
HAP 1	176	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 811,362	5,47	9 908,15	9 908,15	0,00
HAP 1	177	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	905,681	10,43	9 446,25	9 446,25	0,00
HAP 1	178	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	8 151,129	0,33	2 689,87	2 689,87	0,00
HAP 1	179	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	905,681	7,87	7 127,71	7 127,71	0,00
HAP 1	180	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 717,043	0,88	2 391,00	2 391,00	0,00
HAP 1	181	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	905,681	17,10	15 487,15	15 487,15	0,00
99 Presun hmôt HSV								32 183,42		
HAP 1	182	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 252,273	25,70	32 183,42	32 183,42	0,00
PSV 711 Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a vlhkosti								901 752,12 665,72		
HAP 1	183	711	71111191	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode náterom-Bitumen, príp.kryštálický náter, na ploche vodorovnej	m2	3,898	11,89	46,35	0,00	46,35
HAP 1	184	711	71111192	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode náterom-Bitumen, príp.kryštálický náter, na ploche zvislej	m2	10,270	13,70	140,70	0,00	140,70
HAP 1	185	711	711113001r	M+D Kryštálická hydroizolácia - spotreba pre tlakovú vodu, ref.Aquafin-IC 1,5kg/m2	m2	14,690	6,05	88,87	0,00	88,87
HAP 1	186	711	711113001s	M+D Penetračný náter-príprava hornej hrany atiky pred nadbetónávkou, vrátane očistenia	m2	69,700	2,89	201,43	0,00	201,43
HAP 1	187	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	9,248	0,18	1,66	1,66	0,00
HAP 1	188	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	3,911	0,22	0,86	0,86	0,00
HAP 1	189	111	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,005	1 742,44	8,71	8,71	0,00
HAP 1	190	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	9,248	3,28	30,33	30,33	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	191	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	3,911	3,55	13,88	13,88	0,00
HAP 1	192	628	6283228800	Pás ťažký asfaltový	m2	15,133	5,58	84,44	84,44	0,00
HAP 1	193	711	7.11142E+11	Odstránenie hydroizolačného systému	m2	17,351	1,75	30,36	30,36	0,00
HAP 1	194	711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	6,476	2,80	18,13	18,13	0,00
712				Izolácie striech	49 484,67					
HAP 3	195	711	7122900100	Perforácia pôvodnej strešnej krytiny rozmerov 200x200mm na každý m2	ks	1 095,000	10,99	12 034,05	12 034,05	0,00
HAP 3	196	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	ks	359,992	0,65	233,99	0,00	233,99
HAP 3	197	283	28323000730r	Parozábrana ref.SIKA Samavap	m2	413,991	1,08	447,11	0,00	447,11
HAP 3	198	711	712290011	Kotvenie strešnej fólie, vrátane odtrhovej skúšky	m2	1 620,006	3,88	6 285,62	6 261,68	23,94
HAP 3	199	711	71230084r	Očistenie povrchu pôvodnej hydroizolácie od nečistôt	m2	1 095,147	0,45	492,82	492,82	0,00
HAP 3	200	711	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	1 521,089	2,61	3 970,04	3 970,04	0,00
HAP 3	201	711	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	298,204	6,49	1 935,34	1 887,69	47,65
HAP 3	202	245	2455162042	mPVC fólia, hr. 1,5mm, ref. SIKAPLAN G-15	m2	2092,187	6,75	14 122,26	14 073,76	48,50
HAP 3	203	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	2 018,215	0,44	888,01	885,30	2,71
HAP 3	204	693	6936651300	Separačná geotextília 300g/m2, ref. SIKA S FELT P300	m2	2320,947	1,39	3 226,12	3 216,25	9,87
HAP 3	205	711	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny (PVC+bitúm HI) na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	629,664	0,59	371,50	371,50	0,00
HAP 3	206	711	712990800	Odstránenie betónových dlažieb zo strechy , -0,01600t	m2	145,900	1,50	218,85	0,00	218,85
HAP 3	207	711	712990813	Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	m2	301,996	1,53	462,05	0,00	462,05
HAP 3	208	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	304,250	7,84	2 385,32	2 385,32	0,00
HAP 3	209	607	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	164,507	6,04	993,62	993,62	0,00
HAP 3	210	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	480,667	2,95	1 417,97	1 417,97	0,00
713				Izolácie tepelné	65 127,82					
HAP 3	211	713	713000042	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladené voľne z polystyrénu (Polsid) hr. do 10 cm -0,0028t	m2	337,889	0,55	185,84	185,84	0,00
HAP 3	212	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	1 224,940	0,70	857,46	857,46	0,00
HAP 3	213	631	6313670531	Kročajová izolácia na báze čadičovej vlny hr.20mm, ref. ISOVER N 2	m2	1249,439	2,93	3 660,86	3 660,86	0,00
HAP 3	214	713	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	1 409,504	1,20	1 691,40	0,00	1 691,40
HAP 3	215	283	2,8376E+11	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech.ref.ISOVER	m3	124,009	144,00	17 857,30	0,00	17 857,30
HAP 3	216	713	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	1 409,504	1,75	2 466,63	2 466,63	0,00
HAP 3	217	283	2837653442	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm, ref.ISOVER	m2	2234,100	9,00	20 106,90	20 106,90	0,00
HAP 3	218	283	2837653443	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 150 mm, ref.ISOVER	m2	641,288	13,50	8 657,39	8 657,39	0,00
HAP 3	219	713	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS	m2	314,762	8,09	2 546,42	2 546,42	0,00
HAP 3	220	283	2837650200	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	156,990	19,80	3 108,40	3 108,40	0,00
HAP 3	221	283	2837650001	Extrudovaný polystyrén spádovaný	m3	7,010	270,00	1 892,70	1 892,70	0,00
HAP 3	222	713	71314408r	M+D Separačná Pe fólia - podlaha	m2	1 224,940	0,90	1 102,45	1 102,45	0,00
HAP 3	223	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	641,338	1,55	994,07	994,07	0,00
722				Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 189,78					
HAP 1	224	721	722241101	M+D Hasiaci prístroj prenosný, práškový, náplň 6kg, vrátane príslušenstva	ks	26,000	49,07	1 275,82	1 275,82	0,00
HAP 1	225	721	722241102	M+D Hasiaci prístroj prenosný, CO2, náplň 5kg, vrátane príslušenstva	ks	8,000	64,70	517,60	517,60	0,00
HAP 1	226	721	7222511110	M+D Grafické označenie smeru úniku, požiarne tabuľky a pod.	ks	1,000	380,06	380,06	380,06	0,00
HAP 1	227	721	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	21,735	0,75	16,30	16,30	0,00
762				Konštrukcie tesárske	202,87					
HAP 1	228	762	762810036	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 22 mm, vrátane spádových OSB dosiek hr.22mm	m2	14,235	12,13	172,67	172,67	0,00
HAP 1	229	762	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklp, stropnice, podbĺjanie - klinec, svorky	m3	0,313	2,82	0,88	0,88	0,00
HAP 1	230	762	76289500r	M+D Obloženie oceľ.profilu prestrešenia vstupu - OSB dosky hr.22mm, vrátane spojovacích prostriedkov	m2	1,211	16,69	20,21	20,21	0,00
HAP 1	231	762	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	1,938	4,70	9,11	9,11	0,00
763				Konštrukcie - drevostavby	321 206,60					

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	232	763	76311510201	Priečka zo sendvičových panelov, celk. hr.priečky 155mm, panel hr.80mm ref. Trimoterm FTV80, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75	m2	10,962	53,11	582,19	582,19	0,00
HAP 1	233	763	76311510202	Priečka zo sendvičových panelov,celk. hr.priečky 215mm, panel hr.80mm ref. Trimoterm FTV 80- EI60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, panel hr.60mm Trimoterm FTV 60	m2	78,416	90,22	7 074,69	7 074,69	0,00
HAP 1	234	763	76311510203	Priečka zo sendvičových panelov, celk. hr.priečky 135mm, panel hr.60mm ref. Trimoterm FTV 60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75	m2	500,670	52,04	26 054,87	24 834,01	1 220,86
HAP 1	235	763	76311510204	Priečka zo sendvičových panelov celk. hr.195mm,panel hr.60mm ref. Trimoterm FTV 60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, panel hr.60mm ref.Trimoterm FTV 60	m2	376,603	88,06	33 163,66	33 163,66	0,00
HAP 1	236	763	76311510205	Priečka zo sendvičových panelov, celk.hr.priečky 180mm,panel hr.80mm ref. Trimoterm FTV 80, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75+Rigips CW75,tepelná izolácia z MV hr.75mm ref. ISOVER Piano,SDK dosky 2x12,5mm ref.Rigips RBI/RF	m2	157,684	63,97	10 087,05	10 087,05	0,00
HAP 1	237	763	76311510206	Priečka zo sendvičových panelov celk. hr.160mm, panel hr.60mm ref. Trimoterm FTV 60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, tepelná izolácia z MV hr.75mm ref. ISOVER Piano, SDK dosky 2x12,5mm ref.Rigips RBI/RF	m2	207,206	62,01	12 848,84	12 848,84	0,00
HAP 1	238	763	76311510207	SDK predsadená stena hr.125mm, dvojité opláštenie 2x12,5mm ref. Rigips RBI/RB, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, vrátane tepelnej izolácie z MV hr.75mm ref. ISOVER Piano, ref.systém RIGIPS 3.40.05	m2	25,742	28,17	725,15	609,77	115,38
HAP 1	239	763	76311510208	SDK priečka hr.125mm, dvojité opláštenie 2x12,5mm ref. Rigips 2x RBI/RB, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, tepelná izolácia z MV hr.75mm ref. ISOVER Piano,ref.systém RIGIPS 3.40.05	m2	665,275	36,96	24 588,56	24 012,36	576,20
HAP 1	240	763	76311512501	SDK priečka hr. 150 mm, dvojité opláštenie 2x12,5 mm ref.Rigips RB,nosná konštrukcia ref.Rigips UW max.100+Rigips CW100,tepelná izolácia z MV hr.100mm ref.ISOVER Piano,ref.systém Rigips 3.40.06	m2	541,789	38,57	20 896,80	20 896,80	0,00
HAP 1	241	763	76311512502	SDK priečka hr. 150 mm, dvojité opláštenie 2x12,5 mm ref.Rigips RB,nosná konštrukcia ref.Rigips UW max.100+Rigips CW100,tepelná izolácia z MV hr.100mm ref.ISOVER Piano,ref.systém Rigips 3.40.06-jednostranne impregnovaná	m2	370,618	40,17	14 887,73	14 887,73	0,00
HAP 1	242	763	76311512503	SDK priečka hr. 150 mm, dvojité opláštenie 2x12,5 mm ref.Rigips RBI,nosná konštrukcia ref.Rigips UW max.100+Rigips CW100,tepelná izolácia z MV hr.100mm ref.ISOVER Piano,ref.systém Rigips 3.40.06-obojsstranne impregnovaná	m2	178,507	43,81	7 820,39	7 820,39	0,00
HAP 1	243	763	763121113R1	M+D SDK predsadená stena(inštalacná), impregnovaná	m2	55,641	18,15	1 009,88	1 009,88	0,00
HAP 1	244	763	763121113R4/1	M+D Šachtová SDK stienka hr.75mm, 2xRF12,5mm s tepelnou izoláciou min.vlna hr.50mm,CW 50, ref.RIGIPS 3.80.50-Wi8	m2	64,476	28,74	1 853,04	1 853,04	0,00
HAP 1	245	763	763121113R4	M+D Šachtová SDK stienka hr.75mm,mokrú prevádzku, 2xRF12,5mm s tepelnou izoláciou min.vlna hr.50mm,CW 50, ref.RIGIPS 3.80.50-Wi9	m2	95,996	29,97	2 877,00	2 877,00	0,00
HAP 1	246	763	763121113R2	M+D Priečka SDK hr.225mm, 3xRF12,5mm s tepelnou izoláciou min.vlna hr.75mm,CW 150, ref.RIGIPS 3.49.52(SK16)-Wi10	m2	80,000	49,05	3 924,00	3 924,00	0,00
HAP 1	247	763	763121113R3	M+D Predsadená SDK stena hr.185mm, 2xRF12,5mm s tepelnou izoláciou min.vlna hr.40mm,CD+UD, ref.RIGIPS 3.21.00(OK11)-Wi11	m2	104,000	30,78	3 201,12	3 201,12	0,00
HAP 1	248	763	76312952103	Vybúranie kopilitových priečok - B04	m2	95,133	3,75	356,75	301,27	55,48
HAP 1	249	763	7631331100	SDK podhľad, závesná dvojvrstvá kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm, vr.parozábrany, tepelnej izolácie z minerálnej vlny hr.150mm	m2	97,350	20,56	2 001,52	2 001,52	0,00
HAP 1	250	763	76313501001	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON ADVANTAGE na nosnom rastru) - Ri 01	m2	614,590	32,78	20 146,26	20 146,26	0,00
HAP 1	251	763	76313501002	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON CLINIC na nosnom rastru) - Ri 02	m2	473,790	37,34	17 691,32	17 691,32	0,00
HAP 1	252	763	76313501003	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON FOODTECH na nosnom rastru) - Ri 03	m2	836,720	63,96	53 516,61	53 516,61	0,00
HAP 1	253	763	76313501004	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON INDUSTRY MODUS na nosnom rastru) - Ri 04	m2	0,000	47,57	0,00	0,00	0,00
HAP 1	254	763	76313501006	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON MASTER E na nosnom rastru) - Ri 06	m2	523,360	69,50	36 373,52	36 373,52	0,00
HAP 1	255	763	76313501008	M+D Akustický stenový systém ref. Akusto Wall C	m2	82,620	159,56	13 182,85	13 182,85	0,00
HAP 1	256	763	76313501009	M+D Pisoárová deliaca stienka, 400/1250mm, DTD doska hr.32mm, obojsstranne potiahnutá vrstvou melamínu, na jednej nožičke, vrátane lemovania elox.Al profilmi	ks	7,000	76,73	537,11	537,11	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	257	763	7631382500	Protipožiarny podhľad SDK ref.RIGIPS 4.10.13(PK22),doska 2xRF15mm, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 75 mm	m2	17,580	34,76	611,08	0,00	611,08
HAP 1	258	763	7631382501	M+D Revízne dvierka 150x250mm - RD01	ks	68,000	20,38	1 385,84	1 385,84	0,00
HAP 1	259	763	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	3 173,978	1,20	3 808,77	3 808,77	0,00

764

Konštrukcie klampiarske

17 104,85

HAP 1	260	764	7643113011	M+D Hliníková plechová strešná krytina, RAL 9016, vrátane príslušenstva, kl.prvkov ukončenia pri stene, hrebeňa a pod.	m2	32,450	28,00	908,60	908,60	0,00
HAP 1	261	764	764317391	M+D Drátová fólia pod plechovú krytinu	m2	32,450	10,03	325,47	325,47	0,00
HAP 1	262	764	764333440	M+D Maska vonk.odkvapu- plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 305 mm, RAL 9006 - K04a	m	18,128	15,52	281,35	227,57	53,78
HAP 1	263	764	76433344b	M+D Okapníčka plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 162 mm, RAL 9006 - K04b	m	18,128	11,97	216,99	0,00	216,99
HAP 1	264	764	76433344c	M+D Vonkajšia okap.maska- plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 344 mm, RAL 9006 - K04c	m	18,128	16,52	299,47	0,00	299,47
HAP 1	265	764	76433344d	M+D Vnútorná okap.maska- plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 479 mm, RAL 9006 - K04d	m	18,128	19,90	360,75	0,00	360,75
HAP 1	266	764	764333450	M+D Odkvapový plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 302 mm, RAL 9006 - K05a	m	14,300	15,67	224,08	0,00	224,08
HAP 1	267	764	76433345a	M+D Krycí plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 690 mm, RAL 9006 - K05b	m	14,300	25,43	363,65	0,00	363,65
HAP 1	268	764	76433345c	M+D Maska panelu plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 110 mm, RAL 9006 - K05c	m	14,300	9,29	132,85	0,00	132,85
HAP 1	269	764	76433345d	M+D Obloženie vnútorného rohu plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 140 mm, RAL 9006 - K05d	m	14,300	11,05	158,02	0,00	158,02
HAP 1	270	764	764352221	M+D Žlaby z poplastovaného Al plechu, pododkvapové hranaté r.š. 400 mm, vrátane žlab. hákov, RAL 7016 - K02	m	16,130	22,47	362,44	329,48	32,96
HAP 3	271	764	764430221	M+D Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 310 mm, RAL 7016 - K01a	m	214,030	14,58	3 120,56	2 916,87	203,69
HAP 3	272	764	764430222	M+D Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 290 mm, RAL 7016 - K01b	m	154,540	14,17	2 189,83	2 189,83	0,00
HAP 1	273	764	764430230.K59	M+D Strešná vpust-dažď.chríč	ks	2,000	135,00	270,00	0,00	270,00
HAP 1	274	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov,nadmuroviek, atík	m	366,203	1,05	384,51	384,51	0,00
HAP 1	275	764	764451802	Demontáž odpadových rúr	m	7,800	0,66	5,15	5,15	0,00
HAP 1	276	764	764351820	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových	m	16,700	0,92	15,36	15,36	0,00
HAP 1	277	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov	m	233,121	1,05	244,78	243,49	1,29
HAP 1	278	764	764454201	M+D Priebežný pozinkovaný oceľ. plech pre FTV 80, hr. 0,7mm, r.š. 131mm, farebný odtieň podľa int. panelov, lakovaný PUR Prisma, RAL 9010-súčasť dodávky panelov!!!	m	90,000	5,58	502,20	502,20	0,00
HAP 1	279	764	764454202	M+D Priebežný pozinkovaný oceľ. plech pre FTV 60, hr. 0,7mm, r.š. 111mm, farebný odtieň podľa int. panelov, lakovaný PUR Prisma, RAL 9010-súčasť dodávky panelov!!!	m	664,000	4,84	3 213,76	3 213,76	0,00
HAP 1	280	764	764454203	M+D Priebežný pozinkovaný oceľ. plech pre SDK, hr. 0,7mm, r.š. 35mm, farebný odtieň podľa int. panelov	m	366,000	2,63	962,58	962,58	0,00
HAP 1	281	764	764454204	M+D Okapový pozinkovaný oceľ. plech, hr. 0,7mm, r.š. 48mm, farebný odtieň podľa int. panelov, lakovaný PUR Prisma, RAL 9010 - FTVx-súčasť dodávky panelov!!!	m	754,000	2,88	2 171,52	2 171,52	0,00
HAP 1	282	764	764454253	M+D Zvodové rúry z poplastovaného Al plechu, kruhové, r.š. 380mm, vrátane objímky á1,5m-2ks, RAL 7016 - K03	m	3,960	16,10	63,76	63,76	0,00
HAP 1	283	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	167,777	1,95	327,17	327,17	0,00

765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

39,24

HAP 1	284	765	765356500	Demontáž krytiny sklolaminátové (z lexanových platní), do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,0023t (B19)	m2	35,349	1,11	39,24	0,00	39,24
-------	-----	-----	-----------	--	----	--------	------	-------	------	-------

766

Konštrukcie stolárske

54 690,49

HAP 1	285	766	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi z tatranského profilu	m2	83,172	5,40	449,13	449,13	0,00
HAP 1	286	766	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov	m2	104,164	0,97	101,04	101,04	0,00
HAP 1	287	766	76641182211	Demontáž obkladu stien z krupinitu	m2	20,992	3,75	78,72	78,72	0,00
HAP 1	288	766	766421811	Demontáž podhládov z umakartu	m2	34,514	3,98	137,37	137,37	0,00
HAP 1	289	766	766641200	M+D Int. dvvere jednokridlové, 700/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň El 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 01	ks	1,000	581,20	581,20	581,20	0,00
HAP 1	290	766	766641201	M+D Int. dvvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň El 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 02	ks	5,000	595,35	2 976,75	2 976,75	0,00
HAP 1	291	766	766641202	M+D Int. dvvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 03	ks	2,000	272,80	545,60	545,60	0,00
HAP 1	292	766	766641203	M+D Int. dvvere jednokridlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň El 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 04	ks	3,000	614,20	1 842,60	1 842,60	0,00
HAP 1	293	766	766641204	M+D Int. dvvere dvojkrídlové, 1450/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň El 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 05	ks	1,000	994,14	994,14	994,14	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	294	766	766641205	M+D Int. dvere jednokrídlové, 700/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 06	ks	1,000	581,20	581,20	581,20	0,00
HAP 1	295	766	766641206	M+D Int. dvere jednokrídlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 07	ks	3,000	614,20	1 842,60	1 842,60	0,00
HAP 1	296	766	766641207	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1500/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 08	ks	1,000	1 023,05	1 023,05	1 023,05	0,00
HAP 1	297	766	766641208	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1800/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 09	ks	1,000	1 056,24	1 056,24	1 056,24	0,00
HAP 1	298	766	766641209	M+D Int. dvere jednokrídlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 10	ks	5,000	272,80	1 364,00	1 364,00	0,00
HAP 1	299	766	766641210	M+D Int. dvere jednokrídlové, 900/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 11	ks	7,000	297,92	2 085,44	2 085,44	0,00
HAP 1	300	766	766641211	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1600/2450mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane protipož. oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 12	ks	5,000	546,52	2 732,60	2 732,60	0,00
HAP 1	301	766	766641212	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1700/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane protipož. oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 13	ks	1,000	563,63	563,63	563,63	0,00
HAP 1	302	766	766641213	M+D Int. dvere jednokrídlové, 700/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 14	ks	3,000	268,52	805,56	805,56	0,00
HAP 1	303	766	766641214	M+D Int. dvere jednokrídlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 15	ks	6,000	272,80	1 636,80	1 636,80	0,00
HAP 1	304	766	766641215	M+D Int. dvere jednokrídlové, 900/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 16	ks	3,000	297,92	893,76	893,76	0,00
HAP 1	305	766	766641216	M+D Int. dvere jednokrídlové, 600/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 17	ks	4,000	263,88	1 055,52	1 055,52	0,00
HAP 1	306	766	766641217	M+D Int. dvere jednokrídlové, 700/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 18	ks	11,000	268,52	2 953,72	2 953,72	0,00
HAP 1	307	766	766641218	M+D Int. dvere jednokrídlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 19	ks	2,000	272,80	545,60	545,60	0,00
HAP 1	308	766	766641219	M+D Int. dvere jednokrídlové, 600/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 20	ks	9,000	263,88	2 374,92	2 374,92	0,00
HAP 1	309	766	766641220	M+D Int. dvere jednokrídlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 21	ks	18,000	272,80	4 910,40	4 910,40	0,00
HAP 1	310	766	766641221	M+D Int. dvere jednokrídlové, 800/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 22	ks	2,000	534,12	1 068,24	1 068,24	0,00
HAP 1	311	766	766641222	M+D Int. dvere jednokrídlové, 900/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 23	ks	17,000	297,92	5 064,64	5 064,64	0,00
HAP 1	312	766	766641223	M+D Int. dvere jednokrídlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.EW-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 24	ks	4,000	552,35	2 209,40	1 657,05	552,35
HAP 1	313	766	766641224	M+D Int. dvere jednokrídlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 25	ks	5,000	557,08	2 785,40	2 785,40	0,00
HAP 1	314	766	7666412241	M+D Int. dvere jednokrídlové, 1100/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 26	ks	3,000	581,63	1 744,89	1 744,89	0,00
HAP 1	315	766	7666412242	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1600/1970mm, plné, hladké,protipožiarna oceľ.obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 27	ks	1,000	481,63	481,63	0,00	481,63
HAP 1	316	766	766641243	M+D Int. dvere jednokrídlové, 800/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 28	ks	1,000	534,12	534,12	0,00	534,12
HAP 1	317	766	766641225	M+D Int. dvere jednokrídlové,posuvné, 1500/2450mm, rám+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, motorizovaný posuv.mechanizmus, automat.otváranie(fotobunka), bližšia špecifikácia viď.PD-DP 01	ks	1,000	1 488,38	1 488,38	1 488,38	0,00
HAP 1	318	766	766641226	M+D Int. dvere jednokrídlové,posuvné, 1540/2150mm, rám+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, motorizovaný posuv.mechanizmus, automat.otváranie(fotobunka), bližšia špecifikácia viď.PD-DP 02	ks	2,000	1 340,96	2 681,92	2 681,92	0,00
HAP 1	319	766	766641227	M+D Int. dvere jednokrídlové,posuvné, 1550/2150mm, rám+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, motorizovaný posuv.mechanizmus, automat.otváranie(fotobunka), bližšia špecifikácia viď.PD-DP 03	ks	1,000	1 349,67	1 349,67	1 349,67	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	320	766	766641228	M+D Int. dvere jednokrídlové, posuvné, 2150/2150mm, plné, hladké, manuálny posuv, bližšia špecifikácia viď.PD-DP 04	ks	1,000	481,99	481,99	481,99	0,00
HAP 1	321	766	766662811	Demontáž dverného prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	150,000	1,40	210,00	210,00	0,00
HAP 1	322	766	766662812	Demontáž dverného prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	13,000	1,89	24,57	24,57	0,00
HAP 1	323	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	542,564	0,80	434,05	434,05	0,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové								240 398,41		
HAP 3	324	767	767411800	Demontáž fasádneho obkladu, vrátane nosnej konštrukcie a príslušenstva - B10	m2	299,347	5,89	1 763,15	1 763,15	0,00
HAP 3	325	767	767711000	M+D Fasáda zo sendvičových panelov z minerálnej vlny hr. 150mm, vrátane kotvenia, tesniaceho a upevň.materiálu, ref. Trimo FTVGg 150DP10	m2	452,071	50,81	22 969,73	22 969,73	0,00
HAP 3	326	767	767711001	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1500/1300mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O01	ks	10,000	643,50	6 435,00	6 435,00	0,00
HAP 3	327	767	767711002	M+D Hliníkové dvere, 2-krídlové, otváracé, 1500/2650mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka, 5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobku-O02	ks	1,000	1 518,15	1 518,15	1 518,15	0,00
HAP 3	328	767	767711003	M+D Hliníkové dvere, 2-krídlové, otváracé, 2000/2650mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka, 5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobku-O03	ks	1,000	2 124,88	2 124,88	2 124,88	0,00
HAP 3	329	767	767711004	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1400/1400mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O04	ks	1,000	646,80	646,80	646,80	0,00
HAP 3	330	767	767711005	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1200/1400mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O05	ks	1,000	554,40	554,40	554,40	0,00
HAP 3	331	767	767711006	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1500/1400mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O06	ks	4,000	693,00	2 772,00	2 772,00	0,00
HAP 3	332	767	767711007	M+D Hliníkové dvere, 2-krídlové, otváracé, 2320/2950mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka, 5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobku-O07	ks	2,000	2 637,84	5 275,68	5 275,68	0,00
HAP 3	333	767	767711008	M+D Hliníkové dvere, 1-krídlové, otváracé, 1350/2950mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka, 5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobku-O08	ks	1,000	1 534,95	1 534,95	1 534,95	0,00
HAP 3	334	767	767711009	M+D Hliníková zostava okien, trojkrídlové, 2000/800mm, izol.3-sklo, číre, otváracé, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O09	ks	1,000	721,20	721,20	721,20	0,00
HAP 3	335	767	767711010	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 1200/1500mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O10	ks	4,000	594,00	2 376,00	2 376,00	0,00
HAP 3	336	767	767711011	M+D Hliníkové dvere, 2-krídlové, otváracé, 1650/2700mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka, 5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobku-O11	ks	1,000	1 871,10	1 871,10	1 871,10	0,00
HAP 3	337	767	767711012	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 1000/1500mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O12	ks	3,000	495,00	1 485,00	1 485,00	0,00
HAP 3	338	767	767711013	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1500/1500mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O13	ks	1,000	742,50	742,50	742,50	0,00
HAP 3	339	767	767711014	M+D Hliníkové dvere, 2-krídlové, otváracé, 1850/2020mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka, 5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobku-O14	ks	1,000	1 569,54	1 569,54	1 569,54	0,00
HAP 3	340	767	767711015	M+D Hliníkové dvere, 2-krídlové, otváracé, 2250/2020mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka, 5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobku-O15	ks	1,000	1 908,90	1 908,90	1 908,90	0,00
HAP 3	341	767	767711016	M+D Hliníková zostava okien, trojkrídlové, 3025/1700mm, izol.3-sklo, číre, otváracé, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O16	ks	1,000	1 746,94	1 746,94	1 746,94	0,00
HAP 3	342	767	767711017	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1875/1700mm, izol.3-sklo, číre, otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O17	ks	1,000	1 082,81	1 082,81	1 082,81	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	343	767	767711018	M+D Hliníková zostava okien, trojkridlové, 2150/1800mm, izol.3-sklo, čire,otváracé, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O18	ks	3,000	1 277,10	3 831,30	3 831,30	0,00
HAP 3	344	767	767711019	M+D Hliníková zostava okien, trojkridlové, 2250/1800mm, izol.3-sklo, čire,otváracé, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O19	ks	2,000	1 336,50	2 673,00	2 673,00	0,00
HAP 3	345	767	767711020	M+D Hliníkové okno, dvojkridlové, 1500/1800mm, izol.3-sklo, čire,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O20	ks	4,000	891,00	3 564,00	3 564,00	0,00
HAP 3	346	767	767711021	M+D Hliníkové dvere,jednokridlové,otváracé, 900/2000mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka,5-bodový zámok KFF, v zmysle výrobku-O21	ks	1,000	756,00	756,00	756,00	0,00
HAP 3	347	767	767711022	M+D Hliníkové okno, dvojkridlové, 1500/1150mm, izol.3-sklo, čire,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O22	ks	4,000	569,25	2 277,00	2 277,00	0,00
HAP 3	348	767	767711023	M+D Hliníkové okno, dvojkridlové, 1500/700mm, izol.3-sklo, čire,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O23	ks	2,000	433,20	866,40	866,40	0,00
HAP 3	349	767	767711024	M+D Hliníkové okno, dvojkridlové, 1275/750mm, izol.3-sklo, čire,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O24	ks	1,000	425,24	425,24	425,24	0,00
HAP 3	350	767	767711025	M+D Hliníkové okno, jednokridlové, 650/850mm, izol.3-sklo, čire, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O25	ks	2,000	262,53	525,06	525,06	0,00
HAP 3	351	767	767711026	M+D Hliníkové okno, jednokridlové, 460/850mm, izol.3-sklo, čire, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O26	ks	1,000	247,85	247,85	247,85	0,00
HAP 3	352	767	767711027	M+D Hliníková zostava okien, 5400/3200mm, izol.3-sklo, čire,otváracé, otv.-sklopné, fixné-výplň sendvičový panel vonk.povrch vo farbe rámu, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O27	ks	2,000	3 790,80	7 581,60	7 581,60	0,00
HAP 3	353	767	767711028	M+D Hliníková zostava okien, 6360/2400mm, izol.3-sklo, čire,otváracé, otv.-sklopné, fixné-sendvič.panel vonk.povrch vo farbe rámu, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O28	ks	1,000	3 752,44	3 752,44	3 752,44	0,00
HAP 3	354	767	767711029	M+D Hliníkové okno, jednokridlové, 1000/1800mm, izol.3-sklo, čire, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O29	ks	1,000	594,00	594,00	594,00	0,00
HAP 3	355	767	767711030	M+D Hliníkové okno, jednokridlové, 875/1500mm, izol.3-sklo, čire, otv.sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O30	ks	3,000	433,13	1 299,39	1 299,39	0,00
HAP 3	356	767	767711031	M+D Hliníkové okno, jednokridlové, 1450/2700mm, izol.3-sklo, čire, otv.sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O31	ks	3,000	1 291,95	3 875,85	3 875,85	0,00
HAP 3	357	767	767711032	M+D Hliníkové okno, dvojkridlové, 1450/1800mm, izol.3-sklo, čire,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O32	ks	30,000	717,75	21 532,50	21 532,50	0,00
HAP 3	358	767	767711033	M+D Hliníkové okno, dvojkridlové, 2800/1200mm, izol.3-sklo, čire,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O33	ks	1,000	1 108,80	1 108,80	1 108,80	0,00
HAP 3	359	767	767711034	M+D Hliníkové okno, jednokridlové, 1425/1200mm, izol.3-sklo, čire, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O34	ks	4,000	564,30	2 257,20	2 257,20	0,00
HAP 3	360	767	767711035	M+D Hliníková zostava okien, 3500/1200mm, izol.3-sklo, čire,otváracé, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O35	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00
HAP 3	361	767	767711036	M+D Hliníková zostava okien, 5400/1200mm, izol.3-sklo, čire, otv.-sklopné, otváracé, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O36	ks	2,000	2 138,40	4 276,80	4 276,80	0,00
HAP 3	362	767	767711037	M+D Hliníkové okno, dvojkridlové, 2725/1200mm, izol.3-sklo, čire,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O37	ks	1,000	1 079,10	1 079,10	1 079,10	0,00
HAP 3	363	767	767711038	M+D Hliníková zostava okien, 5330/1200mm, izol.3-sklo, čire, otv.-sklopné, otváracé, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O38	ks	1,000	2 110,68	2 110,68	2 110,68	0,00
HAP 3	364	767	767711039	M+D Hliníkové okno, dvojkridlové, 2625/1200mm, izol.3-sklo, čire,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O39	ks	2,000	1 039,50	2 079,00	2 079,00	0,00
HAP 3	365	767	767711040	M+D Hliníkové okno, jednokridlové, 900/2000mm, izol.3-sklo, čire, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O40	ks	1,000	673,40	673,40	673,40	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	366	767	767711041	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 600/1350mm, izol.3-sкло, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O41	ks	1,000	360,32	360,32	360,32	0,00
HAP 3	367	767	767711044	M+D Hliníkové dvre, jednokrídlové, otváracé, 1200/2800mm, izol.3-sкло, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/klučka, 5-bodový zámok KKF, v zmysle výrobu-O44	ks	1,000	1 411,20	1 411,20	1 411,20	0,00
HAP 3	368	767	767711045	M+D Hliníková pásová zostava okien, otv.sklopné a fix, 5675/1500mm+7x6000/1500mm+5675/1500mm, izol.3-sкло, číre, vrátane kovania, ext. parapetu, v zmysle výrobu-ZS01	ks	1,000	19 983,60	19 983,60	19 983,60	0,00
HAP 3	369	767	767711047	M+D Zasklená požiarna stena, 3990/2850mm, dverné krídlo 2x920/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/ocel+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, p.o.El-C 30/D3, v zmysle výrobu-ZS01	ks	1,000	9 295,21	9 295,21	9 295,21	0,00
HAP 3	370	767	767711048	M+D Zasklená požiarna stena, 1450/2850mm, dverné krídlo 920/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/ocel+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, p.o.El-C 30/D3, v zmysle výrobu-ZS02	ks	1,000	3 512,63	3 512,63	3 512,63	0,00
HAP 3	371	767	767711049	M+D Zasklená požiarna stena, 1500/2850mm, dverné krídlo 900/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/ocel+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, p.o.El-C 30/D3, v zmysle výrobu-ZS03	ks	1,000	3 633,75	3 633,75	3 633,75	0,00
HAP 3	372	767	767711050	M+D Zasklená stena, 1500/2850mm, dverné krídlo 900/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/ocel+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, bez p.o, v zmysle výrobu-ZS04	ks	1,000	17 995,50	17 995,50	17 995,50	0,00
HAP 3	373	767	767711051	M+D Svetlík plastový, 900/800mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., v zmysle výrobu-SV01	ks	2,000	115,20	230,40	230,40	0,00
HAP 3	374	767	767711052	M+D Svetlík plastový, 1200/800mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., v zmysle výrobu-SV02	ks	2,000	153,60	307,20	307,20	0,00
HAP 3	375	767	767711053	M+D Svetlík plastový, 1500/800mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., v zmysle výrobu-SV03	ks	2,000	192,00	384,00	384,00	0,00
HAP 3	376	767	767711054	M+D Svetlík plastový, 1950/800mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., v zmysle výrobu-SV04	ks	1,000	249,60	249,60	249,60	0,00
HAP 3	377	767	767711055	M+D Svetlík plastový, 4200/800mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., v zmysle výrobu-SV05	ks	1,000	571,20	571,20	571,20	0,00
HAP 3	378	767	767711056	M+D Int. okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2370/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 01	ks	1,000	287,24	287,24	287,24	0,00
HAP 3	379	767	767711057	M+D Int. okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2245/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 02	ks	1,000	272,09	272,09	272,09	0,00
HAP 3	380	767	767711058	M+D Int.okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 865/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 03	ks	1,000	107,84	107,84	107,84	0,00
HAP 3	381	767	767711059	M+D Int.okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 4375/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 04	ks	1,000	530,25	530,25	530,25	0,00
HAP 3	382	767	767711060	M+D Int.okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1830/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 05	ks	1,000	221,80	221,80	221,80	0,00
6	383	767	767711061	M+D Int.okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1420/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 06	ks	1,000	172,10	172,10	172,10	0,00
HAP 3	384	767	767711062	M+D Int.okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 4145/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 07	ks	1,000	502,37	502,37	502,37	0,00
HAP 3	385	767	767711063	M+D Int.okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2540/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 08	ks	1,000	307,85	307,85	307,85	0,00
HAP 3	386	767	767711064	M+D Int.okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2380/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 09	ks	2,000	243,83	487,66	487,66	0,00
HAP 3	387	767	767711065	M+D Int.okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1850/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 10	ks	4,000	189,53	758,12	758,12	0,00
HAP 3	388	767	767711066	M+D Int.okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1140/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 11	ks	2,000	116,79	233,58	233,58	0,00
HAP 3	389	767	767711067	M+D Int.okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 3805/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 12	ks	1,000	389,82	389,82	389,82	0,00
HAP 3	390	767	767711068	M+D Int.okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 3420/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 13	ks	1,000	350,38	350,38	350,38	0,00
HAP 3	391	767	767711069	M+D Int.okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2265/1515mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, v zmysle výrobu-SK 14	ks	1,000	517,72	517,72	517,72	0,00
HAP 3	392	767	767711070	M+D Strešný výlez ACG s kolmou manžetou z tvrdého PVC, 800/1200mm, výška manžety 450mm, krídlo výlezu vyplnené sendvič. panelom, vrátane potrebných doplnkov, príslušenstva a tesnení, v zmysle výrobu-V 01	ks	1,000	475,57	475,57	475,57	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	393	767	767711071	M+D Melaminová stienka,1965/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	432,27	432,27	432,27	0,00
HAP 1	394	767	767711072	M+D Melaminová stienka, 2350/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	517,61	517,61	517,61	0,00
HAP 1	395	767	767711073	M+D Melaminová stienka, 2400+1625/2100mm, 2xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	888,35	888,35	888,35	0,00
HAP 1	396	767	767711074	M+D Melaminová stienka, 1767/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	388,86	388,86	388,86	0,00
HAP 1	397	767	767711075	M+D Melaminová stienka, 1767+1600/2100mm, 2xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	741,70	741,70	741,70	0,00
HAP 1	398	767	767711076	M+D Melaminová stienka, 3200/2100mm, 2xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	2,000	705,12	1 410,24	1 410,24	0,00
HAP 1	399	767	767711077	M+D Melaminová stienka, 2550+2x1700/2100mm, 3xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	1 312,39	1 312,39	1 312,39	0,00
HAP 1	400	767	767711078	M+D Melaminová stienka, 1825/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	2,000	400,46	800,92	800,92	0,00
HAP 1	401	767	767711079	M+D Melaminová stienka, 3800+3x1600/2100mm, 4xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	1 895,58	1 895,58	1 895,58	0,00
HAP 1	402	767	767711080	M+D Otvárací zábradlie, 2550/2800mm, otv.kridla 2x1180/2080mm, rám-ocel,jakel 80/60/4mm, pásovina 40/5mm,L kotva 10/230/150mm, výplň ľahokov, 12ks kotva do pórobet., žiarový pozink+1xzáklad+2xvrchný náter, bližšia špecifik.viď PD - Z01	ks	1,000	1 003,73	1 003,73	1 003,73	0,00
HAP 1	403	767	767711081	M+D Ocelové zábradlie schodiska, v.1065mm,dl.4225mm, ocel,jakel 40/40/4mm, 80/40/4mm, platňa 10/160/100mm, vrátane kotvenia do betónu 10ks, žiarový pozink, 1xzákladný 2x syntetický vrchný náter,hmotnosť 101.08kg, bližšia špecifik.viď PD - Z02	ks	1,000	454,86	454,86	454,86	0,00
HAP 1	404	767	767711082	M+D Ocelové zábradlie terasy, v.643mm a 350mm,dl.25078mm,ocel,jakel 80/80/4mm, 60/40/4mm,rúra 70/3,2mm,platňa 160/160/8mm,vrátane kotvenia do betónu 48ks, žiarový pozink,1xzáklad+2x syntetický vrchný náter,hmotnosť 530.49kg, bližšia špecifik.viď PD - Z03	ks	1,000	2 387,21	2 387,21	2 387,21	0,00
HAP 1	405	767	767711083	M+D Ocelové zábradlie terasy, v.643mm a 350mm,dl.24070mm, ocel,jakel 80/80/4mm, 60/40/4mm, rúra 70/3,2mm, platňa 160/160/8mm,vrátane kotvenia do betónu 48ks,žiar. pozink, 1xzáklad. 2xsyntetický vrchný náter,hmotnosť 702.2kg, bližšia špecifik.viď PD - Z04	ks	1,000	3 159,90	3 159,90	3 159,90	0,00
HAP 1	406	767	767711084	M+D Sklenené zábradlie, v. 1000mm, š.1450mm, bezp. sklo-lepené, vrátane kotvenia podľa návrhu dodávateľa, bližšia špecifik.viď PD - Z05	ks	0,000	651,69	0,00	0,00	0,00
HAP 1	407	767	767711085	M+D Ocelová konštrukcia prestrešenia vstupu, profily UPE 80,Jakel 60/60/3mm,pásovina30/5mm,50/5mm,ocel.tiahlo 10mm, vrátane kotvenia M8-12ks, žiar.pozink+1xzáklad+2xvrchný syntet.náter, hmotnosť 649.92kg, bližšia špecifik.viď PD - Z06	ks	1,000	2 924,64	2 924,64	2 924,64	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	408	767	767711086	M+D Oceľová nosná a pomocná konštrukcia sendvičovej fasády, vrátane chem. a mech.kotvenia, žiarový pozink+protipož.náter s výslednou odolnosťou prvku R45, hmotnosť 4528,09kg, bližšia špecifik.viď PD - ZF	ks	1,000	20 376,41	20 376,41	20 376,41	0,00
HAP 1	409	767	767711088	M+D Zábradlie rámp pre vozíčkarov, oceľové, vnútorné, vr.3xmadlo rúra 40x2mm, stlpík á 1,2m rúra 40x3mm, celk. dĺžka 22,39m, celk.hmotnosť 213kg, vr.kotvenia a p.ú, bližšia špecifik.viď PD - Z07	ks	1,000	958,50	958,50	0,00	958,50
HAP 1	410	767	767711089	M+D Rebrík, š.390mm, v.5,809m, oceľ.pásovina 60x10mm, rúra 33,7x2,6mm, celk.hmotnosť 101,544kg, vr.kotvenia do betonu 20ks a p.ú žiar.pozink+synt.náter 1xzákladný a 2xvrchný, bližšia špecifik.viď PD - Z08	ks	1,000	1 307,03	1 307,03	0,00	1 307,03
HAP 1	411	767	767711090	M+D Šachtový rebrík, š.360mm, v.12m, oceľ.profil 60x25mm, 30x30mm, celk.hmotnosť 135,485kg, vr.kotvenia do betonu 48ks a p.ú synt.náter 1xzákladný a 2xvrchný, bližšia špecifik.viď PD - Z09	ks	1,000	609,68	609,68	0,00	609,68
HAP 3	412	767	767712000	M+D Strešný sendvičový panel hr.200mm, ref. TRIMOTERM SNV, vr.kotvenia, oplechovania stykov steny a panelov, ost.streš.konštrukcií, oplech.hrebeňa, líca panelov a syst.príslušenstva	m2	34,121	124,22	4 238,51	4 238,51	0,00
HAP 1	413	767	7679968001	Demontáž pôvodnej oceľovej konštrukcie strechy (B19), vrátane odvozu a likvidácie	m2	33,615	9,70	326,07	326,07	0,00
HAP 1	414	767	7679968002	Odstánenie pôvodných odvetrávacích potrubí v miestach inštalčných jadier, vrátane odvozu a likvidácie	ks	12,000	19,00	228,00	228,00	0,00
HAP 1	415	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2 377,828	1,10	2 615,61	2 615,61	0,00
775 Podlahy vlysové a parketové								798,09		
HAP 1	416	775	775550080	Zhotovenie laminátovej podlahy s tlmiacou podložkou, s olišťovaním	m2	40,500	7,42	300,51	300,51	0,00
HAP 1	417	611	6119851000	Laminátová podlaha hr.9mm	m2	41,715	11,72	488,90	488,90	0,00
HAP 1	418	775	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7,894	1,10	8,68	8,68	0,00
776 Podlahy povlakové								28 253,95		
HAP 1	419	775	776250010	Lepenie povlakových podláh vinylových na schodiskových stupňoch	m2	39,069	5,06	197,69	197,69	0,00
HAP 1	420	775	776551000	Lepenie povlakových podláh vinylových	m2	856,519	3,49	2 989,25	2 989,25	0,00
HAP 1	421	775	776420010	Lepenie podlahových soklov na schodisku z vinyly, výšky 100mm	m	29,572	3,35	99,07	99,07	0,00
HAP 1	422	775	7764200101	Lepenie podlahových soklov z vinyly, výšky 100mm	m	571,310	1,66	948,37	948,37	0,00
HAP 1	423	617	6172123000	Vinylová podlaha hr.2mm, Ref. TARKETT, IQ Granit, BEIGE WHITE	m2	975,391	23,63	23 048,49	23 048,49	0,00
HAP 1	424	775	776511810	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	341,990	1,97	673,72	673,72	0,00
HAP 1	425	775	776401800	Demontáž laminátových soklíkov,PVC rohovej pásky	m	204,974	0,97	198,82	198,82	0,00
HAP 1	426	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	281,554	0,35	98,54	98,54	0,00
777 Podlahy syntetické								95 559,17		
HAP 1	427	773	7775310021	Podlahy zo stierky polyuretánovej hr. 9mm, Ref. Sikafloor 20 PurCem, vrátane penetrácie ref. Sikafloor 24 PurCem	m2	412,680	59,63	24 608,11	24 608,11	0,00
HAP 1	428	773	7775310022	Podlahy zo stierky polyuretánovej hr. 6mm,Ref. Sikafloor 20 PurCem, vrátane penetrácie ref. Sikafloor 24 PurCem	m2	276,020	47,21	13 030,90	13 030,90	0,00
HAP 1	429	773	7775310024	Liata polyuretánová podlaha hr. 2mm ref. Sikafloor ComfortFloor, vrátane penetrácie ref.Sikafloor 156, PU stierky ref. Sikafloor 330,PU laku ref. Sikafloor 305	m2	951,265	54,26	51 615,64	51 615,64	0,00
HAP 1	430	773	7775310025	Liata polyuretánová podlaha hr. 2mm ref. Sikafloor ComfortFloor, vrátane penetrácie ref.Sikafloor 156, PU stierky ref. Sikafloor 330,PU laku ref. Sikafloor 305 -riešenie pre schody	m2	22,425	59,43	1 332,72	1 332,72	0,00
HAP 1	431	773	7775310028	M+D Vytiahnutie soklíkov pomocou fabiónov výšky 50mm	m	860,695	4,95	4 260,44	4 260,44	0,00
HAP 1	432	773	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	948,478	0,75	711,36	711,36	0,00
783 Dokončovacie práce - nátery								20 913,25		
HAP 1	433	783	783101811	Odstánenie starých náterov z oceľových konštrukcií obrúsením-B08	m2	114,046	1,44	164,23	164,23	0,00
HAP 1	434	783	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické, základný a dvojnásobný vrchný náter matný-B08	m2	114,046	4,34	494,96	494,96	0,00
HAP 1	435	783	783122720	Nátery oceľ.konstr. syntetické, základný a vrchný náter protipožiarny, s p.o.R45	m2	24,000	11,12	266,88	0,00	266,88
HAP 1	436	783	783851113	PUR umývateľný náter stien 2-vrstvový, vrátane penetrácie, ref. Sikagard 403 - Wi3,Wi5	m2	2 124,036	9,41	19 987,18	19 750,23	236,95
784 Dokončovacie práce - maľby								5 117,21		
HAP 1	437	784	784152271	Náter (Ref. ESMAL), strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	3 120,252	0,95	2 964,24	2 947,54	16,70
HAP 1	438	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	3 120,252	0,69	2 152,97	2 140,84	12,13
Ostatné 999 Ostatné Pomocné výpočty										
HAP 1	439	R	999901	Pomocný výpočet podláh, striech - neoceňovať!!!		4 576,186			0,00	0,00
Celkom								1 304 062,69	1 219 890,65	84 172,04

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrácený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
----------	----	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------	----	----

HAP 1	882 063,18
z toho OV	819 138,20
z toho NV	62 924,98
HAP 3	421 999,51
z toho OV	400 752,45
z toho NV	21 247,06

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
Nové položky dodatok č. 1										
Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	ZL1		311271303	Murivo atikových múrikov z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr.30 cm	m3	4,088	260,14	1 063,45	1 063,45	0,00
HAP1	ZL1		311361825	Výstuž pre murivo z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,081	627,47	50,83	50,83	0,00
HAP1	ZL1		9599411010	Kotvenie výstuže do pôv.betónu, zapustenie min.100 mm, bet.výstuž d=12 mm, dl.300 mm, s vyvŕtaním otvoru	ks	218,000	0,96	209,28	209,28	0,00
HAP1	ZL1		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,031	25,70	232,10	232,10	0,00
HAP1	ZL2		961055111	Búranie základov železobetónových, -2,40000t	m3	6,05	260,220	1 574,33	1 574,330	0,00
HAP1	ZL2		979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,52	10,430	151,44	151,440	0,00
HAP1	ZL2		979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uva.	t	130,68	0,330	43,12	43,120	0,00
HAP1	ZL2		979081121.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - príp	t	145,20	0,330	47,92	47,920	0,00
HAP1	ZL2		979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,52	7,870	114,27	114,270	0,00
HAP1	ZL2		979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďal	t	43,56	0,880	38,33	38,330	0,00
HAP1	ZL2		979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,52	17,100	248,29	248,290	0,00
HAP1	ZL3		631571909	Násyp do podláh hr. cca 60 mm - podklad z piesku pod tepelnú izoláciu	m2	1 224,94	7,400	9 064,56	9 064,560	0,00
HAP1	ZL3		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov	t	117,59	25,700	3 022,17	3 022,170	0,00
HAP1	ZL3		713129200	Položenie geotextílie na plochu vodorovnú	m2	1 224,94	0,440	538,97	538,970	0,00
HAP1	ZL3		6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová PP 200	m2	1 408,68	0,700	986,08	986,080	0,00
HAP1	ZL3		998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	15,25	1,550	23,64	23,640	0,00
HAP1	ZL4		966089009	Demontáž a likvidácia azbestových materiálov zo strechy S2.05	m2	326,000	55,78	18 184,28	18 184,280	0,00
HAP1	ZL5		112104143	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 300 do 400 mm	ks	10,000	149,32	1 493,20	0,000	1 493,20
HAP1	ZL5		112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	10,000	70,70	707,00	0,000	707,00
HAP1	ZL5		162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	4,71	47,10	0,000	47,10
HAP1	ZL5		162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	120,000	0,42	50,40	0,000	50,40
HAP1	ZL5		1624014221	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	100,000	0,42	42,00	0,000	42,00
HAP1	ZL5		162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	16,28	162,80	0,000	162,80
HAP1	ZL5		162501422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	120,000	0,29	34,80	0,000	34,80
HAP1	ZL5		1625014221	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	100,000	0,29	29,00	0,000	29,00
HAP1	ZL5		162601412	Vodorovné premiestnenie prív nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	15,17	151,70	0,000	151,70
HAP1	ZL5		162601422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,prív nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	120,000	0,58	69,60	0,000	69,60
HAP1	ZL5		1626014221	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,prív nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	100,000	0,58	58,00	0,000	58,00
HAP1	ZL5		17120900r	Poplatok za skladovanie stromov, vrátane kompostovania	ks	10,000	47,50	475,00	0,000	475,00
HAP3	ZL6		712973240	Detaily k PVC fóliam - osadenie vetracích komínkov	ks	28,000	4,59	128,52	128,52	0,00
HAP3	ZL6		2832975240	Odvetrávací komín PVC 75/240	ks	28,000	7,50	210,00	210,00	0,00
HAP3	ZL6		998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,385	2,95	9,99	9,99	0,00
HAP3	ZL6		769021499	D+M výfukovej hlavice DN 150 - odvetranie hygieny	ks	12,000	66,73	800,76	800,76	0,00
HAP1	ZL7		5922900790	Betónová dlažba hr.min.30mm	ks	448,000	5,04	2 257,92	0,000	2 257,92
HAP1	ZL7		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,483	25,70	269,41	0,000	269,41

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL8		132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	14,000	22,71	317,94	0,000	317,94
HAP1	ZL8		132201209	Príplatok k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,000	1,25	17,50	0,000	17,50
HAP1	ZL8		151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	28,000	2,62	73,36	0,000	73,36
HAP1	ZL8		151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	28,000	0,93	26,04	0,000	26,04
HAP1	ZL8		151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	14,000	1,58	22,12	0,000	22,12
HAP1	ZL8		151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	14,000	0,37	5,18	0,000	5,18
HAP1	ZL8		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,980	3,52	14,01	0,000	14,01
HAP1	ZL8		162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (celkom 20 km)	m3	67,660	0,35	23,68	0,000	23,68
HAP1	ZL8		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	m3	3,980	9,98	39,72	0,000	39,72
HAP1	ZL8		174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,020	4,77	47,80	0,000	47,80
HAP1	ZL8		175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,280	20,79	68,19	0,000	68,19
HAP1	ZL8		026620005	Piesok, netriedený rovnakozrnný štrk	m3	3,280	11,61	38,08	0,000	38,08
HAP1	ZL8		451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,700	31,87	22,31	0,000	22,31
HAP1	ZL8		567125115	Podklad z prostého betónu hr.150 mm	m2	6,000	15,11	90,66	0,000	90,66
HAP1	ZL8		572931199	Vyspravenie krytu chodníka po prekopoch studenou asfaltovou zmesou hr.30 mm	m2	6,000	36,91	221,46	0,000	221,46
HAP1	ZL8		721171113	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9	m	7,000	22,16	155,12	0,000	155,12
HAP1	ZL8		891356421	Montáž spätnej klapky na vodorovné potrubie z PVC DN 200	ks	1,000	21,35	21,35	0,000	21,35
HAP1	ZL8		4228360200	Klapka spätná PVC DN 200	ks	1,000	46,06	46,06	0,000	46,06
HAP1	ZL8		893100913	Výsekanie otvoru do steny bet.šachty pre potrubie D 200	ks	1,000	7,76	7,76	0,000	7,76
HAP1	ZL8		893190119	Zablendovanie pôvodného otvoru v stene bet.šachty D 200	ks	1,000	4,66	4,66	0,000	4,66
HAP1	ZL8		895200201	Napojenie PVC potrubia D 200 do šachty s utesnením	ks	1,000	20,63	20,63	0,000	20,63
HAP1	ZL8		919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm - chodník	m	6,000	13,74	82,44	0,000	82,44
HAP1	ZL8		965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t - chodník	m3	0,900	87,73	78,96	0,000	78,96
HAP1	ZL8		979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,980	10,43	20,65	0,000	20,65
HAP1	ZL8		979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,620	0,33	12,41	0,000	12,41
HAP1	ZL8		979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,980	17,10	33,86	0,000	33,86
HAP1	ZL8		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,461	25,70	294,55	0,000	294,55
HAP1	ZL9		631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	79,099	109,76	8 681,91	8 681,910	0,00
HAP1	ZL9		631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	93,332	121,32	11 323,04	11 323,040	0,00
HAP1	ZL9		631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	93,332	11,93	1 113,45	0,000	1 113,45
HAP1	ZL9		631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,428	1 852,20	2 644,94	243,06	2 401,88
HAP1	ZL9		6324503011	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref.Sikafloor Level-30), hr. 4-30 mm	m2	122,670	10,04	1 231,61	1 231,610	0,00
HAP1	ZL9		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	386,633	25,70	9 936,47	9 936,470	0,00
HAP1	ZL9		71314408r	M+D Separáčna PE fólia - podlaha	m2	1 284,900	0,90	1 156,41	1 156,410	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL9		998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	11,564	1,55	17,92	0,000	17,92
								80 502,51	69 314,83	11 187,68

Nové položky dodatok č. 2

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL10		763138220	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	24,090	23,78	572,86	572,86	0,00
HAP1	ZL10		998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	5,729	1,20	6,87	6,87	0,00
HAP1	ZL12		345321313	Bežón múrikov parapetných, prahových, atikových, schodiskových, zábradelných, prostý tr.C 16/20 - bloky pod OK	m3	6,005	101,22	607,83	0,00	607,83
HAP1	ZL12		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,176	25,70	338,62	0,00	338,62
HAP1	ZL15		931991119	Výplň škár v podlahe pri fasádnych Trimo paneloch	m2	45,003	5,33	239,87	0,00	239,87
HAP1	ZL15		6314155100	Minerálna izolácia hr.100 mm (napr.Nobasil)	m2	45,903	6,06	278,17	0,00	278,17
HAP1	ZL15		5903017200	UW profil 100x40x4000 mm	ks	24,000	10,92	262,08	0,00	262,08
HAP1	ZL15		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,515	25,70	13,24	0,00	13,24
HAP1	ZL17		767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	446,208	1,90	847,80	847,80	0,00
HAP1	ZL17		998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,478	1,10	9,33	9,33	0,00
HAP1	ZL18		319331366	Výrovnanie nerovného povrchu fasády pod zateplenie lepidlom - nadspotreba lepidla	kg	2 250,000	2,50	5 625,00	5 625,00	0,00
HAP1	ZL18		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,250	25,70	57,83	57,83	0,00
HAP1	ZL19		625258289	Kontaktný zatepľovací systém z MV hr.150 mm, vrátane p.ú.organická omietka škrabaná štruktúra ref.STO Ispolit K1,5	m2	14,146	54,31	768,27	0,00	768,27
HAP1	ZL19		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,416	25,70	10,69	0,00	10,69
HAP1	ZL20		TFTV60	Panel Trimoterm Power T FTV 60/1200 GG	m2	367,040	41,73	15 316,58	0,00	15 316,58
HAP1	ZL20		CFTV80	Panel Trimoterm Perform C FTV 80/1200 GG	m2	45,700	45,59	2 083,46	0,00	2 083,46
HAP1	ZL20		998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	174,000	1,20	208,80	0,00	208,80
								27 247,30	7 119,69	20 127,61

Nové položky dodatok č. 4

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL23		767711081	M+D Oceľové zábradlie schodiska, v.1065mm,dl.4225mm, oceľ.jakel 40/40/4mm, 80/40/4mm, platňa 10/160/100mm, vrátane kotvenia do betónu 10ks, žiarový pozink, 1xzákladný 2x syntetický vrchný náter,hmotnosť 101.08kg, bližšia špecifik.viď PD - Z02	ks	2,000	454,86	909,72	0,00	909,72
HAP1	ZL23		767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	723,000	1,75	1 265,25	0,00	1 265,25
HAP1	ZL23		1353071280	Oceľ pásová š.300 mm, hr.10 mm - bočnice oceľ.schodiska	t	0,759	1 456,00	1 105,10	0,00	1 105,10
HAP1	ZL23		998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	32,801	1,10	36,08	0,00	36,08
HAP1	ZL23		783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické, základný a dvojnásobný vrchný náter matný	m2	18,606	4,34	80,75	0,00	80,75
HAP1	ZL25		634920048	Dilatácia polyuretánovej stierky - narezanie dilatlačnej škáry + vyplnenie pružným tmelom	m	68,900	7,15	492,64	0,00	492,64
HAP1	ZL25		639110011	D+M schodisková hrana interiérového schodiska	ks	87,000	15,70	1 365,90	0,00	1 365,90
HAP1	ZL25		639110012	D+M schodisková hrana vstupného schodiska	ks	4,000	85,70	342,80	0,00	342,80
HAP1	ZL25		639110013	D+M prechodová lišta hliníková eloxovaná 30 mm (rozhranie materiálov)	ks	80,000	11,70	936,00	0,00	936,00
HAP1	ZL26		784152271	Náter (Ref. ESMAL), strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	34,370	0,95	32,65	0,00	32,65
HAP1	ZL26		784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	34,370	0,69	23,72	0,00	23,72
HAP1	ZL31		625258289	Kontaktný zatepľovací systém z MV hr.150 mm, vrátane p.ú.organická omietka škrabaná štruktúra ref.STO Ispolit K1,5	m2	109,000	54,31	5 919,79	0,00	5 919,79
HAP1	ZL31		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,202	25,70	82,29	0,00	82,29
								12 592,69	0,00	12 592,69

HAP 1	119 193,23
z toho OV	75 285,25
z toho NV	43 907,98
HAP 3	1 149,27
z toho OV	1 149,27
z toho NV	0,00

Poznámka: Červeným písmom sú v rozpočte zvýraznené položky, pri ktorých došlo k zníženiu množstva

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

JKSO

Názov objektu

SO 01.2 Spevnené plochy

EČO

Miesto

Harmincová 1, Bratislava IV.

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Projektant

Architektonická kancelária G&D

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		13	GZS
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11			16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	7 802,57		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		
Objednávateľ			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka		
Zhotoviteľ					
Dátum a podpis					

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 802,57
24	DPH 20,00 % z 7 802,57	1 560,51
25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 363,08
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľúčová doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ZADANIE

Stavba: vestičná podpora COVP Farského 9
Objekt: 1.2 Spevnené plochy

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HSV				Práce a dodávky HSV				7 802,57		
1				Zemné práce				2 874,60		
HAP 1	1	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	143,027	17,03	2 435,75	2 435,75	0,00
HAP 1	2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne(výkop pod okap. chodníkom a spevnené plochy pri budove)	m3	8,876	32,79	291,05	291,05	0,00
HAP 1	3	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,876	3,52	31,25	31,25	0,00
HAP 1	4	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	79,884	0,35	27,96	27,96	0,00
HAP 1	5	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	8,876	9,98	88,59	88,59	0,00
2				Zakladanie				132,64		
HAP 1	6	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírkou od 0 do 3 m	m2	62,313	0,53	33,03	33,03	0,00
HAP 1	7	693	69366513001	Separčná geotextília 300g/m2, ref. SIKA S-FELT P300	m2	71,660	1,39	99,61	99,61	0,00
5				Komunikácie				1 140,22		
HAP 1	8	221	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného, hr. 16-32mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m2	0,000	6,28	0,00	0,00	0,00
HAP 1	9	221	564861111	Podklad z drveného kameniva fr. 8-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	23,570	5,76	135,76	135,76	0,00
HAP 1	10	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2(vrátane lôžka z drveného kameniva fr. 4-8mm, hr.40mm)	m2	23,570	14,27	336,34	336,34	0,00
HAP 1	11	dla	dla2900010	Betónová dlažba hr. 60mm	m2	24,041	13,51	324,79	324,79	0,00
HAP 1	12	221	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2(vrátane lôžka z drveného kameniva fr. 4-8mm, hr.40mm)	m2	0,000	14,27	0,00	0,00	0,00
HAP 1	13	592	5922900060	Betónová dlažba hr.80mm	m2	0,000	16,00	0,00	0,00	0,00
HAP 1	14	221	59691121r	M+D Práný riečny štrk fr. 8-16-okapový chodník	m3	8,620	39,83	343,33	343,33	0,00
9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 245,25		
HAP 1	15	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	107,538	4,62	496,83	496,83	0,00
HAP 1	16	592	5921954630	Obrubník betónový parkový 1000/200/50 mm	ks	110,000	2,76	303,60	303,60	0,00
HAP 1	17	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	0,000	6,37	0,00	0,00	0,00
HAP 1	18	592	5922903030	Obrubník cestný 1000/200/150 mm	ks	0,000	4,42	0,00	0,00	0,00
HAP 1	19	221	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruhy z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,151	90,64	194,97	194,97	0,00
HAP 1	20	221	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	116,408	7,99	930,10	930,10	0,00
HAP 1	21	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,181	10,43	335,65	335,65	0,00
HAP 1	22	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	289,629	0,33	95,58	95,58	0,00
HAP 1	23	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	32,181	7,87	253,26	253,26	0,00
HAP 1	24	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	96,543	0,88	84,96	84,96	0,00
HAP 1	25	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	32,181	17,10	550,30	550,30	0,00
99				Presun hmôt HSV				409,86		
HAP 1	26	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	67,411	6,08	409,86	409,86	0,00
Celkom								7 802,57	7 802,57	0,00

HAP 1 7 802,57
z toho OV 7 802,57
z toho NV 0,00
HAP 3 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00

Nové položky dodatok č.4

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL29		916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	27,000	4,62	124,74	0,00	124,74
HAP1	ZL29		5921954630	Obrubník betónový parkový 1000/200/50 mm	ks	28,000	2,76	77,28	0,00	77,28
HAP1	ZL29		998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3,302	6,08	20,08	0,00	20,08
								222,10	0,00	222,10

HAP 1 222,10
z toho OV 0,00
z toho NV 222,10
HAP 3 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00

Poznámka: Červeným písmom sú v rozpočte zvýraznené položky, pri ktorých došlo k zníženiu množstva

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**

Názov objektu **SO 01.3 Vykurovanie a kotelňa 1-3 np**

JKSO

EČO

Miesto

Harmincová 1, Bratislava IV.

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl**

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 77 060,54
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.3 Vykurovanie a kotelňa 1-3 np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
736			Vykurovacie telesá	15 306,02					
HAP 3	1		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK	ks	13,000	57,73	750,49	750,49	0,00
HAP 3	2		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK-montáž	ks	13,000	17,46	226,98	226,98	0,00
HAP 3	3		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 500/600-20VK	ks	11,000	58,79	646,69	646,69	0,00
HAP 3	4		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 500/600-20VK-montáž	ks	11,000	17,46	192,06	192,06	0,00
HAP 3	5		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK	ks	18,000	63,01	1 134,18	1 134,18	0,00
HAP 3	6		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK-montáž	ks	18,000	17,46	314,28	314,28	0,00
HAP 3	7		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK	ks	11,000	67,95	747,45	747,45	0,00
HAP 3	8		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK-montáž	ks	11,000	17,46	192,06	192,06	0,00
HAP 3	9		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK	ks	12,000	72,50	870,00	870,00	0,00
HAP 3	10		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK-montáž	ks	12,000	17,46	209,52	209,52	0,00
HAP 3	11		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 900/600-20VK	ks	9,000	77,01	693,09	693,09	0,00
HAP 3	12		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 900/600-20VK-montáž	ks	9,000	17,46	157,14	157,14	0,00
HAP 3	13		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK	ks	7,000	81,59	571,13	571,13	0,00
HAP 3	14		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK-montáž	ks	7,000	17,46	122,22	122,22	0,00
HAP 3	15		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1100/600-20VK	ks	4,000	86,15	344,60	344,60	0,00
HAP 3	16		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1100/600-20VK-montáž	ks	4,000	17,46	69,84	69,84	0,00
HAP 3	17		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1200/600-20VK	ks	10,000	90,66	906,60	906,60	0,00
HAP 3	18		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1200/600-20VK-montáž	ks	10,000	17,46	174,60	174,60	0,00
HAP 3	19		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1300/600-20VK	ks	3,000	95,43	286,29	286,29	0,00
HAP 3	20		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1300/600-20VK-montáž	ks	3,000	17,46	52,38	52,38	0,00
HAP 3	21		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK	ks	3,000	99,80	299,40	299,40	0,00
HAP 3	22		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK-montáž	ks	3,000	17,46	52,38	52,38	0,00
HAP 3	23		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1500/600-20VK	ks	6,000	104,38	626,28	626,28	0,00
HAP 3	24		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1500/600-20VK-montáž	ks	6,000	19,21	115,26	115,26	0,00
HAP 3	25		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1600/600-20VK	ks	2,000	108,90	217,80	217,80	0,00
HAP 3	26		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1600/600-20VK-montáž	ks	2,000	19,21	38,42	38,42	0,00
HAP 3	27		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1700/600-20VK	ks	2,000	113,46	226,92	226,92	0,00
HAP 3	28		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1700/600-20VK-montáž	ks	2,000	19,21	38,42	38,42	0,00
HAP 3	29		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1800/600-20VK	ks	2,000	118,01	236,02	236,02	0,00
HAP 3	30		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1800/600-20VK-montáž	ks	2,000	19,21	38,42	38,42	0,00
HAP 3	31		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 2200/600-20VK	ks	3,000	139,74	419,22	419,22	0,00
HAP 3	32		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 2200/600-20VK-montáž	ks	3,000	21,83	65,49	65,49	0,00
HAP 3	33		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/900-20VK	ks	1,000	71,36	71,36	71,36	0,00
HAP 3	34		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/900-20VK-montáž	ks	1,000	17,46	17,46	17,46	0,00
HAP 3	35		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK-PLAN	ks	2,000	101,55	203,10	203,10	0,00
HAP 3	36		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK-PLAN-montáž	ks	2,000	17,46	34,92	34,92	0,00
HAP 3	37		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK-PLAN	ks	2,000	107,15	214,30	214,30	0,00
HAP 3	38		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK-PLAN-montáž	ks	2,000	17,46	34,92	34,92	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	39		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK-PLAN	ks	5,000	111,70	558,50	558,50	0,00
HAP 3	40		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK-PLAN-montáž	ks	5,000	17,46	87,30	87,30	0,00
HAP 3	41		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK-PLAN	ks	2,000	116,76	233,52	233,52	0,00
HAP 3	42		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK-PLAN-montáž	ks	2,000	17,46	34,92	34,92	0,00
HAP 3	43		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK-PLAN	ks	1,000	125,35	125,35	125,35	0,00
HAP 3	44		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK-PLAN-montáž	ks	1,000	17,46	17,46	17,46	0,00
HAP 3	45		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK-PLAN	ks	4,000	149,58	598,32	598,32	0,00
HAP 3	46		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK-PLAN-montáž	ks	4,000	17,46	69,84	69,84	0,00
HAP 3	47		Radiátorové odvodušňovacie ventily k radiátoru M1/2"	ks	133,000	0,79	105,07	105,07	0,00
HAP 3	48		Radiátorové odvodušňovacie ventily k radiátoru M1/2"-montáž	ks	133,000	2,01	267,33	267,33	0,00
HAP 3	49		Držiak Korad nástenná konzola 600mm sada, U.S. STEEL KOSICE, montáž pri radiátory	ks	117,000	6,65	778,05	778,05	0,00
HAP 3	50		Držiak Korad stojanková konzola 900mm sada, U.S. STEEL KOSICE, montáž pri radiátory	ks	1,000	6,77	6,77	6,77	0,00
HAP 3	51		Držiak Korad nástenná konzola Super Standfix Plus WEMEFA, sada, montáž pri radiátory	ks	24,000	15,99	383,76	383,76	0,00
HAP 3	52		Kúpeľňové rebrikové vykurovacie teleso KORALUX LINEAR MAX 700/450 mm so stredovým pripojením, vrátane 3 konzol na pripojenie	ks	2,000	52,56	105,12	105,12	0,00
HAP 3	53		Kúpeľňové rebrikové vykurovacie teleso KORALUX LINEAR MAX 700/450 mm so stredovým pripojením, vrátane 3 konzol na pripojenie-montáž	ks	2,000	21,83	43,66	43,66	0,00
HAP 3	54		Skúška tesnosti radiátorov	hod	16,000	17,46	279,36	279,36	0,00

2

Potrubie

29 865,25

HAP 3	56		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o20x2,25 mm, vrátane fittinkov (DN15) MLC UPONOR, kotúč-montáž	bm	824,000	2,46	2 027,04	2 027,04	0,00
HAP 3	55		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o20x2,25 mm, vrátane fittinkov (DN15) MLC UPONOR, kotúč	bm	824,000	3,01	2 480,24	2 480,24	0,00
HAP 3	57		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o25x2,5 mm, vrátane fittinkov (DN20) MLC UPONOR, kotúč	bm	275,000	5,52	1 518,00	1 484,88	33,12
HAP 3	58		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o25x2,5 mm, vrátane fittinkov (DN20) MLC UPONOR, kotúč-montáž	bm	275,000	2,50	687,50	672,50	15,00
HAP 3	59		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o32x3 mm, vrátane fittinkov (DN25) MLC UPONOR	bm	610,000	10,00	6 100,00	6 100,00	0,00
HAP 3	60		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o32x3 mm, vrátane fittinkov (DN25) MLC UPONOR-montáž	bm	610,000	3,24	1 976,40	1 976,40	0,00
HAP 3	61		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o40x4 mm, vrátane fittinkov (DN32) MLC UPONOR	bm	270,000	14,79	3 993,30	3 993,30	0,00
HAP 3	62		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o40x4 mm, vrátane fittinkov (DN32) MLC UPONOR-montáž	bm	270,000	3,42	923,40	923,40	0,00
HAP 3	63		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o50x4,5 mm, vrátane fittinkov (DN40) MLC UPONOR	bm	155,000	23,46	3 636,30	3 636,30	0,00
HAP 3	64		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o50x4,5 mm, vrátane fittinkov (DN40) MLC UPONOR-montáž	bm	155,000	3,54	548,70	548,70	0,00
HAP 3	65		Kotvenie potrubí DN15, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka	ks	566,000	1,18	667,88	667,88	0,00
HAP 3	66		Kotvenie potrubí DN15, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	566,000	2,51	1 420,66	1 420,66	0,00
HAP 3	67		Kotvenie potrubí DN20, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka	ks	272,000	1,38	375,36	375,36	0,00
HAP 3	68		Kotvenie potrubí DN20, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	272,000	2,53	688,16	688,16	0,00
HAP 3	69		Kotvenie potrubí DN25, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka	ks	305,000	1,82	555,10	555,10	0,00
HAP 3	70		Kotvenie potrubí DN25, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	305,000	2,55	777,75	777,75	0,00
HAP 3	71		Kotvenie potrubí DN32, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka	ks	160,000	2,05	328,00	328,00	0,00
HAP 3	72		Kotvenie potrubí DN32, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	160,000	2,58	412,80	412,80	0,00
HAP 3	73		Kotvenie potrubí DN40, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka	ks	95,000	2,34	222,30	222,30	0,00
HAP 3	74		Kotvenie potrubí DN40, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	95,000	2,60	247,00	247,00	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	75		Tlaková skúška potrubí	hod	16,000	17,46	279,36	279,36	0,00

PSV

Armatury

9 764,72

HAP 3	77		Radiátorový "H" ventil 1/2" rohový na pripojenie VK radiátorov a KOLCM-montáž	ks	135,000	4,64	626,40	626,40	0,00
HAP 3	76		Radiátorový "H" ventil 1/2" rohový na pripojenie VK radiátorov a KOLCM	ks	135,000	19,28	2 602,80	2 602,80	0,00
HAP 3	78		Termostatické hlavice HEIMEIER na VK radiátory	ks	132,000	13,20	1 742,40	1 742,40	0,00
HAP 3	79		Termostatické hlavice HEIMEIER na VK radiátory-montáž	ks	132,000	1,27	167,64	167,64	0,00
HAP 3	80		Guľový kohút PN6, DN20	ks	7,000	5,33	37,31	37,31	0,00
HAP 3	81		Guľový kohút PN6, DN20-montáž	ks	7,000	2,80	19,60	19,60	0,00
HAP 3	82		Guľový kohút PN6, DN25	ks	16,000	8,62	137,92	137,92	0,00
HAP 3	83		Guľový kohút PN6, DN25-montáž	ks	16,000	2,92	46,72	46,72	0,00
HAP 3	84		Guľový kohút PN6, DN32	ks	2,000	14,15	28,30	28,30	0,00
HAP 3	85		Guľový kohút PN6, DN32-montáž	ks	2,000	3,25	6,50	6,50	0,00
HAP 3	86		Guľový kohút PN6, DN32, s odvodnením	ks	2,000	16,89	33,78	33,78	0,00
HAP 3	87		Guľový kohút PN6, DN32, s odvodnením-montáž	ks	2,000	3,25	6,50	6,50	0,00
HAP 3	88		Guľový kohút PN6, DN40	ks	2,000	21,93	43,86	43,86	0,00
HAP 3	89		Guľový kohút PN6, DN40-montáž	ks	2,000	3,58	7,16	7,16	0,00
HAP 3	90		Guľový kohút PN6, DN40, s odvodnením	ks	2,000	28,03	56,06	56,06	0,00
HAP 3	91		Guľový kohút PN6, DN40, s odvodnením-montáž	ks	2,000	3,58	7,16	7,16	0,00
HAP 3	92		Spätná klapka PN6 DN32	ks	2,000	14,80	29,60	29,60	0,00
HAP 3	93		Spätná klapka PN6 DN32-montáž	ks	2,000	3,25	6,50	6,50	0,00
HAP 3	94		Spätná klapka PN6 DN40	ks	2,000	22,03	44,06	44,06	0,00
HAP 3	95		Spätná klapka PN6 DN40-montáž	ks	2,000	3,58	7,16	7,16	0,00
HAP 3	96		Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN20	ks	2,000	77,57	155,14	155,14	0,00
HAP 3	97		Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN20-montáž	ks	2,000	3,68	7,36	7,36	0,00
HAP 3	98		Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN25	ks	2,000	105,35	210,70	210,70	0,00
HAP 3	99		Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN25-montáž	ks	2,000	3,80	7,60	7,60	0,00
HAP 3	100		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN15 s vypúšťaním	ks	21,000	70,98	1 490,58	1 490,58	0,00
HAP 3	101		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN15 s vypúšťaním-montáž	ks	21,000	3,82	80,22	80,22	0,00
HAP 3	102		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN25 s vypúšťaním	ks	1,000	86,13	86,13	86,13	0,00
HAP 3	103		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN25 s vypúšťaním-montáž	ks	1,000	3,86	3,86	3,86	0,00
HAP 3	104		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN32 s vypúšťaním	ks	2,000	99,85	199,70	199,70	0,00
HAP 3	105		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN32 s vypúšťaním-montáž	ks	2,000	4,06	8,12	8,12	0,00
HAP 3	106		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN40 s vypúšťaním	ks	1,000	123,96	123,96	123,96	0,00
HAP 3	107		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN40 s vypúšťaním-montáž	ks	1,000	4,14	4,14	4,14	0,00
HAP 3	108		Manometer rozsah do 1MPa RAD-spodný 18/4" D63	ks	8,000	8,91	71,28	71,28	0,00
HAP 3	109		Manometer rozsah do 1MPa RAD-spodný 18/4" D63-montáž	ks	8,000	8,57	68,56	68,56	0,00
HAP 3	110		Tlakomerový kohút 3-cestný M20x1,5	ks	8,000	18,46	147,68	147,68	0,00
HAP 3	111		Tlakomerový kohút 3-cestný M20x1,5-montáž	ks	8,000	10,04	80,32	80,32	0,00
HAP 3	112		Teplomer D=63/65mm + 1/2" púzdro 0-100°C	ks	8,000	10,78	86,24	86,24	0,00
HAP 3	113		Teplomer D=63/65mm + 1/2" púzdro 0-100°C-montáž	ks	8,000	8,57	68,56	68,56	0,00
HAP 3	114		Odvzdušňovacia nádobka DN50, atyp	ks	8,000	71,68	573,44	573,44	0,00
HAP 3	115		Odvzdušňovacia nádobka DN50, atyp-montáž	ks	8,000	13,37	106,96	106,96	0,00
HAP 3	116		Vypúšťací kohút 1/2"	ks	12,000	3,96	47,52	47,52	0,00
HAP 3	117		Vypúšťací kohút 1/2"-montáž	ks	12,000	3,56	42,72	42,72	0,00
HAP 3	118		Nastavenie vyvažovacích ventilov s vystavením protokolu o vyregulovaní-montáž	ks	25,000	17,46	436,50	436,50	0,00

OST

MaR

4 928,22

HAP 3	119		Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2001 PN16 DN20 Kvs6,3 so servopohonom SAX31.03 240V~, s 3-polohovým ovládaním	ks	3,000	624,55	1 873,65	1 873,65	0,00
HAP 3	120		Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2001 PN16 DN20 Kvs6,3 so servopohonom SAX31.03 240V~, s 3-polohovým ovládaním-montáž	ks	3,000	29,79	89,37	89,37	0,00
HAP 3	121		Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2501 PN16 DN25 Kvs10 so servopohonom SAX31.03 240V~, s 3-polohovým ovládaním	ks	1,000	686,56	686,56	686,56	0,00
HAP 3	122		Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2501 PN16 DN25 Kvs10 so servopohonom SAX31.03 240V~, s 3-polohovým ovládaním-montáž	ks	1,000	44,81	44,81	44,81	0,00
HAP 3	123		Sada šroubenia k 3-cest. ventilom VXG41.20 ALG203	ks	3,000	11,24	33,72	33,72	0,00
HAP 3	124		Sada šroubenia k 3-cest. ventilom VXG41.25 ALG253	ks	1,000	13,05	13,05	13,05	0,00
HAP 3	125		Merač tepla SONTEX SUPERCAL 739, 3/4" Qn=2,5 kompakt	ks	4,000	118,04	472,16	472,16	0,00
HAP 3	126		Merač tepla SONTEX SUPERCAL 739, 3/4" Qn=2,5 kompakt-montáž	ks	4,000	28,04	112,16	112,16	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	127		<i>Ekvitermický regulátor SIEMENS ALBATROS 2 RVS46.530 na uchytenie na DIN-lištu</i>	ks	4,000	153,19	612,76	612,76	0,00
HAP 3	128		Ekvitermický regulátor SIEMENS ALBATROS 2 RVS46.530 na uchytenie na DIN-lištu-montáž	ks	4,000	43,81	175,24	175,24	0,00
HAP 3	129		<i>Príložný snímač teploty NTC 10k SIEMENS QAD36, 30-125°C</i>	ks	4,000	22,16	88,64	88,64	0,00
HAP 3	130		Príložný snímač teploty NTC 10k SIEMENS QAD36, 30-125°C-montáž	ks	4,000	13,11	52,44	52,44	0,00
HAP 3	131		<i>Snímač vonkajšej teploty NTC 1 kOhm SIEMENS QAC34</i>	ks	1,000	14,26	14,26	14,26	0,00
HAP 3	132		Snímač vonkajšej teploty NTC 1 kOhm SIEMENS QAC35-montáž	ks	1,000	13,11	13,11	13,11	0,00
HAP 3	133		<i>Prekáblovanie regulátorov a pohonov 3-cest. ventilov, snímačov teploty a vonk. snímača teploty, vrátane materiálu</i>	ks	4,000	57,50	230,00	230,00	0,00
HAP 3	134		Prekáblovanie regulátorov a pohonov 3-cest. ventilov, snímačov teploty a vonk. snímača teploty, vrátane materiálu-montáž	ks	4,000	32,48	129,92	129,92	0,00
HAP 3	135		<i>Rozvádzač kovový 64mod 600x400x260 Skybox MC-6040D26R4-SDL</i>	ks	1,000	65,78	65,78	65,78	0,00
HAP 3	136		Rozvádzač kovový 64mod 600x400x260 Skybox MC-6040D26R4-SDL-montáž	ks	1,000	80,91	80,91	80,91	0,00
HAP 3	137		Nastavenie zmiešavacieho okruhu na regulátore RVS64, spustenie do prevádzky	hod	8,000	17,46	139,68	139,68	0,00
715			Izolácie				8 979,70		
HAP 3	138		<i>Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN15mm - rozvody v podlahe</i>	bm	465,000	0,31	144,15	141,36	2,79
HAP 3	139		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN15mm - rozvody v podlahe-montáž	bm	465,000	2,13	990,45	971,28	19,17
HAP 3	140		<i>Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN15mm</i>	bm	356,000	0,84	299,04	299,04	0,00
HAP 3	141		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN15mm-montáž	bm	356,000	2,34	833,04	833,04	0,00
HAP 3	142		<i>Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN20mm - rozvody v podlahách</i>	bm	300,000	0,34	102,00	57,80	44,20
HAP 3	143		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN20mm - rozvody v podlahách-montáž	bm	300,000	2,13	639,00	362,10	276,90
HAP 3	144		<i>Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN20mm</i>	bm	26,000	1,02	26,52	26,52	0,00
HAP 3	145		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN20mm-montáž	bm	26,000	2,34	60,84	60,84	0,00
HAP 3	146		<i>Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN25mm - rozvody v podlahe</i>	bm	150,000	0,38	57,00	0,00	57,00
HAP 3	147		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN25mm - rozvody v podlahe-montáž	bm	150,000	2,13	319,50	0,00	319,50
HAP 3	148		<i>Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.25 mm pre potrubie DN25mm</i>	bm	430,000	1,99	855,70	855,70	0,00
HAP 3	149		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.25 mm pre potrubie DN25mm-montáž	bm	430,000	2,59	1 113,70	1 113,70	0,00
HAP 3	150		<i>Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+13 mm pre potrubie DN32mm</i>	bm	260,000	3,27	850,20	850,20	0,00
HAP 3	151		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+13 mm pre potrubie DN32mm-montáž	bm	260,000	2,59	673,40	673,40	0,00
HAP 3	152		<i>Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+20 mm pre potrubie DN40 mm</i>	bm	150,000	8,75	1 312,50	1 312,50	0,00
HAP 3	153		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+20 mm pre potrubie DN40 mm-montáž	bm	150,000	2,59	388,50	388,50	0,00
HAP 3	154		<i>Tepelné izolácie telies pásmi PE IZO hr.30mm - preizolovanie rozdeľovača a zberača, vrátane materiálu</i>	ks	2,000	16,95	33,90	33,90	0,00
HAP 3	155		Tepelné izolácie telies pásmi PE IZO hr.30mm - preizolovanie rozdeľovača a zberača-montáž	ks	2,000	18,79	37,58	37,58	0,00
HAP 3	156		<i>Plastové montážne sponky sivé</i>	ks	900,000	0,03	27,00	27,00	0,00
HAP 3	157		<i>Páska lepiaca na izolácie</i>	ks	9,000	5,52	49,68	49,68	0,00
HAP 3	158		<i>Označovacie štítky a nálepky na rozvody v strojovni a ležaté rozvody</i>	ks	200,000	0,44	88,00	88,00	0,00
HAP 3	159		Označovacie štítky a nálepky na rozvody v strojovni a ležaté rozvody-montáž	ks	200,000	0,39	78,00	78,00	0,00
9			Búracie práce				4 426,37		
HAP 3	160		Demontáž pôvodného oceľového potrubia s rozpálením a likvidáciou v zberných surovinách	t	6,530	130,95	855,10	855,10	0,00
HAP 3	161		Demontáž oceľových doskových vykurovacích telies s likvidáciou v zberných surovinách	t	4,500	192,06	864,27	864,27	0,00
HAP 3	162		Demontáž tepelnej izolácie ležatých rozvodov - minerálnej vlny s likvidáciou na skládke odpadov pre nebezpečný odpad	m3	27,397	30,56	837,25	837,25	0,00
HAP 3	163		Vybúranie drážky v podlahe pre rozvody šxh 150x70mm	m	145,000	5,67	822,15	0,00	822,15
HAP 3	164		Dopravné náklady na odvoz odpadu, vrátane zapožičania kontajnerov	ks	1,000	1 047,60	1 047,60	1 047,60	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
N00		Ostatné montáže					3 790,26		
HAP 3	165		Prvé napustenie sústavy ÚK upravenou vodou	l	2 400,000	0,22	528,00	528,00	0,00
HAP 3	166		Stavebné úpravy - prierazy, prestupy rozvodov a ich začistenie	hod	20,000	13,83	276,60	276,60	0,00
HAP 3	167		Navarenie závitového hrdla DN32 na rozdeľovač, zberač, základný náter, vrátane mat.	ks	2,000	130,95	261,90	261,90	0,00
HAP 3	168		Tlaková a tesnostná skúška v trvaní 6 hod.	hod	12,000	17,46	209,52	209,52	0,00
HAP 3	169		Vykurovacia skúška v trvaní 72 hod	hod	144,000	17,46	2 514,24	1 257,12	1 257,12
Celkom							77 060,54	74 213,59	2 846,95

HAP 1

z toho OV

z toho NV

HAP 3

z toho OV

z toho NV

0,00

0,00

0,00

77 060,54

74 213,59

2 846,95

Nové položky dodatok č.4

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP3	ZL30		Montáž plynovodu zváraním DN 40	m	3,000	25,05	75,15	0,00	75,15
HAP3	ZL30		ocel.rúra, email. náter DN 40	m	3,000	18,04	54,12	0,00	54,12
HAP3	ZL30		Montáž plynovodu zváraním DN 50	m	1,000	26,72	26,72	0,00	26,72
HAP3	ZL30		ocel.rúra, email. náter DN 50	m	1,000	24,88	24,88	0,00	24,88
HAP3	ZL30		Montáž plynovodu zváraním DN 100	m	9,000	33,40	300,60	0,00	300,60
HAP3	ZL30		ocel.rúra, email. náter DN 100	m	9,000	54,28	488,52	0,00	488,52
HAP3	ZL30		Montáž ochrannej rúry 125 s nasunutím	m	0,500	22,55	11,28	0,00	11,28
HAP3	ZL30		rúra ocel. DN 125	m	0,500	73,48	36,74	0,00	36,74
HAP3	ZL30		Montáž rúr. dielov prívarovacích do 10 kg DN 50	kus	32,000	41,75	1 336,00	0,00	1 336,00
HAP3	ZL30		príruba prívarovacia DN 40	kus	2,000	15,36	30,72	0,00	30,72
HAP3	ZL30		odbočka T DN 15	kus	2,000	7,01	14,02	0,00	14,02
HAP3	ZL30		rúrová tvarovka závitová prívarovacia DN 15	kus	2,000	1,00	2,00	0,00	2,00
HAP3	ZL30		rúrová tvarovka závitová prívarovacia DN 32	kus	1,000	1,67	1,67	0,00	1,67
HAP3	ZL30		rúrová tvarovka závitová prívarovacia DN 40	kus	8,000	2,00	16,00	0,00	16,00
HAP3	ZL30		rúrová tvarovka závitová prívarovacia DN 50	kus	3,000	2,51	7,53	0,00	7,53
HAP3	ZL30		tlakomerová prípojka	kus	4,000	30,39	121,56	0,00	121,56
HAP3	ZL30		teplomerná jímka	kus	1,000	52,44	52,44	0,00	52,44
HAP3	ZL30		jímka prepočítavača	kus	1,000	43,75	43,75	0,00	43,75
HAP3	ZL30		ohyb rúrový DN 40	kus	5,000	4,68	23,40	0,00	23,40
HAP3	ZL30		ohyb rúrový DN 50	kus	3,000	6,01	18,03	0,00	18,03
HAP3	ZL30		Montáž rúr. dielov prívarovacích do 10 kg DN 80	kus	1,000	48,43	48,43	0,00	48,43
HAP3	ZL30		rúrová redukcia DN 80/50	kus	1,000	13,03	13,03	0,00	13,03
HAP3	ZL30		Montáž rúr. dielov prívarovacích do 10 kg DN 100	kus	9,000	56,78	511,02	0,00	511,02
HAP3	ZL30		ohyb rúrový DN 100	kus	6,000	17,03	102,18	0,00	102,18
HAP3	ZL30		príruba prívarovacia DN 100	kus	2,000	30,90	61,80	0,00	61,80
HAP3	ZL30		rúrová redukcia DN 100/80	kus	1,000	15,70	15,70	0,00	15,70
HAP3	ZL30		Dodatočné osadenie rúr. dielov prívarovacích 100	kus	1,000	935,20	935,20	0,00	935,20
HAP3	ZL30		Montáž rúrových dielov prírubových do hmotnosti 5 kg	kus	1,000	4,18	4,18	0,00	4,18
HAP3	ZL30		rozteč plynomera DN 40	kus	1,000	33,40	33,40	0,00	33,40
HAP3	ZL30		Montáž rúrových dielov prírubových do hmotnosti 25 kg	kus	1,000	13,36	13,36	0,00	13,36
HAP3	ZL30		klapka medziprírubová DN 100	kus	1,000	237,14	237,14	0,00	237,14
HAP3	ZL30		Montáž prírubových spojov PN 16 do DN 50	kus	2,000	5,85	11,70	0,00	11,70
HAP3	ZL30		prírubový spoj DN 40	kus	2,000	14,70	29,40	0,00	29,40
HAP3	ZL30		Montáž prírubových spojov PN 16 do DN 100	kus	2,000	9,02	18,04	0,00	18,04
HAP3	ZL30		prírubový spoj DN 100	kus	2,000	24,38	48,76	0,00	48,76
HAP3	ZL30		Montáž rúrových dielov závitových 1/2"	kus	4,000	7,52	30,08	0,00	30,08
HAP3	ZL30		guľový uzáver DN 1/2"	kus	2,000	11,19	22,38	0,00	22,38
HAP3	ZL30		zátka DN 1/2"	kus	2,000	0,33	0,66	0,00	0,66
HAP3	ZL30		Montáž rúrových dielov závitových 3/4"	kus	9,000	9,02	81,18	0,00	81,18
HAP3	ZL30		tlakomer	kus	4,000	85,50	342,00	0,00	342,00
HAP3	ZL30		tlakomerový kohút	kus	4,000	43,75	175,00	0,00	175,00
HAP3	ZL30		teplomer	kus	1,000	56,45	56,45	0,00	56,45
HAP3	ZL30		Montáž rúrových dielov závitových 1 1/4"	kus	1,000	11,69	11,69	0,00	11,69
HAP3	ZL30		šroubenie regulátora plyu DN 5/4"	kus	1,000	69,31	69,31	0,00	69,31
HAP3	ZL30		Montáž rúrových dielov závitových 1 1/2"	kus	4,000	14,70	58,80	0,00	58,80
HAP3	ZL30		redukcia závitová DN 6/4"/ 5/4"	kus	1,000	10,69	10,69	0,00	10,69
HAP3	ZL30		guľový uzáver DN 6/4"	kus	2,000	73,48	146,96	0,00	146,96
HAP3	ZL30		filter plynový FO DN 40	kus	1,000	237,14	237,14	0,00	237,14
HAP3	ZL30		Montáž rúrových dielov závitových 2"	kus	4,000	17,03	68,12	0,00	68,12
HAP3	ZL30		redukcia závitová DN 2" / 6/4"	kus	1,000	16,03	16,03	0,00	16,03
HAP3	ZL30		guľový uzáver DN 2"	kus	1,000	101,87	101,87	0,00	101,87
HAP3	ZL30		šroubenie DN 2"	kus	2,000	46,43	92,86	0,00	92,86

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP3	ZL30		Montáž doplnkových konštrukcií	kg	25,000	10,35	258,75	0,00	258,75
HAP3	ZL30		Prežiarovanie zvarov Iridiom 192 DN 100	kus	1,000	156,98	156,98	0,00	156,98
HAP3	ZL30		Príprava na tlakovú skúšku vzduchom	úsek	1,000	293,92	293,92	0,00	293,92
HAP3	ZL30		Skúška tesnosti potrubia DN do 100	m	15,000	1,67	25,05	0,00	25,05
HAP3	ZL30		Skúška tesnosti potrubia DN do 200	m	4,000	3,34	13,36	0,00	13,36
HAP3	ZL30		Hlavná tlaková skúška vzduchom 50	m	4,000	4,34	17,36	0,00	17,36
HAP3	ZL30		Hlavná tlaková skúška vzduchom 100	m	9,000	5,18	46,62	0,00	46,62
HAP3	ZL30		Čistenie potrubí	m	13,000	1,00	13,00	0,00	13,00
HAP3	ZL30		Montáž regulátorov tlaku plynu	kus	1,000	16,70	16,70	0,00	16,70
HAP3	ZL30		<i>regulátor tlaku plynu VF 100</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 135,60</i>	<i>1 135,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1 135,60</i>
HAP3	ZL30		Montáž skrine HU	kus	2,000	50,10	100,20	0,00	100,20
HAP3	ZL30		<i>skriňa DRZ</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 252,50</i>	<i>1 252,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 252,50</i>
HAP3	ZL30		<i>skriňa HUK</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>501,00</i>	<i>501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>501,00</i>
HAP3	ZL30		Prepojenie DRZ na prípojovací plynovod DN 50	kus	1,000	82,83	82,83	0,00	82,83
HAP3	ZL30		Prepojenie DRZ na domový plynovod DN 100	kus	1,000	180,36	180,36	0,00	180,36
HAP3	ZL30		Funkčná skúška regulačného radu	kus	1,000	113,56	113,56	0,00	113,56
HAP3	ZL30		Príprava na odstránenie plynu z potrubia	úsek	1,000	210,42	210,42	0,00	210,42
HAP3	ZL30		Odstránenie plynu z potrubia do DN 50	m	4,000	0,50	2,00	0,00	2,00
HAP3	ZL30		Odstránenie plynu z potrubia do DN 100	m	20,000	0,84	16,80	0,00	16,80
HAP3	ZL30		Odstránenie plynu z potrubia do DN 200	m	4,000	1,34	5,36	0,00	5,36
HAP3	ZL30		Napustenie potrubia s odvodušením	súb	1,000	50,10	50,10	0,00	50,10
HAP3	ZL30		Demontáž potrubia do šrotu do DN 50	kus	1,000	13,69	13,69	0,00	13,69
HAP3	ZL30		Demontáž potrubia do šrotu do DN 100	kus	2,000	31,40	62,80	0,00	62,80
HAP3	ZL30		Katodická ochrana potrubia- uzemnenie zariadenia MaRZ+revízia	súb	1,000	835,00	835,00	0,00	835,00
HAP3	ZL30		Výkony TI- konštrukčná dokumentácia EZ	súb	1,000	417,50	417,50	0,00	417,50
HAP3	ZL30		Výkony TI- konštrukčná dokumentácia PZ	súb	1,000	417,50	417,50	0,00	417,50
HAP3	ZL30		Odborná skúška PZ	súb	1,000	167,00	167,00	0,00	167,00
HAP3	ZL30		Náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	súb	1,000	334,00	334,00	0,00	334,00
HAP3	ZL30		Náklady na inžiniersku činnosť	súb	1,000	167,00	167,00	0,00	167,00
HAP3	ZL30		Prenájom plynových ohrievačov 5 ks (22 €/ks/deň)	deň	90,000	110,00	9 900,00	0,00	9 900,00
HAP3	ZL30		Obsluha plynových ohrievačov 5 ks	hod	170,000	8,00	1 360,00	0,00	1 360,00
HAP3	ZL30		Fľaša propán technický 33 kg	ks	120,000	50,00	6 000,00	0,00	6 000,00
HAP3	ZL30		Fľaša propán technický 11 kg	ks	40,000	18,00	720,00	0,00	720,00
							31 176,65	0,00	31 176,65

HAP 1 **0,00**
z toho OV **0,00**
z toho NV **0,00**
HAP 3 **31 176,65**
z toho OV **0,00**
z toho NV **31 176,65**

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**

Názov objektu **SO 01.4 Elektroinštalácia 1-3np**

JKSO

EČO

Miesto

Harmincová 1, Bratislava IV.

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl**

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 131 253,21
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ZADANIE

investičná podpora COVP Farského 9
.4 Elektroinštalácia 1-3np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
Pôvodná elektroinštalácie							13 909,06		
HAP 1	1		Preverenie existujúcej elektroinštalácie, spájanie, odskúšanie, premeranie	hod	50,000	13,83	691,50	691,50	0,00
HAP 1	2		Demontáž existujúcej elektroinštalácie svietidiel, vypínače, zásuvky	hod	180,000	13,83	2 489,40	2 489,40	0,00
HAP 1	3		Demontáž existujúcich káblových rozvodov	hod	140,000	13,83	1 936,20	1 936,20	0,00
HAP 1	4		Demontáž existujúcich káblových nosných systémov	hod	60,000	13,83	829,80	829,80	0,00
HAP 1	5		Demontáž existujúcich rozvádzačov v priestore	hod	160,000	13,83	2 212,80	2 212,80	0,00
HAP 1	6		Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	80,000	13,83	1 106,40	1 106,40	0,00
HAP 1	7		Odvoz a odstránenie demontovaného materiálu	ks	400,000	8,29	3 316,00	3 316,00	0,00
HAP 1	8		Poplatok za uskladnenie demontovaného materiálu na skládku	ks	1,000	1 326,96	1 326,96	1 326,96	0,00
Bleskozvod							7 029,41		
HAP 1	9		MET- hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	1,000	22,30	22,30	22,30	0,00
HAP 1	10		MET- hlavná uzemňovacia prípojnica-montáž	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00
HAP 1	11		Doska ZD 02 zemniaca 1000x500mm	ks	9,000	23,34	210,06	210,06	0,00
HAP 1	12		Doska ZD 02 zemniaca 1000x500mm-montáž	ks	9,000	5,93	53,37	53,37	0,00
HAP 1	13		Drôt FeZn O 10 - izolovaný!	m	40,000	4,56	182,40	182,40	0,00
HAP 1	14		Drôt FeZn O 10 - izolovaný!-montáž	m	40,000	2,19	87,60	87,60	0,00
HAP 1	15		Drôt AIMgSi O 8 (1 kg=7,4 m) strecha	kg	15,000	5,03	75,45	75,45	0,00
HAP 1	16		Drôt AIMgSi O 8 (1 kg=7,4 m) strecha-montáž	kg	15,000	5,51	82,65	82,65	0,00
HAP 1	17		Drôt izolovaný isCON - v častiach kde nie je možné dodržať bezp.vzdialenosť "s"	m	120,000	40,35	4 842,00	4 842,00	0,00
HAP 1	18		Drôt izolovaný isCON - v častiach kde nie je možné dodržať bezp.vzdialenosť "s"-montáž	m	120,000	1,85	222,00	222,00	0,00
HAP 1	19		Príslušenstvo pre izolovaný drôt isCON	ks	1,000	160,94	160,94	160,94	0,00
HAP 1	20		Príslušenstvo pre izolovaný drôt isCON-montáž	ks	1,000	73,43	73,43	73,43	0,00
HAP 1	21		Uzemnovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)	ks	18,000	0,79	14,22	14,22	0,00
HAP 1	22		Uzemnovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)-montáž	ks	18,000	1,98	35,64	35,64	0,00
HAP 1	23		Uzemnovacia svorka SR02 (spojka pásik / pásik)	ks	0,000	0,80	0,00	0,00	0,00
HAP 1	24		Uzemnovacia svorka SR02 (spojka pásik / pásik)-montáž	ks	0,000	1,98	0,00	0,00	0,00
HAP 1	25		Krížová svorka SK	ks	2,000	0,69	1,38	1,38	0,00
HAP 1	26		Krížová svorka SK-montáž	ks	2,000	1,98	3,96	3,96	0,00
HAP 1	27		Prípojovacia svorka SO	ks	2,000	1,02	2,04	2,04	0,00
HAP 1	28		Prípojovacia svorka SO-montáž	ks	2,000	1,98	3,96	3,96	0,00
HAP 1	29		Skúšobná svorka SZ nerezova	ks	3,000	1,34	4,02	4,02	0,00
HAP 1	30		Skúšobná svorka SZ nerezova-montáž	ks	3,000	1,98	5,94	5,94	0,00
HAP 1	31		Revízna skrinka BE-AD	ks	3,000	7,54	22,62	22,62	0,00
HAP 1	32		Revízna skrinka BE-AD-montáž	ks	3,000	3,07	9,21	9,21	0,00
HAP 1	33		Podpera vedenia na ploché strechy PV21	ks	80,000	1,07	85,60	85,60	0,00
HAP 1	34		Podpera vedenia na ploché strechy PV21-montáž	ks	80,000	1,60	128,00	128,00	0,00
HAP 1	35		Podpera vedenia do zateplenej fasády PV17	ks	36,000	2,83	101,88	101,88	0,00
HAP 1	36		Podpera vedenia do zateplenej fasády PV17-montáž	ks	36,000	1,60	57,60	57,60	0,00
HAP 1	37		Číselný štítok	ks	3,000	2,22	6,66	6,66	0,00
HAP 1	38		Číselný štítok-montáž	ks	3,000	1,82	5,46	5,46	0,00
HAP 1	39		Protikorózna páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikorózna ochrana spojov v zemi	ks	3,000	10,69	32,07	32,07	0,00
HAP 1	40		Protikorózna páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikorózna ochrana spojov v zemi-montáž	ks	3,000	6,56	19,68	19,68	0,00
HAP 1	41		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov	ks	1,000	16,89	16,89	16,89	0,00
HAP 1	42		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov-montáž	ks	1,000	74,30	74,30	74,30	0,00
HAP 1	43		Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	69,84	69,84	69,84	0,00
HAP 1	44		Revízia + revízna správa	ks	1,000	305,55	305,55	305,55	0,00
Časti aktívneho LPS							2 913,35		
HAP 1	45	FC 30	Flashcaptor 30	ks	1,000	1 863,95	1 863,95	1 863,95	0,00
HAP 1	46		Flashcaptor 30-montáž	ks	1,000	218,25	218,25	218,25	0,00
HAP 1	47	HRI 3504	1. nástavná tyč z nerez, 4 m	ks	1,000	253,29	253,29	253,29	0,00
HAP 1	48		2. nástavná tyč z nerez, 4 m-montáž	ks	1,000	22,31	22,31	22,31	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	49	HPP 4523	stojan na plochu strechu - platňa + 4 beton.platne	ks	1,000	159,63	159,63	159,63	0,00
HAP 1	50		stojan na plochu strechu - platňa + 4 beton.platne-montáž	ks	1,000	18,64	18,64	18,64	0,00
HAP 1	51	ProLEC	počítadlo so evidenciou zášhov blesku ProLEC Basic	ks	1,000	307,39	307,39	307,39	0,00
HAP 1	52		počítadlo so evidenciou zášhov blesku ProLEC Basic-montáž	ks	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00
HAP 1	53	ATS-237	skrinka na počítadlo zášahov blesku (291x241x88)	ks	1,000	41,47	41,47	41,47	0,00
HAP 1	54		skrinka na počítadlo zášahov blesku (291x241x88)-montáž	ks	1,000	6,42	6,42	6,42	0,00
Rozvádzače							23 402,80		
HAP 1	55		Rozvádzač 1RH (podľa výkresu E6), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	7 625,80	7 625,80	7 625,80	0,00
HAP 1	56		Rozvádzač 1RH (podľa výkresu E6), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	467,06	467,06	467,06	0,00
HAP 1	57		Rozvádzač 2RP-MV (podľa výkresu E7), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	2 165,04	2 165,04	2 165,04	0,00
HAP 1	58		Rozvádzač 2RP-MV (podľa výkresu E7), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	293,33	293,33	293,33	0,00
HAP 1	59		Rozvádzač 3RP-CV (podľa výkresu E8), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	2 110,72	2 110,72	2 110,72	0,00
HAP 1	60		Rozvádzač 3RP-CV (podľa výkresu E8), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	248,81	248,81	248,81	0,00
HAP 1	61		Rozvádzač 5R-VZT-S (podľa výkresu E9), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	972,91	972,91	972,91	0,00
HAP 1	62		Rozvádzač 5R-VZT-S (podľa výkresu E9), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	176,35	176,35	176,35	0,00
HAP 1	63		Rozvádzač R2.1 (podľa výkresu E10), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	836,46	836,46	836,46	0,00
HAP 1	64		Rozvádzač R2.1 (podľa výkresu E10), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	172,85	172,85	172,85	0,00
HAP 1	65		Rozvádzač R2.2 (podľa výkresu E11), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	833,41	833,41	833,41	0,00
HAP 1	66		Rozvádzač R2.2 (podľa výkresu E11), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	170,24	170,24	170,24	0,00
HAP 1	67		Rozvádzač R3.1 (podľa výkresu E12), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	903,45	903,45	903,45	0,00
HAP 1	68		Rozvádzač R3.1 (podľa výkresu E12), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	185,95	185,95	185,95	0,00
HAP 1	69		Rozvádzač R3.2 (podľa výkresu E13), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	1 014,10	1 014,10	1 014,10	0,00
HAP 1	70		Rozvádzač R3.2 (podľa výkresu E13), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	205,16	205,16	205,16	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	71		Rozvádzač R307-308, R407-414 (podľa výkresu E15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	8,000	241,52	1 932,16	1 932,16	0,00
HAP 1	72		Rozvádzač R307-308, R407-414 (podľa výkresu E15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	8,000	33,17	265,36	265,36	0,00
HAP 1	73		Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	19,000	104,76	1 990,44	1 990,44	0,00
HAP 1	74		Hlavná uzemňovacia prípojnice (MET) + doplnková svorka pospájania (SEBT)	ks	20,000	24,71	494,20	494,20	0,00
HAP 1	75		Hlavná uzemňovacia prípojnice (MET) + doplnková svorka pospájania (SEBT)-montáž	ks	20,000	16,95	339,00	339,00	0,00
Kábeláž							59 633,42		
HAP 1	76		Kábel 1-CHKE-V 3x1,5	m	800,000	1,33	1 064,00	1 064,00	0,00
HAP 1	77		Kábel 1-CHKE-V 3x1,5-montáž	m	800,000	0,61	488,00	488,00	0,00
HAP 1	78		Kábel 1-CHKE-V 3x2,5	m	210,000	1,79	375,90	375,90	0,00
HAP 1	79		Kábel 1-CHKE-V 3x2,5-montáž	m	210,000	0,61	128,10	128,10	0,00
HAP 1	80		Kábel N2XH-J 1x6 zž	m	2 100,000	0,74	1 554,00	1 554,00	0,00
HAP 1	81		Kábel N2XH-J 1x6 zž-montáž	m	2 100,000	0,61	1 281,00	1 281,00	0,00
HAP 1	82		Kábel N2XH-J 1x16 zž	m	310,000	1,83	567,30	567,30	0,00
HAP 1	83		Kábel N2XH-J 1x16 zž-montáž	m	310,000	0,79	244,90	244,90	0,00
HAP 1	84		Kábel N2XH-J 1x25 zž	m	240,000	2,99	717,60	717,60	0,00
HAP 1	85		Kábel N2XH-J 1x25 zž-montáž	m	240,000	0,96	230,40	230,40	0,00
HAP 1	86		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	2 200,000	0,84	1 848,00	1 848,00	0,00
HAP 1	87		Kábel N2XH-J 3x1,5-montáž	m	2 200,000	0,79	1 738,00	1 738,00	0,00
HAP 1	88		Kábel N2XH-J 3x2,5	m	4 600,000	1,16	5 336,00	5 336,00	0,00
HAP 1	89		Kábel N2XH-J 3x2,5-montáž	m	4 600,000	0,79	3 634,00	3 634,00	0,00
HAP 1	90		Kábel N2XH-J 3x6	m	100,000	2,20	220,00	220,00	0,00
HAP 1	91		Kábel N2XH-J 3x6-montáž	m	100,000	0,96	96,00	96,00	0,00
HAP 1	92		Kábel N2XH-J 5x1,5	m	2 350,000	1,24	2 914,00	2 914,00	0,00
HAP 1	93		Kábel N2XH-J 5x1,5-montáž	m	2 350,000	0,79	1 856,50	1 856,50	0,00
HAP 1	94		Kábel N2XH-J 5x2,5	m	450,000	1,73	778,50	778,50	0,00
HAP 1	95		Kábel N2XH-J 5x2,5-montáž	m	450,000	0,79	355,50	355,50	0,00
HAP 1	96		Kábel N2XH-J 5x4	m	260,000	2,47	642,20	642,20	0,00
HAP 1	97		Kábel N2XH-J 5x4-montáž	m	260,000	0,96	249,60	249,60	0,00
HAP 1	98		Kábel N2XH-J 5x6	m	610,000	3,55	2 165,50	2 165,50	0,00
HAP 1	99		Kábel N2XH-J 5x6-montáž	m	610,000	0,96	585,60	585,60	0,00
HAP 1	100		Kábel N2XH-J 5x10	m	200,000	5,39	1 078,00	1 078,00	0,00
HAP 1	101		Kábel N2XH-J 5x10-montáž	m	200,000	1,05	210,00	210,00	0,00
HAP 1	102		Kábel N2XH-J 5x16	m	120,000	8,26	991,20	991,20	0,00
HAP 1	103		Kábel N2XH-J 5x16-montáž	m	120,000	1,48	177,60	177,60	0,00
HAP 1	104		Kábel N2XH-J 5x25	m	80,000	14,14	1 131,20	1 131,20	0,00
HAP 1	105		Kábel N2XH-J 5x25-montáž	m	80,000	1,59	127,20	127,20	0,00
HAP 1	106		Kábel N2XH-J 5x35	m	60,000	19,06	1 143,60	1 143,60	0,00
HAP 1	107		Kábel N2XH-J 5x35-montáž	m	60,000	1,66	99,60	99,60	0,00
HAP 1	108		Kábel N2XH-J 5x95	m	70,000	48,00	3 360,00	3 360,00	0,00
HAP 1	109		Kábel N2XH-J 5x95-montáž	m	70,000	3,10	217,00	217,00	0,00
HAP 1	110		Kábel N2XH-J 5x120	m	70,000	60,48	4 233,60	4 233,60	0,00
HAP 1	111		Kábel N2XH-J 5x120-montáž	m	70,000	4,00	280,00	280,00	0,00
HAP 1	112		Kábel H07RN-F 5x1,5	m	190,000	1,27	241,30	241,30	0,00
HAP 1	113		Kábel H07RN-F 5x1,5-montáž	m	190,000	0,79	150,10	150,10	0,00
HAP 1	114		Kábel H07RN-F 5x2,5	m	180,000	1,48	266,40	266,40	0,00
HAP 1	115		Kábel H07RN-F 5x2,5-montáž	m	180,000	0,79	142,20	142,20	0,00
HAP 1	116		Kábel H07RN-F 5x4	m	100,000	2,04	204,00	204,00	0,00
HAP 1	117		Kábel H07RN-F 5x4-montáž	m	100,000	0,96	96,00	96,00	0,00
HAP 1	118		Kábel H07RN-F 5x6	m	140,000	3,06	428,40	428,40	0,00
HAP 1	119		Kábel H07RN-F 5x6-montáž	m	140,000	0,96	134,40	134,40	0,00
HAP 1	120		Kábel H07RN-F 5x10	m	80,000	7,56	604,80	604,80	0,00
HAP 1	121		Kábel H07RN-F 5x10-montáž	m	80,000	1,05	84,00	84,00	0,00
HAP 1	122		Kábel H07RN-F 5x16	m	48,000	9,51	456,48	456,48	0,00
HAP 1	123		Kábel H07RN-F 5x16-montáž	m	48,000	1,48	71,04	71,04	0,00
HAP 1	124		Kábel H07RN-F 5x25	m	60,000	12,94	776,40	776,40	0,00
HAP 1	125		Kábel H07RN-F 5x25-montáž	m	60,000	1,59	95,40	95,40	0,00
HAP 1	126		chránička n16mm FXP TURBO16	m	450,000	0,25	112,50	112,50	0,00
HAP 1	127		chránička n16mm FXP TURBO16-montáž	m	450,000	0,79	355,50	355,50	0,00
HAP 1	128		chránička n20mm FXP TURBO 20	m	400,000	0,26	104,00	104,00	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	129		chránička n20mm FXP TURBO 20-montáž	m	400,000	0,83	332,00	332,00	0,00
HAP 1	130		chránička n25mm FXP TURBO 25	m	800,000	0,37	296,00	296,00	0,00
HAP 1	131		chránička n25mm FXP TURBO 25-montáž	m	800,000	0,87	696,00	696,00	0,00
HAP 1	132		chránička n32mm FXP TURBO 32	m	580,000	0,63	365,40	365,40	0,00
HAP 1	133		chránička n32mm FXP TURBO 32-montáž	m	580,000	0,92	533,60	533,60	0,00
HAP 1	134		chránička n50mm FXP TURBO 50	m	350,000	1,11	388,50	388,50	0,00
HAP 1	135		chránička n50mm FXP TURBO 50-montáž	m	350,000	0,96	336,00	336,00	0,00
HAP 1	136		chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)	m	400,000	2,13	852,00	852,00	0,00
HAP 1	137		chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)-montáž	m	400,000	0,96	384,00	384,00	0,00
HAP 1	138		príchytka pre chráničku n16mm	ks	400,000	0,17	68,00	68,00	0,00
HAP 1	139		príchytka pre chráničku n16mm-montáž	ks	400,000	0,70	280,00	280,00	0,00
HAP 1	140		príchytka pre chráničku n20mm	ks	500,000	0,24	120,00	120,00	0,00
HAP 1	141		príchytka pre chráničku n20mm-montáž	ks	500,000	0,70	350,00	350,00	0,00
HAP 1	142		príchytka pre chráničku n25mm	ks	800,000	0,26	208,00	208,00	0,00
HAP 1	143		príchytka pre chráničku n25mm-montáž	ks	800,000	0,70	560,00	560,00	0,00
HAP 1	144		príchytka pre chráničku n32mm	ks	580,000	0,29	168,20	168,20	0,00
HAP 1	145		príchytka pre chráničku n32mm-montáž	ks	580,000	0,70	406,00	406,00	0,00
HAP 1	146		príchytka pre chráničku n50mm	ks	350,000	0,35	122,50	122,50	0,00
HAP 1	147		príchytka pre chráničku n50mm-montáž	ks	350,000	0,70	245,00	245,00	0,00
HAP 1	148	Pol3312	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch,krabiciach do 2,5mm	ks	1 884,000	0,65	1 224,60	1 224,60	0,00
HAP 1	149		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	200,000	1,09	218,00	218,00	0,00
HAP 1	150		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 95mm	ks	20,000	3,82	76,40	76,40	0,00
HAP 1	151		Pospojovanie zariadení technológie kuchyne, mäso výroba, cukrárenská výroba	ks	140,000	1,43	200,20	200,20	0,00
HAP 1	152		Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová	ks	450,000	1,29	580,50	580,50	0,00
HAP 1	153		Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová-montáž	ks	450,000	1,31	589,50	589,50	0,00
HAP 1	154		Bernard svorka ZSA16	ks	60,000	0,61	36,60	36,60	0,00
HAP 1	155		Bernard svorka ZSA16-montáž	ks	60,000	3,40	204,00	204,00	0,00
HAP 1	156		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	60,000	0,70	42,00	42,00	0,00
HAP 1	157		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16-montáž	ks	60,000	1,94	116,40	116,40	0,00
HAP 1	158		Bernard svorka ZS4	ks	60,000	0,65	39,00	39,00	0,00
HAP 1	159		Bernard svorka ZS4-montáž	ks	60,000	3,40	204,00	204,00	0,00
HAP 1	160		Rezanie drážky do betónu (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	500,000	3,62	1 810,00	1 810,00	0,00
HAP 1	161		Rezanie drážky do tehly (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	450,000	2,53	1 138,50	1 138,50	0,00

Elektroinštalčný materiál

7 596,60

HAP 1	162	5519B-A0235782	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, IP20, 16A/230V	ks	208,000	5,18	1 077,44	1 077,44	0,00
HAP 1	163	5519B-A0235782	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, IP20, 16A/230V-montáž	ks	208,000	3,06	636,48	636,48	0,00
HAP 1	164	5518G-A02989 B	Zásuvka jednonásobná, IP44, 16A/230V	ks	55,000	5,26	289,30	289,30	0,00
HAP 1	165	5518G-A02989 B	Zásuvka jednonásobná, IP44, 16A/230V-montáž	ks	55,000	3,68	202,40	202,40	0,00
HAP 1	166	3559-A01345	Prístroj spínača rad.1, IP20	ks	51,000	2,99	152,49	152,49	0,00
HAP 1	167	3559-A01345	Prístroj spínača rad.1, IP20-montáž	ks	51,000	3,41	173,91	173,91	0,00
HAP 1	168	3559-A05345	Prístroj spínača rad.5, IP20	ks	0,000	3,93	0,00	0,00	0,00
HAP 1	169	3559-A05345	Prístroj spínača rad.5, IP20-montáž	ks	0,000	3,66	0,00	0,00	0,00
HAP 1	170	3558-A06340	Prístroj spínača rad.6, IP20	ks	0,000	3,43	0,00	0,00	0,00
HAP 1	171	3558-A06340	Prístroj spínača rad.6, IP20-montáž	ks	0,000	3,66	0,00	0,00	0,00
HAP 1	172	3559-A52345	Prístroj spínača rad.6+6, IP20	ks	0,000	5,32	0,00	0,00	0,00
HAP 1	173	3559-A52345	Prístroj spínača rad.6+6, IP20-montáž	ks	0,000	3,81	0,00	0,00	0,00
HAP 1	174	3558-A07340	Prístroj spínača rad.7, IP20	ks	0,000	4,92	0,00	0,00	0,00
HAP 1	175	3558-A07340	Prístroj spínača rad.7, IP20-montáž	ks	0,000	3,27	0,00	0,00	0,00
HAP 1	176	3557G-A01940 B1	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 1, IP44, Swing L	ks	0,000	5,08	0,00	0,00	0,00
HAP 1	177	3557G-A01940 B1	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 1, IP44, Swing L-montáž	ks	0,000	4,36	0,00	0,00	0,00
HAP 1	178	3557G-A06940 B1	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 6, IP44, Swing L	ks	0,000	5,08	0,00	0,00	0,00
HAP 1	179	3557G-A06940 B1	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 6, IP44, Swing L-montáž	ks	0,000	4,59	0,00	0,00	0,00
HAP 1	180	3557G-A07940 B1	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 7, IP44, Swing L	ks	0,000	6,15	0,00	0,00	0,00
HAP 1	181	3557G-A07940 B1	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 7, IP44, Swing L-montáž	ks	0,000	5,65	0,00	0,00	0,00
HAP 1	182	1754-0-4230	1 rámik, IP20	ks	127,000	2,98	378,46	378,46	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	183	1754-0-4230	1 rámik, IP20-montáž	ks	127,000	0,26	33,02	33,02	0,00
HAP 1	184	1754-0-4231	2 rámik, IP20	ks	52,000	4,70	244,40	244,40	0,00
HAP 1	185	1754-0-4231	2 rámik, IP20-montáž	ks	52,000	0,28	14,56	14,56	0,00
HAP 1	186	1754-0-4232	3 rámik, IP20	ks	18,000	8,49	152,82	152,82	0,00
HAP 1	187	1754-0-4232	3 rámik, IP20-montáž	ks	18,000	0,30	5,40	5,40	0,00
HAP 1	188	1754-0-4233	4 rámik, IP20	ks	0,000	12,52	0,00	0,00	0,00
HAP 1	189	1754-0-4233	4 rámik, IP20-montáž	ks	0,000	0,31	0,00	0,00	0,00
HAP 1	190	1754-0-4234	5 rámik, IP20	ks	8,000	17,77	142,16	142,16	0,00
HAP 1	191	1754-0-4234	5 rámik, IP20-montáž	ks	8,000	0,33	2,64	2,64	0,00
HAP 1	192	3901J-A00010 B1	1 rámik, IP44	ks	33,000	0,42	13,86	13,86	0,00
HAP 1	193	3901J-A00010 B1	1 rámik, IP44-montáž	ks	33,000	0,26	8,58	8,58	0,00
HAP 1	194	3901J-A00020 B1	2 rámik, IP44	ks	11,000	0,81	8,91	8,91	0,00
HAP 1	195	3901J-A00020 B1	2 rámik, IP44-montáž	ks	11,000	0,28	3,08	3,08	0,00
HAP 1	196	3901J-A00030 B1	3 rámik, IP44	ks	0,000	1,18	0,00	0,00	0,00
HAP 1	197	3901J-A00030 B1	3 rámik, IP44-montáž	ks	0,000	0,30	0,00	0,00	0,00
HAP 1	198	3901J-A00040 B1	4 rámik, IP44	ks	0,000	1,61	0,00	0,00	0,00
HAP 1	199	3901J-A00040 B1	4 rámik, IP44-montáž	ks	0,000	0,31	0,00	0,00	0,00
HAP 1	200	3901J-A00050 B1	5 rámik, IP44	ks	0,000	2,23	0,00	0,00	0,00
HAP 1	201	3901J-A00050 B1	5 rámik, IP44-montáž	ks	0,000	0,33	0,00	0,00	0,00
HAP 1	202	2CMA144585 R1000	Spínač trojpólový 100A, IP44	ks	2,000	128,58	257,16	257,16	0,00
HAP 1	203	2CMA144585 R1000	Spínač trojpólový 100A, IP44-montáž	ks	2,000	16,94	33,88	33,88	0,00
HAP 1	204	2CMA144583 R1000	Spínač trojpólový 80A, IP44	ks	0,000	99,61	0,00	0,00	0,00
HAP 1	205	2CMA144583 R1000	Spínač trojpólový 80A, IP44-montáž	ks	0,000	16,94	0,00	0,00	0,00
HAP 1	206	2CMA144580 R1000	Spínač trojpólový 63A, IP44	ks	7,000	86,76	607,32	607,32	0,00
HAP 1	207	2CMA144580 R1000	Spínač trojpólový 63A, IP44-montáž	ks	7,000	16,94	118,58	118,58	0,00
HAP 1	208	2CMA142415 R1000	Spínač trojpólový 40A, IP44	ks	4,000	28,10	112,40	112,40	0,00
HAP 1	209	2CMA142415 R1000	Spínač trojpólový 40A, IP44-montáž	ks	4,000	12,50	50,00	50,00	0,00
HAP 1	210		Spínač trojpólový 32A, IP44	ks	9,000	21,92	197,28	197,28	0,00
HAP 1	211		Spínač trojpólový 32A, IP44-montáž	ks	9,000	12,50	112,50	112,50	0,00
HAP 1	212	2CMA142403 R1000	Spínač trojpólový 25A, IP44	ks	6,000	17,74	106,44	106,44	0,00
HAP 1	213	2CMA142403 R1000	Spínač trojpólový 25A, IP44-montáž	ks	6,000	12,50	75,00	75,00	0,00
HAP 1	214	3536N-C03252	Spínač trojpólový 16A, IP44	ks	9,000	19,92	179,28	179,28	0,00
HAP 1	215	3536N-C03252	Spínač trojpólový 16A, IP44-montáž	ks	9,000	12,50	112,50	112,50	0,00
HAP 1	216		Zásuvka 3f, 16A	ks	0,000	4,64	0,00	0,00	0,00
HAP 1	217		Zásuvka 3f, 16A-montáž	ks	0,000	3,06	0,00	0,00	0,00
HAP 1	218		Zásuvka 3f, 32A	ks	0,000	6,47	0,00	0,00	0,00
HAP 1	219		Zásuvka 3f, 32A-montáž	ks	0,000	3,06	0,00	0,00	0,00
HAP 1	220		Prístrojová krabica KPR68	ks	314,000	0,70	219,80	219,80	0,00
HAP 1	221		Prístrojová krabica KPR68-montáž	ks	314,000	1,02	320,28	320,28	0,00
HAP 1	222		Sádra	kg	300,000	0,44	132,00	132,00	0,00
HAP 1	223		Sádra-montáž	kg	300,000	1,00	300,00	300,00	0,00
HAP 1	224		Protipožiarna upchávka HILTI	m2	2,000	214,07	428,14	428,14	0,00
HAP 1	225		Protipožiarna upchávka HILTI-montáž	m2	2,000	133,67	267,34	267,34	0,00
HAP 1	226		Transformátor pre signalizačný systém 230V/15V, 2VA,	ks	1,000	65,57	65,57	65,57	0,00
HAP 1	227		Transformátor pre signalizačný systém 230V/15V, 2VA,-montáž	ks	1,000	7,26	7,26	7,26	0,00
HAP 1	228		Kontrolný modul s alarmom v sebe, 15-28V AC /18-35 V DC	ks	1,000	103,41	103,41	103,41	0,00
HAP 1	229		Kontrolný modul s alarmom v sebe, 15-28V AC /18-35 V DC-montáž	ks	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00
HAP 1	230		Tlačítko signálne ťahové so šnúrkoupre signalizačný systém, 15-28V AC /18-35 V DC	ks	1,000	62,17	62,17	62,17	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	231		Tlačítko signálne ťahové so šnúrkoupre signalizačný systém, 15-28V AC /18-35 V DC-montáž	ks	1,000	7,19	7,19	7,19	0,00
HAP 1	232		Signalizácia na recepciu SO02 cez rezervný kábel FTP cat6. vo výkope medzi SO02-SO03, pre signalizačný systém	ks	1,000	46,46	46,46	46,46	0,00
HAP 1	233		Signalizácia na recepciu SO02 cez rezervný kábel FTP cat6. vo výkope medzi SO02-SO03, pre signalizačný systém-montáž	ks	1,000	35,08	35,08	35,08	0,00
HAP 1	234		Signálka s príslušenstvom, osadená v inštalačnej krabici, prísadená v nábytku na vrátnici	ks	1,000	16,08	16,08	16,08	0,00
HAP 1	235		Signálka s príslušenstvom, osadená v inštalačnej krabici, prísadená v nábytku na vrátnici-montáž	ks	1,000	75,58	75,58	75,58	0,00
Konštrukcia nosného kablového systému							4 115,06		
HAP 1	236	110820	Káblový žľab KCP200H100/3N	m	120,000	12,41	1 489,20	1 489,20	0,00
HAP 1	237	111014	Koleno žľabu 90° KKPP200H100	m	20,000	15,68	313,60	313,60	0,00
HAP 1	238	113111	Spojka žľabu LPPH100	m	150,000	4,16	624,00	624,00	0,00
HAP 1	239	UTM/UTMO	Držiak trojuholníkový	ks	40,000	0,83	33,20	33,20	0,00
HAP 1	240	651141	Skrutka SGK6x12 (komplet)	bal.	4,000	9,79	39,16	39,16	0,00
HAP 1	241	PSROM8x75	Kotva prievlaková	ks	240,000	0,57	136,80	136,80	0,00
HAP 1	242	WMC/WMCO 100	Výložník	ks	110,000	0,70	77,00	77,00	0,00
HAP 1	243	UK1/UKO1/4 6-52	Strmeňová príchytka SONAP	ks	40,000	1,34	53,60	53,60	0,00
HAP 1	244	UK1/UKO1/1 6-22	Strmeňová príchytka SONAP	ks	60,000	0,65	39,00	39,00	0,00
HAP 1	245		Montáž kompletu	ks	1,000	1 309,50	1 309,50	1 309,50	0,00
Ostatné							12 653,51		
HAP 1	246		Pomocné práce	hod	200,000	12,08	2 416,00	2 416,00	0,00
HAP 1	247		Murárska výpomoc	hod	50,000	12,08	604,00	604,00	0,00
HAP 1	248		Revízia a vypracovanie revíznej správy	hod.	90,000	17,46	1 571,40	1 571,40	0,00
HAP 1	249		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra,klince,štítky, pásky, natlakacie skrut..... /	%	4,000	719,99	2 879,96	2 879,96	0,00
HAP 1	250		Podiel pridružených výkonov	%	6,000	456,25	2 737,50	2 737,50	0,00
HAP 1	251		Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	ks	3,000	130,95	392,85	392,85	0,00
HAP 1	252		Plošina/lešenie	hod	50,000	21,83	1 091,50	1 091,50	0,00
HAP 1	253		Doprava plošiny	ks	1,000	218,25	218,25	218,25	0,00
HAP 1	254		Foto-Videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	742,05	742,05	742,05	0,00
Celkom							131 253,21	131 253,21	0,00

HAP 1 131 253,21
z toho OV 131 253,21
z toho NV 0,00
HAP 3 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00

Nové položky dodatok č. 2

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL11	E701	Montáž kablového žľabu	m	216,000	10,91	2 356,56	0,00	2 356,56
HAP1	ZL11	E00082838	Káblový žľab KFL150H60/3	m	216,000	5,25	1 134,00	0,00	1 134,00
HAP1	ZL11	E00074412	Vešiak žľabu WKW150H60	ks	200,000	1,79	358,00	0,00	358,00
HAP1	ZL11	E00044894	Zatlkácia kotva oceľová TRS M8	ks	200,000	0,15	30,00	0,00	30,00
HAP1	ZL11	E00021958	Matica NS M8	bal	4,000	2,15	8,60	0,00	8,60
HAP1	ZL11	E00044893	Týč závitová M8 - 1m PGCM8/1	ks	50,000	0,83	41,50	0,00	41,50
HAP1	ZL11	PM	Podružný materiál	%	4,000	15,72	62,88	0,00	62,88
HAP1	ZL11	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	23,57	141,42	0,00	141,42
HAP1	ZL13		Preverenie existujúcej elektroinštalácie, odkúšanie	hod	2,000	20,00	40,00	0,00	40,00
HAP1	ZL13		Demontáž existujúcej elektroinštalácie a exist. káblových vývodov	hod	2,000	17,00	34,00	0,00	34,00
HAP1	ZL13		Kábel CYKY-J 3x185+95	m	15,000	91,07	1 366,05	0,00	1 366,05
HAP1	ZL13		Kábel CYKY-J 3x185+95		15,000	6,07	91,05	0,00	91,05
HAP1	ZL13		Kábel CYKY-J 5x1,5	m	15,000	1,21	18,15	0,00	18,15
HAP1	ZL13		Kábel CYKY-J 5x1,5		15,000	1,30	19,50	0,00	19,50
HAP1	ZL13		Chránička FXKVR 110	m	15,000	2,42	36,30	0,00	36,30
HAP1	ZL13		Chránička FXKVR 110		15,000	1,80	27,00	0,00	27,00
HAP1	ZL13		Elektromerový rozvádzač ER P.M N661 250A 250/5A P0 240/240, vrátane montáže a osadenia na miesto	ks	1,000	1 724,55	1 724,55	0,00	1 724,55
HAP1	ZL13		Elektromerový rozvádzač ER P.M N661 250A 250/5A P0 240/240, vrátane montáže a osadenia na miesto	ks	1,000	430,00	430,00	0,00	430,00
HAP1	ZL13		Prierazy pre káble a zaizolovanie prestupu káblov proti vode do budovy	kpl	1,000	105,00	105,00	0,00	105,00
HAP1	ZL13		Ukončenie vodičov v rozvádzači. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	10,000	1,43	14,30	0,00	14,30
HAP1	ZL13		Ukončenie vodičov v rozvádzači. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 185 mm2	ks	8,000	5,71	45,68	0,00	45,68

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL13		Foto dokumentácia	ks	1,000	45,00	45,00	0,00	45,00
HAP1	ZL13		Pomocné práce	hod	5	17,00	85,00	0,00	85,00
HAP1	ZL13		Geodetické vytyčenie	ks	1	105,00	105,00	0,00	105,00
HAP1	ZL13		Murárska výpomoc	kpl.	1	50,00	50,00	0,00	50,00
HAP1	ZL13		Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1	215,00	215,00	0,00	215,00
HAP1	ZL13		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra, klince, štitky, pásky, natlacie skrut..... /	%	6%	3 145,05	188,70	0,00	188,70
HAP1	ZL13		Podiel pridružených výkonov	%	4%	3 996,58	159,87	0,00	159,87
HAP1	ZL13		Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1	70,00	70,00	0,00	70,00
HAP1	ZL13		Projektový manažment	hod.	1	25,00	25,00	0,00	25,00
HAP1	ZL13		Inžinierská činnosť	hod.	1	25,00	25,00	0,00	25,00
HAP1	ZL16		Kábel 1-CHKE-V 3x2,5	m	140,000	1,79	250,60	0,00	250,60
HAP1	ZL16		Kábel 1-CHKE-V 3x2,5 - montáž	m	140,000	0,61	85,40	0,00	85,40
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 1x6 zž	m	500,000	0,74	370,00	0,00	370,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 1x6 zž - montáž	m	500,000	0,61	305,00	0,00	305,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 1x16 zž	m	25,000	1,83	45,75	0,00	45,75
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 1x16 zž - montáž	m	25,000	0,79	19,75	0,00	19,75
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	800,000	0,84	672,00	0,00	672,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 3x1,5 - montáž	m	800,000	0,79	632,00	0,00	632,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 3x6	m	30,000	2,20	66,00	0,00	66,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 3x6 - montáž	m	30,000	0,96	28,80	0,00	28,80
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 5x1,5	m	150,000	1,24	186,00	0,00	186,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 5x1,5 - montáž	m	150,000	0,79	118,50	0,00	118,50
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 5x2,5 - pre VZT jednotky	m	300,000	1,73	519,00	0,00	519,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 5x2,5 - montáž	m	300,000	0,79	237,00	0,00	237,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 5x4	m	50,000	2,47	123,50	0,00	123,50
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 5x4 - montáž	m	50,000	0,96	48,00	0,00	48,00
HAP1	ZL16		Kábel H07RN-F 5x4	m	15,000	2,04	30,60	0,00	30,60
HAP1	ZL16		Kábel H07RN-F 5x4 - montáž	m	15,000	0,96	14,40	0,00	14,40
HAP1	ZL16		Kábel H07RN-F 5x6	m	30,000	3,06	91,80	0,00	91,80
HAP1	ZL16		Kábel H07RN-F 5x6 - montáž	m	30,000	0,96	28,80	0,00	28,80
HAP1	ZL16		Prístrojová krabica KPR68	ks	15,000	0,70	10,50	0,00	10,50
HAP1	ZL16		Prístrojová krabica KPR68 - montáž	ks	15,000	1,02	15,30	0,00	15,30
HAP1	ZL16		Prístrojová krabica KP 64/2 KA 2-násobná	ks	10,000	2,33	23,30	0,00	23,30
HAP1	ZL16		Prístrojová krabica KP 64/2 KA 2-násobná - montáž	ks	10,000	2,38	23,80	0,00	23,80
HAP1	ZL16	3450207575	Krabica OBO 78x75x36 IP54	ks	100,000	1,38	138,00	0,00	138,00
HAP1	ZL16	210010314	Krabica OBO - montáž	ks	100,000	7,45	745,00	0,00	745,00
HAP1	ZL16	EKR0003371	Krabica inšalačná do SDK KUP 68 LP SK 72x45 mm sivá	ks	90,000	0,72	64,80	0,00	64,80
HAP1	ZL16	210010391	Krabica inšalačná do SDK 1-násobná vrátane zapojenia - montáž	ks	90,000	3,09	278,10	0,00	278,10
HAP1	ZL16	EKR0003372	Krabica inšalačná do SDK KUP 68 LP/2 SK 144x73x45 mm 2-násobná sivá	ks	80,000	1,38	110,40	0,00	110,40
HAP1	ZL16	210010392	Krabica inšalačná do SDK 2-násobná vrátane zapojenia - montáž	ks	80,000	6,43	514,40	0,00	514,40
HAP1	ZL16	EKR0003374	Krabica inšalačná do SDK KUP 68 LP/3 SK 215x73x45 mm 3-násobná sivá	ks	30,000	1,76	52,80	0,00	52,80
HAP1	ZL16	210010393	Krabica inšalačná do SDK 3-násobná vrátane zapojenia - montáž	ks	30,000	7,85	235,50	0,00	235,50
HAP1	ZL16	PM	Podružný materiál (WAGO-svorky, sádra, klince, štitky, pásky, natlacie skrut....)	%	4,000	27,55	110,20	0,00	110,20
HAP1	ZL16	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	60,85	365,10	0,00	365,10
							15 613,21	0,00	15 613,21

Nové položky dodatok č. 4

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL26		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	100,000	0,84	84,00	0,00	84,00
HAP1	ZL26		Kábel N2XH-J 3x1,5 - montáž	m	100,000	0,79	79,00	0,00	79,00
HAP1	ZL26		Kábel N2XH-J 5x1,5	m	600,000	1,24	744,00	0,00	744,00
HAP1	ZL26		Kábel N2XH-J 5x1,5 - montáž	m	600,000	0,79	474,00	0,00	474,00
HAP1	ZL26		Kábel N2XH-J 5x4	m	100,000	2,47	247,00	0,00	247,00
HAP1	ZL26		Kábel N2XH-J 5x4 - montáž	m	100,000	0,96	96,00	0,00	96,00
HAP1	ZL26		Podružný materiál (WAGO-svorky, sádra, klince, štitky, pásky, natlacie skrut....)	%	4,000	10,75	43,00	0,00	43,00
HAP1	ZL26		Podiel pridružených výkonov	%	6,000	17,24	103,44	0,00	103,44
HAP1	ZL26	210001	Kábel N2XH-J 5x4	m	100,000	2,47	247,00	0,00	247,00
HAP1	ZL26	210001	Kábel N2XH-J 5x4 - montáž	m	100,000	0,96	96,00	0,00	96,00
HAP1	ZL26	210002	Kábel N2XH-O 4x2,5	m	50,000	2,34	117,00	0,00	117,00
HAP1	ZL26	210002	Kábel N2XH-O 4x2,5 - montáž	m	50,000	0,79	39,50	0,00	39,50
HAP1	ZL26	210003	HL.vypínač QV01 25A/3p EATON	ks	1,000	25,61	25,61	0,00	25,61
HAP1	ZL26	210004	Núdzové tlačítko s aretáciou SA1 0-1 ZSA 2p	ks	1,000	42,80	42,80	0,00	42,80
HAP1	ZL26	210005	Inšalačný stykač KM1 25A/3NO	ks	1,000	37,00	37,00	0,00	37,00
HAP1	ZL26	210006	SSR inšalačný stykač AC1, AC-51, 30A/600VAC, ovl. 5-24V DC Danfoss ECI 30-2	ks	1,000	260,70	260,70	0,00	260,70
HAP1	ZL26	210007	Napájací zdroj 230VAC-24VDC Meanwell profi na DIN lištu 60W	ks	1,000	42,70	42,70	0,00	42,70
HAP1	ZL26	210008	Montážny a inšalačný materiál do vybavenia rozvádzača - spojky, konektory, dutinky, mostíky a pod.	ks	1,000	128,00	128,00	0,00	128,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL26	210009	Montáž materiálu a zapojenie do rozvádzača RVZT	hod	64,000	13,83	885,12	0,00	885,12
HAP1	ZL26	OST001	Revízia prívodov a zapojenia	hod	5,000	17,46	87,30	0,00	87,30
HAP1	ZL26	OST002	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	40,00	40,00	0,00	40,00
							3 919,17	0,00	3 919,17

HAP 1 **19 532,38**
z toho OV **0,00**
z toho NV **19 532,38**
HAP 3 **0,00**
z toho OV **0,00**
z toho NV **0,00**

Poznámka: Červeným písmom sú v rozpočte zvýraznené položky, pri ktorých došlo k zníženiu množstva

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	Harmincová 1, Bratislava IV.
Názov objektu	SO 01.5 Vzduchotechnika 1-3np	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		6 533,97	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		6 533,97
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 6 533,97		1 306,79
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		7 840,76
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.5 Vzduchotechnika 1-3np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
Zariadenie č.7- Odvetranie hygienických zariadení									
								4 660,20	
HAP 3	1	7.01	Odsávací radiálny ventilátor EBB 250 N HT	ks	4,000	247,12	988,48	988,48	0,00
HAP 3	2	7.02	Odsávací radiálny ventilátor QX100	ks	11,000	118,06	1 298,66	1 298,66	0,00
HAP 3	3	7.03	Požiarna mriežka PVM 300x320 ZV	ks	2,000	170,99	341,98	341,98	0,00
HAP 3	4	7.04	Spiro potrubie f 150/30% tvarovky	bm	90,000	13,32	1 198,80	1 198,80	0,00
HAP 3	5	7.05	Spiro potrubie f 100/30% tvarovky	bm	58,000	11,69	678,02	678,02	0,00
HAP 3	6	7.06	Spiro potrubie f 80/30% tvarovky	bm	2,000	11,40	22,80	22,80	0,00
HAP 3	7	7.07	Ohybné hadice f 100	bm	22,000	2,90	63,80	63,80	0,00
HAP 3	8	7.08	Dverová mriežka NOVA D-2-400x150-UR	bm	2,000	33,83	67,66	0,00	67,66
Ostatné								1 873,77	
HAP 3	9	OST1	Montáž	hod	15,000	63,00	945,00	945,00	0,00
HAP 3	10	-	Demontáž existujúcich stúpačiek	kg.	16,500	26,62	439,23	439,23	0,00
HAP 3	11	-	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kg.	62,000	6,75	418,50	418,50	0,00
HAP 3	12	-	Spustenie zariadenia, funkčná skúška	hod	3,000	23,68	71,04	71,04	0,00
Celkom								6 533,97	6 466,31 67,66

HAP 1 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00
HAP 3 6 533,97
z toho OV 6 466,31
z toho NV 67,66

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	Harmincová 1, Bratislava IV.
Názov objektu	SO 01.6 Vzduchotechnika-technológie	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb Architektonická kancelária G&D 	IČ DPH	
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	174 082,41	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22		
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	174 082,41
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 174 082,41	34 816,48
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	208 898,89
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	
						27	Klízáva doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.6 Vzduchotechnika-technológie

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
		M 24-M	Práce a dodávky M Montáže vzduchotechnických zariad.					174 082,41 174 082,41		
HAP 1	1	1.01	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 8000 MULTI-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	18 746,12		18 746,12	18 746,12	0,00
HAP 1	2	-	prekablovanie: MaR káble	bm	10,000	24,70		247,00	247,00	0,00
HAP 1	3	-	Komínukačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	101,43		101,43	101,43	0,00
HAP 1	4	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	181,01		181,01	181,01	0,00
HAP 1	5	1.02	Vstavaný elektrický ohrievač v cene jednotky-náklady na ohrievač zahrnúť do ceny VZT jednotky	ks	1,000	0,00		0,00	0,00	0,00
HAP 1	7	1.03	Kondenzačná jednotka pre priamy chladič RAV-GM1101ATP-E	ks	1,000	1 885,42		1 885,42	1 885,42	0,00
HAP 1	8	-	Vetracia sada RAV-DXC031	ks	1,000	1 098,00		1 098,00	1 098,00	0,00
HAP 1	9	1.04	TLmič hluku bunkový vrátane potrubia 800x500, l=2000mm	ks	2,000	573,06		1 146,12	1 146,12	0,00
HAP 1	10	1.05	Digestor MODIS-N 2500x1000	ks	2,000	1 428,11		2 856,22	2 856,22	0,00
HAP 1	11	-	Tukové filtre	ks	10,000	63,60		636,00	636,00	0,00
HAP 1	12	1.06	Prívodný anemostat ADQ-600-W	ks	5,000	115,87		579,35	579,35	0,00
HAP 1	13	-	Pretlakový box PB-VVK-S-600-315-S-H-D1	ks	5,000	53,26		266,30	53,26	213,04
HAP 1	14	1.07	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-825x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	2,000	92,42		184,84	184,84	0,00
HAP 1	15	-	Pretlakový box PB-NOVA-825x325	ks	2,000	45,71		91,42	91,42	0,00
HAP 1	16	1.08	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-825x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	2,000	64,65		129,30	129,30	0,00
HAP 1		-	Pretlakový box PB-VVK-S-600-315-E-H-D1	ks	2,000	40,93		81,86	81,86	0,00
HAP 1	17	1.09	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-525x225-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	3,000	36,37		109,11	109,11	0,00
HAP 1	18	-	Pretlakový box PB-NOVA-525x225	ks	2,000	26,63		53,26	53,26	0,00
HAP 1	19	1.10	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-325x125-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	1,000	19,85		19,85	19,85	0,00
HAP 1	20	-	Pretlakový box PB-NOVA-325x125	ks	1,000	20,36		20,36	20,36	0,00
HAP 1	21	1.11	Tanierový ventil BALANCE E 100	ks	3,000	10,73		32,19	32,19	0,00
HAP 1	22	-	Regulačná klapka 630x400 ručná	ks	3,000	93,60		280,80	280,80	0,00
HAP 1	23	-	Regulačná klapka 400x400 ručná	ks	2,000	64,77		129,54	129,54	0,00
HAP 1	24	-	Regulačná klapka ø250 ručná	ks	2,000	21,85		43,70	43,70	0,00
HAP 1	25	-	Regulačná klapka ø200 ručná	ks	1,000	16,57		16,57	16,57	0,00
HAP 1	26	-	Regulačná klapka ø100 ručná	ks	2,000	11,51		23,02	23,02	0,00
HAP 1	27	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2500mm/tvarovky 30%	m2	120,000	24,94		2 992,80	2 992,80	0,00
HAP 1	28	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2000mm/tvarovky 30%	m2	90,000	24,94		2 244,60	2 244,60	0,00
HAP 1	29	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30%	m2	40,000	24,94		997,60	997,60	0,00
HAP 1	30	-	Spiro potrubie f 400/30% tvarovky	bm	6,000	29,65		177,90	177,90	0,00
HAP 1	31	-	Spiro potrubie f 315/30% tvarovky	bm	25,000	24,83		620,75	620,75	0,00
HAP 1	32	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	15,000	18,96		284,40	284,40	0,00
HAP 1	33	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky	bm	5,000	16,04		80,20	80,20	0,00
HAP 1	34	-	Spiro potrubie f 160/30% tvarovky	bm	1,000	13,85		13,85	13,85	0,00
HAP 1	35	-	Spiro potrubie f 100/30% tvarovky	bm	12,000	11,69		140,28	140,28	0,00
HAP 1	36	-	Ohybné hadice f 250	bm	6,000	3,83		22,98	22,98	0,00
HAP 1	37	-	Ohybné hadice f 200	bm	4,000	3,48		13,92	13,92	0,00
HAP 1	38	-	Ohybné hadice f 160	bm	4,000	3,27		13,08	13,08	0,00
HAP 1	39	-	Ohybné hadice f 100	bm	8,000	2,90		23,20	23,20	0,00
HAP 1	40	-	Tepeľná izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	30,000	40,62		1 218,60	1 218,60	0,00
HAP 1	41	-	Tepeľná kaučuková izolácia s povrchovou s hliníkovou fóliou hr.15mm	m2	150,000	16,62		2 493,00	2 493,00	0,00
HAP 1	42	2.01	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 2500 MULTI ECO-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	10 812,61		10 812,61	10 812,61	0,00
HAP 1	43	-	prekablovanie: MaR káble	bm	10,000	24,70		247,00	247,00	0,00
HAP 1	44	-	Komínukačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	101,43		101,43	101,43	0,00
HAP 1	45	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	181,01		181,01	181,01	0,00
HAP 1	46	2.02	Vstavaný elektrický ohrievač v cene jednotky-náklady na ohrievač zahrnúť do ceny VZT jednotky	ks	1,000	0,00		0,00	0,00	0,00
HAP 1	48	2.03	TLmič hluku bunkový vrátane potrubia 500x400, l=1500mm	ks	2,000	129,36		258,72	258,72	0,00
HAP 1	49	2.04	Digestor MODIS-N 3200x1000	ks	1,000	1 719,72		1 719,72	1 719,72	0,00
HAP 1	50	-	Tukové filtre	ks	10,000	63,60		636,00	636,00	0,00
HAP 1	51	2.05	Odsávací zákryt KUBUS 1250x900x465	ks	1,000	829,42		829,42	829,42	0,00
HAP 1	52	2.06	Prívodný anemostat ADQ-600-W	ks	2,000	115,87		231,74	231,74	0,00
HAP 1			Pretlakový box PB-VVK-S-600-315-S-H-D1	ks	2,000	53,26		106,52	106,52	0,00
HAP 1	53	2.08	Tanierový ventil BALANCE E 100	ks	1,000	10,73		10,73	10,73	0,00
HAP 1	54	2.09	Požiarna klapka PKIS EI90S 400x315 ZV	ks	4,000	237,43		949,72	949,72	0,00
HAP 1	55	2.10	Požiarna klapka PKIS EI90S 500x250 ZV	ks	1,000	243,96		243,96	243,96	0,00
HAP 1	56	2.11	Požiarna klapka PKIR EI90S 250 ZV	ks	2,000	138,62		277,24	277,24	0,00
HAP 1	57	-	Regulačná klapka 315x315 ručná	ks	1,000	58,78		58,78	58,78	0,00
HAP 1	58	-	Regulačná klapka ø200 ručná	ks	1,000	16,57		16,57	16,57	0,00
HAP 1	59	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30%	m2	80,000	24,94		1 995,20	1 995,20	0,00
HAP 1			Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30% - vodotesné	m2	50,000	28,82		1 441,00	1 441,00	0,00
HAP 1	61	-	Spiro potrubie f 315/30% tvarovky - vodotesné	bm	10,000	30,30		303,00	303,00	0,00
HAP 1	62	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky - vodotesné	bm	8,000	21,34		170,72	170,72	0,00
HAP 1	63	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky - vodotesné	bm	8,000	18,25		146,00	146,00	0,00
HAP 1	64	-	Ohybné hadice f 250	bm	4,000	3,83		15,32	15,32	0,00
HAP 1	65	-	Tepeľná izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	40,000	40,62		1 624,80	1 624,80	0,00
HAP 1	66	-	Požiarna izolácia s pož.odolnosťou 90 min.	m2	70,000	47,40		3 318,00	3 318,00	0,00
HAP 1	67	3.01	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 6500 MULTI ECO-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	17 577,85		17 577,85	17 577,85	0,00

HAP 1	68	-	prekabovanie: MaR káble	bm	10,000	24,70		247,00	247,00	0,00
HAP 1	69	-	Kominukačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	101,43		101,43	101,43	0,00
HAP 1	70	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	181,01		181,01	181,01	0,00
HAP 1	71	3.02	Elektrický ohrievač do potrubia VFL-800x500-11kW-3x400V-M-A-IP43-NI-50C	ks	1,000	458,64		458,64	458,64	0,00
HAP 1	72	-	Strieška nad ohrievač	ks	1,000	181,01		181,01	181,01	0,00
HAP 1	73	3.03	Kondenzačná jednotka pre priamy chladič RAV-GM1101ATP-E	ks	1,000	1 885,42		1 885,42	1 885,42	0,00
HAP 1	74	-	Vetracia sada RAV-DX031	ks	1,000	1 098,00		1 098,00	1 098,00	0,00
HAP 1	75	3.04	Tlmič hluku bunkový vrátane potrubia 800x500, l=2000mm	ks	2,000	573,06		1 146,12	1 146,12	0,00
HAP 1	76	3.05	Digestor MODIS-N 1800x1000	ks	1,000	1 191,99		1 191,99	1 191,99	0,00
HAP 1	77	-	Tukové filtre	ks	4,000	63,60		254,40	254,40	0,00
HAP 1	78	3.06	Prívodný anemostat ADQ-600/500-W	ks	4,000	115,87		463,48	463,48	0,00
HAP 1		-	Pretlakový box PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	4,000	53,26		213,04	0,00	213,04
HAP 1	79	3.07a	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-825x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	1,000	92,42		92,42	92,42	0,00
HAP 1	80	-	Pretlakový box PB-NOVA-825x325	ks	1,000	45,71		45,71	45,71	0,00
HAP 1		3.07b	Prívodný anemostat ADQ-600/500-W	ks	4,000	115,87		463,48	115,87	347,61
HAP 1		-	Pretlakový box PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	4,000	53,26		213,04	0,00	213,04
HAP 1	81	3.08	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-525x225-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	1,000	50,32		50,32	50,32	0,00
HAP 1	82	-	Pretlakový box PB-NOVA-525x225	ks	1,000	26,63		26,63	26,63	0,00
HAP 1	83	3.09a	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-625x225-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	2,000	43,13		86,26	0,00	86,26
HAP 1	84	-	Pretlakový box PB-NOVA-625x225	ks	2,000	31,71		63,42	0,00	63,42
HAP 1		3.09b	Prívodný anemostat ADQ-600/500-W	ks	4,000	115,87		463,48	0,00	463,48
HAP 1			Pretlakový box PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	4,000	53,26		213,04	213,04	0,00
HAP 1	85	3.10	Tanierový ventil odvodný o160	ks	1,000	10,60		10,60	10,60	0,00
HAP 1	86	3.11	Tanierový ventil prívodný o160	ks	1,000	10,60		10,60	10,60	0,00
HAP 1	87	-	Regulačná klapka 500x315ručná	ks	1,000	67,23		67,23	67,23	0,00
HAP 1	88	-	Regulačná klapka 400x315 ručná	ks	2,000	62,67		125,34	125,34	0,00
HAP 1	89	-	Regulačná klapka o250 ručná	ks	2,000	21,85		43,70	43,70	0,00
HAP 1	90	-	Regulačná klapka o200 ručná	ks	1,000	16,57		16,57	16,57	0,00
HAP 1	91	-	Regulačná klapka o160 ručná	ks	3,000	15,20		45,60	45,60	0,00
HAP 1	92	-	Regulačná klapka o125 ručná	ks	1,000	13,01		13,01	13,01	0,00
HAP 1	93	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2500mm/tvarovky 30%	m2	30,000	24,94		748,20	748,20	0,00
HAP 1	94	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2000mm/tvarovky 30%	m2	80,000	24,94		1 995,20	1 995,20	0,00
HAP 1	95	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30%	m2	90,000	24,94		2 244,60	2 244,60	0,00
HAP 1	96	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	10,000	18,96		189,60	189,60	0,00
HAP 1	97	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky	bm	12,000	16,04		192,48	192,48	0,00
HAP 1	98	-	Spiro potrubie f 125/30% tvarovky	bm	4,000	11,91		47,64	47,64	0,00
HAP 1	99	-	Ohybné hadice f 200	bm	5,000	3,48		17,40	17,40	0,00
HAP 1	100	-	Ohybné hadice f 125	bm	5,000	3,04		15,20	15,20	0,00
HAP 1	101	-	Tepelná kaučuková izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	30,000	40,62		1 218,60	1 218,60	0,00
HAP 1	102	-	Tepelná kaučuková izolácia s povrchovou s hliníkovou fóliou hr.15mm	m2	100,000	16,62		1 662,00	1 662,00	0,00
HAP 1	103	4.01	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 2500 MULTI ECO-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	10 237,51		10 237,51	10 237,51	0,00
HAP 1	104	-	prekabovanie: MaR káble	bm	10,000	24,70		247,00	247,00	0,00
HAP 1	105	-	Kominukačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	101,43		101,43	101,43	0,00
HAP 1	106	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	181,01		181,01	181,01	0,00
HAP 1	107	4.02	Vstavaný elektrický ohrievač v cene jednotky-náklady na ohrievač zahrnúť do ceny VZT jednotky	ks	1,000	0,00		0,00	0,00	0,00
HAP 1	109	4.03	Tlmič hluku bunkový vrátane potrubia 500x400, l=1500mm	ks	2,000	129,36		258,72	258,72	0,00
HAP 1	110	4.05	Tanierový ventil prívodný o200	ks	4,000	11,85		47,40	47,40	0,00
HAP 1	111	4.06	Tanierový ventil odvodný o200	ks	4,000	11,85		47,40	47,40	0,00
HAP 1	112	4.07	Tanierový ventil prívodný o160	ks	1,000	10,60		10,60	10,60	0,00
HAP 1	113	4.08	Tanierový ventil odvodný o160	ks	3,000	10,60		31,80	31,80	0,00
HAP 1	114	4.09	Tanierový ventil odvodný o100	ks	8,000	8,27		66,16	66,16	0,00
HAP 1	115	-	Regulačná klapka 400x315 ručná	ks	2,000	62,67		125,34	125,34	0,00
HAP 1	116	-	Regulačná klapka 250x150 ručná	ks	1,000	26,20		26,20	26,20	0,00
HAP 1	117	-	Regulačná klapka o160 ručná	ks	1,000	15,20		15,20	15,20	0,00
HAP 1	118	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1600mm/tvarovky 30%	m2	55,000	24,94		1 371,70	1 371,70	0,00
HAP 1	119	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1000mm/tvarovky 30%	m2	8,000	24,94		199,52	199,52	0,00
HAP 1	120	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	20,000	18,96		379,20	379,20	0,00
HAP 1	121	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky	bm	18,000	16,04		288,72	288,72	0,00
HAP 1	122	-	Spiro potrubie f 160/30% tvarovky	bm	20,000	13,85		277,00	277,00	0,00
HAP 1	123	-	Spiro potrubie f 125/30% tvarovky	bm	4,000	11,91		47,64	47,64	0,00
HAP 1	124	-	Spiro potrubie f 100/30% tvarovky	bm	10,000	11,69		116,90	116,90	0,00
HAP 1	125	-	Ohybné hadice f 200	bm	16,000	3,48		55,68	55,68	0,00
HAP 1	126	-	Ohybné hadice f 160	bm	8,000	3,27		26,16	26,16	0,00
HAP 1	127	-	Ohybné hadice f 100	bm	16,000	2,90		46,40	46,40	0,00
HAP 1	128	-	Tepelná izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	25,000	40,62		1 015,50	1 015,50	0,00
HAP 1	129	5.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka MMY-MAP1004HT8-E	ks	1,000	8 252,10		8 252,10	8 252,10	0,00
HAP 1	130	5.02	Kazetová jednotka MMU-AP0304HP-E	ks	2,000	1 440,00		2 880,00	2 880,00	0,00
HAP 1	131	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	2,000	197,84		395,68	395,68	0,00
HAP 1	132	-	Kábový diaľkový ovládač RBC-AMT32	ks	2,000	60,63		121,26	121,26	0,00
HAP 1	133	5.03	Kazetová jednotka MMU-AP0184MH-E	ks	1,000	1 530,00		1 530,00	1 530,00	0,00
HAP 1	134	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	1,000	197,84		197,84	197,84	0,00
HAP 1	135	-	Kábový diaľkový ovládač RBC-AMT32	ks	1,000	60,63		60,63	60,63	0,00
HAP 1	136	5.04	Kazetová jednotka MMU-AP0094HP-E	ks	1,000	1 350,00		1 350,00	1 350,00	0,00
HAP 1	137	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	1,000	197,84		197,84	197,84	0,00
HAP 1	138	-	Kábový diaľkový ovládač RBC-AMT32	ks	1,000	60,63		60,63	60,63	0,00
HAP 1	139	5.05	Nástenná jednotka MMk-AP0074HP-E	ks	1,000	765,00		765,00	765,00	0,00
HAP 1	140	-	Rozbočovač RBM-BY105E	ks	3,000	75,42		226,26	226,26	0,00
HAP 1	141	-	Rozbočovač RBM-BY55E	ks	1,000	67,88		67,88	67,88	0,00
HAP 1	142	-	Medené potrubie izolované o6,4mm	bm	15,000	8,78		131,70	131,70	0,00
HAP 1	143	-	Medené potrubie izolované o9,5mm	bm	40,000	10,47		418,80	418,80	0,00
HAP 1	144	-	Medené potrubie izolované o12,7mm	bm	12,000	11,85		142,20	142,20	0,00
HAP 1	145	-	Medené potrubie izolované o15,9mm	bm	30,000	15,31		459,30	459,30	0,00
HAP 1	146	-	Medené potrubie izolované o22,2mm	bm	10,000	21,49		214,90	214,90	0,00
HAP 1	147	-	Doplnenie chladiava R410A	kg	5,000	25,64		128,20	128,20	0,00

HAP 1	148	-	Komunikačný kábel medzi vonkajšou jednotkou a vnútornými jednotkami	bm	55,000	3,53		194,15	194,15	0,00
HAP 1	149	-	Komunikačný kábel medzi vnút.jednotkou a ovládačom	bm	50,000	3,85		192,50	192,50	0,00
HAP 1	150	6.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka RAV-SM564ATP-E	ks	3,000	970,01		2 910,03	2 910,03	0,00
HAP 1	151	6.02	Kazetová jednotka RAV-SM564UTP-E	ks	3,000	570,13		1 710,39	1 710,39	0,00
HAP 1	152	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	3,000	197,84		593,52	593,52	0,00
HAP 1	153	-	Káblový diaľkový ovládač RBC-AMT32	ks	3,000	60,63		181,89	181,89	0,00
HAP 1	154	-	Medené potrubie izolované ø6,4mm	bm	15,000	8,78		131,70	131,70	0,00
HAP 1	155	-	Medené potrubie izolované ø12,7mm	bm	12,000	11,85		142,20	142,20	0,00
HAP 1	156	-	Komunikačný kábel 5x1,5mm	bm	30,000	1,50		45,00	45,00	0,00
HAP 1	157	-	Komunikačný kábel medzi vnút.jednotkou a ovládačom	bm	25,000	3,85		96,25	96,25	0,00
HAP 1	158	8.01	Radiálny ventilátor MUB/T 042 400DV	ks	1,000	1 512,00		1 512,00	1 512,00	0,00
HAP 1	159	-	Pružné pripojenie	ks	2,000	38,92		77,84	77,84	0,00
HAP 1	160	8.02	Filtračná skriňa EBE 10/10/15 V	ks	1,000	918,66		918,66	918,66	0,00
HAP 1	161	-	Patróna s aktívnym uhlím AKOLIT A3	ks	16,000	34,70		555,20	555,20	0,00
HAP 1	162	-	Stenový rám pre 16ks patrón CKG-6V-708	ks	1,000	54,30		54,30	54,30	0,00
HAP 1	163	8.03	Zákryt z nerezovej ocele 2100x500x500mm - napájacie hrdlo ø250	ks	2,000	1 081,68		2 163,36	2 163,36	0,00
HAP 1	164	8.04	Timič hluku do kruhového potrubia ø500 L=900mm	ks	1,000	143,99		143,99	143,99	0,00
HAP 1	165	8.05	Prívodný anemostat ADQ-600-W	ks	2,000	115,87		231,74	115,87	115,87
HAP 1			Pretlakový box PB-VVK-S-600-315-S-H-D1	ks	2,000	53,26		106,52	0,00	106,52
HAP 1	166	8.06	Protidažďová žalúzia PZAL 630x400 S so sitom	ks	1,000	67,87		67,87	67,87	0,00
HAP 1	167	8.07	Uzatváracia klapka RK 315x400 so servopohonom 230V/50Hz - spriahnuté s odvodným ventilátorom na streche	ks	1,000	63,16		63,16	63,16	0,00
HAP 1	168	8.08	Dverová mriežka NOVA D-425x125	ks	2,000	31,06		62,12	62,12	0,00
HAP 1	169	-	Výfuková hlavica ø500	ks	1,000	181,61		181,61	181,61	0,00
HAP 1	170	-	Spätná klapka ø400	ks	1,000	31,33		31,33	31,33	0,00
HAP 1	171	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1600mm/tvarovky 30%	m2	20,000	24,94		498,80	498,80	0,00
HAP 1	172	-	Spiro potrubie f 500/30% tvarovky	bm	4,000	39,48		157,92	157,92	0,00
HAP 1	173	-	Spiro potrubie f 400/30% tvarovky	bm	3,000	29,65		88,95	88,95	0,00
HAP 1	174	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	8,000	18,96		151,68	151,68	0,00
HAP 1	175	-	Tepelná kaučuková izolácia s povrchovou s hliníkovou fóliou hr.15mm	m2	20,000	16,62		332,40	332,40	0,00
HAP 1	176	9.01	Ventilátor do kruh.potrubia K200L	ks	1,000	217,92		217,92	217,92	0,00
HAP 1	177	-	Výfuková mriežka IGC200	ks	1,000	27,57		27,57	27,57	0,00
HAP 1	178	-	Spiro potrubie f 200/0% tvarovky	bm	1,000	12,43		12,43	12,43	0,00
HAP 1	179	-	Ohybné hadice f 200	bm	3,000	3,48		10,44	10,44	0,00
HAP 1	180	-	Montáž	hod.	300,000	63,00		18 900,00	18 900,00	0,00
HAP 1	181	-	Demontáž existujúcich zariadení	hod.	25,000	26,62		665,50	665,50	0,00
HAP 1	182	-	Demontáž existujúcich potrubí	hod.	23,000	26,62		612,26	612,26	0,00
HAP 1	183	-	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kg.	500,000	6,75		3 375,00	3 375,00	0,00
HAP 1	184	-	Dvíhacie zariadenia, lešenie	hod.	24,000	53,28		1 278,72	1 278,72	0,00
HAP 1	185	-	Zaregulovanie	hod.	36,000	25,25		909,00	909,00	0,00
HAP 1	186	-	Spustenie zariadenia, funkčná skúška	hod.	12,000	23,68		284,16	284,16	0,00

Celkom

174 082,41172 260,131 822,28

HAP 1174 082,41
z toho OV172 260,13
z toho NV1 822,28
HAP 30,00
z toho OV0,00
z toho NV0,00

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

JKSO

Názov objektu

SO 01.7 Svietidlá 1-3np

EČO

Miesto

Harmincová 1, Bratislava IV

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	139 853,29	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	139 853,29
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 139 853,29	27 970,66
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	167 823,95
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
						27	Kľzáva doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.7 Svietidlá 1-3np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
M Práce a dodávky M							109 470,25		
21-M Elektromontáže-Osvetlenie							109 470,25		
HAP 1	1	RC125B LED34S/840 PS	Svietidlo typ A - osvetlenie chodieb, toaliet. ref.-RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	ks	147,000	102,80	15 111,60	15 111,60	0,00
HAP 1	2	RC127V LED34S/840 PS	Svietidlo typ B - osvetlenie učební, kabinetov. ref.-RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC	ks	228,000	133,29	30 390,12	30 390,12	0,00
HAP 1	3	2ks 4MX900 491 LED40	Svietidlo typ C - osvetlenie tabule. ref. -2ks 4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH 1ks 4MX656 492 5x1.5 WH 3ks 9MX056 MB WH 1ks 9MX056 EP-900 WH SET	ks	10,000	463,93	4 639,30	4 639,30	0,00
HAP 1	4	DN131B LED20S/840 PS	Svietidlo typ D - osvetlenie toaliet.ref.-DN131B LED20S/840 PSU IP44 PI6 ALU	ks	82,000	55,15	4 522,30	4 522,30	0,00
HAP 1	5	PAVLA 520 LED 48W	Svietidlo typ E - osvetlenie ubytovacích buniek.ref.-PAVLA 520 LED 48W	ks	24,000	67,32	1 615,68	1 615,68	0,00
HAP 1	6	PAVLA 320 LED 24W	Svietidlo typ F - osvetlenie kúpeľní ubytovacích buniek.ref. - PAVLA 320 LED 24W	ks	6,000	33,26	199,56	199,56	0,00
HAP 1	7	CR434B LED48/840 PSD	MLO PI Svetidlo typ G - osvetlenie priestorov spracovania mäsa, vyššie krytie.ref.-CR434B LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO PI	ks	45,000	923,82	41 571,90	41 571,90	0,00
HAP 1	8	WT120C LED60S/840 PS	Svietidlo typ H - osvetlenie technických priestorov.ref.-WT120C LED60S/840 PSD L1500	ks	10,000	119,90	1 199,00	1 199,00	0,00
HAP 1	9	SM120V LED37S/840 PS	Svietidlo typ I - osvetlenie schodísk.ref.-SM120V LED37S/840 PSU W20L120	ks	4,000	131,61	526,44	526,44	0,00
HAP 1	10	102	B-00-01-01 Nůdzové osvetlenie SEC netrválé EVOLUX 8W.3, NM 8W IP40 + samolepiaci piktogram.ref.-102-B-00-01-01	ks	65,000	41,00	2 665,00	2 665,00	0,00
HAP 1	11		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	621,000	0,35	217,35	217,35	0,00
HAP 1	12		Montáž svietidiel	hod	520,000	13,10	6 812,00	6 812,00	0,00
1 Prvky riadenia osvetlenia							19 972,05		
HAP 1	13	LRM2080/30 ADVANCED	Pohybový snímač DALI, stropný - master.ref.-LRM2080/30 ADVANCED	ks	35,000	75,25	2 633,75	2 633,75	0,00
HAP 1	14	LRM8118/00 ACTILUME	Pohybový snímač DALI, stropný - slave.ref.-LRM8118/00 ACTILUME EXTENSION SENSOR	ks	21,000	70,60	1 482,60	1 482,60	0,00
HAP 1	15	LCU2070/00 PBU	DALI modul pod vypínač.ref.-LCU2070/00 PBU	ks	33,000	59,00	1 947,00	1 947,00	0,00
HAP 1	16	Steinel IS 345	Pohybový snímač stropný, 230V.ref.-Steinel IS 345	ks	125,000	64,82	8 102,50	8 102,50	0,00
HAP 1	17	IRT9090/00 Extended	Programovací diaľkový ovládač	hod	110,000	34,92	3 841,20	3 841,20	0,00
HAP 1	18	pol11	Montáž svietidiel	hod	150,000	13,10	1 965,00	1 965,00	0,00
2 HSZ,Ostatné							10 410,99		
HAP 1	19		Pomocné práce	hod	150,000	12,08	1 812,00	1 812,00	0,00
HAP 1	20		Podruž. mat / sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... /	%	7,000	1 166,07	8 162,49	8 162,49	0,00
HAP 1	21		Foto-Videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	436,50	436,50	436,50	0,00
Celkom							139 853,29	139 853,29	0,00

HAP 1 139 853,29
z toho OV 139 853,29
z toho NV 0,00
HAP 3 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

JKSO

Názov objektu

SO 01.8 Zdravotechnika 1-3np

EČO

Miesto

Harmincová 1, Bratislava IV

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		118 040,79	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		118 040,79
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 118 040,79		23 608,16
Dátum a podpis				Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)		141 648,95
Zhotoviteľ							E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa		0,00
							27	Kízavá doložka		0,00
							28	Zvýhodnenie + -		0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.8 Zdravotechnika 1-3np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava I

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
PSV 713			Práce a dodávky PSV izolácie tepelné			114 537,22 7 238,10			
HAP 1	1	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1 300,000	2,34	3 042,00	3 042,00	0,00
HAP 1	2	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod vody TV,SV,CIRK	m	625,000	1,97	1 231,25	1 231,25	0,00
HAP 1	3	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod vody TV,SV,CIRK	m	300,000	1,86	558,00	558,00	0,00
HAP 1	4	713482122	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	350,000	2,60	910,00	910,00	0,00
HAP 1	5	2837741592	Tubolit DG 48 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod vody-TV,SV,CIRK	m	70,000	2,92	204,40	204,40	0,00
HAP 1	6	2836314152710	technická izolácia NOBASIL KPS 041 Alu R (skruž AL), čadič.mineral izol.potrub. rozvodov a AL fóliou 49x30x1000-pre rozvod požiarnej vody	m	70,000	3,67	256,90	256,90	0,00
HAP 1	7	2837741559	Tubolit DG 28 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod požiarnej vody	m	30,000	0,26	7,80	7,80	0,00
HAP 1	8	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod vody SV,CIRK,TV	m	130,000	2,30	299,00	299,00	0,00
HAP 1	9	2837741599	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod vody SV,CIRK,TV	m	35,000	3,19	111,65	111,65	0,00
HAP 1	10	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod vody TV,SV,CIRK	m	230,000	2,04	469,20	469,20	0,00
HAP 1	11	2837741612	Tubolit DG 70 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	85,000	1,74	147,90	147,90	0,00
721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia			25 899,13			
HAP 1	12	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 200, -0,02670t	m	110,000	3,08	338,80	338,80	0,00
HAP 1	13	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	170,000	4,34	737,80	737,80	0,00
HAP 1	14	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	120,000	12,82	1 538,40	1 230,72	307,68
HAP 1	15	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	240,000	17,88	4 291,20	2 682,00	1 609,20
HAP 1	16	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	60,000	19,42	1 165,20	1 165,20	0,00
HAP 1	17	721171113	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9	m	80,000	22,16	1 772,80	1 772,80	0,00
HAP 1	18	380	Potrubie z PVC - U odpadné zvisle D110x2,7	m	450,000	9,09	4 090,50	2 136,15	1 954,35
HAP 1	19	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	65,000	6,37	414,05	382,20	31,85
HAP 1	20	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	57,000	6,57	374,49	361,35	13,14
HAP 1	21	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 9	m	52,000	7,60	395,20	395,20	0,00
HAP 1	22	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	61,000	2,04	124,44	124,44	0,00
HAP 1	23	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	40,000	2,27	90,80	90,80	0,00
HAP 1	24	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	25,000	3,35	83,75	83,75	0,00
HAP 1	25	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	15,000	19,40	291,00	291,00	0,00
HAP 1	26	CENNIK HL	Privetrávacia hlavica HL 900 N	KS	15,000	37,57	563,55	563,55	0,00
HAP 1	27	CENNIK HL1	Strešný vpust HL 62P	KS	13,000	57,05	741,65	741,65	0,00
HAP 1	28	CENNIK HL2	Podlahový vpust HL 70G	KS	4,000	103,06	412,24	412,24	0,00
HAP 1	29	CENNIK HL3	Kondenzačný sifón HL 138	KS	6,000	25,07	150,42	100,28	50,14
HAP 1	30	CENNIK HL4	Privetrávacia hlavica HL 905	KS	2,000	54,34	108,68	108,68	0,00
HAP 1	31	CENNIK HL5	Terasový vpust HL 80	KS	4,000	45,06	180,24	180,24	0,00
HAP 1	32	CENNIK HL6	Limec na natavenie pre HL 80- HL 83	KS	4,000	31,20	124,80	124,80	0,00
HAP 1	33	CENNIK ACO	Podlahový vpust ACO 142 DN100 so spodným odpadom+mriežka +dodávka+montáž	KS	9,000	219,22	1 972,98	1 972,98	0,00
HAP 1	34	Info cena-preč	Čistaica šachta plastová DN 400 +liatinový poklop+dno-dodávka+montáž	m	6,000	501,29	3 007,74	3 007,74	0,00
HAP 1	35	Info cena-preč3	Lapač tuku ACO+dodávka+montáž	KS	1,000	1 878,84	1 878,84	1 878,84	0,00
HAP 1	36	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	985,000	0,63	620,55	554,40	66,15
HAP 1	37	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	130,000	0,76	98,80	98,80	0,00
HAP 1	38	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,779	20,33	36,17	36,17	0,00
HAP 1	39	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	1,779	10,53	18,73	18,73	0,00
HAP 1	40	CENNIK HL9	Montáž HL	KS	63,000	4,37	275,31	214,13	61,18
722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod			48 129,39			
HAP 1	41	5512146601	Ventily k armatúram vypúšťaci 1/2"+montáž	ks	35,000	6,41	224,35	224,35	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	42	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	30,000	13,06	391,80	391,80	0,00
HAP 1	43	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	70,000	16,85	1 179,50	1 179,50	0,00
HAP 1	44	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	250,000	1,82	455,00	455,00	0,00
HAP 1	45	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	150,000	2,15	322,50	322,50	0,00
HAP 1	46	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	70,000	2,51	175,70	175,70	0,00
HAP 1	47	722130804	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 65, -	m	30,000	2,69	80,70	80,70	0,00
HAP 1	48	722130805	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80, -	m	30,000	3,13	93,90	93,90	0,00
HAP 1	49	722171131	Potrubie z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	m	315,000	8,32	2 620,80	2 620,80	0,00
HAP 1	50	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	360,000	8,66	3 117,60	3 117,60	0,00
HAP 1	51	722171134	Potrubie z plastliníkových rúr D32/3,0 lisovaním	m	240,000	15,59	3 741,60	3 741,60	0,00
HAP 1	52	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	130,000	30,21	3 927,30	3 927,30	0,00
HAP 1	53	722171136	Potrubie z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	80,000	44,03	3 522,40	3 522,40	0,00
HAP 1	54	722172103	Potrubie z plastických rúr PP D40/3.7 - PN10, polyfúznym zváraním-kondenzát	m	61,000	11,17	681,37	201,06	480,31
HAP 1	55	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 16	m	315,000	3,38	1 064,70	1 064,70	0,00
HAP 1	56	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 20	m	360,000	3,54	1 274,40	1 274,40	0,00
HAP 1	57	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 25	m	230,000	3,68	846,40	846,40	0,00
HAP 1	58	722172403	Zostavenie rozvodu potrubia z plastliníkového DN 32	m	130,000	3,82	496,60	496,60	0,00
HAP 1	59	722172404	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 40	m	80,000	3,84	307,20	307,20	0,00
HAP 1	60	722172405	Zostavenie rozvodu potrubia z plastového DN 32	m	18,000	4,02	72,36	72,36	0,00
HAP 1	61	722172406	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 50	m	35,000	4,21	147,35	147,35	0,00
HAP 1	62	722172407	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 65	m	85,000	4,23	359,55	359,55	0,00
HAP 1	63	722172633	Potrubie z plastliníkových rúr PEX D 63,0x8,6 v tyčiach	m	35,000	58,38	2 043,30	2 043,30	0,00
HAP 1	64	7221726331	Potrubie z plastliníkových rúr PEX D 75,0x8,6 v tyčiach	m	85,000	85,75	7 288,75	7 288,75	0,00
HAP 1	65	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku do DN 25	ks	1 093,000	1,20	1 311,60	1 260,00	51,60
HAP 1	66	722181134	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku nad 25 do DN 100	ks	460,000	1,93	887,80	887,80	0,00
HAP 1	67	7221904011	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	250,000	5,94	1 485,00	1 485,00	0,00
HAP 1	68	722219103	Montáž posúvača, spätné klapky,zariadenia pre magn.úpravu vody,ventilu plavák.dvojsedlového DN 50	ks	2,000	35,44	70,88	70,88	0,00
HAP 1	69	4221470000	Ventil uzatvárací pre vodu V.30-111-616 II, PN 16, DN 50 mm	ks	2,000	47,00	94,00	94,00	0,00
HAP 1	70	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	48,000	3,97	190,56	190,56	0,00
HAP 1	71	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	100,000	7,94	794,00	794,00	0,00
HAP 1	72	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	27,000	2,67	72,09	72,09	0,00
HAP 1	73	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	ks	54,000	3,83	206,82	206,82	0,00
HAP 1	74	5511083700	Ventily k armatúram priamy priechodný KE 83 E 3/4"	ks	54,000	4,45	240,30	240,30	0,00
HAP 1	75	Info cena	Hydrant s požiarou výzbrojou H25(stálotvarne hadice)+uzatvárací ventil HASTEX-TYP B+montáž	ks	7,000	245,45	1 718,15	1 718,15	0,00
HAP 1	76	Info-cena 6	Vyvažovací ventil DN 15-TA TBV+montáž	ks	10,000	66,71	667,10	333,55	333,55
HAP 1	77	Inform.cena č.5	Vyvažovací ventil DN 20-TA TBV+montáž	ks	2,000	59,67	119,34	119,34	0,00
HAP 1	78	Inform.cena č.6	Prepojiť na existujúci rozvod vody	ks	4,000	30,76	123,04	123,04	0,00
HAP 1	79	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	ks	34,000	1,72	58,48	58,48	0,00
HAP 1	80	5511123000	Ventil k armatúram priamy priechodný KE 83 T 1"	ks	34,000	10,96	372,64	372,64	0,00
HAP 1	81	5512146800	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 3/4"	ks	2,000	4,54	9,08	9,08	0,00
HAP 1	82	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 5/4	ks	10,000	1,75	17,50	17,50	0,00
HAP 1	83	5511084700	Ventil k armatúram priamy KE 181 A 5/4"	ks	10,000	45,50	455,00	455,00	0,00
HAP 1	84	55110845001	Ventil k armatúram priamy KE 181 A 1/2"	ks	25,000	24,75	618,75	618,75	0,00
HAP 1	85	722229105	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 6/4	ks	2,000	1,86	3,72	3,72	0,00
HAP 1	86	5511084800	Ventil k armatúram priamy KE 181 A 6/4"	ks	2,000	56,03	112,06	112,06	0,00
HAP 1	87	722254116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	ks	7,000	266,47	1 865,29	1 865,29	0,00
HAP 1	88	3882122300	Vodomer SV Qn 1,5 m3/hod-pre studenú vodu	ks	1,000	22,66	22,66	22,66	0,00
HAP 1	89	3882122400	Vodomer TV QN 1,5 m3/hod na teplú vodu	ks	1,000	23,93	23,93	23,93	0,00
HAP 1	90	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 392,000	1,16	1 614,72	1 614,72	0,00
HAP 1	91	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	105,000	2,37	248,85	248,85	0,00
HAP 1	92	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,610	18,37	176,54	176,54	0,00
HAP 1	93	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	9,610	11,90	114,36	114,36	0,00
725			Zdravotechnika - zariadenia, predmety				33 270,60		
HAP 1	94	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	ks	40,000	4,92	196,80	196,80	0,00
HAP 1	95	725119701	Montáž závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	24,000	28,97	695,28	695,28	0,00
HAP 1	96	Info cena13	Dodávka WC misy-typ JIKA LAUFEN+pomaly sklopné sedátko	ks	24,000	145,83	3 499,92	3 499,92	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	97	Info cena13.1	Dodávka invalidnej WC misy-typ JIKA LAUFEN+pomaly sklopné sedátko	ks	5,000	237,76	1 188,80	1 188,80	0,00
HAP 1	98	Info cena11	Dodávka závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	24,000	173,33	4 159,92	4 159,92	0,00
HAP 1	99	Info cena12	Dodávka tlačidlového splachovača GEBERIT SAMBA	ks	24,000	30,71	737,04	737,04	0,00
HAP 1	100	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	ks	9,000	25,06	225,54	225,54	0,00
HAP 1	101	6425211400	Pisoár biely 4410 V so senzorovým splachovaním	ks	0,000	225,42	0,00	0,00	0,00
HAP 1	102	725130811	Demontáž pisoárového státi 1 dielných, -0,03968t	ks	5,000	6,69	33,45	33,45	0,00
HAP 1	103	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	33,000	3,26	107,58	107,58	0,00
HAP 1	104	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	56,000	19,86	1 112,16	1 112,16	0,00
HAP 1	105	Info cena 14	Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	56,000	68,45	3 833,20	3 833,20	0,00
HAP 1	106	Info cena 14.1	Diturvitové umývadlobez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	5,000	109,17	545,85	545,85	0,00
HAP 1	107	725220831	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0,09510t	ks	4,000	4,09	16,36	16,36	0,00
HAP 1	108	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	ks	18,000	3,44	61,92	61,92	0,00
HAP 1	109	725241111	Montáž vaničiek sprchových akrylátových štvorcových 800x800 mm+montáž dvierok	ks	8,000	49,97	399,76	399,76	0,00
HAP 1	110	Info cena 18	Sprchová vanička HOPA 90x90 MOTRIL+dvierka-matné sklo	ks	8,000	522,24	4 177,92	4 177,92	0,00
HAP 1	111	725310821	Demontáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 konzolách, -0,01707t	ks	8,000	3,26	26,08	26,08	0,00
HAP 1	112	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	ks	11,000	4,18	45,98	45,98	0,00
HAP 1	113	725330820	Demontáž vylevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	ks	2,000	5,12	10,24	10,24	0,00
HAP 1	114	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	171,000	4,20	718,20	718,20	0,00
HAP 1	115	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	171,000	3,18	543,78	543,78	0,00
HAP 1	116	725829301	Montáž batérie umývadlovej, drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2-, malé umývadlo+zápachový	ks	63,000	5,98	376,74	376,74	0,00
HAP 1	117	Info cena 22	Batéria umývadlová, drezová stojánková G 1/2	ks	63,000	111,16	7 003,08	7 003,08	0,00
HAP 1	118	725849203	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	8,000	12,44	99,52	99,52	0,00
HAP 1	119	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	ks	8,000	115,33	922,64	922,64	0,00
HAP 1	120	725840302	Batérie sprchové-držiak sprchy s nastaviteľnou výškou T 2625x1200	ks	8,000	215,95	1 727,60	1 727,60	0,00
HAP 1	121	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,563	21,21	11,94	11,94	0,00
HAP 1	122	998725192	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,563	10,51	5,92	5,92	0,00
HAP 1	123	Info cena	Montáž WC misy+silikónový tmel	ks	33,000	23,86	787,38	787,38	0,00
M 23-M			Práce a dodávky M				3 503,57		
			Montáže potrubia				3 503,57		
HAP 1	124	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda	kg	80,000	3,17	253,60	253,60	0,00
HAP 1	125	230050013	Montáž uloženia - privarením: do DN 100-voda	kg	25,000	2,08	52,00	52,00	0,00
HAP 1	126	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	kg	70,000	1,24	86,80	86,80	0,00
HAP 1	127	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-voda	kg	110,000	2,15	236,50	236,50	0,00
HAP 1	128	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-požiarne upchávka pri prestupe potrubie medzi dvomi požiarnymi úsekmi	kg	70,000	2,18	152,60	152,60	0,00
HAP 1	129	POŽIAR		ks	1,000	743,27	743,27	743,27	0,00
HAP 1	130	R 2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	m	1 100,000	1,02	1 122,00	1 020,00	102,00
HAP 1	131	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	m	1 190,000	0,72	856,80	856,80	0,00
Celkom							118 040,79	112 979,64	5 061,15

HAP 1 118 040,79
 z toho OV 112 979,64
 z toho NV 5 061,15
HAP 3 0,00
 z toho OV 0,00
 z toho NV 0,00

Nové položky dodatok č. 2

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	ZL 14	725119701	Montáž závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	4,000	28,97	115,88	0,00	115,88
HAP 1	ZL 14	Info cena13	Dodávka WC misy-typ JIKA LAUFEN+pomaly sklopné sedátko	ks	4,000	145,83	583,32	0,00	583,32
HAP 1	ZL 14	Info cena11	Dodávka závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	4,000	173,33	693,32	0,00	693,32
HAP 1	ZL 14	Info cena12	Dodávka tlačidlového splachovača GEBERIT SAMBA	ks	4,000	30,71	122,84	0,00	122,84
HAP 1	ZL 14	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	5,000	19,86	99,30	0,00	99,30
HAP 1	ZL 14	Info cena	Montáž WC misy+silikónový tmel - WC pre imobilných	ks	5,000	23,86	119,30	0,00	119,30
							1 733,96	0,00	1 733,96

Nové položky dodatok č. 4

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	ZL28	6425211401	Pisoár biely Golem s radar.splachovaním a 4 ks batériami	ks	9,000	442,20	3 979,80	0,000	3 979,80
							3 979,80	0,00	3 979,80

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
						HAP 1	5 713,76		
						z toho OV	0,00		
						z toho NV	5 713,76		
						HAP 3	0,00		
						z toho OV	0,00		
						z toho NV	0,00		

Poznámka: Červeným písmom sú v rozpočte zvýraznené položky, pri ktorých došlo k zníženiu množstva

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**

Názov objektu **SO 01.9 Výťah**

JKSO

EČO

Miesto

Harmincová 1, Bratislava IV.

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb**

Projektant **Architektonická kancelária G&D**

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		34 500,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22			
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		34 500,00
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 34 500,00		6 900,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		41 400,00
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.9 Výťah

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
OST			PS 01 Výťah					34 500,00	
HAP 1	1	7865541	M+D Osobný trakčný výťah, model ref.O3G_X10 zákaznicke riešenie, nosnosť 320 kg, staníc/nástupišť 4/4, typ MRLG:bezstrojovňový-bezprevodový, rozmery kabíny 1100/1400/2100mm, ref.typ. Domo Pack Reference DR1	ks	1,000	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00
HAP 1	2	7865542	M+D Svetelná mreža na kontrolu vstupu do kabíny	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
HAP 1	3	7865543	M+D Nerezové šachtové dvere	ks	4,000	450,00	1 800,00	1 800,00	0,00
Celkom							34 500,00	34 500,00	0,00

HAP 1 34 500,00
z toho OV 34 500,00
z toho NV 0,00
HAP 3 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu	SO 01.10 Štrukturovaná kabeláž	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant	Architektonická kancelária G&D		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22			
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 0,00		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzáva doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.10 Štrukturovaná kabeláž

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
Štrukturovaná kabeláž							0,00		
HAP 1	1		M+D Kábel F-FTP (F/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6, LSOH bezhalogénový	m	0,000	0,91	0,00	0,00	0,00
HAP 1	2		M+D Zásuvky 2xcat6e STP	ks	0,000	17,96	0,00	0,00	0,00
HAP 1	3		M+D PVC žlab s vekom 160x40	m	0,000	8,93	0,00	0,00	0,00
HAP 1	4		M+D PVC žlab s vekom 60x40	m	0,000	5,25	0,00	0,00	0,00
HAP 1	5		M+D Ústredňa školského rozhlasu / serverovňa Rozhlasová Ústredňa SE2350CDR, 350W/100V, 3xMIC, 2xAUX, tuner s CD/MP3, 6x100V výstup	ks	0,000	577,50	0,00	0,00	0,00
HAP 1	6		M+D Školský rozhlas - zvonenie D201PQ/STD - 1x podružná linka, 1x kanál spínania (kontakt + 24VDC), RS232, RS485, pasívne zálohovanie, vstup pre DCF/GPS prijímač, nástenné prevedenie. (Namiesto linky možno osadiť 75VAC/1A zdroj pre zvončeky.)	ks	0,000	943,95	0,00	0,00	0,00
HAP 1	7		M+D Kábel CHKE-V 2x1.5	m	0,000	2,04	0,00	0,00	0,00
HAP 1	8		M+D Kábel CHKE-V 4x1.5	m	0,000	2,53	0,00	0,00	0,00
HAP 1	9		M+D PVC žlab s vekom 25x15	m	0,000	2,15	0,00	0,00	0,00
HAP 1	10		M+D Školský rozhlas - reproduktory Reproskrinka ARS289, 6/3/1,5W/100V reproskrinka na stenu, biely plast, spredu čierny molitan	ks	0,000	38,85	0,00	0,00	0,00
HAP 1	11		M+D Telefónna ústredňa KX-TDA15 2x ISDN (BRI) vstupy / 8 pobočiek (12 pobočiek s využitím D-XDP portov), kapacita je rozšíriteľná do 20 klapiek, CLIP na pobočkách, voliteľné doplnky: vstupy analógové a ISDN, dverový telefón, otváranie elektromagnetickej zámky, hlasová pošta.	ks	0,000	1 018,50	0,00	0,00	0,00
HAP 1	12		M+D Telefónne prípojky - systémový telefón KX-T7730 Digitálny systémový telefón pre pobočkové ústredne s tradičnými analógovými vstupmi, LCD displej - 1x 16 znakov, 12 programovateľných tlačidiel s LED signalizáciou, navigačný ovládač, hlasitá komunikácia SP-phone, funkčné tlačidlá pridržania (HOLD) a postúpenia hovoru (TRANSFER), 2,5 mm konektor pre náhlavnú súpravu, naklápacie polohovanie.	ks	0,000	262,50	0,00	0,00	0,00
HAP 1	13		M+D Telefónne prípojky - obvyčajný telefón KX-TS880 Komfortný telefón v osvedčenom kompaktnom prevedení, 3-riadkový displej, zobrazenie CLIP s pamäťou na 50 čísel, 20 telefónnych čísel priamej voľby, 10 telefónnych čísel rýchlej voľby, pamäť na posledných 20 volaných čísel, automatické opakovanie volania (Auto Redial), hlasité telefonovanie SP-Phone, 2,5 mm konektor pre náhlavnú súpravu, LED indikátor zvonenia, možnosť blokovania tlačidiel, programovateľný čas FLASH (rozpätie 80-900 msec), biele alebo čierne prevedenie, ergonomické výškovo nastaviteľné polohovanie v dvoch uhloch, možnosť montáže aj na stenu.	ks	0,000	52,50	0,00	0,00	0,00
Celkom							0,00	0,00	0,00
HAP 1							0,00		
z toho OV							0,00		
z toho NV							0,00		
HAP 3							0,00		
z toho OV							0,00		
z toho NV							0,00		

Poznámka: Červeným písmom sú v rozpočte zvýraznené položky, pri ktorých došlo k zníženiu množstva

KRYCÍ LIST ZADANIA STAVBY

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Architektúra, statika, profesie-4.np	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb Architektonická kancelária G&D	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22
		24	DPH 20,00 % z 197 704,51
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Objednávateľ			237 245,41
		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa
Zhotoviteľ		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie
Dátum a podpis	Pečiatka		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objekt: SO 01 Architektúra, statika, profesie 4.np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	ZRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01.12	Architektúra,statika 4.np	141 280,90	141 280,90	28 256,18	169 537,08
SO 01.13	Vykurovanie a kotolňa 4.np	14 027,12	14 027,12	2 805,42	16 832,54
SO 01.14	Elektroinštalácia 4.np	7 291,67	7 291,67	1 458,33	8 750,00
SO 01.15	Vzduchotechnika 4.np	2 792,21	2 792,21	558,44	3 350,65
SO 01.17	Svietidlá 4.np	6 308,55	6 308,55	1 261,71	7 570,26
SO 01.18	Zdravotechnika 4.np	14 942,32	14 942,32	2 988,46	17 930,78
	Práce navyše (viď. SO 01.12 a SO 01.18)	11 061,74	11 061,74	2 212,35	13 274,09
Celkom		197 704,51	197 704,51	39 540,89	237 245,40

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

JKSO

Názov objektu

SO 01.12 Architektúra, statika 4.np

EČO

Miesto

Harmincová 1, Bratislava IV.

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových slu

Projektant

Architektonická kancelária G&D

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		13	GZS
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11			16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	141 280,90		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	141 280,90
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 141 280,90	28 256,18
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	169 537,08
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	
						27	Kízavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.12 Architektúra, statika 4.np

Objednávateľ: Stredná odborná škola g:

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincova 1, Bratislava IV.

Spracoval:

Dátum:

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HSV				Práce a dodávky HSV			31 236,78			
6				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			19 821,97			
HAP 1	1	011	611461116-4	Príprava vnútorného podkladu stropov, kontaktný mostík na bet.povrchy, ref.RiGIPS Rikombi Kontakt	m2	0,000	2,06	0,00	0,00	0,00
HAP 1	2	011	611467512-4	Vnútorná gletovaná univerzálna sadrová omietka stropov, strojovo spracovateľná,ref.Rigips Rimano Multi, hr.5-35mm	m2	0,000	11,60	0,00	0,00	0,00
HAP 1	3	011	6124651131-4	Penetračný náter stien pre vysokosavé podklady, ref. STO Prim Silikat	m2	136,423	1,74	237,38	0,00	237,38
HAP 1	4	011	612465115-4	Príprava vnútorného podkladu stien, kontaktný mostík na bet.povrchy, ref.RiGIPS Rikombi Kontakt	m2	70,917	1,31	92,90	0,00	92,90
HAP 1	5	011	612467512-4	Vnútorná gletovaná univerzálna sadrová omietka stien, strojovo spracovateľná,ref.Rigips Rimano Multi, hr.5-35mm	m2	207,340	12,58	2 608,34	0,00	2 608,34
HAP 1	6	011	612467512r	Očistenie a príprava podkladu stien, stropov	m2	462,750	1,84	851,46	0,00	851,46
HAP 3	7	011	625258289-4	Kontaktný zatepľovací systém z MV hr. 150 mm, vrátane p.ú. organická omietka škrabaná štruktúra ref. STO Ispolit K1,5	m2	149,854	54,31	8 138,57	0,00	8 138,57
HAP 1	8	011	6324503001 4	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref. SIKA), hr. 5-10 mm	m2	33,296	16,24	540,73	0,00	540,73
HAP 1	9	011	6324503011	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref. Sikafloor Level-30), hr. 4-30 mm	m2	0,000	10,04	0,00	0,00	0,00
HAP 1	10	011	6324504352 4	Samonivelizačný cementový poter ref. CEMFLOW C25 , hr.poteru 45mm	m2	406,694	16,51	6 714,52	0,00	6 714,52
HAP 1	11	011	63248100101	Penetrácia podkladu pred realizáciou poteru,stierky	m2	0,000	1,13	0,00	0,00	0,00
HAP 1	12	011	63248100108 4	Prebrúsenie poteru a odstránenie nečistôt	m2	150,040	3,06	459,12	0,00	459,12
HAP 1	13	011	63248100109	nečistôt(zametanie+vysávanie),odstránenie hrubého a jemného odpadu,prip.piesk.násypu	m2	406,694	0,44	178,95	0,00	178,95
9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie			8 495,09			
HAP 3	14	003	941941041 4	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	135,287	2,03	274,63	0,00	274,63
HAP 3	15	003	941941042 4	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	382,047	1,99	760,27	0,00	760,27
HAP 3	16	003	941941291 4	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	135,287	1,22	165,05	0,00	165,05
HAP 3	17	003	941941292 4	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	382,047	1,34	511,94	0,00	511,94
HAP 3	18	003	941941841 4	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	135,287	1,34	181,28	0,00	181,28
HAP 3	19	003	941941842 4	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	382,047	1,26	481,38	0,00	481,38
HAP 1	20	003	941955001-4	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	420,930	2,28	959,72	0,00	959,72
HAP 1	21	011	952901111-4	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	611,100	3,10	1 894,41	0,00	1 894,41
HAP 1	22	013	9620522110	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 parapetných panelov, -2,40000t (B18)	m3	8,410	104,68	880,36	0,00	880,36
HAP 1	23	013	968061112-4	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	48,000	0,32	15,36	0,00	15,36
HAP 1	24	013	968062246-4	Vybúranie drevených rámov okien, vrátane int. parapetov	m2	66,205	2,22	146,98	0,00	146,98
HAP 1	25	013	972046004-4	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00004t	cm	50,000	0,74	37,00	0,00	37,00
HAP 1	26	013	972046014-4	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00039t	cm	250,000	2,05	512,50	0,00	512,50
HAP 1	27	013	972055241-4	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0, 09 m2, nad 120 mm, -0,02500t	ks	12,000	4,14	49,68	0,00	49,68
HAP 1	28	013	978015231-4	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	125,828	0,34	42,78	0,00	42,78
HAP 1	29	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	26,473	7,80	206,49	0,00	206,49
HAP 1	30	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	52,946	5,47	289,61	0,00	289,61
HAP 1	31	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,473	10,43	276,11	0,00	276,11

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	32	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	238,257	0,33	78,62	0,00	78,62
HAP 1	33	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,473	7,87	208,34	0,00	208,34
HAP 1	34	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	79,419	0,88	69,89	0,00	69,89
HAP 1	35	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	26,473	17,10	452,69	0,00	452,69
99 Presun hmôt HSV								2 919,72		
HAP 1	36	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	113,608	25,70	2 919,72	0,00	2 919,72
PSV Práce a dodávky PSV								110 044,12		
713 Izolácie tepelné								1 895,09		
HAP 1	37	713	713121111 4	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	406,694	0,70	284,69	0,00	284,69
HAP 1	38	631	6313670531 4	Kročajová izolácia na báze čadičovej vlny hr.20mm, ref. ISOVER N 2	m2	414,828	2,93	1 215,45	0,00	1 215,45
HAP 1	39	713	71314408r_4	M+D Separčná Pe fólia - podlaha	m2	406,694	0,90	366,02	0,00	366,02
HAP 1	40	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	18,662	1,55	28,93	0,00	28,93
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod								546,30		
HAP 1	41	721	722241101	M+D Hasiaci prístroj prenosný, práškový, náplň 6kg, vrátane príslušenstva	ks	9,000	49,07	441,63	0,00	441,63
HAP 1	42	721	7222511110	M+D Grafické označenie smeru úniku, požiarne tabuľky a pod.	ks	1,000	100,60	100,60	0,00	100,60
HAP 1	43	721	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,422	0,75	4,07	0,00	4,07
763 Konštrukcie - drevestavby								32 371,90		
HAP 1	44	763	76311512501-4	SDK priečka hr. 150 mm, dvojité opláštenie 2x12.5 mm ref.Rigips RB,nosná konštrukcia ref.Rigips UW max.100+Rigips CW100,tepelná izolácia z MV hr.100mm ref.ISOVER Piano.ref.systém Rigips 3.40.06	m2	306,374	38,57	11 816,85	0,00	11 816,85
HAP 1	45	763	76311512502-4	SDK priečka hr. 150 mm, dvojité opláštenie 2x12.5 mm ref.Rigips RB,nosná konštrukcia ref.Rigips UW max.100+Rigips CW100,tepelná izolácia z MV hr.100mm ref.ISOVER Piano.ref.systém Rigips 3.40.06-jednostranne impregnovaná	m2	140,215	40,17	5 632,44	0,00	5 632,44
HAP 1	46	763	76311512503-4	SDK priečka hr. 150 mm, dvojité opláštenie 2x12.5 mm ref.Rigips RBI,nosná konštrukcia ref.Rigips UW max.100+Rigips CW100,tepelná izolácia z MV hr.100mm ref.ISOVER Piano.ref.systém Rigips 3.40.06-obojsstranne impregnovaná	m2	53,327	43,81	2 336,26	0,00	2 336,26
HAP 1	47	763	763121113R1-4	M+D SDK pedsadená stena(inštaláčná), impregnovaná	m2	10,854	18,15	197,00	0,00	197,00
HAP 1	48	763	763121113R4/1	M+D Šachtová SDK stienka hr.75mm, 2xRF12,5mm s tepelnou izoláciou min.vlna hr.50mm,CW 50, ref.RIGIPS 3.80.50-Wi8	m2	1,839	28,74	52,85	0,00	52,85
HAP 1	49	763	763121113R4	M+D Šachtová SDK stienka hr.75mm,mokrú prevádzku, 2xRF12,5mm s tepelnou izoláciou min.vlna hr.50mm,CW 50, ref.RIGIPS 3.80.50-Wi9	m2	30,651	29,97	918,61	0,00	918,61
HAP 1	50	763	76313501001-4	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON ADVANTAGE na nosnom rastrí) - Ri 01	m2	95,790	32,78	3 140,00	0,00	3 140,00
HAP 1	51	763	76313501002-4	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON CLINIC na nosnom rastrí) - Ri 02	m2	3,160	37,34	117,99	0,00	117,99
HAP 1	52	763	76313501007	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON SUPER G PLUS A na nosnom rastrí) - Ri 07	m2	88,930	84,69	7 531,48	0,00	7 531,48
HAP 1	53	763	7631382501	M+D Revízne dvierka 150x250mm - RD01	ks	12,000	20,38	244,56	0,00	244,56
HAP 1	54	763	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch jvýšky od 7 do 24 m	%	319,880	1,20	383,86	0,00	383,86
764 Konštrukcie klampiarske								45,30		
HAP 1	55	764	764410850-4	Demontáž oplechovania parapetov	m	43,147	1,05	45,30	0,00	45,30
766 Konštrukcie stolárske								10 898,69		
HAP 1	56	766	766641219-4	M+D Int. dvere jednokridlové, 600/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 20	ks	18,000	263,88	4 749,84	0,00	4 749,84
HAP 1	57	766	766641220-4	M+D Int. dvere jednokridlové, 600/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 21	ks	4,000	272,80	1 091,20	0,00	1 091,20
HAP 1	58	766	766641223-4	30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 24	ks	9,000	552,35	4 971,15	0,00	4 971,15
HAP 1	59	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	108,122	0,80	86,50	0,00	86,50
767 Konštrukcie doplnkové kovové								47 439,09		

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
	60	767	767411800-4	Demontáž fasádneho obkladu, vrátane nosnej konštrukcie a príslušenstva - B10	m2	200,757	5,89	1 182,46	0,00	1 182,46
HAP 3	61	767	767711000-4	M+D Fasáda zo sendvičových panelov z minerálnej vlny hr. 150mm, vrátane kotvenia, tesniaceho a upevň.materiálu, ref. Trimo FTVGg 150DP10	m2	275,879	50,81	14 017,41	0,00	14 017,41
HAP 3	62	767	767711030-4	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 875/1500mm, izol.3-sкло, číre, otv.sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O30	ks	1,000	433,13	433,13	0,00	433,13
HAP 3	63	767	767711032-4	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1450/1800mm, izol.3-sкло, číre,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O32	ks	10,000	717,75	7 177,50	0,00	7 177,50
HAP 3	64	767	767711046	M+D Hliníková pásová zostava okien, otv.sklopné a fix, 5675/1500mm+5x6000/1500mm, izol.3-sкло,číre,3x1200/1500mm zasklenie s p.o.EI30, vrátane kovania, ext. parapetu, v zmysle výrobu-ZS02	ks	1,000	15 521,40	15 521,40	0,00	15 521,40
HAP 1	65	767	767711086-4	M+D Oceleová nosná a pomocná konštrukcia sendvičovej fasády, vrátane chem. a mech.kotvenia, žiarový pozink+protipož.náter s výslednou odolnosťou prvk R30, hmotnosť 2147,76 kg, bližšia špecifik.viď PD - ZF	ks	1,000	8 591,04	8 591,04	0,00	8 591,04
HAP 1	66	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	469,229	1,10	516,15	0,00	516,15
775				Podlahy výšové a parketové	4 401,50					
HAP 1	67	775	775550080_4	Zhotovenie laminátovej podlahy s tlmiacou podložkou, s olišтовaním	m2	223,358	7,42	1 657,32	0,00	1 657,32
HAP 1	68	611	6119851000_4	Laminátová podlaha hr.9mm	m2	230,059	11,72	2 696,29	0,00	2 696,29
HAP 1	69	775	998775203	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	43,536	1,10	47,89	0,00	47,89
776				Podlahy povlakové	4 630,01					
HAP 1	70	775	7764200101_4	Lepenie podlahových soklov z vinylu, výšky 100mm	m	115,744	1,66	192,14	0,00	192,14
HAP 1	71	617	6172123000_4	Vinylová podlaha hr.2mm, Ref. TARKETT, IQ Granit, BEIGE WHITE	m2	164,963	23,63	3 898,08	0,00	3 898,08
HAP 1	72	775	776551000_4	Lepenie povlakových podláh vinylových	m2	150,040	3,49	523,64	0,00	523,64
HAP 1	73	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	46,139	0,35	16,15	0,00	16,15
777				Podlahy syntetické	2 236,71					
HAP 1	74	773	7775310024_4	Liata polyuretánová podlaha hr. 2mm ref. SikaFloor ComfortFloor, vrátane penetrácie ref.SikaFloor 156, PU stierky ref. SikaFloor 330,PU laku ref. SikaFloor 305	m2	33,296	54,26	1 806,64	0,00	1 806,64
HAP 1	75	773	7775310028_4	M+D Vytiahnutie soklíkov pomocou fabiónov výšky 50mm	m	83,520	4,95	413,42	0,00	413,42
HAP 1	76	773	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	22,201	0,75	16,65	0,00	16,65
783				Dokončovacie práce - nátery	3 396,52					
HAP 1	77	783	783851113_4	PUR umývateľný náter stien 2-vrstvový, vrátane penetrácie, ref. Sikagard 403 - W/3,W/5	m2	360,948	9,41	3 396,52	0,00	3 396,52
784				Dokončovacie práce - maľby	2 183,01					
HAP 1	78	784	784152271_4	Náter (Ref. ESMAL), strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 331,106	0,95	1 264,55	0,00	1 264,55
HAP 1	79	784	784410100_4	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 331,106	0,69	918,46	0,00	918,46
Ostatné 999				Ostatné Pomocné výpočty						
HAP 1	80	R	999901	Pomocný výpočet podláh, striech - neoceňovať!!!		4 577,359			0,00	0,00
Celkom								141 280,90	0,00	141 280,90

HAP 1 **93 618,34**
z toho OV **0,00**
z toho NV **93 618,34**
HAP 3 **47 662,56**
z toho OV **0,00**
z toho NV **47 662,56**

Nové položky dodatok č. 1

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	ZL3		631571909	Násyp do podláh hr. cca 60 mm - podklad z piesku pod tepelnú izoláciu	m2	406,694	7,40	3 009,54	0,00	3 009,54
HAP 1	ZL3		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	39,043	25,70	1 003,41	0,00	1 003,41
HAP 1	ZL3		713129200	Položenie geotextílie na plochu vodorovnú	m2	406,694	0,44	178,95	0,00	178,95
HAP 1	ZL3		6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová PP 200	m2	467,698	0,70	327,39	0,00	327,39
HAP 1	ZL3		998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	5,063	1,55	7,85	0,00	7,85
								4 527,14	0,00	4 527,14

Nové položky dodatok č. 2

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL10		763138220	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	255,410	23,78	6 073,65	0,00	6 073,65
HAP1	ZL10		998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	60,737	1,20	72,88	0,00	72,88
								6 146,53	0,00	6 146,53

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
							HAP 1	10 673,67		
							z toho OV	0,00		
							z toho NV	10 673,67		
							HAP 3	0,00		
							z toho OV	0,00		
							z toho NV	0,00		

Poznámka: Červeným písmom sú v rozpočte zvýraznené položky, pri ktorých došlo k zníženiu množstva

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

JKSO

Názov objektu

SO 01.13 Vykurovanie a kotelňa 4np

EČO

Miesto

Harmincová 1, Bratislava IV.

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		14 027,12	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		14 027,12
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 14 027,12		2 805,42
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		16 832,54
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kízavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.13 Vykurovanie a kotelňa 4np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:

Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
736			Vykurovacie telesá	3 841,91					
HAP 3	1		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK	ks	2,000	67,95	135,90	0,000	135,900
HAP 3	2		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK-montáž	ks	2,000	17,46	34,92	0,000	34,920
HAP 3	3		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 900/600-20VK	ks	4,000	77,01	308,04	0,000	308,040
HAP 3	4		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 900/600-20VK-montáž	ks	4,000	17,46	69,84	0,000	69,840
HAP 3	5		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK	ks	6,000	81,59	489,54	0,000	489,540
HAP 3	6		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK-montáž	ks	6,000	17,46	104,76	0,000	104,760
HAP 3	7		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1100/600-20VK	ks	2,000	86,15	172,30	0,000	172,300
HAP 3	8		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1100/600-20VK-montáž	ks	2,000	17,46	34,92	0,000	34,920
HAP 3	9		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1200/600-20VK	ks	6,000	90,66	543,96	0,000	543,960
HAP 3	10		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1200/600-20VK-montáž	ks	6,000	17,46	104,76	0,000	104,760
HAP 3	11		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1600/600-20VK	ks	6,000	108,90	653,40	0,000	653,400
HAP 3	12		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1600/600-20VK-montáž	ks	6,000	19,21	115,26	0,000	115,260
HAP 3	13		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1800/600-20VK	ks	2,000	118,01	236,02	0,000	236,020
HAP 3	14		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1800/600-20VK-montáž	ks	2,000	19,21	38,42	0,000	38,420
HAP 3	15		Radiátorové odvzdušňovacie ventily k radiátoru M1/2"	ks	28,000	0,79	22,12	0,000	22,120
HAP 3	16		Radiátorové odvzdušňovacie ventily k radiátoru M1/2"-montáž	ks	28,000	2,01	56,28	0,000	56,280
HAP 3	17		Držiak Korad nástenná konzola 600mm sada, U.S. STEEL KOSICE, montáž pri radiátory	ks	19,000	6,65	126,35	0,000	126,350
HAP 3	18		Kúpeľňové rebrikové vykurovacie teleso KORALUX LINEAR MAX 700/450 mm so stredovým pripojením, vrátane 3 konzol na pripojenie	ks	8,000	52,56	420,48	0,000	420,480
HAP 3	19		Kúpeľňové rebrikové vykurovacie teleso KORALUX LINEAR MAX 700/450 mm so stredovým pripojením, vrátane 3 konzol na pripojenie-montáž	ks	8,000	21,83	174,64	0,000	174,640
HAP 3	793		Potrubie	1 185,64					
HAP 3	21		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o20x2,25 mm, vrátane fittinkov (DN15) MLC UPONOR, kotúč-montáž	bm	76,000	2,46	186,96	0,000	186,960
HAP 3	20		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o20x2,25 mm, vrátane fittinkov (DN15) MLC UPONOR, kotúč	bm	76,000	3,01	228,76	0,000	228,760
HAP 3	44	Pol56r	Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o25x2,5 mm, vrátane fittinkov (DN20) MLC UPONOR, kotúč	bm	96,000	2,50	240,00	0,000	240,000
HAP 3	22		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o25x2,5 mm, vrátane fittinkov (DN20) MLC UPONOR, kotúč	bm	96,000	5,52	529,92	0,000	529,920
ar			Armatúry	1 280,75					
HAP 3	24		Radiátorový "H" ventil 1/2" rohový na pripojenie VK radiátorov a KOLCM	ks	36,000	19,28	694,08	0,000	694,080
HAP 3	25		Radiátorový "H" ventil 1/2" rohový na pripojenie VK radiátorov a KOLCM-montáž	ks	36,000	4,64	167,04	0,000	167,040
HAP 3	45	Pol76r	Termostatické hlavice HEIMEIER na VK radiátory	ks	29,000	13,20	382,80	0,000	382,800
HAP 3	46	Pol77r	Termostatické hlavice HEIMEIER na VK radiátor-montáž	ks	29,000	1,27	36,83	0,000	36,830
711			Izolácie proti vode a vlhkosti	163,60					
HAP 3	26		Teplné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN15mm - rozvody v podlahe	bm	34,000	0,31	10,54	0,000	10,540
HAP 3	27		Teplné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN15mm - rozvody v podlahe-montáž	bm	34,000	2,13	72,42	0,000	72,420
HAP 3	28		Teplné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN20mm	bm	24,000	1,02	24,48	0,000	24,480
HAP 3	29		Teplné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN20mm-montáž	bm	24,000	2,34	56,16	0,000	56,160
N00			Ostatné montáže	7 555,22					

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	47		<i>Tepelné čerpadlo vzduch/voda SAMSUNG AE090JNYDEH/EU s oddeleným chladičom AE090JXEDEH/EU, men. tepelný výkon 9kW, chladivo R410A, A++ (COP 4,48) - v byte školníka</i>	ks	1,000	5 368,95	5 368,95	0,000	5 368,950
HAP 3	48		Tepelné čerpadlo vzduch/voda SAMSUNG AE090JNYDEH/EU s oddeleným chladičom AE090JXEDEH/EU, men. tepelný výkon 9kW, chladivo R410A, A++ (COP 4,48) - v byte školníka	ks	1,000	1 309,50	1 309,50	0,000	1 309,500
HAP 3	49		<i>Predizolované Cu potrubie o6/10mm pre vedenie chladiva</i>	bm	5,000	5,76	28,80	0,000	28,800
HAP 3	50		Predizolované Cu potrubie o6/10mm pre vedenie chladiva	bm	5,000	5,54	27,70	0,000	27,700
HAP 3	51		<i>Ochrana izolácie Cu potrubia v exteriéri proti UV žiareniu - AL fóliou</i>	ks	1,000	53,56	53,56	0,000	53,560
HAP 3	52		Ochrana izolácie Cu potrubia v exteriéri proti UV žiareniu - AL fóliou	ks	1,000	10,91	10,91	0,000	10,910
HAP 3	53		Podstavec pod vonk. jednotku TČ - bet. tvárnice 4x + 4x silentbloky na odhlučnenie	ks	1,000	130,95	130,95	0,000	130,950
HAP 3	54		<i>Napájací kábel + lišta pre kábel</i>	bm	5,000	4,90	24,50	0,000	24,500
HAP 3	55		Napájací kábel + lišta pre kábel	bm	5,000	3,82	19,10	0,000	19,100
HAP 3	56		<i>Flexi rúrka na odvod kondenzátu - hadica</i>	bm	4,000	1,88	7,52	0,000	7,520
HAP 3	57		Flexi rúrka na odvod kondenzátu - hadica	bm	4,000	1,57	6,28	0,000	6,280
HAP 3	58		Nastavenie tepelného čerpadla a spustenie do prevádzky	ks	1,000	567,45	567,45	0,000	567,450
Celkom							14 027,12	0,00	14 027,12

HAP 1 **0,00**
z toho OV **0,00**
z toho NV **0,00**
HAP 3 **14 027,12**
z toho OV **0,00**
z toho NV **14 027,12**

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	Harmincová 1, Bratislava IV.
Názov objektu	SO 01.14 Elektroinštalácia 4np	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		7 291,67	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		7 291,67
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 7 291,67		1 458,33
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		8 750,00
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.14 Elektroinštalácia 4np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
Rozvádzače							2 566,01		
HAP 1	1		Rozvádzač R4.1 (podľa výkresu E14), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	1 484,10	1 484,10	0,000	1 484,100
HAP 1	2		Rozvádzač R4.1 (podľa výkresu E14), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	218,25	218,25	0,000	218,250
HAP 1	3		Rozvádzač R307-308, R407-414 (podľa výkresu E15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	2,000	241,52	483,04	0,000	483,040
HAP 1	4		Rozvádzač R307-308, R407-414 (podľa výkresu E15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	2,000	33,17	66,34	0,000	66,340
HAP 1	5		Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	3,000	104,76	314,28	0,000	314,280
Kábeláž							2 674,70		
HAP 1	6	Pol3312	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch,krabiciach do 2,5mm	ks	816,000	0,65	530,40	0,000	530,400
HAP 1	7		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	500,000	0,84	420,00	0,000	420,000
HAP 1	8		Kábel N2XH-J 3x1,5-montáž	m	500,000	0,79	395,00	0,000	395,000
HAP 1	9		Kábel N2XH-J 3x2,5	m	500,000	1,16	580,00	0,000	580,000
HAP 1	10		Kábel N2XH-J 3x2,5-montáž	m	500,000	0,79	395,00	0,000	395,000
HAP 1	11		Kábel N2XH-J 3x6	m	80,000	2,20	176,00	0,000	176,000
HAP 1	12		Kábel N2XH-J 3x6-montáž	m	80,000	0,96	76,80	0,000	76,800
HAP 1	13		Kábel N2XH-J 5x1,5	m	50,000	1,24	62,00	0,000	62,000
HAP 1	14		Kábel N2XH-J 5x1,5-montáž	m	50,000	0,79	39,50	0,000	39,500
Elektroinštalačný materiál							1 709,74		
HAP 1	15	5519B-A0235782	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, IP20, 16A/230V	ks	95,000	5,18	492,10	0,000	492,100
HAP 1	16	5519B-A0235782	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, IP20, 16A/230V-montáž	ks	95,000	3,06	290,70	0,000	290,700
HAP 1	17	3559-A01345	Prístroj spínača rad.1, IP20	ks	41,000	2,99	122,59	0,000	122,590
HAP 1	18	3559-A01345	Prístroj spínača rad.1, IP20-montáž	ks	41,000	3,41	139,81	0,000	139,810
HAP 1	19	1754-0-4230	1 rámik, IP20	ks	82,000	2,98	244,36	0,000	244,360
HAP 1	20	1754-0-4230	1 rámik, IP20-montáž	ks	82,000	0,26	21,32	0,000	21,320
HAP 1	21	1754-0-4231	2 rámik, IP20	ks	19,000	4,70	89,30	0,000	89,300
HAP 1	22	1754-0-4231	2 rámik, IP20-montáž	ks	19,000	0,28	5,32	0,000	5,320
HAP 1	23	1754-0-4232	3 rámik, IP20	ks	8,000	8,49	67,92	0,000	67,920
HAP 1	24	1754-0-4232	3 rámik, IP20-montáž	ks	8,000	0,30	2,40	0,000	2,400
HAP 1	25		Prístrojová krabica KPR68	ks	136,000	0,70	95,20	0,000	95,200
HAP 1	26		Prístrojová krabica KPR68-montáž	ks	136,000	1,02	138,72	0,000	138,720
Ostatné							341,22		
HAP 1	27		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,..... /	%	4,000	43,17	172,68	0,000	172,680
HAP 1	28		Podiel pridružených výkonov	%	6,000	28,09	168,54	0,000	168,540
Celkom							7 291,67	0,00	7 291,67

HAP 1 7 291,67
z toho OV 0,00
z toho NV 7 291,67
HAP 3 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu	SO 01.15 Vzduchotechnika 4np	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR														
A		Základné rozp. náklady			B		Doplnkové náklady			C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky			8	Práca nadčas			13	GZS				
2		Montáž			9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce				
3	PSV	Dodávky			10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky				
4		Montáž			11				16	Vplyv prostredia				
5	"M"	Dodávky							17	Iné VRN				
6		Montáž							18	VRN z rozpočtu				
7	ZRN (r. 1-6)		2 792,21		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)				
20	HZS				21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady				

Projektant		D	Celkové náklady			
		23	Súčet 7, 12, 19-22		2 792,21	
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH	20,00 % z	2 792,21	558,44
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)			3 350,65
		E	Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa			
Zhotoviteľ		27	Klízáva doložka			
		28	Zvýhodnenie + -			
Dátum a podpis	Pečiatka					

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.15 Vzduchotechnika 4np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
Zariadenie č.7- Odvetranie hygienických zariadení									
2 477,21									
HAP 3	1	7.02	Odsávací radiálny ventilátor QX100	ks	18,000	118,06	2 125,08	0,000	2 125,080
HAP 3	2	7.04	Spiro potrubie f 150/30% tvarovky	bm	19,000	13,32	253,08	0,000	253,080
HAP 3	3	7.05	Spiro potrubie f 100/30% tvarovky	bm	5,000	11,69	58,45	0,000	58,450
HAP 3	4	7.07	Ohybné hadice f 100	bm	14,000	2,90	40,60	0,000	40,600
Ostatné									
315,00									
HAP 3	5	OST1	Montáž	hod	5,000	63,00	315,00	0,000	315,000
Celkom								0,00	2 792,21
2 792,21									

HAP 1 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00
HAP 3 2 792,21
z toho OV 0,00
z toho NV 2 792,21

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	Harmincová 1, Bratislava IV.
Názov objektu	SO 01.17 Svetidlá 4np	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		6 308,55	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		6 308,55
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 6 308,55		1 261,71
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		7 570,26
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.17 Svietidlá 4np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
M Práce a dodávky M							4 644,50		
21-M Elektromontáže-Osvetlenie							4 644,50		
HAP 1	1	RC125B LED34S/840 PS	Svietidlo typ A - osvetlenie chodieb, toaliet.ref.-RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	ks	22,000	102,80	2 261,60	0,000	2 261,600
HAP 1	2	PAVLA 320 LED 24W	Svietidlo typ F - osvetlenie kúpeľní ubytovacích buniek.ref.-PAVLA 320 LED 24W	ks	20,000	33,26	665,20	0,000	665,200
HAP 1	3		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	42,000	0,35	14,70	0,000	14,700
HAP 1	4		Montáž svietidiel	hod	130,000	13,10	1 703,00	0,000	1 703,000
1 Prvky riadenia osvetlenia							1 172,20		
HAP 1	5	Steinel IS 345	Pohybový snímač stropný, 230V.ref.-Steinel IS 345	ks	10,000	64,82	648,20	0,000	648,200
HAP 1	6	pol11	Montáž svietidiel	hod	40,000	13,10	524,00	0,000	524,000
2 HSZ,Ostatné							491,85		
HAP 1	7		Pomocné práce	hod	20,000	12,08	241,60	0,000	241,600
HAP 1	8		Podruž. mat / sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut,..... /	%	7,000	35,75	250,25	0,000	250,250
Celkom							6 308,55	0,00	6 308,55

HAP 1 6 308,55
z toho OV 0,00
z toho NV 6 308,55
HAP 3 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	Harmincová 1, Bratislava IV.
Názov objektu	SO 01.18 Zdravotechnika 4np	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		14 942,32	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		14 942,32
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 14 942,32		2 988,46
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		17 930,78
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.18 Zdravotechnika 4np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
PSV		713	Práce a dodávky PSV Izolácie tepelné			14 796,57	516,05		
HAP 1	1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm,vnúť.priemer do 38	m	120,000	2,34	280,80	0,00	280,80
HAP 1	2	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vody TV,SV,CIRK	m	25,000	1,97	49,25	0,00	49,25
HAP 1	3	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vody TV,SV,CIRK	m	100,000	1,86	186,00	0,00	186,00
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia					492,33		
HAP 1	4	721172109	Potrubie z PVC - U odpadné zvisle D110x2,7	m	10,000	8,13	81,30	0,00	81,30
HAP 1	5	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	20,000	6,37	127,40	0,00	127,40
HAP 1	6	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	15,000	6,57	98,55	0,00	98,55
HAP 1	7	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 9	m	13,000	7,60	98,80	0,00	98,80
HAP 1	8	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	9,000	2,04	18,36	0,00	18,36
HAP 1	9	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	16,000	2,27	36,32	0,00	36,32
HAP 1	10	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	9,000	3,35	30,15	0,00	30,15
HAP 1	11	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,047	20,33	0,96	0,00	0,96
HAP 1	12	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,047	10,53	0,49	0,00	0,49
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					1 483,90		
HAP 1	13	722171131	Potrubie z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	m	100,000	8,32	832,00	0,00	832,00
HAP 1	14	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	25,000	8,66	216,50	0,00	216,50
HAP 1	15	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 16	m	100,000	3,38	338,00	0,00	338,00
HAP 1	16	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 20	m	25,000	3,54	88,50	0,00	88,50
HAP 1	17	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,294	18,37	5,40	0,00	5,40
HAP 1	18	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,294	11,90	3,50	0,00	3,50
725		Zdravotechnika - zariad'. predmety					12 304,29		
HAP 1	19	725119701	Montáž závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	9,000	28,97	260,73	0,00	260,73
HAP 1	20	Info cena13	Dodávka WC misy-typ JIKA LAUFEN+pomaly sklopné sedátko	ks	9,000	145,83	1 312,47	0,00	1 312,47
HAP 1	21	Info cena11	Dodávka závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	8,000	173,33	1 386,64	0,00	1 386,64
HAP 1	22	Info cena12	Dodávka tlačidlového splachovača GEBERIT SAMBA	ks	9,000	30,71	276,39	0,00	276,39
HAP 1	23	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	9,000	19,86	178,74	0,00	178,74
HAP 1	24	Info cena 14	Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	9,000	68,45	616,05	0,00	616,05
HAP 1	25	725229114	Montáž vane akrylátovej klasikej 180x80, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	34,13	136,52	0,00	136,52
HAP 1	26	5522314900	Sanitárna keramika RAVAK SONATA vaňa 180x80 biela	ks	4,000	392,85	1 571,40	0,00	1 571,40
HAP 1	27	725241111	Montáž vaničiek sprchových akrylátových štvorcových 800x800 mm+montáž dvierok	ks	4,000	49,97	199,88	0,00	199,88
HAP 1	28	Info cena 18	Sprchová vanička HOPA 90x90 MOTRIL+dvierka-matné sklo	ks	4,000	522,24	2 088,96	0,00	2 088,96
HAP 1	29	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	ks	59,000	4,20	247,80	0,00	247,80
HAP 1	30	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	59,000	3,18	187,62	0,00	187,62
HAP 1	31	725829301	Montáž batérie umývadlovej,drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2,-malé umývadlo+zápachový uzáver	ks	17,000	5,98	101,66	0,00	101,66
HAP 1	32	Info cena 22	Batéria umývadlová,drezová stojánková G 1/2	ks	17,000	111,16	1 889,72	0,00	1 889,72
HAP 1	33	725839203	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	ks	4,000	7,83	31,32	0,00	31,32
HAP 1	34	5514512300	Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou TU 8115 XPS 1/2"x 100 mm	ks	4,000	109,37	437,48	0,00	437,48
HAP 1	35	725849203	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	4,000	12,44	49,76	0,00	49,76
HAP 1	36	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	ks	4,000	115,33	461,32	0,00	461,32
HAP 1	37	725840302	Batérie sprchové-držiak sprchy s nastaviteľnou výškou T 2625x1200	ks	4,000	215,95	863,80	0,00	863,80
HAP 1	38	998725103	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,190	21,21	4,03	0,00	4,03
HAP 1	39	998725192	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,190	10,51	2,00	0,00	2,00
M		23-M	Práce a dodávky M Montáže potrubia			145,75	145,75		
HAP 1	40	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda	kg	5,000	3,17	15,85	0,00	15,85
HAP 1	41	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	kg	5,000	1,24	6,20	0,00	6,20
HAP 1	42	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-kanalizácia	kg	5,000	2,18	10,90	0,00	10,90
HAP 1	43	R 2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	m	40,000	1,02	40,80	0,00	40,80
HAP 1	44	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	m	100,000	0,72	72,00	0,00	72,00
Celkom							14 942,32		14 942,32

HAP 1 14 942,32
z toho OV 0,00
z toho NV 14 942,32
HAP 3 0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
z toho OV							0,00		
z toho NV							0,00		

Nové položky dodatok č.2

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL14	Info cena11	Dodávka závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	1,000	173,33	173,33	0,00	173,33
HAP1	ZL14	Info cena	Montáž WC misy + silikónový tmel	ks	9,000	23,86	214,74	0,00	214,74
							388,07	0,00	388,07

HAP 1
z toho OV 0,00
z toho NV 388,07
HAP 3
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	Harmincová 1, Bratislava IV.
Názov objektu		EČO	
	Miesto		
	IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		11 272,02	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		11 272,02
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 11 272,02		2 254,40
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		13 526,42
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzáva doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.11 Architektúra, statika-byt školníka

Objednávateľ: Stredná odborná škola

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:

Dátum:

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HSV				Práce a dodávky HSV	2 910,49					
6				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 763,26					
HAP 1	1	011	625258100	Kontaktný zateplovací systém s izolačnými dosiek hr.150mm ref.STO-Sockelplatte, vrátane p.ú. organická ometka škrabaná štruktúra ref. STO Ispolit K1,5	m2	2,900	51,53	149,44	0,000	149,440
HAP 1	2	011	625258289	Kontaktný zateplovací systém z MV hr. 150 mm, vrátane p.ú. organická ometka škrabaná štruktúra ref. STO Ispolit K1,5	m2	29,715	54,31	1 613,82	0,000	1 613,820
9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie	988,71					
HAP 1	3	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	50,545	2,03	102,61	0,000	102,610
HAP 1	4	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	56,910	1,99	113,25	0,000	113,250
HAP 1	5	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	50,545	1,22	61,66	0,000	61,660
HAP 1	6	003	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	56,910	1,34	76,26	0,000	76,260
HAP 1	7	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	50,545	1,34	67,73	0,000	67,730
HAP 1	8	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	56,910	1,26	71,71	0,000	71,710
HAP 1	9	013	9620522110	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 parapetných panelov, -2,40000t (B18)	m3	1,380	104,68	144,46	0,000	144,460
HAP 1	10	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, - 0,01200t	ks	8,000	0,32	2,56	0,000	2,560
HAP 1	11	760	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, - 0,01600t	ks	3,000	0,64	1,92	0,000	1,920
HAP 1	12	013	968062246	Vybúranie drevených rámov okien, vrátane int. parapetov	m2	17,812	2,22	39,54	0,000	39,540
HAP 1	13	013	978015231	Otčinenie ometok vonkajších priečelí jednoduchých, s výškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	29,715	0,34	10,10	0,000	10,100
HAP 1	14	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,969	7,80	38,76	0,000	38,760
HAP 1	15	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	9,938	5,47	54,36	0,000	54,360
HAP 1	16	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,969	10,43	51,83	0,000	51,830
HAP 1	17	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich	t	44,721	0,33	14,76	0,000	14,760
HAP 1	18	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,969	7,87	39,11	0,000	39,110
HAP 1	19	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,907	0,88	13,12	0,000	13,120
HAP 1	20	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,969	17,10	84,97	0,000	84,970
99				Presun hmôt HSV	158,52					
HAP 1	21	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,168	25,70	158,52	0,000	158,520
PSV				Práce a dodávky PSV	8 361,53					
764				Konštrukcie klampiarske	11,76					
HAP 1	22	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov	m	11,198	1,05	11,76	0,000	11,760
767				Konštrukcie doplnkové kovové	8 349,77					
HAP 1	23	767	767411800	Demontáž fasádneho obkladu, vrátane nosnej konštrukcie a príslušenstva - B10	m2	65,467	5,89	385,60	0,000	385,600
HAP 3	24	767	767711000	M+D Fasáda zo sendvičových panelov z minerálnej vlny hr. 150mm, vrátane kotvenia, tesniaceho a upevň.materiálu, ref. Trimo FTVGg 150DP10	m2	31,050	50,81	1 577,65	0,000	1 577,650
HAP 3	25	767	767711032	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1450/1800mm, izol.3-sкло, číre,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O32	ks	2,000	717,75	1 435,50	0,000	1 435,500
HAP 3	26	767	767711042	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 900/1500mm, izol.3-sкло, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O42	ks	1,000	445,50	445,50	0,000	445,500
HAP 3	27	767	767711043	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1700/2350mm, izol.3-sкло, číre,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, ext.parapetu, v zmysle výrobu-O43	ks	1,000	1 318,35	1 318,35	0,000	1 318,350
HAP 3	28	767	767711046	M+D Hliníková pásová zostava okien, otv.sklopné a fix, 5675/1500mm, izol.3-sкло,číre, vrátane kovania, ext. parapetu, v zmysle výrobu-ZS02	ks	1,000	2 129,40	2 129,40	0,000	2 129,400
HAP 1	29	767	767711086	M+D Ocelová nosná a pomocná konštrukcia sendvičovej fasády, vrátane chem. a mech.kotvenia, žiarový pozink+protipož.náter s výslednou odolnosťou prvk R30, hmotnosť 241,729 kg, bližšia špecifik.viď PD - ZF	ks	1,000	966,92	966,92	0,000	966,920
HAP 1	30	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	82,589	1,10	90,85	0,000	90,850

Celkom

11 272,02

0,00

11 272,02

HAP 1 4 365,62
z toho OV 0,00
z toho NV 4 365,62
HAP 3 6 906,40
z toho OV 0,00
z toho NV 6 906,40

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadost' o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

		žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
--	--	---	--

		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.
--	--	--	---