

Dodatok č. 1

K Mandátnej zmluve č. 1555/2021/ORA-IP

na výkon stavebného dozoru pre stavbu: „Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici“ uzatvorená v súlade s ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len „dodatok č. 1“)

Zmluvné strany :

Mandant : Mesto Banská Bystrica
Sídlo Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Dominik Búry, e-mail: dominik.bury@banskabystrica.sk
tel.: 048 / 4330 122
vo veciach technických: Ing. Viera Fircová, e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk
tel : 048/ 4330 341
Bankové spojenie : ČSOB, a. s., Banská Bystrica
Číslo účtu : 4016795432/7500
BIC : CEKOSKBX
IBAN : SK66 7500 0000 0040 1995 1525
IČO : 00 313 271
DIČ : 2020451587
IČ DPH : SK2020451587

(ďalej len „Mandant“)

Mandatár : REALITEKA s.r.o.
Sídlo: Komenského 51, 974 01 Banská Bystrica
Zápis : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro Vložka číslo: 13299/S
Zastúpený: Ing. Branislav Heger - konateľ
oprávnený konať samostatne v mene spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Heger, e-mail.: _____
tel.: _____
vo veciach technických: Ing. Branislav Heger, e-mail.: _____
tel.: _____
Bankové spojenie:
IBAN: _____
BIC : _____
IČO : 36799378
DIČ: 2022409741
IČ DPH: SK2022409741

(ďalej len „Mandatár“)

(„Mandant“ a „Mandatár“ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili Mandátnu zmluvu č. 1555/2021/ORA-IP dňa 13.8.2021, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.8.2021 (ďalej len „zmluva“). V zmluve sa Mandant a Mandatár vzájomne dohodli, že Mandatár vykoná pre Mandanta stavebný dozor počas realizácie stavby „Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici“ (ďalej aj Dielo a/alebo stavba).

2. Počas plnenia záväzku Zhotoviteľa stavby, uvedenej v bode 1 tohto článku, došlo z dôvodu nepredvídateľných okolností, po odkrytí podlažia stavebných objektov, k navýšeniu objemu požadovaných prác v nasledovnom rozsahu:
- na objekte SO 101 – úprava atiky podchodu nachádzajúcom sa pod rekonštruovaným chodníkom, doplnenie dlažby pre nevidiacich a slabozrakých v zmysle TP 048
 - na objekte SO 102 - doplnenie výstuže okolo kanalizačnej šachty a výmena poklopu
 - na objekte SO 103 – úprava šachty s oznamovacími káblami, doplnenie výstuže okolo kanalizačnej šachty, doplnenie dlažby pre nevidiacich a slabozrakých v zmysle TP 048
 - na objekte SO 104 - úprava šachty s oznamovacími káblami, ochrana kolektora a vodovodného potrubia, doplnenie výstuže z dôvodu úpravy šachty a ochrany kolektora a vodovodného potrubia
 - na objekte SO 106 – doplnenie výstuže z dôvodu ochrany kanalizačného potrubia
 - na objekte SO 108 – úprava kanalizačnej šachty a výmena poklopu
 - na objekte SO 109 – rozšírenie chodníka z dôvodu budovania združeného chodníka pre chodcov a cyklistov.
3. Na podklade navýšeniu rozsahu prác na jednotlivých stavebných objektoch dochádza k potrebe navýšenia rozsahu činností Mandatára na uvedenej stavbe. V súlade s uvedeným zmluvné strany deklarujú potrebu zvýšenia odplaty Mandatára za výkon stavebného dozoru o sumu vo výške **899,10 € (slovom: osemstodeväťdesiatdeväť eur a desať eurocentov) bez DPH, t.j. 1 078,92 € s DPH (slovom: jedentisícšesťdesiatosem eur a deväťdesiatdva eurocentov).**
4. Na základe vyššie uvedených skutočností, v zmysle čl. 5 bod 5.5 zmluvy a v súlade s §18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve, v nasledovnom znení:

Článok I. PREDMET DODATKU

Predmetom dodatku č. 1 sú nasledovné zmeny ustanovení zmluvy :

1. Článok V. „ Odplata za výkon činnosti stavebného dozoru“, v bode 5.1 zmluvy sa mení, v znení:
Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu za činnosti podľa čl. III. tejto Zmluvy, na základe víťaznej ponuky a dodatku č. 1, ktorá predstavuje sumu vo výške 10 889,10 € bez DPH + DPH (20%) 2 177,82 € t.j. spolu vo výške 13 066,92 € s DPH (slovom: Trinásťtisíc šesťdesiatšesť eur a deväťdesiatdva eurocentov) (ďalej len „Odplata“).
2. Článok VI. „ Spôsob a forma odplaty“, v bode 6.1 zmluvy sa mení, v znení:
Zmluvné strany sa dohodli, že Mandant neposkytne Mandatárovi preddavok na odplatu za činnosti podľa čl.III tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa pre vylúčenie akýchkoľvek budúcich nedorozumení a pochybností dohodli, že Mandatár je oprávnený vystaviť Mandantovi tri (3) faktúry za nasledovných podmienok a nasledovným spôsobom:
 - a) Mandatár vystaví prvú faktúru Mandantovi do troch (3) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia piatich riadne zhotovených stavebných objektov od zhotoviteľa stavby (stavebný celok č.1) bez vád a nedorobkov vo výške 5 594,40 € bez DPH t.j. 6 713,28 € s DPH (slovom: šesťtisícšesťdesiatštyri eur a dvadsaťosem eurocentov)
 - b) Mandatár vystaví druhú faktúru Mandantovi do troch (3) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia štyroch riadne zhotovených stavebných objektov od zhotoviteľa stavby (stavebný celok č.2) bez vád a nedorobkov a zároveň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre SO 103-00 podľa čl. IV. bod 4.1. Mandátnej zmluvy vo výške 4 395,60 € bez DPH t.j. 5 274,72 € s DPH (slovom: päťtisícšesťdesiatštyri eur sedemdesiatdva eurocentov)
 - c) Mandatár vystaví tretiu faktúru Mandantovi v zmysle Dodatku č.1 do troch (3) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania všetkých stavebných objektov od zhotoviteľa stavby bez vád a nedorobkov a zároveň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre SO 103-00 podľa čl. IV. bod 4.1. Mandátnej zmluvy vo výške 899,10 € bez DPH, t.j. 1 078,92 € s DPH (slovom: jedentisícšesťdesiatosem eur a deväťdesiatdva eurocentov).

Článok II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenia zmluvy predmetným dodatkom č.1 nedotknuté, zostávajú bez zmien v platnosti.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, päť (5) vyhotovení obdrží Mandant a jedno (1) vyhotovenie obdrží Mandatár.
4. Dodatok č.1 a jeho ustanovenia je potrebné vykladať v súlade s jeho celkovým zmyslom, a to najmä podľa jeho obsahu, zmyslu a účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č.1 pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jeho obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s ním ho potvrdili svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici dňa

V Banskej Bystrici dňa

Mandant :

Mandatár :

.....
Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

.....
Ing. Branislav Hegeš
konateľ