

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo zo dňa 18.1.2022

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. zákona 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“):

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Obec Solčany
Sídlo: Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany
Zastúpený: Ing. Juraj Soboňa, starosta obce
IČO: 00311081
DIČ: 2021315582
IBAN:
tel. kontakt: +421 910 938 430
e-mail: starosta@obecsolcany.sk

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane,

a

Zhotoviteľ:

Názov: MARO, s.r.o.
Sídlo: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
DIČ: 2020123237
IČ DPH: SK 2020123237
Zápis v registri: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro
,vložka č.: 13730/L
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IBAN: SK4411110000001139071000
Zastúpenie: Jozef Kavulek, konateľ
Kontaktná osoba: Jozef Kavulek, Ing. Adela Hudáková

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej,

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo na základe uskutočneného verejného obstarávania na základe výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 21. 01 2022.
2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce na stavbe „Obnova športovej plochy na atletickú dráhu v obci Solčany“ a záväzok Objednávateľa za uskutočnenie stavebných prác zaplatiť dohodnutú odplatu.

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy, a to v zmysle čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku č.1 v súlade s čl. XVII ods. 1 Zmluvy a v súlade s čl. II. ods. 2 Zmluvy.
4. Zmluvne strany sa dohodli na zmene Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Z dôvodu zachovania princípov transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania Zmluvné strany uvádzajú, že k uvedenej zmene Zmluvy, pristúpili z objektívneho dôvodu, a to z dôvodu značného nárastu cien vstupných materiálov a dopravy, ktorý celosvetovo zasiahol najzásadnejším spôsobom práve oblasť stavebníctva - stavebné práce. Z uvedeného dôvodu je pre Objednávateľa z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti a z Objednávateľovi prístupných informácií najlepším možným riešením dohoda s aktuálnym a vysúťáženým Zhotoviteľom, pričom je nevyhnutné uviesť, že nárast cien zasiahol všetkých zhotoviteľov.
5. Zmluvne strany zároveň uvádzajú, že zmenou zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 nedôjde k zmene charakteru zmluvy.

Článok I **Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za dielo, pričom celková hodnota všetkých zmien v súlade s čl. 18 ods. 3 písm. a) ZVO predstavuje 14,789 %. Vzhľadom na uvedené sa Zmluva mení nasledovne:

Pôvodná cena diela v zmysle čl. II Zmluvy:

Cena diela bez DPH:	91 562,62 €
Výška DPH:	18 312,52 €
Cena diela s DPH:	109 875,14 €

Cena diela po úprave v súlade s prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1:

Cena diela bez DPH:	105 103,81 €
Výška DPH:	21 020,76 €
Cena diela s DPH:	126 124,57 €

2. Zmluvne strany uvádzajú, že cena za dielo sa mení podľa predchádzajúceho odseku tohto článku na všetkých miestach, kde sa cena za dielo v Zmluve uvádza.
3. Rozpočet ceny je uvedený v prílohe č.1, v ktorej sa nachádza aktualizovaný výkaz výmer.

Článok II **Záverečné ustanovenia**

4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha:
- Aktualizovaný výkaz výmer
6. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
7. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
8. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku na webovom sídle Objednávateľa.


9. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, ten vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ho dobrovoľne plniť.

Zhotoviteľ:

V SOLČANY, dňa 2.11.2022

Objednávateľ:


V SOLČANY, dňa 2.11.2022



MARO, s.r.o.

Jozef Kavulek, konateľ

OBEC
956 17 SOLČANY



Obec Solčany

Ing. Juraj Soboňa, starosta obce


REKAPITULÁCIA

Stavba: Obnova športovej plochy na atletickú dráhu v obci Solčany
Objekt: SO 01.1 ATLETICKÁ ROVÍŇKA
SO 01.2 SKOK DO DIAĽKY
JKSO:
Objednávateľ: Obec Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany
Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Dátum: 16.08.2022


Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV

Zemné práce	9 532,120
Zakladanie	2 197,500
Komunikácie	16 846,000
Rúrové vedenie	682,000
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 237,000
Pružná podkladná vrstva	19 570,183
Pružná podkladná vrstva-Penetrácia	4 851,000
Umelé povrchy	41 288,000
Ostatné investičné náklady	900,000
Spolu	105 103,81
DPH	21020,76
Cena s DPH	126124,57


MARO S.R.O.
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 35 487 020
IČ DPH: SK2020123737

OBEC
956 17 SOLČANY



Výkaz výmer

Stavba: Obnova športovej plochy na atletickú dráhu v obci Solčany
 Objekt: SO 01.1 ATLETICKÁ ROVINKA
 SO 01.2 SKOK DO DIAĽKY

Objednávateľ: Obec Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany
 Zhotoviteľ: MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
 Dátum: 16.08.2022

P.C	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		3	4	5	6
Práca a dodávky HSV					
Zemné práce					
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³ /728m ² *0.2m	m ³	145,600	4,000	582,400
2	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³ (vsakovacie jamy)	m ³	8,000	23,000	184,000
3	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m ³ (drenáž)-200m*(0.4*0.3m)	m ³	24,000	23,000	552,000
4	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m ³ (obrubníky)-400kus*(0.25*0.3m)	m ³	30,000	23,000	690,000
5	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m ³	207,600	4,800	998,480
6	Príplatok za každých ďalších 1000 m hĺbky 1-4 po spevnenej ceste	m ³	207,600	0,500	103,800
7	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	207,600	4,800	998,480
8	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	207,600	0,600	124,560
9	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	415,200	12,000	4 982,400
10	Terénne zapravenie sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 so zasiatím trávneho semena	m ²	400,000	0,800	320,000
Zakladanie					
11	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 alebo riečne kamenivo vrátane dodávky kameniva-vrátane vsakovacích jam	m ³	32,000	48,000	1 536,000
12	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m /200*(0.6m+0.3+0.6)*1,05	m ²	315,000	0,300	94,500
13	Geotextília 200g/m ² , Komunikácie	m ²	315,000	1,800	567,000
14	Podklad z kameniva drveného veľ. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m ²	865,000	1,800	1 557,000
15	Podklad z kameniva drveného veľ. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	T	280,000	25,000	6 500,000
16	Podklad z kameniva drveného veľ. 16-32 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m ²	865,000	1,800	1 557,000
17	Podklad z kameniva drveného veľ. 16-32 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	T	175,000	25,000	4 375,000
18	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-16 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.30 mm	m ²	865,000	1,800	1 557,000
19	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-16 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.30 mm,	T	52,000	25,000	1 300,000
Rúrové vedenie					
20	Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez obsypu	m	220,000	0,300	66,000
21	Drenážna rúrka perforovaná , DN 65 mm , Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m	220,000	2,800	616,000
22	Osadenie obrubníka betónu a gumenného, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou vrátane dodávky betónu	m	400,000	7,000	2 800,000
23	Betón C 16/20, (pre osadenie obrubníkov)	m ³	24,00	120,000	2 880,000
24	Obrubník-betónový - obrubník š.- 80mm,rozmer: 80x250x1000-pre atl.dráhu	m	400,000	8,000	3 200,000
25	Obrubník SBR š.- 50mm,rozmer: 50x200x950-pre doskočisko	m	21,000	17,000	357,000
Pružná podkladná vrstva					
Pružná priepustná podložka / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.35 mm,realizácia podľa normy DIN 18035/6,pomer: 90:10		m²	865,000		
26	Kamenivo 2/4 alebo 4/8	kg	34 500,000	0,028	966,000
27	SBR granulát fr.1/3 alebo 2/4	kg	2 700,000	0,450	1 215,000
28	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent	kg	1 500,000	7,900	11 850,000
29	Strojová montáž	m ²	865,000	6,404	5 539,168
Pružná podkladná vrstva-Penetrácia					
Penetrácia 0,3kg/m²		m²	865,000		
30	Butyl acetát	litr	60,000	6,000	360,000
31	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent	kg	240,000	7,900	1 896,000
32	Strojová montáž	m ²	865,000	3,000	2 595,000
Umelé povrchy					
TARTAN striekaný priepustný pre bežecké dráhy hr.10+3 mm vrátane rozbežiska pre skok do diaľky		m²	865,000		
SBR podložka hr.10mm					
33	SBR granulát fr.1/3	kg	9 150,000	0,450	4 117,500
34	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent	kg	1 500,000	7,900	11 850,000
35	Strojová montáž	m ²	865,000	6,500	5 622,500
EPDM striekaný povrch(TARTAN)					
36	EPDM granulát,fr.0,5-1,5mm,farba:červená	kg	750,000	2,400	1 800,000

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
37	PU lepidlo T134 alebo ekvivalent	kg	1 050,000	7,900	8 295,000
38	Strojová montáž	m2	865,000	3,000	2 595,000

Tento typ povrchu „Spray coat“ je tvorený základnou vrstvou čierneho gumového granulátu SBR frakcie 1-3 mm spojeného polyuretanovým pojivom, ktorá sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mlieša na mieste stavby a nanáša sa špeciálnym k tomu určeným finišerom na celú plochu, čím vytvára monolitický, bezšpárový a vodopriepustný celok. Na túto vrstvu sa vykonáva nástreč hr. 3mm z jemného gumového granulátu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm a EPDM prach spôsobujúceho zdrsnenie a protišmykový efekt. Celková hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je určený špeciálne pre atletiku.

Umelý povrch bude červený a musí mať platný certifikát medzinárodnej atletickej federácie IAAF. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a základných handicapov bude bielou farbou, ostatné handicapy budú v rozdielnych farebných odtieňoch.

1) Požadované technické vlastnosti:

a) Podľa IAAF špecifikácie

Útlm dopadu – min 35%

Vertikálna deformácia – min 1,5 mm

Kĺzkosť – min 0,5

Vodopriepustnosť – 0,052cm/s

Pevnosť v ťahu – min 0,6 N/mm²

Preťaženie – min 70%

b) Podľa špecifikácie DIN V 18035-6

Štandardná deformácia – min 0,6 mm

Odporové opotrebenie – max. 1 mm

Odolnosť pri použití tretier – trieda 1

c) Klasifikácia podľa ASTM F 2157-08

Trieda 1 (najvyššia možná klasifikácia)

2) Požadované environmentálne vlastnosti podľa DIN 18035-6 pre životné prostredie

DOC – max 10

Olovo (Pb) – max 0,01mg/l

Kadmium (Cd) – max 0,001 mg/l

Chróom total (Cr) – max 0,01 mg/l

Chróom VI (CrVI) – max 0,01 mg/l

Ortuť (Hg) – max 0,001 mg/l

Zinok (Zn) – max 1 mg/l

Selen (Sn) – max 0,01 mg/l

Zápach – bez zápachu

39	Čiarovanie na tartan-polyuretánová farba,čiary š.50mm	m	1 260,000	3,800	4 788,000
40	Ostatné náklady na presun a manipuláciu s materiál.	kpl	1,000	1 320,000	1 320,000
41	Doska na skok do diaľky, vrátane montáže	ks	1,000	900,000	900,000
	Ostatné investičné náklady				
42	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,000	300,000	300,000
43	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	300,000	300,000
44	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby,vr.digit.sprac.	kpl	1,000	300,000	300,000

Celkom

105 103,81

MARO S.R.O.
Podhradská cesta 2, 938 52 Sučany
IČO: 46 407 020
IČ DPH: SK2020123237

OBEC
956 17 SOLČANY