

Dodatok č. 1 **k Zmluve o dielo zo dňa 19.09.2022**

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov:	Obec Kojšov
Sídlo:	Kojšov 3, 055 52 Kojšov
IČO:	00 329 258
DIČ:	2021259394
Štatutárny orgán:	Ing. Anton Bašniar, MBA, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK81 5600 0000 0004 2505 0011
Kontakt:	0905 626 748
Email:	starosta@kojsov.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Ing. Imrich Petkáč
So sídlom :	055 52 Veľký Folkmár
IČO :	34 603 743
DIČ :	1020678736
IČ DPH:	SK 1020678736
Bankové spoj.:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK19 0900 0000 0005 2015 9517
Konajúci prostr.:	Ing. Imrich Petkáč
Email:	petkac67@gmail.com

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

Článok II. **Predmet dodatku**

1) Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 19.09.2022, (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom XII., bod 5) zmluvy, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o doplnení identifikačných údajov osoby poverenej výkonom činnosti stavbyvedúceho.

2) V súvislosti s bodom 1) tohto článku dodatku sa v článku V., bod 16) zmluvy vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

16) Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Imrich Petkáč, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 06326*10*.

**Článok III.
Závěrečné ustanovenia**


- 1) Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 2) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- 3) Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ.
- 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Kojšove, dňa 22.11.2022

V Kojšove, dňa 22.11.2022

Objednávateľ

Zhotoviteľ:



.....
Ing. Anton Bašniar, MBA
starosta obce Kojšov

Ing. Imrich PETKÁČ
STAVEBNÁ - OBCHODNÁ ČINNOSŤ
055 51 veľký Folkmár 355
IČO: 34607743
IČ DPH: SK 2020678736

.....
Ing. Imrich Petkáč