

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. ZOD/298/2018/BVS pre stavbu:

„Kanalizačný obchvat Dunajskej Lužnej“

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

(ďalej aj ako „Dodatok“)

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Obchodné meno : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: : Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Štatutárny zástupca : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný riaditeľ
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. Obchodné meno : **RP projekt, s. r. o.**
Sídlo: : Stromová 2299/9, 900 31 Stupava
Štatutárny zástupca : Ing. Róbert Petrovič, konateľ
Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90865/B
Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 47 249 609
DIČ : 2023831843
IČ DPH : SK2023831843

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 07.09.2018 Zmluvu o dielo č. ZOD/298/2018/BVS (ďalej len „Zmluva“) na stavbu: „Kanalizačný obchvat Dunajskej Lužnej“, ktorej predmetom je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby vrátane zabezpečenia právoplatného územného rozhodnutia s prislúchajúcou inžinierskou činnosťou a vypracovanie a dodanie dokumentácie pre vydanie vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia, ktorá je súčasne aj pre realizáciu stavby, vrátane zabezpečenia právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia s prislúchajúcou inžinierskou činnosťou.

- 2.2 Vzhľadom k potrebe úpravy platobných podmienok (úprava ceny jednotlivých častí diela bez navýšenia celkovej ceny diela) a času plnenia z dôvodu obštrukcií a neúmerneho predlžovania vydania územného rozhodnutia zo strany obce, Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, v súlade s ustanovením Čl. 13 bod 13.1 Zmluvy, na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva nasledovne:

Čl. 3 Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 4 Zmluvy sa pôvodné znenie bodu 4.1 nahrádza nasledovným znením:

4.1 *Termín plnenia predmetu zmluvy podľa Článku 3 zmluvy je nasledovný:*

4.1.1 *Pre predmet plnenia v rozsahu Článku 3. odseku 3.1 zmluvy:*

Vypracovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia:

Začatie: dňom podpisu zmluvy

Ukončenie: do 3 mesiacov odo dňa vydania záväzného stanoviska miestne príslušného orgánu územného plánovania podľa § 120 ods. 2. zákona č. 50/1976 Zb.

4.1.2 *Pre predmet plnenia v rozsahu Článku 3. odseku 3.2 zmluvy:*

Vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie a zabezpečenie právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia:

Začatie: dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia

Ukončenie: do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia

- 3.2 V Článku 6 Zmluvy sa pôvodné znenie bodu 6.1 nahrádza nasledovným znením:

6.1 *Cenu za dielo uhradí objednávatel' zhotoviteľovi po splnení predmetu tejto zmluvy na základe troch (3) faktúr vystavených zhotoviteľom pre plnenie podľa Článku 3. zmluvy, a to nasledovne:*

- **prvá faktúra vo výške 34.000,- EUR bez DPH** (slovom: tridsaťštyritisíc eur) za dodanie dokumentácie predloženej k žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s prislúchajúcou inžinierskou činnosťou bude zhotoviteľom vystavená a odoslaná do pätnástich (15) dní po nadobudnutí účinnosti Dodatku a po písomnom odovzdaní a prevzatí príslušnej dokumentácie;
- **druhá faktúra vo výške 1.500,- EUR bez DPH** (slovom: tisícpäťsto eur) za zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby bude zhotoviteľom vystavená a odoslaná do pätnástich (15) dní po písomnom odovzdaní a prevzatí právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby;
- **tretia faktúra vo výške 24.400,- EUR bez DPH** (slovom: dvadsaťštyritisíc štyristo eur) za dodanie dokumentácie pre vodoprávne (stavebné) rozhodnutie a súčasne aj pre realizáciu stavby a za zabezpečenie právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia bude zhotoviteľom vystavená a odoslaná do pätnástich (15) dní po písomnom odovzdaní a prevzatí právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia.

- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá objednávatel' a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 21.11. 2022

V....., dňa 21.11. 2022

Objednávatel':

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:

RP projekt, s. r. o.

.....
JUDr. Peter Olajoš

predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Róbert Petrovič

konateľ

.....
Ing. Marián Havel

člen predstavenstva a
investičný riaditeľ