

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 13/2021

na spracovanie **Zmeny a doplnky Územného plánu obce Brodské č. 2/2021** uzavretá podľa § 269 ods.2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov medzi týmito zmluvnými stranami podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Brodské, Obecný úrad
Sídlo : Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Právna forma: samospráva
Zriadený: 1.7.1973
Štatutárny zástupca: Anna Kridlová, starostka
IČO: 00309451
DIČ: 2021065695
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko a.s
Č. účtu: SK61 5600 0000 0026 0471 7001

Zástupca oprávnený konať
vo veciach technických:
Telefónne číslo:

Ing. Róbert Illadík
0343215011

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: AŽ PROJEKT s.r.o.
Sídlo: Bezručova 5, 811 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Malinovská 19, 900 28 Zálesie
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zriadená: OR OS Bratislava I, vložka č. 37314/B, oddiel: Sro
Štatutárny zástupca: . Ing. Mária Krumpolcová, konateľ
Ing. Vojtech Krumpolec, konateľ
IČO: 35 951 958
DIČ: 2022047412
IČ DPH: SK2022047412
Bankové spojenie: VÚB Bratislava Ružinov
Číslo účtu: SK6602000000002033616951
Zástupca oprávnený konať
vo veciach technických: Ing. Mária Krumpolcová
Telefón: +421905810262

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo medzi objednávateľom – obcou Brodské a zhotoviteľom AŽ PROJEKT s.r.o. sa mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. III. Cena za dielo

Na základe navýšenia počtu zámerov pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie zo strany objednávateľa, uvedených v prílohe č. 1 (farebne vyznačené pôvodne dohodnuté zámery) tohto dodatku sa čl. III bod 3.2 nahrádza novým textom v znení:

3.2 Za zhotovenie diela podľa Čl. II. ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú celkovú sumu, ktorá činí 12100,0 EUR bez DPH, 14520,0 EUR s DPH (slovom Štmásťtisícpäťstodvadsať EUR s DPH).

Z toho:

1. Oznámenie o strategickom dokumente
Cena v € bez DPH 850€
Cena v € s DPH 1020€
2. Návrh územného plánu – zmeny a doplnky č.2: - textová časť
- grafická časť
Cena v € bez DPH 9950 €
Cena v € s DPH 11940 €
3. Čistopis územného plánu- zmeny a doplnky č.2 - textová časť
- grafická časť
Cena v € bez DPH 1300 €
Cena v € s DPH 1560 €

Čl. IX. Záverečné ustanovenia

V čl. IX sa dopĺňajú nové body s novým textom v znení:

- 11.8 Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve vyhotovenia obdrží obstarávateľ a jedno vyhotovenie spracovateľ.
- 11.9 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ostatné články zmluvy o dielo zostávajú nedotknuté

V Bratislave, dňa 10.11.2022

V Brodskom, dňa 22. 11. 2022


Za zhotoviteľa: AŽ PROJEKT s.r.o.

Za objednávateľa:

.....
AŽ PROJEKT s.r.o., Bezručova 5
Bratislava 811 09

.....
Anna Kridlova
starostka obce



Príloha č. 1 k dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 13/2021

Číslo lokality	Výmera (ha)	Pôvodná funkcia	Navrhovaná funkcia	Regulácia
1	0,2111	Rodinná zástavba, Zeleň záhradná	Zmiešané územie bytovej zástavby a občianskej vybavenosti	D1
2	0,0091	Rodinná zástavba	Občianska vybavenosť	A3
3	0,0747	Rodinná zástavba, Zeleň záhradná, miestna komunikácia, ukludnené účelové komunikácie	Zeleň verejná, výplňová, ochranná, Obslužné komunikácie - podjazd železničnej trate	ZP1
4	0,8319	Zeleň verejná, výplňová, ochranná	Rodinná zástavba	C2
5	0,226	Rodinná zástavba - návrh	Zmiešané územie rodinnej zástavby, bytovej zástavby a občianskej vybavenosti	E1
6		preložka železničnej trate, návrh, zberná komunikácia-mimoúrovňová križovatka, návrh	orná pôda, les (zrušenie návrhu)	
7	1,614	zeleň záhradná	vyplnenie prielúku - Rodinná zástavba návrh	B
8	0,2553	orná pôda	Rodinná zástavba - Padielky rozšírenie (aktualizácia úpn)	C2
9			úprava záväznej časti Regulácie - indexy, nadzemné podlažia, záhrady, nové regulačné listy, Regulačné listy A4-A5.	
10			doplnenie trafostanice a EE vedenia (západná časť a pri ZP parku)	
11			úprava umiestnenia zastávok PHD	
12			úprava OVB - popis, číslovanie	
13			úprava trasovania VN 22 a VN110 a ochranné pásma - podľa aktuálneho KN	
14			aktualizácia podľa akt. KN (dokreslené rodinné domy, obytné plochy a pod.)	