

Dodatok č. 1 **k zmluve o dielo zo dňa 20.10.2022**

(ďalej ako „Dodatok č. 1“)
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „obchodný zákonník“)
na stavbu „**Rekonštrukcia odbornej učebne fyziky**“
medzi

Objednávateľom:

Názov: Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským –
Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta – Galánta
Sídlo: Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta
V zastúpení: Mgr. János Marsall, riaditeľ
IČO: 00 160 156
DIČ: 2021153310
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov a adresa: **MY DVA Slovakia s r.o. , Polianky 11, Bratislava**
v zastúpení: Miroslav Pszczółka, konateľ spoločnosti
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Štefan Targoš
b) technických: Mgr. Dominika Gabrielová
stavbyvedúci:
bankové spojenie: **CITISKBA**
č. účtu: SK03 8130 0000 0021 0663 0018
IČO: 35937548
DIČ: 2022014126
IČ pre DPH: SK2022014126
č. tel.: 0905 988 304
Zápis v Obchodnom registri č. 36208/B, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

I. **ÚVODNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.10.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo - stavbu „**Rekonštrukcia odbornej učebne fyziky**“ (ďalej len „dielo“) v súlade s podmienkami Zmluvy.
2. Zmluvné strany sú v zmysle čl. XIV. Zmluvy oprávnené vykonať práce navyše, a to formou písomného dodatku.

II. **PREDMET DODATKU**

1. Zmluvné strany sa zhodli, že počas realizácie stavebných prác v zmysle Zmluvy vznikla potreba vykonania navyše prác, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1:

Navyše práce, ktoré neboli zahrnuté pri podpise Zmluvy. Týkajú sa napojenia drezu a batérie na jestvujúce privody vody a kanalizácie. Tieto sú pôvodne navrhnuté ako súčasť pracoviska pre učiteľa uvedené

v rozpočte stavby pod Kódom položky 766692111.S.1. Avšak počas prebiehajúcich prác bolo zistené, že ich napojenie na jestvujúce rozvody je možné len v inej časti priestoru triedy. Z uvedeného vyplynula nutnosť zakomponovať navrhnutý drez a batériu do samostatnej skrinky, ktorá je predmetom tohto dodatku. Pracovisko pre učiteľa bude potom vybavené pevnou pracovnou doskou bez drezu a batérie. (kalkulácia nákladov naviac je v prílohe č. 1)

2. Naviac práce, ktoré sú uvedené v bode 1 budú dokončené a odovzdané spolu s dielom objednávateľovi v termíne podľa pôvodnej Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení ceny za dielo za naviac práce podľa bodu 1 tohto článku o 267,00 € bez DPH (t.j. 320,40 € s DPH) a preto čl. IV. bod 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH	23 098,64 €
DPH 20 %	4 619,73 €

Cena za dielo celkom s DPH 27 718,37 €
(slovom: Dvadsaťsedem tisíc sedemstoosemnať eur, tridsaťsedem centov s DPH)

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 20.10.2022.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č. 1 (rozpočet), ktorá mení a dopĺňa pôvodnú prílohu č. 1 k Zmluve.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitných predpisov. Objednávateľ doručí oznámenie o nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 1 zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 1 na e-mailovú adresu gabrielova@mydva.sk.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnocenných rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali a že bol uzavretý po vzájomnom prerokovaní podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Toto potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi pod týmto Dodatkom č. 1.

V*[signature]*..., dňa: 10.11.2022

V Galante, dňa 15.11.2022



IC DPH: SK2022014126

MY DVA Slovakia, s.r.o.

Zhotoviteľ: Mgr. Štefan Targoš

841 01 Bratislava IV
Slovenská republika

Za Objednávateľa: Mgr. János Marsall

[signature]