

## **Dodatok č. 2**

### **k Zmluve o dielo č. OV/2021-DS**

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi :

**Objednávateľ :** Mesto Tvrdošín  
**Sídlo:** 027 44 Tvrdošín  
**Zastúpený:** Ing. Ivan Šaško, primátor mesta  
**IČO:** 00314901  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**Číslo účtu:** SK32 0200 0000 0000 1882 8332  
**Telefón:** 043/5309 011, 043/5309 017  
**E-mail:** zastupca@tvrdosin.sk

**Zhotoviteľ :** STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.  
**Sídlo:** Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo  
**V zastúpení:** Ing. Martin Habiňák, konateľ spoločnosti  
**IČO** 36373249  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**Číslo účtu:** SK98 0200 0000 0028 8575 8853  
**Č. tel./fax:** 0917 475 522  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro., vložka č. 10480/L

Účastníci Zmluvy o dielo č. OV/2021-DS uzatvorenej dňa 01. 10. 2021 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie stavby „Rekonštrukcia objektu – Dom služieb Medvedzie“, týmto v súlade s čl. 4., bod. 5 zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k zmluve v nasledovnom znení.

#### **Čl. I.**

##### **Úvodné ustanovenie**

Z dôvodu navyiac prác, ktoré sa ukázali v priebehu prác ako potrebné na dokončenie diela a objednávateľ o ich vykonanie písomne požiadal zhotoviteľa v súlade s Čl. 4. bodom 6. zmluvy, meníme týmto znenie zmluvy v Čl. 4. Cena diela, bod 1. nasledovne:

#### **Čl. 4. Cena diela**

##### **Pôvodné znenie:**

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.

##### **Cena za zhotovenie diela po Dodatku č. 1 je:**

<b>Cena Diela bez DPH</b>	<b>110 925,39 EUR</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>22 185,08 EUR</b>
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>133 110,47 EUR</b>

##### **Nové znenie:**

- 4.1. Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle podanej ponuky – výkazu výmer. Cena diela sa upravuje o navyše práce. Navyše práce tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 ako príloha.

Cena Dodatku č. 1	110 925,39 EUR
Cena za Navyše práce:	9 931,01 EUR
Cena práce bez DPH:	120 856,40 EUR
DPH 20%:	24 171,28 EUR
Cena práce spolu s DPH:	<b>145 027,68 EUR</b>

Konečná cena za zhotovenie Diela podľa ZoD č. 1/2022, Dodatku č. 2 je:

Cena Diela bez DPH:	120 856,40 EUR
DPH 20%:	24 171,28 EUR
Cena Diela s DPH:	145 027,68 EUR

Slovom: Jednostaštyridsaťpäťtisícdvadsaťsedemeur, 68/100eur

## Čl. II.

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

## Čl. III.

1. Tento Dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
4. Prílohou dodatku je rozpis navyše prác stavby „Rekonštrukcia objektu – Dom služieb Medvedzie“.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento Dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

V Tvrdošíne dňa 31.10.2022

V Námestove dňa 31.10.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

Mesto Tvrdošín  
Ing. Ivan Šaško – primátor

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.,  
Ing. Martin Habiňák - konateľ