

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. OV/2021-DS

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi :

Objednávateľ :	Mesto Tvrdošín
Sídlo:	027 44 Tvrdošín
Zastúpený:	Ing. Ivan Šaško, primátor mesta
IČO:	00314901
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK32 0200 0000 0000 1882 8332
Telefón:	043/5309 011, 043/5309 017
E-mail:	zastupca@tvrdosin.sk

Zhotoviteľ :	STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Sídlo:	Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
V zastúpení:	Ing. Martin Habiňák, konateľ spoločnosti
IČO	36373249
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Č. tel./fax:	0917 475 522

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro., vložka č. 10480/L

Účastníci Zmluvy o dielo č. OV/2021-DS uzatvorenej dňa 01. 10. 2021 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie stavby „Rekonštrukcia objektu – Dom služieb Medvedzie“, týmto v súlade s čl. 4., bod. 5 zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve v nasledovnom znení.

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

Z dôvodu nerealizovaných prác, ktoré sa ukázali v priebehu prác ako nepotrebné na dokončenie diela a objednávateľ o ich nevykonanie písomne požiadal zhotoviteľa v súlade s Čl. 4. bodom 6. zmluvy, meníme týmto znenie zmluvy v Čl. 4. Cena diela, bod 1. nasledovne:

Čl. 4. Cena diela

Pôvodné znenie:

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	121 789,22 EUR
DPH 20%	24 357,84 EUR
Cena spolu s DPH	146 147,06 EUR

Nové znenie:

- 4.1. Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle podanej ponuky – výkazu výmer. Cena diela sa upravuje o nerealizované práce. Nerealizované práce tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 ako príloha.

Cena ZoD:	121 789,22 EUR
Cena za Nerealizované práce:	-10 863,83 EUR
Cena práce bez DPH:	110 925,39 EUR
DPH 20%:	22 185,08 EUR
Cena práce spolu s DPH:	133 110,47 EUR

Konečná cena za zhotovenie Diela podľa ZoD č. 1/2022, Dodatku č. 1 je:

Cena Diela bez DPH:	110 925,39 EUR
DPH 20%:	22 185,08 EUR
Cena Diela s DPH:	133 110,47 EUR

Slovom: Jednostotridsaťtritisícstodesaťeur, 47/100eur

Čl. II.

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Čl. III.

1. Tento Dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
4. Prílohou dodatku je upravený rozpočet so zvýraznenými položkami nerealizovaných prác stavby „Rekonštrukcia objektu – Dom služieb Medvedzie“.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento Dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

V Tvrdošíne dňa 31.10.2022

V Námestove dňa 31.10.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mesto Tvrdošín
Ing. Ivan Šaško – primátor

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.,
Ing. Martin Habiňák - konateľ