

MANDÁTNÁ ZMLUVA

(ďalej len „zmluva“)

uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy

Čl. I**Zmluvné strany****1.1 Mandant:**

sídlo:

v zastúpení:

IČO:

DIČ:

bank. spojenie:

IBAN:

Nitriansky samosprávny kraj

Rázusova 2A, 949 01 Nitra

doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda

37 861 298

202 161 1999

Štátna pokladnica

SK07 8180 0000 0070 0031 5549

(ďalej len „mandant“)

a**1.2 Mandatár:**

sídlo:

v zastúpení:

IČO:

DIČ:

bank. spojenie:

IBAN:

registrácia:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Štúrova 147, 949 65 Nitra

JUDr. Mgr. Peter Privalinec, riaditeľ a predseda predstavenstva**Ing. Helena Psotová, člen predstavenstva**

35 960 736

202 207 4186

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK57 0200 0000 0032 6544 4751

v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka

č.: 10309/N

(ďalej len „mandatár“)

Čl. II**Preambula**

- 2.1 Mandant je jediný akcionár mandatára, ktorý bol založený za účelom poskytovania služieb súvisiacich so správou a údržbou ciest, mostov a cestného hospodárstva v súlade a na základe Zmluve o poskytovaní služieb a výkonov súvisiacich so správou a údržbou ciest, mostov a cestného hospodárstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3551/2010/DOPRAVA a príslušných dodatkov ku Zmluve.
- 2.2 Mandant má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení predmetu zmluvy.
- 2.3 Mandatár prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci a tretie osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu predmetu zmluvy podľa slovenských právnych predpisov a noriem.

Čl. III**Predmet zmluvy**

- 3.1 Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta, na jeho účet zariadi za odplatu činnosti počas realizácie stavby a po dokončení stavby stavbe: „**Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy - zvýšenie**

bezpečnosti na rok 2023“ ktoré sú financované z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa v rozsahu plnenia nasledovných činností:

- 3.1.1 Geodetického zamerania pri jednotlivých úsekoch ciest, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zameranie spracované geodetom bude zahŕňať detailné napojenia miestnych ako aj iných križujúcich komunikácií. Zároveň tam budú zahrnuté opodstatnené a legálne schválené vjazdy a výjazdy na poľné cesty a rôzne výbočíská, ako napr. - autobusové zastávky, parkoviskové príjazdy, iné miestne plochy. Opodstatnené navýšenie rozsahu plôch určujú aj rôzne tvary križovatiek.
- 3.1.2 Spracovanie stavebno-technických podkladov v rozsahu výkaz výmer, technická správa, určenie požadovanej technológie opravy, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, geodetické zameranie plôch. Uvedené rozpočtové hárky budú obsahovať položky s podrobným opisom zabudovaných materiálov a pracovných činností vrátane merných jednotiek.
- 3.1.3 Vykonávanie absolútneho technického dohľadu mandanta ako investora stavby pri plnení osobitných dohodnutých zmluvných povinností počas realizácie stavebných prác, súvisiace najmä s odovzdaním staveniska, kontrolou samotných prác počas realizácie, odovzdanie a prevzatie stavby podkladov, uplatňovanie reklamácií a ostatných nevyhnutných a neodkladných pokynov v plnom rozsahu v mene mandanta.
- 3.2. Mandatár zmluvné povinnosti podľa tejto zmluvy sa zaväzuje vykonávať sám, resp. prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
- 3.3 Rozsah stavby, pre ktorú bude mandatár vykonávať rozsah svojich činností bude vyšpecifikovaný v zmysle ods. 3.1 a Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
- 3.4 Rozsah činností mandátára podľa ods. 3.1 bodu 3.1.3 spočíva najmä v:
 - 1.sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,
 - 2.sleduje súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a s dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby,
 3. sleduje odstránenie väd, ktoré na stavbe boli zistené, ak nemožno vady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.
 4. je súčinný pri odovzdaní staveniska a zabezpečenie zápisu o odovzdaní staveniska do stavebného denníka,
 - 5.- spolupracuje pri zabezpečení plynulého pokračovania stavebných prác na stavbe a plnení stanovených termínov v rámci harmonogramu stavby,
 6. počas celej doby poskytovania služby vyhotovovať a odovzdávať prostredníctvom emailu mandantovi zjednodušené týždenné správy o postupe stavebných prác a plnení harmonogramu stavby.
 7. počas celej doby poskytovania služby vyhotovovať a odovzdávať mandantovi súhrnné mesačné priebežné správy v dostatočnej podrobnosti o postupe stavebných prác a vyhotovovať pracovný výkaz činností za každý kalendárny mesiac. V prípade požiadavky mandanta mandatár zmení alebo doplní správu o postupe stavebných prác v lehote na uskutočnenie požadovanej zmeny alebo doplnenia, ktorú stanoví mandant.
 8. sledovať kvalitu vykonaných prác v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, v súlade s platnými STN, STN EN, technickými predpismi a projektovou dokumentáciou, po dobu realizácie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

9. bezodkladne písomne (elektronicky) informovať mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe a vyžadovať od mandanta včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní rozhodnutia od mandanta upovedomiť ostatných účastníkov stavby, vyplývajúcich najmä zo zmluvy o dielo, následne rozhodnutie mandanta zapíše mandatár do stavebného denníka.
10. sledovať dodržiavanie postupu realizácie stavebných prác a za množstvo zabudovaných materiálov pri dodržaní rozpočtu stavby bez navýšenia ceny za dielo. Výsledky týchto kontrol následne zahrnúť do súhrnnej mesačnej správy o postupe stavebných prác.
11. sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj dodržiavanie zákonov zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.
12. sledovať v súčinnosti so stavebným dozorom, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác počas výstavby, kontrolovať a vyhodnotiť tieto skúšky, v prípade potreby navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť. Vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty protokoly a pod) na stavbe. Ak vykonané skúšky alebo predložené doklady nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií a to všetko v úzkej súčinnosti s mandantom. Výsledky týchto kontrol vrátane dokladov preukazujúcich kvalitu vykonaných prác a dodávok následne zahrnúť do súhrnnej mesačnej správy o postupe stavebných prác.
13. kontrolovať v súčinnosti so stavebným dozorom tie časti dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výsledky týchto kontrol následne zahrnúť do súhrnnej mesačnej správy o postupe stavebných prác.
14. sledovať množstvo vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie, sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.
15. priebežne sledovať vedenie stavebného denníka z pohľadu či je vedený v dohodnutej a zákonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné a ekonomické okolnosti časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku.
16. zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť na tieto skutočnosti mandanta.
17. v súčinnosti so stavebným dozorom priebežne kontrolovať, v súlade s článkami zmluvy o dielo, množstvá jednotlivých položiek, kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. Odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov, splátkových a fakturačných podkladov zhotoviteľa voči platnej projektovej dokumentácii a ich súlad s prerokovanými a odsúhlasenými cenami; kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť platobných dokladov, splátkových listov a faktúr predkladaných zhotoviteľom a zaistiť ich včasné predloženie na úhradu.
18. v súčinnosti so stavebným dozorom vykonávať priebežnú kontrolu čerpania nákladov v zmysle rozpočtu stavby. Výsledky týchto kontrol následne zahrnúť do súhrnnej mesačnej správy o postupe stavebných prác.
19. sledovať, vyžadovať a zabezpečiť v súčinnosti so stavebným dozorom, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy), najmä doklady o ich kvalite. Zúčastňovať sa prípravy a vykonania komplexného vyskúšania technologického zariadenia stavby.
20. účasť na kontrolných dňoch v mene mandanta.

21. sledovať a v prípade potreby upozorniť, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá a podzemné vedenia súvisiace so stavbou alebo tie, ktoré používa pre výstavbu.
22. priebežne vyhotovovať fotodokumentáciu priebehu realizácie stavby.
23. v súčinnosti so stavebným dozorom poskytovať poradenskú činnosť mandantovi.
24. kontrolovať postup prác podľa zmluvy o dielo a plnenie v zmysle iných zmluvných záväzkov súvisiacich s realizáciou stavby. Bezodkladne upozorniť zhotoviteľa na prípadné nedodržiavanie zmluvných termínov a o tejto skutočnosti bezodkladne informovať mandanta. Pripravovať podklady pre uplatnenie majetkových sankcií.
25. spolupracovať so stavebným dozorom, s projektantom a so zhotoviteľom pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd projektu.
26. je súčinný pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavby, vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí. V súčinnosti so stavebným dozorom spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z odovzdania a prevzatia stavby.
27. v súčinnosti so stavebným dozorom kontrolovať správnosť údajov uvedených v preberacom protokole stavby, ktorý zhotoviteľ predloží obstarávateľovi pri preberacom konaní v dvoch exemplároch (správu o vyhodnotení kvality stavebných prác, technológií a zabudovaných materiálov).
28. včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti do prevádzky – užívania.
29. v súčinnosti so stavebným dozorom, kontrolovať a zabezpečiť odstránenie väd a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa pripraviť a odovzdať mandantovi, ako objednávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií.
30. v súčinnosti so stavebným dozorom kontrolovať vypratanie, zlikvidovanie a vyčistenie staveniska zhotoviteľom.
31. v súčinnosti so stavebným dozorom kontrolovať odovzdanie kompletnej dokumentácie skutočného realizovania stavby (vrátane CD) k odovzdaniu a prevzatíu stavby mandantovi.
32. v súčinnosti so stavebným dozorom spolupracovať s mandantom pri riešení sťažností a podnetov.

Čl. IV Termín plnenia

- 4.1 Mandatár sa zaväzuje, že odborné činnosti podľa zmluvy pre mandanta vykoná nasledovne:
 - 4.1.1 Plnenie v zmysle ods. 3.1 bod 3.1.1: *do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,*
 - 4.1.2 Plnenie v zmysle ods. 3.1 bod 3.1.2: *do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,*
 - 4.1.3 Plnenie v zmysle ods. 3.1 bod 3.1.3: *počas realizácie stavebných prác až do konečného vysporiadania stavby medzi Zhotoviteľom stavby a mandantom, ako Objednávateľom (protokolárne odovzdanie stavby bez väd a nedorobkov spolu so všetkými príslušnými dokladmi a finančné vysporiadanie)*
- 4.2 Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy riadne a včas splniť, za uvedené činnosti zaplatiť mandatárovi odplatu v dohodnutej výške a termíne platby a uhradiť náklady nevyhnutne vynaložené pri zabezpečovaní dohodnutých činností. ak tieto náklady nie sú zahrnuté v odplate.

Čl. V Cena a platobné podmienky

- 5.1 Výška odplaty za činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vykonávacích vyhlášok na základe cenovej kalkulácie nasledovne:
Mandant zaplatí mandatárovi za plnenie činností podľa čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy odplatu:
Celková cena spolu: 25 000,- EUR s DPH (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur)
- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy a je konečná a nemenná a sú v nej zahrnuté aj náklady mandátára nevyhnutne vynaložené pri zabezpečovaní činností dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. VI Spôsob a forma platenia

- 6.1 Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v Čl. V. tejto zmluvy spôsobom podľa jednej z uvedených alternatív nasledovne:
- a) vo výške ceny dohodnutej v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy na základe faktúry predloženej v štyroch origináloch po ukončení stavby a odstránení všetkých väd a nedorobkov vyplývajúcich z preberacieho konania stavby v zmysle čl. IV ods. 4.1 písm. c) tejto Zmluvy;
- alebo*
- b) vo výške 50% z ceny dohodnutej v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy na základe faktúry, ktorú je mandatár oprávnený vystaviť v štyroch origináloch po zrealizovaní minimálne 50% prác a dodávok na stavbe. Ďalších 50% z ceny dohodnutej v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy uhradí mandant mandatárovi na základe druhej faktúry, ktorú je mandatár oprávnený vystaviť v štyroch origináloch po ukončení realizácie všetkých prác, dodávok a odstránení všetkých väd a nedorobkov vyplývajúcich z preberacieho konania stavby v zmysle čl. IV ods. 4.1 písm. c) tejto Zmluvy.
- 6.2 Faktúra – daňový doklad – musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, mandant je oprávnený vrátiť ju mandatárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry mandantovi.
- 6.4 Lehota splatnosti faktúr/y je **do 30 dní** od jej doručenia mandantovi.

Čl. VII Ostatné ustanovenia

- 7.1 Mandatár bude pri zabezpečovaní činností podľa čl. III. tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, technicko-kvalitatívne podmienky, podľa projektovej dokumentácie. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej a miestnej správy.
- 7.2 Mandatár bude vykonávať svoju činnosť na stavbe v priebehu celej doby prípravy a výkonu prác súvisiacich s jej realizáciou, a to vždy v čase podľa potreby jeho prítomnosti na stavbe. Pri neprerušovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo v časových sklzoch vo výstavbe a pod., musí byť jeho prítomnosť zabezpečená aj v dňoch pracovného pokoja alebo voľna.

- 7.3 Mandatár je povinný vplývať na odstránenie vád, ktoré na stavbe zistí, ak nebude možné zistené vady odstrániť v súčinnosti so stavebným dozorom, bezodkladne ich oznámi mandantovi.
- 7.4 Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o vnútorných záležitostiach mandanta voči tretím osobám.
- 7.5 Mandatár je oprávnený v súčinnosti so stavebným dozorom dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, stavba nie je realizovaná v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 7.6 Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu najneskôr však ihneď po ukončení prác a odstránení vád a zistených nedorobkov mandantovi úradné doklady, veci a všetko, čo sa získa v mene mandanta pri zabezpečovaní činností podľa čl. III. tejto zmluvy od tretej strany.
- 7.7 V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandatárovi najneskôršie do 7 dní od jeho vyžiadania.
- 7.8 Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, zabezpečí a fyzicky odovzdá ku dňu podpísania tejto zmluvy podklady a to:
- Kópiu zmluvy o dielo s oceneným výkazom výmer zhotoviteľa stavby.
 - kópiu zmluvy so stavebným dozorom na výkon činností stavebného dozora.
- 7.9 Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly (auditu), overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly (auditu).“

Čl. VIII

Zodpovednosť za škodu a zodpovednosť za vady

- 8.1 Mandatár preberá záruku za kvalitu, včasnosť a bezchybnosť vykonaných činností dohodnutých v tejto zmluve. Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi porušením jeho povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, porušením záväzných pokynov mandanta alebo všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa na výkon stavebného dozoru. Za škodu sa považujú aj prípadné sankcie, penále a pokuty uložené orgánmi verejnej správy alebo tretími osobami v dôsledku neodborného výkonu stavebného dozoru.
- 8.2 V prípade, ak sa zistí, že mandatár potvrdil práce alebo úkony, ktoré neboli zhotoviteľmi vykonané, alebo neboli vykonané v súlade so zmluvou o dielo a príslušnou dokumentáciou, mandant má právo uplatniť si voči mandatárovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny odplaty za každé takéto zistenie. Tým však nie je dotknutý nárok mandanta na náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním mandatára vznikla.

Čl. IX

Zánik zmluvy

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné skončiť dohodou zmluvných strán. Zmluvné strany môžu zmluvu aj jednostranne vypovedať.
- 9.2 V prípade výpovede je výpovedná lehota 1 mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď riadne doručená mandantovi alebo mandatárovi.

- 9.3 Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandátára uskutočňovať činnosti, na ktoré sa zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár povinný ho upozorniť, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie. Ak tieto opatrenia mandant nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada mandátára, aby ich urobil sám, je mandatár povinný uskutočniť tieto činnosti.
- 9.4 Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na úhradu primeranej časti odplaty podľa zrealizovaných prác a dodávok na stavbe.
- 9.5 Od zmluvy môžu obe zmluvné strany odstúpiť aj v prípade porušenia akýchkoľvek povinností druhej zmluvnej strany uvedených v zmluve a to v súlade a spôsobom uvedeným v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 9.6 Za podstatné porušenie povinností bude mandant považovať najmä porušenie povinností mandátára, na ktorých plnenie sa zaviazal v čl. III. tejto zmluvy.
- 9.7 Odstúpenie je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Čl. X

Ochrana osobných údajov

- 10.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb uvedených v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.
- 10.2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákonom.
- 10.3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Mandant týmto udeľuje plnomocenstvo mandátárovi, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval mandanta pri plnení dohodnutých investorských činností.
- 11.2 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutej zmluvnej pokuty podľa čl. VIII ods. 8.2 tejto zmluvy je primeraná, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na závažnosť a význam zabezpečovaných povinností.
- 11.3 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma zmluvnými stranami.

- 11.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu tejto zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webových sídlach zmluvných strán a v Centrálnom registri zmlúv. Dňom účinnosti, v tomto prípade, platí prvé zverejnenie zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.
- 11.5 Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 11.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd v SR podľa ustanovení civilného sporového poriadku.
- 11.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní obdrží mandant štyri a mandatár dve vyhotovenia.
- 11.8 Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľa nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 11.10 Neoddeliteľná súčasť zmluvy:

Príloha č. 1: Zoznam Modernizácií vybraných úsekov ciest II. a III. triedy - zvýšenie bezpečnosti na rok 2023

Za mandanta:

Za mandatára:

21-11-2022

21-11-2022

V Nitre, dňa:

V Nitre, dňa:.....

.....
doc. Ing. Milan Belica, PhD.

predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja



.....
Mgr. Peter Privalinec

riaditeľ a predseda predstavenstva

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Regionálna
údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova 147
26 NITRA 712-

Regionálna
údržba ciest Nitra a.s.

Ing. Helena Psotová

člen predstavenstva

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Príloha č. 1: Zoznam Modernizácií vybraných úsekov ciest II. a III. triedy - zvýšenie bezpečnosti na rok 2023

Použité údaje sú z Cestnej databanky SSC

P.č.	Číslo cesty	Úsek (obec - obec)	Staničenie (km)	Rozsah (m ²)	Dĺžka úseku (km)
1	II/588	Búč - Gbelce	8,257 - 9,266	6 255,80	1,009
2	III/1460	Čalovec - Kameničná	7,597 - 9,161	9 387,06	1,564
3	III/1468	Svätý Peter - Mudroňovo	1,200 - 4,570	21 905,00	3,370
Spolu za okres Komárno				37 547,86	5,943
4	III/1544	Mýtna Ludany - Starý Hrádok	0,000-2,710	16 260,00	2,760
5	III/1545	Hronské Kľačany	0,000 - 1,967	14 004,00	1,967
6	III/1551	Žemberovce - Bátovce	0,000 - 2,000	13 340,14	2,000
Spolu za okres Levice				43 604,14	6,727
7	III/1687	Cabaj Čápor - Svätoplukovo (extravilán)	1,640 - 3,266	10 162,00	1,626
8	III/1643	Golianovo - križ. I/51	3,578 - 5,498	11 328,00	1,920
9	II/511	Vráble - kruh. križovatka - I/51 + vetva B	47,489 - 48,049	4 781,00	0,576
10	III/1640	Jarok (intravilán)	1,627 - 3,046	8 369,00	1,419
11	III/1651	Tajná (extravilán)	4,872 - 7,489	15 179,00	2,617
12	III/1647	Babindol - Klasov	3,072 - 3,467	2 375,00	0,395
13	III/1661	Nitra kruh objazd - Nitrianske Hrnčiarovce	0,000 - 0,448	3 430,00	0,448
Spolu za okres Nitra				55 624,00	9,001
14	III/1626	Čierne Kľačany - Nemčiňany	5,319 - 8,993	23 330,00	3,674
Spolu za okres Zlaté Moravce				23 330,00	3,674
15	III/1366	Tešedíkovo - Žihárec	7,259 - 9,717	17 206,00	2,458
16	III/1497	Palárikovo - intravilán (od mostu po tab. obce)	0,000 - 2,728	16 368,00	2,728

17	III/1515	Kamenica nad Hronom - Chľaba	5,623 - 8,693	19 034,00	3,070
Spolu okres Nové Zámky				52 608,00	8,256
18	III/1689	Horná Kráľová - Hájske	8,614 - 11,482	17 495,00	2,868
Spolu okres Šaľa				17 495,00	2,868
19	III/1753	hranica okresu Partizánske - Solčany	3,051 - 3,686 3,696 - 4,233 4,737 - 5,702	13 467,00	2,137
20	III/1711	Topoľčany - Veľké Bedzany	0,016 - 2,281	14 727,00	2,265
Spolu za okres Topoľčany				28 194,00	4,402
Spolu za RSÚC Nitra a.s.				258 403,00	40,871