

**DODATOK Č.1**  
**ku Kúpnej zmluve**  
**zo dňa 25.11.2021**

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

(ďalej len ako „Dodatok č.1“)

**ČL. I**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Kupujúci:**

Názov: Mesto Senica  
Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica  
v zastúpení: Ing. Mgr. Martin Džáčovský, primátor  
IČO: 00309974  
DIČ: 202139845  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
(ďalej aj ako „**Kupujúci**“)

a

**1.2 Predávajúci:**

Obchodné meno: KONNEX s.r.o.  
Sídlo: Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava  
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde  
v Trnave, oddiel: Sro. vložka č. 775/T  
Zastúpený: Karol Kováč, konateľ  
IČO: 17 639 727  
DIČ: 2020 390 075  
IČ DPH: SK 2020 390 075  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Tel:  
Email:  
Zastúpený vo veciach technických: Michal Kováč,  
(ďalej aj ako „**Predávajúci**“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

## ČL. II ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 25.11.2021 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Predávajúceho dodať stroj a to v rozsahu špecifikácie a cenovej ponuky uvedenej vo verejnom obstarávaní: „Zhodnocovanie BRKO v Senici-technológia“ – časť 1 Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu (ďalej aj ako „predmet Zmluvy“), prevedenie vlastníckeho práva na Kupujúceho a záväzok Kupujúceho predmet Zmluvy prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu podľa Zmluvy.
2. Predávajúci sa v zmysle Článku IV Termín a miesto dodania bodu 4.1 a 4.2 zaviazal predmet Zmluvy dodať najneskôr do 5 mesiacov od zaslania výzvy Kupujúceho po tom ako Zmluvu nadobudne účinnosť. Zmluva nadobudla účinnosť 05.05.2022.
3. Kúpna cena predmetu Zmluvy vrátane všetkých jeho súčasti podľa Článku III Zmluvy bola stanovená vo výške 97 200,00 EUR s DPH.

## ČL. III PREDMET DODATKU č. 1

1. Predmetom tohto dodatku je úprava dodacích podmienok uvedených v Zmluve, pričom potreba týchto zmien vyplynula z okolností, ktoré Zmluvné strany pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohli predvídať za súčasného splnenia podmienky ustanovenej v § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že uvedenými zmenami sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy. Potreba úpravy zmluvných podmienok vyplynula zo zisteného globálneho nedostatku materiálov, dielov a komponentov potrebných na zostrojenie predmetu Zmluvy, ktorý predávajúci oznámil kupujúcemu listom zo dňa 03.10.2022. Z uvedených dôvodov bolo nevyhnutné pristúpiť k úprave podmienok dohodnutých v Zmluve.
2. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, predmetom ktorého je zmena Článku IV Termín a miesto dodania bodu. Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa mení Článok IV bod 4.2 nasledovne:

*„4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci najneskôr do 14.12.2022 dodá celý predmet Zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. III Zmluvy, t.j. spolu so všetkými jeho súčasťami.“*

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

## ČL. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých Predávajúci obdrží 2 vyhotovenia a Kupujúci obdrží 2 vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.

V Senici, dňa .....

V Trnave, dňa

Kupujúci:

Predávajúci:

.....  
Mesto Senica  
Ing. Mgr. Martin Džačovský  
primátor

.....  
KONNEX s.r.o.  
Karol Kováč  
konateľ