

Dodatok č.1
Číslo dodatku 1179/2022

k ZMLUVE O DIELO č.27/2022

uzatvorenej podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Sereď

Námestie republiky 1175/10, 926 01 Sereď

Štatutárny orgán: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta

IČO: 306 169

DIČ: 2021000916

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK74 0900 0000 000203505156

Zástupca objednávateľa vo veciach

a) technických: Ing. Michal Klinka, referent dopravy oddelenia rozvoja mesta

b) zmluvných: Ing. Marián Šišo, vedúci oddelenia rozvoja mesta

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : HIT Slovensko s.r.o.

Sídlo: Krásna 1312, 926 01 Sereď

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel Sro vložka č. 13977/T

Štatutárny orgán: Ivana Luptáková, konateľ

IČO: 36253308

DIČ: 2020192922

Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: SK35 1111 0000 0066 2003 8023

Zástupca zhotoviteľa vo veciach:

a) technických: Pavol Navrátil

b) zmluvných: Ivana Luptáková, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Dňa 13.01.2022 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 27/2022, predmetom ktorej je zriadenie nového a obnovenie pôvodného vodorovného dopravného značenia podľa verejného obstarávania s názvom „Vodorovné dopravné značenie (VDZ) 2022“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy a to v zmysle čl. 1 Dodatku.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Z dôvodu zachovania princípu transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania zmluvné strany

uvádzajú, že k uvedenej zmene Zmluvy pristúpili z objektívneho dôvodu, a to z dôvodu potreby zvýšenia rozsahu služieb súvisiacich so zriadením nového alebo obnovením pôvodného vodorovného dopravného značenia. Z uvedeného dôvodu je pre objednávateľa z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti a z objednávateľovi prístupných informácií najlepším možným riešením dohoda s aktuálnym a vysúťažným zhotoviteľom.

4. Zmluvné strany zároveň uvádzajú, že zmenou Zmluvy podľa Dodatku nedôjde k zmene charakteru Zmluvy.

Čl. I

Predmet Dodatku

Predmetom Dodatku sú nasledovné zmeny Zmluvy:

1. Článok III, ods. 3.4 Zmluvy znie:
„3.4 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu diela v rozsahu uvedenom v prílohe č.1 k Zmluve a v prílohe k Dodatku na základe požiadavky od objednávateľa podľa ods. 4.2 Zmluvy.“
2. Článok V, ods. 5.2. Zmluvy znie:
„5.2 Cena diela v rozsahu článku III. Zmluvy je dohodnutá nasledovne:
Pôvodná cena diela vo výške 12 152,64 € s DPH (slovom dvanásťtisíc stopäťdesiatdva eur a šesťdesiatštyri centov) sa v súlade s prílohou k Dodatku navyšuje o sumu 1212,24 € s DPH (slovom tisíc dvesto dvanásť eur a dvadsaťštyri centov).“ Celková cena diela po navýšení je 13 364,88 € s DPH (slovom trinásťtisíc tristo šesťdesiatštyri eur a osemdesiatosem centov):

Názov diela	Cena bez DPH (€)	DPH 20 % (€)	Cena spolu (€)
<i>Vodorovné dopravné značenie (VDZ) 2022</i>	11 137,40	2 227,48	13 364,88
<i>Cena spolu</i>	11 137,40	2 227,48	13 364,88

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok podlieha zverejneniu v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v registri, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.
2. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je jeho príloha:
- ocenený výkaz výmer navýšenie hodnoty diela o 1212,24 € s DPH.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane zhotoviteľ a jedno objednávateľ.
4. V ostatnom zostáva Zmluva nezmenená.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné

strany vyhlasujú, že Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Za objednávateľa :
V Seredi, dňa:

Za zhotoviteľa :
V Seredi, dňa:

-podpísaný-

-podpísaný-

.....
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta Sereď

.....
Ivana Luptáková
konateľ

Príloha k Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 27/2022 – ocenený výkaz

Príloha k dodatku č.1 - zmluvy o dielo 27/2022

	VDZ – reflexné:	MJ	množstvo	JC	SUMA
1	Čiara deliaca šírky 0,125 m	€ / bm	140		0
2	Čiara vodiaca šírky 0,250 m	€ / bm	140		0
3	Plošné znaky	€ / m ²	20	5,5	110
4	Plošné znaky (červeno-biele)	€ / m ²	140		0
5	Zdrsnená farba – prechody pre chod.	€ / m ²	140		0
					0
	VDZ – nereflexné:				0
6	Čiara deliaca šírky 0,125 m	€ / bm	280	0,82	229,6
7	Čiara vodiaca šírky 0,250 m	€ / bm	10	1,4	14
8	Plošné znaky	€ / m ²	98	6,7	656,6
9	Plošné znaky (červeno-biele)	€ / m ²	250		0
10	Zdrsnená farba – prechody pre chod.	€ / m ²	200		0
11	Stop - názov (piktogram vozíčkara)	€ / m ²	50		0
					0
	VDZ – dvojzložková farba(plast)				0
14	Plošné znaky	€ / m ²	15		0
15	Plošné znaky (červeno-biele)	€ / m ²	20		0
16	Zdrsnená farba – prechody pre chod.	€ / m ²	20		0
	SPOLU bez DPH			14,42	1010,2
	SPOLU s DPH				1212,24