

DODATOK č. 2 / GEN_498/2022

K ZMLUVE O DIELO GEN_189/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Mesto Zlaté Moravce**
Sídlo: **Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce**
Štát: **Slovenská republika**
IČO: **00308676**
DIČ: **2021058787**
Zastúpený: **PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta**
Kontaktná osoba: **Ing. Júlia Bacigálová, vedúca oddelenia IV, HČ a ŽP**
Telefón: **+421 37/6923915**
E-mail: **julia.bacigalova@zlatemoravce.eu**
IBAN: **SK54 0900 0000 0051 8605 4949 (spolufinancovanie)**
SK22 0200 0000 0000 3342 2162 (dotácia ŠR)

/ďalej len ako „objednávateľ“/

2. Zhotoviteľ:

Názov: **OLI ihriská s.r.o.**
Sídlo: **941 34 Jasová 230**
IČO: **47241888**
DIČ: **2023614549**
IČ DPH: **SK2023614549**
Zapísaný: **Obchodný register Okresného súdu Nitra,**
Oddiel Sro, vložka č.38765/N
Zastúpený: **Mgr. Oliver Turza, konateľ**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a.s.**
Číslo účtu: **SK36 0900 0000 0050 7435 9967**

e-mail:

tel. kontakt:

/ďalej len ako „zhotoviteľ“/

Článok II

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 11.03.2022 Zmluvu o dielo GEN_189/2022, predmetom ktorej je vykonanie diela „Výstavba detského inkluzívneho ihriska, Zlaté Moravce“ v cene 76.440,- Eur s DPH v termíne do 30.9.2022 (ďalej len ako „Zmluva“).
2. Zmluvné strany uzavreli dňa 20.09.2022 Dodatok č. 1/GEN_436/2022 k Zmluve, predmetom ktorého bola zmena vykonania diela – do 31.10.2022.
3. Predmetom tohto dodatku je aj navýšenie ceny diela nad rámec celkovej ceny dohodnutej v článku V. Cena diela, a to v dôsledku naďalej pretrvávajúcej pandémie COVID-19 nielen na SR, ale aj vo svete, odkiaľ sa dovážajú na SR materiály a súčasne z dôvodu aktuálnych vojnových udalostí na Ukrajine a ich priamych aj nepriamych dôsledkov na neustále zvyšovanie cien prác, materiálov i pohonných hmôt – ide o okolnosti, ktoré nikto neočakával ani nedokázal predpokladať ich krátkodobé či dlhodobé následky, ktoré priamo ohrozujú riadne a včasné plnenie zmluvy o dielo. Bez predmetného navýšenia ceny za dielo nie je možné dielo podľa zmluvy o dielo riadne zhotoviť tak, aby bolo funkčné a plnilo tak

svoj účel. Na základe uvedeného, pristúpili zmluvné strany k uzavretiu tohto Dodatku č. 2 s nasledovným obsahom (ďalej len ako „dodatok“):

Článok III.

Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ust. čl. IV Čas plnenia, bod 1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy: do 20.12.2022. Po dohode objednávateľa so zhotoviteľom je možné predĺžiť termín odovzdania diela z objektívnych príčin (okolnosti súvisiace s prevádzkou objednávateľa, počasie, zmena rozsahu **prác**) písomným dodatkom, ktorý bude, ak je to potrebné odsúhlasený poskytovateľom dotácie uvedenej v čl. II. bod 9 tejto zmluvy, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Predĺženie termínu odovzdania iným spôsobom je neplatné.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ust. čl. V Cena diela, bod 3 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„3 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške:

Cena diela bez DPH	73 164,00,- Eur
Sadzba DPH 20%	14 632,80,- Eur
Cena diela s DPH	87 796,80,- Eur

V cene diela sú obsiahnuté aj náklady za materiál, na vybudovanie, prevádzku, a odvoz stavebného odpadu na skládku komunálneho odpadu, ak tento pri vykonaní diela vznikol.

Cena diela zahŕňa:	cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Lod' Nina	27.549,- Eur	5.509,80,- Eur	33.058,80,- Eur
Dopadová plocha-štrk	2.000,- Eur	400,- Eur	2.400,- Eur
Altán	5.975,- Eur	1.195,- Eur	7.170,- Eur
Lod' PINTA	6.940,- Eur	1.388,- Eur	8.328,- Eur
Hojdačka Hniezdo	1.800,- Eur	360,- Eur	2.160,- Eur
Dopadová plocha-guma	1.500,- Eur	300,- Eur	1.800,- Eur
4x Hojdačka	2.400,- Eur	480,- Eur	2.880,- Eur
Dopadová plocha-štrk	500,- Eur	100,- Eur	600,- Eur
Fitdráha	6.000,- Eur	1.200,- Eur	7.200,- Eur
Dopadová plocha-štrk	300,- Eur	60,- Eur	360,- Eur
Pieskovisko	1.200,- Eur	240,- Eur	1.440,- Eur
Infotabul'a	200,- Eur	40,- Eur	240,- Eur
Lavička	200,- Eur	40,- Eur	240,- Eur
Smetný kôš	200,- Eur	40,- Eur	240,- Eur
Kolotoč	7.000,- Eur	1.400,- Eur	8.400,- Eur
Dopadová plocha-guma	1.000,- Eur	200,- Eur	1.200,- Eur
Chodník zo zámkovej dlažby	8.400,- Eur	1.680,- Eur	10.080,- Eur
		Spolu:	87.796,80,- Eur

3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa uzatvára v 4 rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu, tri pre objednávateľa, jeden pre zhotoviteľa.

2. Dodatok môže byť zmenený alebo doplnený len na základe súhlasného prejavu vôle zmluvných strán, a to písomnou formou, podpísanými všetkými účastníkmi, inak sú zmena alebo doplnok neplatné.
3. Pokiaľ akákoľvek časť tohto dodatku bude na základe zmeny právnych predpisov prehlásená za neplatnú, ďalšie ustanovenia tohto dodatku zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sú povinné uviesť časti dodatku prehlásené za neplatné do súladu s platnými právnymi predpismi bez zbytočného odkladu.
4. Ak tento dodatok neupravuje bližšie práva a povinnosti zmluvných strán, spravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sú svojím obsahom úprave zmluvného vzťahu najbližšie.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
6. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv.
7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 1 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením v úplnom rozsahu súhlasí bez výhrad.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, že ho uzatvárajú na základe svojej pravej a slobodnej vôle, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné, dodatok neuzatvárajú v tiesni alebo za inak nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán a svojimi podpismi potvrdzujú správnosť obsahu a pravosť tohto dodatku.

V Zlatých Moravciach dňa 24.10.2022

.....
Mesto Zlaté Moravce
PaedDr. Dušan Husár, primátor



REKAPITULÁCIA

položka	názov	cena bez DPH/€	DPH 20%	cena s DPH/€
1.	Lod' NINA	27549,00	5509,8	33058,80
	Dopadová plocha - štrk	2000,00	400	2400,00
2.	Altán	5975,00	1195	7170,00
3.	Lod' PINTA	6940,00	1388	8328,00
4.	Hojdačka Hniezdo	1800,00	360	2160,00
	Dopadová plocha - guma	1500,00	300	1800,00
5.	4 x Hojdačka	2400,00	480	2880,00
	Dopadová plocha - štrk	500,00	100	600,00
6.	Fitdráha	6000,00	1200	7200,00
	Dopadová plocha - štrk	300,00	60	360,00
7.	Pieskovisko	1200,00	240	1440,00
8.	Infotabuľa	200,00	40	240,00
9.	Lavička	200,00	40	240,00
10.	Smetiak	200,00	40	240,00
11.	Kolotoč	7000,00	1400	8400,00
	Dopadová plocha - guma	1000,00	200	1200,00
12.	Chodník zo zámkovej dlažby	8400,00	1680	10080,00
	SPOLU:	73164,00	14632,8	87796.8

Oľhár/ská s.r.o.
 Jasová 230, 941 34 Jasová
 IČO: 3641434
 www.olharska.sk