

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. DOD/003/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“)

(ďalej v texte len ako „**Dodatok**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Objednávateľ:

Názov: Mestská časť Bratislava-Rusovce
Adresa: Vývojová 8, 851 10 Bratislava
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 00304611
DIČ: 2020910870
Konajúci: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka

(ďalej ako „objednávateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PS STAVBY, s. r. o.
Sídlo: Letná 5, Bratislava 831 03
Príslušný register: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 30462/B
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK48 0200 0000 0027 7368 5856
IČO: 35 873 612
IČ DPH: SK2021769970
Konajúci: Miloš Milanovič, konateľ

(ďalej ako „zhotoviteľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili na základe verejného obstarávania dňa 17. 01. 2022 Zmluvu o dielo č. DOD/003/2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 18. 01. 2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu**“ v rozsahu a za podmienok podľa zmluvy o dielo (ďalej len „**Dielo**“). Zmluvné strany uzatvorili tiež dňa 23. 05. 2022 dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 1**“), predmetom ktorého je realizácia nepredvídateľných prác navyše súvisiacich s realizáciou diela. Zmluvné strany uzatvorili tiež dňa 28. 10. 2022 dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 2**“), predmetom ktorého je zmena ceny za dielo podľa nárastu výšky indexu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaným Štatistickým úradom SR. Zmluva o dielo je preto pred uzatvorením Dodatku účinná v znení Dodatku č. 2. Na predmet zmluvy je poskytnutý NFP na základe zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BGC5-74-73.

Vzhľadom na výskyt nepredvídateľných stavebných prác súvisiacich s realizáciou diela, ktoré nebolo možné predvídať pred uzatvorením zmluvy o dielo (skryté prekážky miesta realizácie diela v súlade s ust. § 552 Obchodného zákonníka), a potrebu ich realizácie sa zmluvné strany v súlade s ust. bodu 13.2 Zmluvy o dielo, dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

Článok I.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva, časť 1. Predmet zmluvy, bod 1.4 sa doplní o nasledovné stavebné objekty:
 - **SO 10 PRÁCE NAVIAC č. 2**
2. Rozsah prác naviac je stanovený v prílohe č. 1 dodatku „Rozpočet prác naviac – SO 10 PRÁCE NAVIAC č. 2“ a dodávateľ ich bude realizovať v rozsahu tejto prílohy.

Článok II.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva, časť 2. Lehota realizácie diela, bod 2.4 sa nahrádza nasledovným znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo do 16 mesiacov od odovzdania staveniska (vrátane predloženia konečnej faktúry).

Článok III.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva, časť 3. Cena za dielo, bod 3.2 sa nahrádza nasledovným znením:

Celkovú cenu tvorí cena celkom v súlade s prílohou č. 3 zmluvy o dielo po zapracovaní prílohy č. 1 dodatku č. 3 zmluvy o dielo:

Cena bez DPH:	1 883 074,83 EUR
DPH 20%:	376 614,95 EUR
Cena s DPH:	2 259 689,78 EUR

Článok IV.

1. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 3 je príloha č. 1, ktorou sú rozpočty pre stavebný objekt SO 10 PRÁCE NAVIAC č. 2.
2. Prílohu č. 1 dodatku č. 3 tvorí cena prác naviac - SO 10 PRÁCE NAVIAC č. 2, ktorá je v súlade s pravidlami stanovenými v zmluve a cenovou ponukou dodávateľa a predstavuje sumu prác naviac celkom:

Cena bez DPH:	41 835,15 EUR
DPH 20%:	8 367,03 EUR
Cena s DPH:	50 202,18 EUR

Článok V.


Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva platným dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto dodatku č. 3 vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3. Tento dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. DOD/003/2022, je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávateľ 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s obsahom tohto dodatku, tento dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si dodatok prečítali a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Bratislave dňa 25.11.2022

Za objednávateľa:


PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka



V Bratislave dňa 25.11.2022

Za zhotoviteľa:


Miloš Milanovič
konateľ

**PSSTAV
BY** ⑦
PSSTAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava
IČO: 35 873 612, IČ DPH: SK2021769970

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SO 10 - PRÁCE NAVIAC č. 2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PS STAVBY, s.r.o.

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Petr Jakubec
Dátum: 18. 11. 2022

Kód	Záložka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
016	SO 10 - PRÁCE NAVIAC č. 2	41 835,15	8 367,03	50 202,18	0,00	41 385,15	0,00	450,00	0,00
01	Zmenový list č. 1 - Výstuž otočených trámov OT103, OT104	694,82	138,96	833,78	0,00	469,82	0,00	225,00	0,00
02	Zmenový list č. 2 - Hliníkové výplne otvorov	7 819,47	1 563,89	9 383,36	0,00	7 819,47	0,00	0,00	0,00
03	Zmenový list č. 3 - Plastové výplne otvorov	21 447,81	4 289,56	25 737,37	0,00	21 447,81	0,00	0,00	0,00
06	Zmenový list č. 6 - Betónové preklady	1 338,98	267,80	1 606,78	0,00	1 113,98	0,00	225,00	0,00
07	Zmenový list č. 7 - Doplnenie vetvy vykurovania	6 094,74	1 218,95	7 313,69	0,00	6 094,74	0,00	0,00	0,00
08	Zmenový list č. 8 - Úprava špecifikácie hliníkových výplní	4 439,33	887,87	5 327,20	0,00	4 439,33	0,00	0,00	0,00
Celkom		41835,15	8367,03	50202,18	0,00	41 385,15	0,00	450,00	0,00

PS STAVBY

PS STAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava
IČO: 35 873 612, IČ DPH: SK2021769970

ROZPOČET

Stavba: SO 10 - PRÁCE NAVIAC č. 2

Objekt: Zmenový list č. 1 - Výstuž otočených trámov OT103, OT104

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PS STAVBY, s.r.o.

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Petr Jakubec

Dátum: 18. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				694,82	0,083
4		Vodorovné konštrukcie				468,00	0,083
1	413361821.S	Výstuž otočených trámov OT103, OT104 typu I80, dĺžky 6,93 bm	ks	2,000	234,00	468,00	0,083
99		Presun hmôt HSV				1,82	0,000
2	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,083	21,95	1,82	0,000
VRN		Doprava				225,00	0,000
3	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	súb	1,000	225,00	225,00	0,000
Celkom						694,82	0,083



PS STAVBY
PS STAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava
IČO: 35 873 612, IČ DPH: SK2021769978



ROZPOČET

Stavba: SO 10 - PRÁCE NAVIAC č. 2

Objekt: Zmenový list č. 2 - Hliníkové výplne otvorov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PS STAVBY, s.r.o.

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Petr Jakubec

Dátum: 18. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 7 819,47 0,000

767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 7 819,47 0,000

1	7676412053	53 Montáž a dodávka zaskl.steny z plast.profilov 1450x3410 vrátane kovania	kus	-1,000	1 044,60	-1 044,60	-0,001
2	7676412053.1	53 Montáž a dodávka zaskl.steny z hliníkových.profilov 1450x3395 vrátane kovania	kus	1,000	3 866,48	3 866,48	0,001
3	7676412063	63 Montáž a dodávka dverí kovových zateplených 1000x2450 vrátane kovania	kus	-1,000	1 794,48	-1 794,48	-0,001
4	7676412065	65 Montáž a dodávka zaskl.steny z plast.profilov 1965x3000 vrátane kovania	kus	-1,000	2 520,72	-2 520,72	-0,001
5	7676412065.1	65 Montáž a dodávka zaskl.steny z hliníkových profilov 1965x3000 vrátane kovania	kus	1,000	5 293,21	5 293,21	0,001
6	7676412067	67 Montáž a dodávka zaskl.steny z plast.profilov 2400x3500 vrátane kovania	kus	-1,000	3 088,08	-3 088,08	-0,001
7	7676412067.1	67 Montáž a dodávka zaskl.steny z hliníkových profilov 2400x3500 vrátane kovania	kus	1,000	5 312,93	5 312,93	0,001
8	7676412081.1	81 Priplatok za vonkajšie sklo Stopsol supersilver	kus	1,000	1 794,73	1 794,73	0,001

Celkom 7 819,47 0,000

PS STAVBY
PS STAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava
IČO: 35 873 612, IČ DPH: SK2021769970

ROZPOČET

Stavba: SO 10 - PRÁCE NAVIAC č. 2

Objekt: Zmenový list č. 3 - Plastové výplne otvorov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PS STAVBY, s.r.o.

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Petr Jakubec

Dátum: 18. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 21 447,81 0,001

767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 21 447,81 0,001

1	7676412051	51 Montáž a dodávka zaskl.steny z plast.profilov fix 1650x3410 vrátane kovania	kus	-4,000	980,88	-3 923,52	-0,003
2	7676412051.1	51 Montáž a dodávka zaskl.steny z plast.profilov fix 1625x3355 vrátane kovania, purenit	kus	2,000	1 866,64	3 733,28	0,001
3	7676412051.2	51 Montáž a dodávka zaskl.steny z plast.profilov sklopne 1625x3355 vrátane kovania, purenit	kus	2,000	2 061,86	4 123,72	0,001
4	7676412053	53 Montáž a dodávka zaskl.steny z plast.profilov 1450x3410 vrátane kovania	kus	-2,000	1 044,60	-2 089,20	-0,001
5	7676412053.2	53 Montáž a dodávka zaskl.steny z plast.profilov otváracé 1420x3355 vrátane kovania, hliníkový prah, štvrtý pânt, terasové pânty, purenit	kus	2,000	2 044,61	4 089,22	0,001
6	7676412055	55 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 1200x2050 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	-1,000	584,76	-584,76	-0,001
7	7676412055.1	55 Montáž a dodávka okna z plast.profilov, spodné kridlo sklopne, 1165x1690 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu, horné kridlo otváracé+sklopne	kus	1,000	1 584,52	1 584,52	0,001
8	7676412058	58 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 1480x2000 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	-1,000	650,52	-650,52	-0,001
9	7676412058.1	58 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 1175x1690 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu, horné kridlo otváracé+sklopne, spodné kridlo sklopne	kus	1,000	1 150,52	1 150,52	0,001
10	7676412059	59 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 1500x2000 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	-2,000	653,52	-1 307,04	-0,001
11	7676412059.1	59 Montáž a dodávka okna z plast.profilov, spodné kridlo sklopne 1175x1690 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu, horné kridlo otváracé+sklopne	kus	2,000	1 153,52	2 307,04	0,001
12	7676412060	60 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 1190x2000 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	-1,000	533,76	-533,76	-0,001
13	7676412060.1	60 Montáž a dodávka okna z plast.profilov , spodné kridlo sklopne, 1170x1690 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu, horné kridlo otváracé+sklopne	kus	1,000	1 919,07	1 919,07	0,001
14	7676412061	61 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 1210x2000 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	-1,000	571,08	-571,08	-0,001
15	7676412061.1	61 Montáž a dodávka okna z plast.profilov, spodné kridlo sklopne 1175x1690 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu, horné kridlo otváracé+sklopne	kus	1,000	1 956,83	1 956,83	0,001
16	7676412062	62 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 1180x1000 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	-2,000	332,04	-664,08	-0,001
17	7676412062.1	62 Montáž a dodávka okna z plast.profilov sklopne 1180x570 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	2,000	732,04	1 464,08	0,001
18	7676412064	64 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 1000x1610 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	-1,000	398,16	-398,16	-0,001
19	7676412064.1	64 Montáž a dodávka okna z plast.profilov, spodné kridlo sklopne 980x1580 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu, horné kridlo otváracé+sklopne	kus	1,000	801,65	801,65	0,001
20	7676412068	68 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 1200x500 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	-2,000	235,32	-470,64	-0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	7676412068.1	68 Montáž a dodávka okna z plast.profilov sklopné 980x565 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	2,000	635,32	1 270,64	0,001
22	7676412069	69 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 1195x500 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	-1,000	235,08	-235,08	-0,001
23	7676412069.1	69 Montáž a dodávka okna z plast.profilov sklopné 980x565 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	1,000	635,35	635,35	0,001
24	7676412070	70 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 1220x500 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	-1,000	262,08	-262,08	-0,001
25	7676412070.1	70 Montáž a dodávka okna z plast.profilov sklopné 980x570 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	1,000	661,08	661,08	0,001
26	7676412072	72 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 1485x2000 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	-2,000	739,08	-1 478,16	-0,001
27	7676412072.1	72 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 1175x1965 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu, horné kridlo otváracé+sklopné, spodné kridlo sklopné	kus	2,000	1 139,50	2 279,00	0,001
28	7676412076	76 Montáž a dodávka zaskl.steny z plast.profilov 2795x2500 vrátane kovania, horné kridlo otváracé+sklopné, spodné kridlo sklopné	kus	-2,000	1 591,68	-3 183,36	-0,001
29	7676412076.1	76 Montáž a dodávka zaskl.steny z plast.profilov 2780x2095 vrátane kovania	kus	2,000	2 212,52	4 425,04	0,001
30	7676412078	78 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 1000x1900 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu	kus	-8,000	538,56	-4 308,48	-0,005
31	7676412078.1	78 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 975x1700 vrátane kovania a parapätov, sieťka proti hmyzu, horné kridlo otváracé+sklopné, spodné kridlo sklopné	kus	8,000	938,56	7 508,48	0,005
32	76764120100	100 Montáž a dodávka okna z plast.profilov 1180x1585 vrátane kovania, sieťka proti hmyzu, horné kridlo otváracé+sklopné, spodné kridlo sklopné	kus	1,000	2 198,21	2 198,21	0,001

Celkom

21 447,81

0,001

PS STAV BY ⑦
 PS STAVBY s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava
 IČO: 38 973 612, IČ DPH: SK2021769970

ROZPOČET

Stavba: SO 10 - PRÁCE NAVIAC č. 2
Objekt: Zmenový list č. 6 - Betónové preklady

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PS STAVBY, s.r.o.
Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Petr Jakubec
Dátum: 18. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 338,98	0,452
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 104,66	0,452
1	317160522.S	Montáž prefabrikovaného betónového prekladu	ks	6,000	36,00	216,00	0,066
2	596460011900.S	Prefabrikovaný betónový preklad NBP 115-3500	ks	6,000	136,110	816,660	0,365
3	317160522.S.1	Vysekanie kapsy pre uloženie prekladov	ks	2,000	36,00	72,00	0,022
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				9,32	0,000
4	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	1,110	8,40	9,32	0,000
VRN		Doprava				225,00	0,000
5	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	súb	1,000	225,00	225,00	0,000
Celkom						1 338,98	0,452

PS STAVBY
PS STAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava
IČO: 35 873 612, IČ DPH: SK2021769970

ROZPOČET

Stavba: SO 10 - PRÁCE NAVIAC č. 2

Objekt: Zmenový list č. 7 - Doplnenie vetvy vykurovania

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PS STAVBY, s.r.o.

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Petr Jakubec

Dátum: 18. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 Práce a dodávky PSV 2 985,74 0,000

1		Potrúbie uhlíkatá ocel 735x1,5	m	69,940	36,83	2 575,89	0,000
2		Rockwool 800 35x30	m	69,940	5,86	409,85	0,000

D2 KOTOLŇA: 2 402,56 0,000

3		Obehové čerpadlo Grundfos Magna 3 25-60	ks	1,000	635,26	635,26	0,000
4		Vypúšťací kohút DN15	ks	2,000	5,74	11,48	0,000
5		Vypúšťací kohút DN20	ks	2,000	8,16	16,32	0,000
6		Spätná klapka závitová DN32	ks	1,000	17,52	17,52	0,000
7		Ventil TA STAD DN32	ks	1,000	139,09	139,09	0,000
8		Prepúšťací ventil pružinový DN32	ks	1,000	22,12	22,12	0,000
9		Teplomer + manometer do jímky 1/2"	ks	2,000	42,53	85,06	0,000
10		Potrúbie uhlíkatá ocel 742x1,5	m	28,080	40,42	1 134,99	0,000
11		Rockwool 800 42x40	m	28,080	7,36	206,67	0,000
12		Gulový kohút DN32	ks	7,000	19,15	134,05	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 706,44 0,013

734 Ústredné kúrenie - armatúry 102,98 0,008

13	734191412.S	Ventil regulačný V 41-111-616 II.47 DN 25	ks	1,000	102,98	102,98	0,008
----	-------------	---	----	-------	--------	--------	-------

763 Konštrukcie - drevostavby 75,00 0,005

14	763170044.S	Revízne dvierka vývesné 600x600 mm	ks	1,000	75,00	75,00	0,005
----	-------------	------------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

D3 OSTATNÉ: 528,46 0,000

15		Požiarné prestupy kovových tenkostenných potrubí D15-D28 – stropom – vyplnenie škáry min. vatou, zatesnenie koncov >5mm tmeľom PROMASEAL-A, protipožiarnej návin tepelnej izolácie PROMASTOP-W dľa predpisu výrobcu	ks	6,000	45,67	274,02	0,000
16		Tlaková skúška	m	98,020	1,80	176,44	0,000
17		Presun hmôt	sub	1,000	78,00	78,00	0,000

Celkom 6 094,74 0,013

PS STAVBY ⑦
PS STAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava
IČO: 35 873 612, IČ DPH: SK2021769970

ROZPOČET

Stavba: SO 10 - PRÁCE NAVIAC č. 2

Objekt: Zmenový list č. 8 - Úprava špecifikácie hliníkových výplní

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PS STAVBY, s.r.o.

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Petr Jakubec

Dátum: 18. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 4 439,33 0,004

767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 4 439,33 0,004

1	7676412053.10 0	Priplatok za osadenie dverí do presklenej steny na pozícii 74	kus	1,000	2 267,80	2 267,80	0,001
2	7676412053.10 1	Priplatok za zväčšenie výšky vchodových dverí na pozícii 67	kus	1,000	1 031,53	1 031,53	0,001
3	7676412053.10 2	Priplatok za dodávku a montáž samozatváračov s aretáciou	kus	4,000	285,00	1 140,00	0,003

Celkom 4 439,33 0,004

PS STAVBY
PS STAVBY, s.r.o., Letná 5, 831 03 Bratislava
IČO: 35 873 612, IČ DPH: SK2021769978