

DODATOK Č1 K ZMLUVE O DIELO č. 01 / 07 / 2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Kalša
Sídlo organizácie:	Kalša 128, 044 18 Kalša
Štatutárny orgán:	Ing. Gabriela Ivaňáková
IČO:	00324272
DIČ:	2021236019
Bankové spojenie:	Prima banka a.s.
IBAN:	SK26 5600 0000 0004 6928 3001
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Gabriela Ivaňáková
b) technických:	
(ďalej len „Objednávateľ“)	

A

Názov skupina dodávateľov:	„FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Ved. člen:	FIDES Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Višňová 39, Malinovo 900 45
Štatutárny orgán:	Ing. Petr Bauer, konateľ, Mgr. Jana Nachtmannová, konateľka
Zapísaná v:	OR okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, Vložka číslo: 107728/B
IČO:	50 067 125
DIČ:	2120164794
IČ DPH:	SK2120164794
Bankové spojenie:	Tatrabanka Bratislava
IBAN:	SK15 1100 0000 0029 4701 4076
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Petr Bauer, konateľ, Mgr. Jana Nachtmannová, konateľka
b) technických:	Ing. Petr Bauer, konateľ, Mgr. Jana Nachtmannová, konateľka
Číslo telefónu:	
Email:	
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa **19. 07. 2021 Zmluvu dielo** (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať stavebné práce v rámci projektu: **Protipovodňová ochrana obce Kalša.**
- 2.2. Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela nastali nepredvídateľné okolnosti, ako pandémie Corona vírusu a vojna na Ukrajine ktoré spôsobili nárast cien na stavebnom trhu a mali preto negatívny dopad na cenu diela, ktorý sa nedal predpokladať, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm.c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zdôvodnenie navýšenia ceny sa stáva prílohou prílohou č. 1 tohto dodatku

3. PREDMET DODATKU

- 3.1. Príloha číslo 1 Zmluvy s názvom – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer doposiaľ nevykonaných prác na ktoré sa vťahuje navýšenie ceny, a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu stavebných prác.
- 3.2. Príloha číslo 1 Zmluvy s názvom –predmetu Zmluvy sa ruší a nahrádza novou s názvom Technická a cenová špecifikácia-dod1
- 3.3. Rozpočet s výkazom výmer, ktorý je súčasťou doplnenej prílohy tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a teda aj Zmluvy.
- 3.4. Článok V. CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY bod 5.1.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „ Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy :

Spolu bez DPH	1.507.542,84eur
DPH 20%	301 508,57eur
Spolu	1.809.051,41 eur
Slovom	jedenmiliónosemstodeväťtisícpäťdesiatjedna EUR 41/100 centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 3.5. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.6. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.7. Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v štyroch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

Prílohy:

1/ Zdôvodnenie navýšenia ceny

2/ Ocenený výkaz výmer doposiaľ nevykonaných prác na ktoré sa vťahuje navýšenie ceny

3/ Technická a cenová špecifikácia-dod1

V Kalši, dňa: _____

V Malinove, dňa: _____

.....
Ing. Gabriela IVAŇÁKOVÁ, Starostka obce

.....
Ing. Petr BAUER, konateľ

.....
Mgr. Jana NACHTMANNOVÁ,
konateľka