



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



DODATOK č. 1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. IROP-CLLD-X152-512-001-006 zo dňa 15.07.2022
(ďalej len „Dodatok“)
je uzavretý medzi

Miestnou akčnou skupinou

názov: MAS - Dvory a okolie
sídlo: Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO: 42210771
konajúci: Ing. Branislav Becík, PhD., štatutárny zástupca

(ďalej ako „MAS“)

a

Užívateľom

názov: Obec Svodín
sídlo: Hlavná 1, 943 54 Svodín
IČO: 00 309 281
konajúci: Mgr. Szabolcs Méri, starosta obce

(ďalej ako „Užívateľ“)

(MAS a Užívateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.07.2022 Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X152-512-001-006 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí Príspevku“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS Užívateľovi na realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o príspevok:

Názov projektu: Rekonštrukcia chodníka v obci Svodín – Škovránková ulica
Kód projektu: IROP-CLLD-X152-512-001-006
Miesto realizácie projektu: Obec Svodín
Kód Výzvy: IROP-CLLD-X152-512-001

(ďalej ako „Projekt“).

- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí Príspevku, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle čl. 2 tohto Dodatku.
- 1.3 Všetky výrazy s veľkým začiatočným písmenom sa používajú v rovnakom význame, ako vyplýva z čl. 1 ods. 3 VZP.

2. PREDMET PROJEKTU

- 2.1 Zmluva o poskytnutí Príspevku uzatvorená medzi MAS a Užívateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
- 2.2 V prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí príspevku Predmet podpory v časti 4 AKTIVITY PROJEKTU sa mení dĺžka realizácie a termín ukončenia realizácie aktivít na základe Žiadosti o zmenu zmluvy, v dôsledku čoho je nové znenie časti 4 nasledovné:

4. AKTIVITA PROJEKTU

Dĺžka realizácie: 4 mesiace
Začiatok realizácie: 09/2022
Ukončenie realizácie: 12/2022

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí Príspevku zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia MAS v Centrálnom registri zmlúv. Ak MAS aj Užívateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z., v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku MAS. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí MAS a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Užívateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí Príspevku.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Užívateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane MAS.
- 3.4 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí Príspevku.
- 3.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce sa osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Príloha:

Príloha č. 1 Aktualizovaná príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí Príspevku – Predmet podpory

Za MAS, vo Dvoroch nad Žitavou, dňa.....:

Podpis:

Ing. Branislav Becík, PhD., štatutárny zástupca MAS

Za Užívateľa, vo Svodíne, dňa

Podpis:

Mgr. Szabolcs Méri, starosta obce

PREDMET PODPORY

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Názov projektu: Rekonštrukcia chodníka v obci Svodín – Škovránková ulica

Kód projektu: IROP-CLLD-X152-512-001-006

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

2. FINANCOVANIE PROJEKTU

Refundácia

IBAN: SK17 5600 0000 0038 4787 6001

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Platnosť od: 13.06.2022

Platnosť do: 31.12.2028

3. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

Obec: Svodín

4. AKTIVITA PROJEKTU

Dĺžka realizácie: 4 mesiace

Začiatok realizácie: 09/2022

Ukončenie realizácie: 12/2022

5. MERATELNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU

kód	názov	MJ	cieľová hodnota	čas plnenia	príznak rizika
B202	Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných bezpečnostných prvkov dopravy v mestách a obciach	Počet	1	k dátumu ukončenia prác na projekte	bez príznaku