

Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzavretej dňa 29.10.2020 v znení dodatku č. 1 uzavretého dňa 30.12.2020 (ďalej len „**zmluva**“) (ďalej len „**dodatok č. 2**“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenská konsolidačná, a.s.
Sídlo: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, Slovenská republika
V mene ktorej koná: JUDr. Marián Janočko, predseda predstavenstva a Mgr. Peter Egry, podpredseda predstavenstva
IČO: 35 776 005
DIČ: 2021483585
IČ DPH: SK2021483585
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vl. č.: 2257/B

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ANASOFT APR spol. s r.o.
Sídlo: Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
V mene ktorej koná: Ing. Stanislav Čekovský, konateľ
IČO: 31 361 552
DIČ: 2020345778
IČ DPH: SK2020345778
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl. č.: 6042/B

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu len „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivo aj ako „**zmluvná strana**“)

1 Predmet dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku 18 bod 18.3 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2 v nasledujúcom znení:

1.1 Článok 2 bod 2.1 zmluvy sa mení tak, že jeho pôvodné znenie:

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo podľa článku 1 bodu 1.1.1 tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite najneskôr do 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy v sídle objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje vykonávať pre objednávateľa na základe písomných objednávok údržbu diela a zabezpečovať podporu jeho prevádzky v súlade s článkom 1 bodom 1.1.2 a to počas 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom v zmysle prílohy č. 2. Zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje poskytovať služby pre úpravu (rozvoj) diela podľa článku 1 bodu 1.1.3 v zmysle prílohy č. 2 zmluvy počas trvania zmluvného vzťahu.“

sa nahrádza nasledovným znením:

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo podľa článku 1 bodu 1.1.1 tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite najneskôr do 31.12.2023 v sídle objednávateľa, pričom Riadiaci výbor je oprávnený rozhodnutím tento termín predĺžiť, maximálne však do 30.06.2024. Ak Riadiaci výbor rozhodne o predĺžení termínu podľa predchádzajúcej vety, rozhodne zároveň aj o aktualizácii harmonogramu plnenia. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje vykonávať pre objednávateľa na základe písomných objednávok údržbu diela a zabezpečovať podporu jeho prevádzky v súlade s článkom 1 bodom 1.1.2 a to počas 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom v zmysle prílohy č. 2. Zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje poskytovať služby pre úpravu (rozvoj) diela podľa článku 1 bodu 1.1.3 v zmysle prílohy č. 2 zmluvy počas trvania zmluvného vzťahu“

2 Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 2 sa zhotoviteľ zaväzuje navrhnúť a predložiť Riadiacemu výboru na schválenie aktualizáciu záväzného presného detailného časového, vecného a finančného harmonogramu plnenia predmetu zmluvy s jednotlivými fakturačnými míľnikmi, ktorý bol vypracovaný a schválený v zmysle článku 6 zmluvy.
3. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č. 2 nedotknuté, ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z toho dva (2) rovnopisy obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú jasné, určité a zrozumiteľné, že tento dodatok č. 2 nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že podpisujúce osoby sú oprávnené k jeho podpisu a na znak súhlasu ho podpisujú.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V _____, dňa _____

V _____, dňa _____

Slovenská konsolidačná a.s.
JUDr. Marián Janočko
predseda predstavenstva

ANASOFT APR spol. s r.o.
Ing. Stanislav Čekovský
konateľ

Slovenská konsolidačná a.s.
Mgr. Peter Egry
podpredseda predstavenstva