

Verejný obstarávateľ:
Názov predmetu zákazky:

Mesto Gelnica, Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica
Rekonštrukcia chodníka Tehelná

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 27.05.2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZaVO“ alebo aj ako „zákon o verejnom obstarávaní“)(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie: Mesto Gelnica
Sídlo organizácie: Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor mesta
IČO: 00329061
DIČ: 2021259361
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK42 5600 0000 0004 0808 9002
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor mesta
b) a technických: Ing. arch. Jozef Kubovčík
Číslo telefónu: +421 53 4814 116/+421 902 912 830
Email: jozef.kubovcik@gelnica.sk
URL: https://www.gelnica.sk/
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **PKVK-stav s.r.o.**
Sídlo: Hlavná 96, 056 01 Gelnica
Štatutárny orgán: Pavel Kollár
Zapísaná v: OR OS Košice I Oddiel Sro, vložka číslo: 27581/V
IČO: 46129464
DIČ: 2023257621
IČ DPH: SK2023257621
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Číslo účtu: SK47 0900 0000 0005 2475 5383
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Pavel Kollár
b) technických: Pavel Kollár
Číslo telefónu: 0905 460 813
Email: pkvkstav@gmail.com
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne ako „zmluvná strana“ vo všetkých gramatických tvaroch.

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.05.2022

I.

Z dôvodov technického a stavebného charakteru a vynúteného zúženia rozsahu stavebných prác sa zmluvné strany dohodli na **zmene Prílohy č. 1** k Zmluve o dielo - Ocenený Výkaz výmer stavebných prác – rekonštrukcie chodníka Tehelná - rozpočet, ktorej nové znenie tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

Mení sa znenie čl. V „Cena a platobné podmienky“ bod 5.2. Zmluvy nasledovne :

5.2. Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH:	40 597,93 EUR
DPH 20%:	8 119,59 EUR
Celková cena Diela s DPH:	48 717,52 EUR

Celková cena Diela s DPH slovom:

Štyridsaťosemtisíc sedemsto sedemnášť 52/100 EUR

Mení sa znenie čl. VI „Čas plnenia – lehota realizácie diela“ bod 6.1. Zmluvy nasledovne :

6.1. Predmet Zmluvy Dielo - Rekonštrukcia chodníka Tehelná, v rozsahu Prílohy č. 1 ZoD, sa Zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť a Dielo realizovať v určenom rozsahu **najneskôr do 31.12.2022.**

II.

Ostatné podmienky Zmluvy o Dielo, ktoré neupravuje, nemení a nedopĺňa tento Dodatok č.1, ostávajú nezmenené a platia v celom rozsahu.

Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č.1, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ustanovenia súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Dodatok č.1 bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo zo dňa 27.05.2022.

Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 4 vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 2 vyhotovenia Zhotoviteľ.

Ak niektoré ustanovenie Dodatku č.1 je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení Dodatku č.1 alebo Zmluvy o dielo, ktoré zostávajú platné a účinné.

Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k Zmluve o Dielo znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavu sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. Dodatok č.1 podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv a dodatkov podľa osobitného predpisu.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Gelnici, dňa

V Gelnici, dňa

.....
Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta Gelnica

.....
Pavel Kollár
konateľ