



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Pribinova 25, 811 09, Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O. Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 36063606
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Šenkvice
 sídlo: Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice
 IČO: 00305103
 konajúci: Mgr. Peter Fitz, starosta obce Šenkvice

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020CDQ6 zo dňa 3.10.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Zvýšenie kapacity MŠ v Šenkviaciach

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021CDQ6

Miesto realizácie projektu : Obec Šenkvice

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2022-94

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivitu Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitu Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 137 174,10 EUR (slovom: dva milióny stotridsaťsedemtisíc stosedemdesiatštyri eur a desať centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 2 030 315,39 EUR (slovom: dva milióny tridsaťtisíc tristošesťdesiatštyri eur a tridsaťdeväť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 106 858,71 (slovom: stošesťtisíc osemstopäťdesiatosem eur a sedemdesiatjeden centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznamu sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznamom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Mgr. Peter Fitz, starosta obce Šenkvice

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontraktálny systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojím objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo **EK** – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivítam Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávravný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolností vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanie, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávaným riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem - v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie** je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítavať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétného ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu - realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu - zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivitu Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** - orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne - uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ - záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 - 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

SR – Slovenská republika;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori,

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivít Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná huteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú

alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronického trhu), alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímateľia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne

dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahradená v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predloženej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladaných dokumentácií určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladaných cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to

napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Druhá ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
 - b) Štandardnú alebo následnú ex - post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex - ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe

z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex-ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
 27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
 28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
 29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
 30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny

dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Dopĺňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania dopĺňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehôtach stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získal, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
 4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívateľských práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viazucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zjavné, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé huteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva

duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:

- a) preveďený na tretiu osobu,
- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
- d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne

podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže splňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku

6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený

subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predlži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu prílohu príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
- V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.
6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť

- akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), c) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), c) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa,

s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné

strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok

prvej hlavnej Aktivite, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

vii) neuplatňuje sa,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a

obstarávania, Systému riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

xv) neuplatňuje sa;

xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP

predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinností Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku

zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalostí,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa

článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ

je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľom podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
- b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkolvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohládkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokolvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty prípadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení

neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Projekt, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasíela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit u oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predlži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z

kontroly/správy z kontroly/audit u a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezačne záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplata iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banky.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výtazok z predaja zálohu, bude sa s výtazkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:

- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
- b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,00 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRAVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených

v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedených v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. **Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. **Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. **Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) **ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) **ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahŕňa do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr.

pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokováných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokováných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.

18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť

nárokovaných výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľ nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevoze peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zvýšenie kapacity MŠ v Šenkviach
Kód projektu:	302021CDQ6
Kód ŽoNFP:	NFP302020CDQ6
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1356000000006603573032	Prima banka Slovensko, a.s.	19. 7. 2018	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1356000000006603573032	Prima banka Slovensko, a.s.	19. 7. 2018	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Pezinok	Šenkvice
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Projekt sa bude realizovať na Hornej ulici 11/5 v Šenkviach (v sídle materskej školy), na parcelách č. 32/1, 32/2 a 30/2. Všetky tri parcely sa nachádzajú na Liste vlastníctva č. 1660, sú v katastrálnom území Veľké Šenkvice a sú vo vlastníctve žiadateľa.					

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	11
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	12.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	10.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
-----------------	---------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302CDQ600001 - Rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou
2. 302CDQ600002 - Úprava areálu a vytvorenie detského ihriska
3. 302CDQ600003 - Materiálno-technické vybavenie
4. 302CDQ600004 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Publicita: dočasný pútač a stála pamätná tabuľa

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	257,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302CDQ600001 - Rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou		257

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	37,2207
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U116 - F. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302CDQ600004 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti		37,2207

Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302CDQ600001 - Rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDQ600001 - Rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	Cieľová hodnota	
		1	
Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 935,6100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDQ600001 - Rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	Cieľová hodnota	
		1 935,61	
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 935,6100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDQ600001 - Rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	Cieľová hodnota	
		1 935,61	
Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	192 281,0379
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U116 - F. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CDQ600004 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti	Cieľová hodnota	
		192 281,0379	

Kód:	P0759	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených areálov MŠ	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U114 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CDQ600002 - Úprava areálu a vytvorenie detského ihriska		1

Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302CDQ600003 - Materiálno-technické vybavenie		1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	257,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	37,2207	Áno	UR	Súčet
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 935,6100	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 935,6100	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	192 281,0379	Áno	UR	Súčet
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC ŠENKVICE	Identifikátor (IČO):	00305103
		Výška oprávnených výdavkov:	2 137 174,10 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	2 137 174,10 €
Typ aktivity:	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)	1 441 497,79 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CDQ600001 - Rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	1 441 497,79 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	1 441 497,79 €
Typ aktivity:	302020042U114 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)	459 265,61 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CDQ600002 - Úprava areálu a vytvorenie detského ihriska	459 265,61 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	459 265,61 €
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)	83 573,25 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CDQ600003 - Materiálno-technické vybavenie	83 573,25 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	83 573,25 €
Typ aktivity:	302020042U116 - F. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (MDR)	152 837,45 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CDQ600004 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti	152 837,45 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	152 837,45 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302CDQ6P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztáhuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 137 174,10 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 030 315,39 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	106 858,71 €

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Šenkvice									
Názov projektu:	Zvýšenie kapacity MŠ v Šenkviaciach									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	50,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1 Rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou											
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 123 681,49	1 123 681,49	1 348 417,79	1 348 417,79	1 280 996,90	0,00	Stavebné práce na budove MŠ (nadstavba budovy, pripojky, modernizácia kuchyne vrátane zabudovaného vybavenia).	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	49 600,00	49 600,00	59 520,00	59 520,00	56 544,00	0,00	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	27 966,67	27 966,67	33 560,00	33 560,00	31 882,00	0,00	Výkon činnosti stavebného dozora počas realizácie stavebných prác. Výdavok je uvedený v hodnote za celú stavbu.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 201 248,16	1 441 497,79	1 441 497,79	1 369 422,90	0,00		
Hlavná aktivita č. 2 Úprava areálu a vytvorenie detského ihriska											
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	382 721,34	382 721,34	459 265,61	459 265,61	436 302,33	0,00	Stavebné práce v areáli MŠ vrátane detského ihriska (spevnené plochy, parkovisko, oploštenie, oporný múr, terénne úpravy, ihrisko).	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					382 721,34	459 265,61	459 265,61	436 302,33	0,00		
Hlavná aktivita č. 3 Materiálno-technické vybavenie											
Interiérové vybavenie - nábytok	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	17 466,34	17 466,34	20 959,61	20 959,61	19 911,63	0,00	Interiérové vybavenie novo vytvorených priestorov MŠ: nábytok do tried, šatní, jedálne a priestorov na hygienu (skrinky, postieľky, stoly, stoličky...)	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Prístrojové vybavenie - elektronika	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	14 488,28	14 488,28	17 385,94	17 385,94	16 516,64	0,00	Technické vybavenie tried: kancelárska technika, didaktické vybavenie.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Vybavenie kuchyne - nezabudované	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	37 689,75	37 689,75	45 227,70	45 227,70	42 966,32	0,00	Voľne stojace vybavenie kuchyne (chladničky, mrazničky, vozíky, stoly, regále, spotrebiče)	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					69 644,37	83 573,25	83 573,25	79 394,59	0,00		

Hlavná aktivita č. 4		Zvyšovanie energetickej hospodárnosti									
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	127 364,54	127 364,54	152 837,45	152 837,45	145 195,58	0,00	Rekonštrukcia vykurovania, zateplenie obvodových múrov, výmena okien v kuchyni a príslušných priestoroch.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 4				127 364,54	127 364,54	152 837,45	152 837,45	145 195,58	0,00		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)				1 780 978,40	2 137 174,10	2 137 174,10	2 030 315,39	0,00			
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	0,00	0,00	600,00	Publicita projektu bude zabezpečená v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu IROP. Výška výdavku bola stanovená na základe finančných limitov uvedených v Prílohe 2b. PpŽ IROP. Výdavok bude hradený z vlastných zdrojov žiadateľa.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	0,00	0,00	360,00	Publicita projektu bude zabezpečená v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu IROP. Výška výdavku bola stanovená na základe finančných limitov uvedených v Prílohe 2b. PpŽ IROP. Výdavok bude hradený z vlastných zdrojov žiadateľa.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity				800,00	960,00	0,00	0,00	960,00			
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za memnú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za memnú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	0,00	0,00	960,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 781 778,40	2 138 134,10	2 137 174,10	2 030 315,39	960,00		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Šenkvice
Názov projektu	Zvýšenie kapacity MŠ v Šenkviaciach
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou						
01.0 Búracie práce								
	Zemné práce							
1	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	288,257	6,25	1 801,61	1 801,61	0,00
2	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	37,300	2,46	91,76	91,76	0,00
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	288,146	7,09	2 042,96	2 042,96	0,00
4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	288,146	38,17	10 998,53	10 998,53	0,00
5	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	021 Stavby	m3	3,197	399,84	1 278,29	1 278,29	0,00
6	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	106,600	69,26	7 383,12	7 383,12	0,00
7	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	021 Stavby	m3	35,498	13,86	492,00	492,00	0,00
8	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	021 Stavby	m3	0,750	97,07	72,80	72,80	0,00
9	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	26,310	9,61	252,84	252,84	0,00
10	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	26,310	4,47	117,61	117,61	0,00
11	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	184,170	0,45	82,88	82,88	0,00
12	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	26,310	9,74	256,26	256,26	0,00
13	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	47,358	19,50	923,48	923,48	0,00
14	Obsyp objektov spaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	81,040	34,86	2 825,05	2 825,05	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
15	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	021 Stavby	m2	8,500	10,52	89,42	89,42	0,00
16	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 Stavby	m2	45,688	13,99	639,18	639,18	0,00
17	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	400,000	4,50	1 800,00	1 800,00	0,00
18	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,113	226,28	25,57	25,57	0,00
19	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	2,401	26,12	62,71	62,71	0,00
20	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	021 Stavby	m3	10,656	35,55	378,82	378,82	0,00
21	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	60,495	81,25	4 915,22	4 915,22	0,00
22	Odstránenie náspy pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	224,700	20,06	4 507,48	4 507,48	0,00
23	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	21 Stavby	m	62,200	6,01	373,82	373,82	0,00
24	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	21 Stavby	m2	68,485	11,25	770,46	770,46	0,00
25	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	21 Stavby	m2	13,561	23,09	313,12	313,12	0,00
26	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm, -0,01100t	21 Stavby	m	1,600	12,51	20,02	20,02	0,00
27	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	21 Stavby	t	812,953	20,72	16 844,39	16 844,39	0,00
28	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	812,953	13,88	11 283,79	11 283,79	0,00
29	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	21 Stavby	t	15 446,107	0,44	6 796,29	6 796,29	0,00
30	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	812,953	10,81	8 788,02	8 788,02	0,00
31	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	21 Stavby	t	656,874	30,00	19 706,22	19 706,22	0,00
32	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	21 Stavby	t	83,133	65,00	5 403,65	5 403,65	0,00
33	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	21 Stavby	t	62,245	80,00	4 979,60	4 979,60	0,00
34	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	21 Stavby	t	10,857	40,00	434,28	434,28	0,00
35	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	21 Stavby	t	0,252	41,50	10,46	10,46	0,00
	Presun hmôt HSV/							
36	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	3,473	37,49	130,20	130,20	0,00
	Izolácie striech, povlakové krytiny							
37	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	021 Stavby	m2	1 007,000	0,76	765,32	765,32	0,00
	Konštrukcie tesárske							
38	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0,01400t	021 Stavby	m	4 472,000	2,21	9 883,12	9 883,12	0,00
39	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	021 Stavby	m2	1 118,089	0,89	995,10	995,10	0,00
40	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	021 Stavby	m2	1 118,098	0,74	827,39	827,39	0,00
41	Demontáž podbíjania obládov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t	021 Stavby	m2	204,400	1,50	306,60	306,60	0,00
	Konštrukcie - drevostavby							
42	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov, dvojité opláštenie, -0,02964t	021 Stavby	m2	8,500	3,81	32,39	32,39	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
	Demontáž žlabov pododkavapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	204,400	1,03	210,53	210,53	0,00
43	Demontáž kotlika kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	021 Stavby	ks	11,000	1,37	15,07	15,07	0,00
45	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	159,520	1,37	218,54	218,54	0,00
46	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	21 Stavby	m	6,000	1,36	8,16	8,16	0,00
47	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	21 Stavby	m	67,500	1,03	69,53	69,53	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
48	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	21 Stavby	m2	1 118,098	3,74	4 181,69	4 181,69	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
49	Stavebno montážne práce (búracie a sekacie práce, prieryzy, demontáže, ...)	21 Stavby	hod	120,000	18,14	2 176,80	2 176,80	0,00
01.1 Architektúra								
	Zemné práce							
50	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	21 Stavby	m3	88,200	69,26	6 108,73	6 108,73	0,00
51	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	21 Stavby	m3	29,371	13,86	407,08	407,08	0,00
52	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	21 Stavby	m3	88,200	9,61	847,60	847,60	0,00

53	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	88,200	4,47	394,25	394,25	0,00
54	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	617,400	0,45	277,83	277,83	0,00
55	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	21 Stavby	m3	88,200	9,74	859,07	859,07	0,00
56	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	158,760	19,50	3 095,82	3 095,82	0,00
	Zakladanie							
57	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypu, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	21 Stavby	m2	1,963	0,23	0,45	0,45	0,00
	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	21 Stavby	m3	0,294	58,62	17,23	17,23	0,00
58	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	21 Stavby	m3	0,303	104,35	31,62	31,62	0,00
60	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	21 Stavby	m2	1,233	16,38	20,20	20,20	0,00
61	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	21 Stavby	m2	1,233	3,07	3,79	3,79	0,00
62	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	21 Stavby	m2	2,945	10,35	30,48	30,48	0,00
63	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	21 Stavby	m3	0,834	186,06	155,17	155,17	0,00
64	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	21 Stavby	t	0,030	1 912,26	57,37	57,37	0,00
65	Betón základových pásov a pátiak, prostý tr. C 20/25	21 Stavby	m3	4,870	102,75	500,39	500,39	0,00
	Zvislé a kompletné konštrukcie							
66	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik Plus hr. 300 mm P6-650, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	21 Stavby	m3	13,685	251,46	3 441,23	3 441,23	0,00
67	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 200 mm P4-550, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	21 Stavby	m3	22,449	240,98	5 409,76	5 409,76	0,00
68	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	21 Stavby	m3	31,805	198,80	6 322,83	6 322,83	0,00
69	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (380x250x249)	21 Stavby	m3	3,753	182,22	683,87	683,87	0,00
70	Pórobetónový preklad nosný šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	21 Stavby	ks	1,000	54,23	54,23	54,23	0,00
71	Pórobetónový preklad nosný šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	21 Stavby	ks	2,000	62,74	125,48	125,48	0,00
72	Pórobetónový preklad nosný šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	21 Stavby	ks	3,000	82,07	246,21	246,21	0,00
	Keramikový preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	21 Stavby	ks	4,000	19,88	79,52	79,52	0,00
73	Izolácia do zvislej medzery, doskami hrúbky 120 mm	21 Stavby	m2	0,313	6,78	2,12	2,12	0,00
75	Doska XPS hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	21 Stavby	m2	0,319	31,80	10,14	10,14	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
76	Betón nosníkov a prekladov, železový tr. C 25/30	21 Stavby	m3	13,360	117,15	1 565,12	1 565,12	0,00
77	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	21 Stavby	m2	87,220	16,33	1 424,30	1 424,30	0,00
78	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	21 Stavby	m2	87,220	4,47	389,87	389,87	0,00
	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm	21 Stavby	t	1,715	424,27	727,62	727,62	0,00
80	Týč oceľová stredná prierezu IPE 120 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	21 Stavby	t	1,852	1 347,68	2 495,90	2 495,90	0,00
81	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	21 Stavby	m3	16,969	122,47	2 078,19	2 078,19	0,00
82	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	21 Stavby	M2	178,119	11,74	2 091,12	2 091,12	0,00
83	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	21 Stavby	M2	178,119	3,83	682,20	682,20	0,00
	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	21 Stavby	t	3,500	1 931,63	6 760,71	6 760,71	0,00
84	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	21 Stavby	m2	82,524	3,46	285,53	285,53	0,00
86	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	21 Stavby	m2	86,650	13,13	1 137,71	1 137,71	0,00
87	Schodiskový stupeň pórobetónový YTONG základný v. 150 mm, š. 300 mm, svetlosť schodiska do 1200 mm	21 Stavby	ks	6,000	56,92	341,52	341,52	0,00
	Príplatok k schodiskovým stupňom YTONG základným za výškové dorovnanie súľpu MVC v nad 150 do 170 mm	21 Stavby	ks	6,000	12,27	73,62	73,62	0,00
	Komunikácie							
89	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	21 Stavby	m2	126,000	5,13	646,38	646,38	0,00
90	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	21 Stavby	m2	126,000	10,22	1 287,72	1 287,72	0,00
91	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	21 Stavby	m2	126,000	11,14	1 403,64	1 403,64	0,00
92	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 70 mm	21 Stavby	m2	126,000	12,45	1 568,70	1 568,70	0,00
	Úpravy povrchov, podláh, osadenie							
93	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	21 Stavby	m2	98,083	1,70	166,74	166,74	0,00
94	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	21 Stavby	m2	508,321	1,85	940,39	940,39	0,00
	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery, maľby a obklady	21 Stavby	m2	140,230	1,77	248,21	248,21	0,00
96	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm	21 Stavby	m2	508,321	14,47	7 355,40	7 355,40	0,00
97	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 9 mm	21 Stavby	m	113,590	2,39	271,48	271,48	0,00
98	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	21 Stavby	m	173,590	2,24	388,84	388,84	0,00
99	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	21 Stavby	m2	132,721	7,87	1 044,51	1 044,51	0,00
	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	21 Stavby	m2	445,517	1,70	757,38	757,38	0,00
101	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	21 Stavby	m2	1 253,093	2,50	3 132,73	3 132,73	0,00
102	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	21 Stavby	m2	1 253,093	15,33	19 209,92	19 209,92	0,00
103	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	21 Stavby	m2	395,020	0,16	63,20	63,20	0,00
104	Oddeľovacia fólia na potery	21 Stavby	m2	454,273	0,50	227,14	227,14	0,00
105	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	21 Stavby	m2	790,040	0,57	450,32	450,32	0,00
	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	21 Stavby	kg	122,061	4,72	576,13	576,13	0,00
107	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	21 Stavby	m2	395,020	2,63	1 038,90	1 038,90	0,00
108	Anhydritový samonivelizačný liaty poter BAUMIT Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr. 45 mm	21 Stavby	m2	395,020	21,62	8 540,33	8 540,33	0,00
109	Óprava a vyrovnanie konštrukcie rýchlotuhnúcou vyrovnávacou maltou hr. 20 mm	21 Stavby	m2	208,000	47,26	9 830,08	9 830,08	0,00
110	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	21 Stavby	m2	395,020	17,90	7 070,86	7 070,86	0,00
111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	21 Stavby	ks	11,000	50,20	552,20	552,20	0,00
112	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x160 mm	21 Stavby	ks	2,000	30,18	60,36	60,36	0,00
113	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm	21 Stavby	ks	5,000	31,73	158,65	158,65	0,00
114	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1000x1970x160 mm	21 Stavby	ks	4,000	34,81	139,24	139,24	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
115	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	M2	1 540,000	2,52	3 880,80	3 880,80	0,00
116	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	M2	3 080,000	1,46	4 496,80	4 496,80	0,00
117	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	M2	1 540,000	1,63	2 510,20	2 510,20	0,00
118	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	21 Stavby	m2	790,040	4,50	3 555,18	3 555,18	0,00
119	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	21 Stavby	m2	395,020	4,53	1 789,44	1 789,44	0,00
120	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 140 (hliníkový)	21 Stavby	m	200,300	7,73	1 548,32	1 548,32	0,00
121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	21 Stavby	m	440,400	5,03	2 215,21	2 215,21	0,00
122	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	21 Stavby	m	324,200	2,69	872,10	872,10	0,00
123	PCI Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	21 Stavby	m	393,700	3,77	1 484,25	1 484,25	0,00

124	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	21 Stavby	ks	32,000	7,15	228,80	228,80	0,00
125	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	21 Stavby	T	507,094	14,53	7 368,08	7 368,08	0,00
126	Izolácie proti vode a vlhkosti	21 Stavby						
127	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	21 Stavby	m2	1,963	0,30	0,59	0,59	0,00
128	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	21 Stavby	t	0,001	1 944,77	1,94	1,94	0,00
129	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	21 Stavby	m2	209,209	0,34	71,13	71,13	0,00
130	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	21 Stavby	t	0,094	1 944,77	182,81	182,81	0,00
131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novopovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej	21 Stavby	m2	208,000	3,40	707,20	707,20	0,00
132	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radňovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	21 Stavby	m2	239,200	1,87	447,30	447,30	0,00
133	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	21 Stavby	m2	1,963	4,38	8,60	8,60	0,00
134	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	21 Stavby	m2	2,257	5,39	12,17	12,17	0,00
135	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	21 Stavby	m2	418,418	4,75	1 987,49	1 987,49	0,00
136	Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ICOPAL	21 Stavby	m2	502,102	9,48	4 759,93	4 759,93	0,00
137	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnasobná, ozn. I03 vodorová	21 Stavby	m2	18,660	6,73	125,58	125,58	0,00
138	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnasobná, ozn. I03 zvislá	21 Stavby	m2	5,295	8,23	43,58	43,58	0,00
139	Pás tesniaci PCI Pectitape 120 š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií - aj v bazénach	21 Stavby	m	42,420	5,30	224,83	224,83	0,00
140	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	85,732	2,60	222,90	222,90	0,00
	Izolácie tepelné							
141	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	21 Stavby	m2	2 250,173	4,20	9 450,73	9 450,73	0,00
142	Pás ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	21 Stavby	m2	1 145,741	11,11	12 729,18	12 729,18	0,00
143	Pás ISOVER UNIROL PLUS 200x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	21 Stavby	m2	1 145,741	14,86	17 025,71	17 025,71	0,00
144	Pás zo sklenej vlny hr. 220 mm pre šikmé strechy	21 Stavby	m2	3,695	19,05	70,39	70,39	0,00
145	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	21 Stavby	m2	395,020	0,97	383,17	383,17	0,00
146	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	21 Stavby	m2	402,920	19,45	7 836,79	7 836,79	0,00
147	Montáž parotesnej fólie	21 Stavby	m2	1 126,898	1,59	1 791,77	1 791,77	0,00
148	Parozábrana PO JUTAFOL REFLEX N 150, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 150 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	21 Stavby	m2	1 295,933	1,47	1 905,02	1 905,02	0,00
149	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	511,928	1,30	665,51	665,51	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
150	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	21 Stavby	ks	3,000	4,37	13,11	13,11	0,00
151	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg, 21A	21 Stavby	ks	3,000	36,43	109,29	109,29	0,00
	Konštrukcie tesárske							
152	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	21 Stavby	m	4 507,592	0,82	3 696,23	3 696,23	0,00
153	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	21 Stavby	m	1 690,347	1,85	3 127,14	3 127,14	0,00
154	Laty zo smrekú akost' I priezrez do 25 cm2, dl. 1000-2000 mm	21 Stavby	m3	13,903	420,53	5 846,63	5 846,63	0,00
155	Spojovacie prostriedky pre viazanie konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	21 Stavby	m3	13,903	34,82	484,10	484,10	0,00
156	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	21 Stavby	m2	182,160	19,75	3 597,66	3 597,66	0,00
157	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	21 Stavby	m	546,480	4,48	2 448,23	2 448,23	0,00
158	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 140 mm, š. 140, 160, 200mm	21 Stavby	m3	1,721	393,18	676,66	676,66	0,00
159	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	21 Stavby	m2	182,160	0,71	129,33	129,33	0,00
160	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm	21 Stavby	m2	37,500	32,35	1 213,13	1 213,13	0,00
161	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	21 Stavby	t	10,769	51,51	554,71	554,71	0,00
	Konštrukcie - drevestavby							
162	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RF 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	21 Stavby	m2	22,303	39,71	885,65	885,65	0,00
163	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RF 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100	21 Stavby	m2	179,848	57,59	10 357,45	10 357,45	0,00
164	Sadrokartónová inštalácia predstena RIGIPS pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	21 Stavby	m2	23,700	36,92	875,00	875,00	0,00
165	Podhlád SDK Rigips RF 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	21 Stavby	m2	411,900	29,88	12 307,57	12 307,57	0,00
166	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murívom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	21 Stavby	m	268,500	1,76	472,56	472,56	0,00
167	Montáž + Dodávka strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových	21 Stavby	m2	651,706	32,00	20 854,59	20 854,59	0,00
168	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	21 Stavby	t	15,309	52,66	806,17	806,17	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
169	Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°	21 Stavby	m2	1 126,898	34,68	39 080,82	39 080,82	0,00
170	Úžľabie s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy do 30°	21 Stavby	m	38,098	17,37	661,76	661,76	0,00
171	Hrebenáč obľý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	21 Stavby	m	70,900	17,32	1 227,99	1 227,99	0,00
172	Nárožie obľé s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	21 Stavby	m	72,469	20,47	1 483,44	1 483,44	0,00
173	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	21 Stavby	m	185,500	6,06	1 124,13	1 124,13	0,00
174	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	21 Stavby	m	178,000	24,78	4 410,84	4 410,84	0,00
175	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZF plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 330 mm	21 Stavby	m	186,000	30,64	5 699,04	5 699,04	0,00
176	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZF plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	21 Stavby	ks	14,000	26,87	376,18	376,18	0,00
177	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	21 Stavby	m	98,500	17,66	1 739,51	1 739,51	0,00
178	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZF plechu, kruhové priemer 120 mm	21 Stavby	m	105,000	37,01	3 886,05	3 886,05	0,00
179	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	21 Stavby	m2	1 126,898	2,19	2 467,91	2 467,91	0,00
180	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	621,577	1,85	1 149,92	1 149,92	0,00
	Konštrukcie stolárske							
181	Dodávka + Montáž deliacich priečok 600x1200	21 Stavby	ks	8,000	210,00	1 680,00	1 680,00	0,00
182	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	21 Stavby	ks	1,000	44,13	44,13	44,13	0,00
183	Schody stropné sklápacie FAKRO LWK zateplené, biela doska - 600x1300 mm, FAKRO	21 Stavby	ks	1,000	148,95	148,95	148,95	0,00
184	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	21 Stavby	m	329,640	12,86	4 239,17	4 239,17	0,00
185	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	21 Stavby	m	346,122	1,65	571,10	571,10	0,00
186	Tesniaca fólia CX interiór, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	21 Stavby	m	346,122	0,66	228,44	228,44	0,00
187	Plastové okno 2095x1500 (O01)	21 Stavby	ks	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
188	Plastové okno 5465x2000 (O02)	21 Stavby	ks	1,000	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00
189	Plastové okno 3000x2000 (O03)	21 Stavby	ks	5,000	1 170,00	5 850,00	5 850,00	0,00

190	Plastové okno 3800x2000 (O04)	21 Stavby	ks	1,000	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00
191	Plastové okno 4680x2000 (O05)	21 Stavby	ks	1,000	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00
192	Plastové okno 2300x2000 (O06)	21 Stavby	ks	1,000	920,00	920,00	920,00	0,00
193	Plastové okno 4960x2000 (O07)	21 Stavby	ks	1,000	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00
194	Plastové okno 3150x2000 (O08)	21 Stavby	ks	1,000	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00
195	Plastové okno 1340x2100 (O10)	21 Stavby	ks	4,000	505,00	2 020,00	2 020,00	0,00
196	Plastové okno 1100x2850 (O11)	21 Stavby	ks	1,000	560,00	560,00	560,00	0,00
197	Plastové okno 500x2000 (O12)	21 Stavby	ks	1,000	185,00	185,00	185,00	0,00
198	Plastové okno 4995x2000 (O13)	21 Stavby	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
199	Plastové okno 1490x1420 (O14)	21 Stavby	ks	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
200	Plastové okno 1490x1420 (O14A)	21 Stavby	ks	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
201	Plastové okno 2960x2000 (O16)	21 Stavby	ks	1,000	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00
202	Plastové okno 2990x1420 (O18)	21 Stavby	ks	1,000	770,00	770,00	770,00	0,00
203	Plastové okno 1000x1200 (O19)	21 Stavby	ks	2,000	230,00	460,00	460,00	0,00
204	Plastové okno 1600x1100 interiérové (O20)	21 Stavby	ks	2,000	260,00	520,00	520,00	0,00
205	Plastové okno 1500x700 interiérové (O21)	21 Stavby	ks	3,000	160,00	480,00	480,00	0,00
206	Plastové okno 750x700 interiérové (O22)	21 Stavby	ks	2,000	90,00	180,00	180,00	0,00
207	Plastové okno 1490x2000 (O23)	21 Stavby	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
208	Plastové okno 1335x3250 (O24)	21 Stavby	ks	1,000	790,00	790,00	790,00	0,00
209	Plastové zasklená stena interiérová 2550x3000 (D19)	21 Stavby	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
210	Plastové dvere 900x2020 (D13)	21 Stavby	ks	3,000	650,00	1 950,00	1 950,00	0,00
211	Plastové dvere 900x2890 (D18)	21 Stavby	ks	2,000	650,00	1 300,00	1 300,00	0,00
212	Plastové dvere interiérové 900x2300 (D3)	21 Stavby	ks	1,000	370,00	370,00	370,00	0,00
213	Plastové dvere 1080x2900 (D3*)	21 Stavby	ks	1,000	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00
214	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21 Stavby	ks	11,000	20,63	226,93	226,93	0,00
215	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SÁPELI	21 Stavby	ks	11,000	16,08	176,88	176,88	0,00
216	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, SÁPELI	21 Stavby	ks	11,000	131,52	1 446,72	1 446,72	0,00
217	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	21 Stavby	m	53,000	7,06	374,18	374,18	0,00
218	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	21 Stavby	m	54,060	17,16	927,67	927,67	0,00
219	Presun hmôt pre konštrukcie stolaárske v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	418,292	0,55	230,06	230,06	0,00
220	Konštrukcie doplnkové kovové							
220	Montáž zábradlia na schody, výplň rebrovanie	21 Stavby	m	22,700	52,58	1 193,57	1 193,57	0,00
221	Zábradlie oceľové, vertikálna výplň	21 Stavby	m	22,700	85,01	1 929,73	1 929,73	0,00
222	Montáž podest z oceľových pochádznych lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti do 15 kg/m2	21 Stavby	m2	15,660	16,39	256,67	256,67	0,00
223	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x2 mm	21 Stavby	m2	16,443	76,98	1 265,78	1 265,78	0,00
224	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevukurované priestory	21 Stavby	ks	1,000	68,27	68,27	68,27	0,00
225	Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevukurované priestory	21 Stavby	ks	1,000	166,95	166,95	166,95	0,00
226	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	21 Stavby	m	9,350	20,02	187,19	187,19	0,00
227	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	21 Stavby	m	9,818	1,65	16,20	16,20	0,00
228	Tesniaca fólia CX interié, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	21 Stavby	m	9,818	0,73	7,17	7,17	0,00
229	Okno hliníkové (PO EI 30 D1-C) 2675x2000 (O09)	21 Stavby	ks	1,000	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00
230	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	21 Stavby	m	8,400	15,32	128,69	128,69	0,00
231	Dvere požiarne oceľové, interiérové, dvojkrídlové EI 60 D1, šxv 1920x2010 mm (D14)	21 Stavby	ks	1,000	942,77	942,77	942,77	0,00
232	Montáž interierovej žalúzie hliníkovvej lamelovej štandardnej	21 Stavby	m2	163,343	4,58	748,11	748,11	0,00
233	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela	21 Stavby	m2	163,343	16,62	2 714,76	2 714,76	0,00
234	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	21 Stavby	kg	2 145,400	1,93	4 140,62	4 140,62	0,00
235	Tyč oceľová	21 Stavby	t	2,253	1 367,68	3 081,38	3 081,38	0,00
236	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	191,879	0,90	172,69	172,69	0,00
236	Podlahy z dlaždíc							
237	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	21 Stavby	m	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00
238	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	21 Stavby	ks	3,400	2,93	9,96	9,96	0,00
239	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	21 Stavby	m2	30,580	20,45	625,36	625,36	0,00
240	Dlaždice keramické	21 Stavby	m2	31,192	20,23	631,01	631,01	0,00
241	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	21 Stavby	%	12,695	3,55	45,07	45,07	0,00
241	Podlahy povlakové							
242	Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím	21 Stavby	m	224,520	8,59	1 928,63	1 928,63	0,00
243	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	21 Stavby	m2	22,901	25,25	578,25	578,25	0,00
244	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	21 Stavby	m2	364,440	11,67	4 325,90	4 325,90	0,00
245	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	21 Stavby	m2	375,373	25,25	9 478,17	9 478,17	0,00
246	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	163,110	0,35	57,09	57,09	0,00
247	Obklady							
247	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	21 Stavby	m2	140,230	33,69	4 724,35	4 724,35	0,00
248	Obkladačky keramické	21 Stavby	m2	143,035	21,28	3 043,78	3 043,78	0,00
249	Montáž profilov pre obklad do tmelu - roh steny	21 Stavby	m	24,000	0,83	19,92	19,92	0,00
250	Profil nerezový	21 Stavby	m	24,720	7,00	173,04	173,04	0,00
251	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	79,611	2,00	159,22	159,22	0,00
251	Nátery							
252	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	21 Stavby	m2	16,830	8,82	148,44	148,44	0,00
253	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	21 Stavby	m2	16,830	3,17	53,35	53,35	0,00
254	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou latexovými umývateľnými stien dvojnásobný	21 Stavby	m2	205,914	2,94	605,39	605,39	0,00
254	Malby							
255	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	21 Stavby	m2	978,379	0,78	763,14	763,14	0,00
256	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	21 Stavby	m2	98,083	0,84	82,39	82,39	0,00
257	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	21 Stavby	m2	978,379	2,30	2 250,27	2 250,27	0,00
258	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	21 Stavby	m2	404,302	8,00	3 234,42	3 234,42	0,00
259	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	21 Stavby	m2	411,900	9,60	3 954,24	3 954,24	0,00
260	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							
260	Kuchynský výťah	21 Stavby	kpl	1,000	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00
261	Schodolez	21 Stavby	kpl	1,000	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00
262	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							
262	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva	21 Stavby	eur	1,000	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
263	Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno - statického stavu	21 Stavby	eur	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
264	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	21 Stavby	eur	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
264	012 Zdravotechnika							
265	Zemné práce							
266	Vytýčenie trasy kanalizácie, v rovine	21 Stavby		187,000	0,14	26,18	26,18	0,00
267	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 travnatýporast	21 Stavby	m2	34,500	1,39	47,96	47,96	0,00
268	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 dlažba	21 Stavby	m2	12,500	1,39	17,38	17,38	0,00
269	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z dlažba (rozobratie dlažby)	21 Stavby	m2	35,000	1,39	48,65	48,65	0,00
270	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 zeleň	21 Stavby	m2	147,000	1,39	204,33	204,33	0,00
271	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betón, hr. vrstvy nad 300 mm, - 0,50000t	21 Stavby	m2	24,000	1,39	33,36	33,36	0,00
272	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	21 Stavby	m2	22,000	1,10	24,20	24,20	0,00
273	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	71,000	11,39	808,69	808,69	0,00
274	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	187,000	11,39	2 129,93	2 129,93	0,00

275	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	71,000	1,12	79,52	79,52	0,00
276	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	187,000	1,12	209,44	209,44	0,00
277	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	21 Stavby	m2	71,000	4,37	310,27	310,27	0,00
278	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	21 Stavby	m2	374,000	4,37	1 634,38	1 634,38	0,00
279	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	21 Stavby	m2	71,000	2,61	185,31	185,31	0,00
280	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	21 Stavby	m2	374,000	2,61	976,14	976,14	0,00
281	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,	21 Stavby	m3	71,000	42,18	2 994,78	2 994,78	0,00
282	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,	21 Stavby	m3	187,000	42,18	7 887,66	7 887,66	0,00
283	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	21 Stavby	m3	71,000	2,39	169,69	169,69	0,00
284	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	21 Stavby	m3	187,000	2,39	446,93	446,93	0,00
285	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	71,000	7,86	558,06	558,06	0,00
286	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	187,000	7,86	1 469,82	1 469,82	0,00
287	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	9,000	0,79	7,11	7,11	0,00
288	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	38,000	0,79	30,02	30,02	0,00
289	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	120,000	19,50	2 340,00	2 340,00	0,00
290	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	60,800	19,50	1 185,60	1 185,60	0,00
291	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	63,900	3,56	227,48	227,48	0,00
292	Zásyp vykpanou prehodenu zeminou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	171,800	3,56	611,61	611,61	0,00
293	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	42,800	3,56	152,37	152,37	0,00
294	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	81,000	14,60	1 182,60	1 182,60	0,00
295	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	21 Stavby	m3	31,900	27,98	892,56	892,56	0,00
296	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	60,600	17,60	1 066,56	1 066,56	0,00
297	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	21 Stavby	m3	84,000	27,98	2 350,32	2 350,32	0,00
298	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	159,000	17,60	2 798,40	2 798,40	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
299	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	21 Stavby	m3	10,650	44,58	474,78	474,78	0,00
300	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	21 Stavby	m3	28,000	44,58	1 248,24	1 248,24	0,00
301	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	21 Stavby	m3	17,000	44,58	757,86	757,86	0,00
	Komunikácie							
302	Podklad alebo podsyyp po štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	21 Stavby	m2	57,000	5,12	291,84	291,84	0,00
303	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	21 Stavby	m2	22,000	5,46	120,12	120,12	0,00
304	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	21 Stavby	m2	24,000	18,67	448,08	448,08	0,00
305	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	21 Stavby	m2	22,000	0,23	5,06	5,06	0,00
306	Podklad z kameniva hrubého drveného obaleného asfaltom, po zhutnení hr. 100 mm, -0,21700t	21 Stavby	m2	22,000	7,58	166,76	166,76	0,00
307	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	21 Stavby	m2	22,000	11,61	255,42	255,42	0,00
308	Oprava betónovej plochy	21 Stavby	m2	24,000	11,61	278,64	278,64	0,00
309	pokládka diaľby	21 Stavby	m3	35,000	24,86	870,10	870,10	0,00
	Rúrové vedenie							
310	Montáž kanalizačného PP-potrubia DN 200	21 Stavby	m	16,000	0,80	12,80	12,80	0,00
311	Rúra kanalizačná PP SN8 - KG, DN 200, dl. 6 m, WAVIN	21 Stavby	ks	3,000	116,16	348,48	348,48	0,00
312	Montáž kanalizačného PP-potrubia DN 200	21 Stavby	m	17,000	0,80	13,60	13,60	0,00
313	Rúra kanalizačná PP SN8 - KG, DN 200, dl. 6 m, WAVIN	21 Stavby	ks	3,000	116,86	350,58	350,58	0,00
314	Montáž kanalizačného PP-potrubia DN 150	21 Stavby	m	98,000	0,70	68,60	68,60	0,00
315	Rúra kanalizačná PP SN8 - KG, DN 150, dl. 6 m, WAVIN	21 Stavby	ks	17,000	76,32	1 297,44	1 297,44	0,00
316	Montáž drenážnej rúry-potrubia DN 150	21 Stavby	m	60,000	0,41	24,60	24,60	0,00
317	drenážna rúra - návin 50m, DN 150,	21 Stavby	ks	60,000	5,18	310,80	310,80	0,00
318	Montáž kanalizačného PP-potrubia DN 125	21 Stavby	m	65,000	0,77	50,05	50,05	0,00
319	Rúra kanalizačná PP SN8 - KG, DN 125, dl. 6 m, WAVIN	21 Stavby	ks	13,000	26,58	345,54	345,54	0,00
320	Montáž zvodového kanalizačného PP-potrubia DN 100	21 Stavby	m	12,000	0,64	7,68	7,68	0,00
321	Rúra kanalizačná PP SN8 - KG, DN 100, dl. 6 m, WAVIN	21 Stavby	ks	12,000	4,95	59,40	59,40	0,00
322	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	21 Stavby	m	10,000	4,06	40,60	40,60	0,00
323	Montáž elektrovarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	21 Stavby	ks	1,000	7,86	7,86	7,86	0,00
324	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm	21 Stavby	ks	1,000	13,04	13,04	13,04	0,00
325	Tvarovka z tvárnej liatiny hrdlová DN 100/80 s prírubovou odbočkou a pružným násuvným spoj. PN 40	21 Stavby	ks	1,000	133,91	133,91	133,91	0,00
326	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	21 Stavby	ks	1,000	25,66	25,66	25,66	0,00
327	Nadzemný hydrant DN 80, výstup 2B, zákopová hĺbka 1,00 m, na vodu	21 Stavby	ks	1,000	1 583,22	1 583,22	1 583,22	0,00
328	Tlaková skúška kanalizačného potrubia do DN 200	21 Stavby	m	187,000	1,29	241,23	241,23	0,00
329	Posúvač DN 80 PN 16 s prírubami typ A, voda a kanál	21 Stavby	ks	2,000	129,65	259,30	259,30	0,00
330	Filter DN 50, voda a kanál	21 Stavby	ks	1,000	131,65	131,65	131,65	0,00
331	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 50/300, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850005030016	21 Stavby	ks	1,000	47,80	47,80	47,80	0,00
332	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 50/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850005010016	21 Stavby	ks	1,000	37,20	37,20	37,20	0,00
333	Vodomerá a armatúrna šachta, objem 7 m3, železobetónová	21 Stavby	ks	1,000	2 612,65	2 612,65	2 612,65	0,00
334	Tvarovka liatinová T kus, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851010005016	21 Stavby	ks	2,000	89,10	178,20	178,20	0,00
335	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850010000016	21 Stavby	ks	2,000	146,50	293,00	293,00	0,00
336	Navarovateľná prechodová tvarovka PE/ocel' d50-6/4", GEORG FISCHER +GF+	21 Stavby	ks	1,000	37,83	37,83	37,83	0,00
337	Navarovateľná prechodová tvarovka PE/ocel' d110-3", GEORG FISCHER +GF+	21 Stavby	ks	1,000	140,63	140,63	140,63	0,00
338	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850010020016	21 Stavby	ks	1,000	59,45	59,45	59,45	0,00
339	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 855010008016	21 Stavby	ks	2,000	51,50	103,00	103,00	0,00
340	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 9 do 12 t	21 Stavby	ks	1,000	174,76	174,76	174,76	0,00
341	Osadenie šachty, plastová rúra	21 Stavby	ks	6,000	55,34	332,04	332,04	0,00
342	Ponorné kalové čerpadlo MWQ 150/7500 s rozvírovačom DN výtlak (mm): DN150 (6"), Maximálny prietok (l/min):2100, 400 V	21 Stavby	ks	2,000	1 620,00	3 240,00	3 240,00	0,00
343	Prečerpávacía šachta	21 Stavby	ks	1,000	2 565,71	2 565,71	2 565,71	0,00
344	plastová rúra o600 šachta	21 Stavby	m	1,000	96,69	96,69	96,69	0,00
345	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	21 Stavby	ks	1,000	105,15	105,15	105,15	0,00
346	Príruba dvojkomorová špeciálna DN 80, PN16, D 114 mm, s istením proti posunu pre oceľové potrubia, z liatiny, na vodu	21 Stavby	ks	2,000	50,80	101,60	101,60	0,00
347	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	21 Stavby	ks	1,000	180,77	180,77	180,77	0,00
348	Patkové koleno DN 80	21 Stavby	ks	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
349	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	21 Stavby	m	2,000	8,85	17,70	17,70	0,00
350	plastová rúra o450 šachta	21 Stavby	m	4,800	65,15	312,72	312,72	0,00
351	Osadenie dna šachty, dno akéhokoľvek druhu, plastové	21 Stavby	ks	6,000	48,20	289,20	289,20	0,00
352	Šachtové dno tegra 600	21 Stavby	ks	2,000	249,17	498,34	498,34	0,00
353	Šachtové dno tegra 425	21 Stavby	ks	4,000	248,52	994,08	994,08	0,00
354	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	21 Stavby	ks	6,000	33,33	199,98	199,98	0,00
355	Poklop trieda A DN 300	21 Stavby	ks	3,000	90,72	272,16	272,16	0,00

356	Poklop trieda A DN 600	21 Stavby	ks	1,000	156,55	156,55	156,55	0,00
357	Poklop trieda B DN 300	21 Stavby	ks	2,000	73,28	146,56	146,56	0,00
358	odbočka na PP potrubie DN 200/150/60°	21 Stavby	ks	1,000	12,68	12,68	12,68	0,00
359	odbočka na PP potrubie DN 150/150/45°	21 Stavby	ks	5,000	8,84	44,20	44,20	0,00
360	odbočka na PP potrubie DN 150/125/45°	21 Stavby	ks	8,000	7,40	59,20	59,20	0,00
361	koleno 90° DN 150	21 Stavby	ks	1,000	5,06	5,06	5,06	0,00
362	koleno 60° DN 150	21 Stavby	ks	1,000	5,06	5,06	5,06	0,00
363	koleno 45° DN 150	21 Stavby	ks	5,000	4,06	20,30	20,30	0,00
364	koleno 30° DN 150	21 Stavby	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00
365	koleno 45° DN 125	21 Stavby	ks	36,000	2,73	98,28	98,28	0,00
366	redukcia 200/150	21 Stavby	ks	3,000	6,28	18,84	18,84	0,00
367	redukcia 150/125	21 Stavby	ks	4,000	3,85	15,40	15,40	0,00
368	Lapačšrešných splavenín so spodným odvodom DN 100/125	21 Stavby	ks	12,000	19,11	229,32	229,32	0,00
369	linový žľab ACO dn 200, s ovodom spodným DN 150 DL 5,5 m	21 Stavby	ks	1,000	573,79	573,79	573,79	0,00
370	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	71,000	0,92	65,32	65,32	0,00
371	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	187,000	0,92	172,04	172,04	0,00
372	Montáž kanalizačného PP-potrubia DN150	21 Stavby	m	55,000	0,80	44,00	44,00	0,00
373	Rúra kanalizačná PP SN8 - KG, DN 150, dl. 6 m, WAVIN	21 Stavby	ks	10,000	76,02	760,20	760,20	0,00
374	Prepojenie existujúcej kanalizácie	21 Stavby	ks	2,000	44,52	89,04	89,04	0,00
375	Tlaková skúška kanalizačného potrubia DN 200	21 Stavby	m	71,000	1,42	100,82	100,82	0,00
376	Osadenie šachty PP	21 Stavby	ks	2,000	49,17	98,34	98,34	0,00
377	šachtová rúra DN 450	21 Stavby	ks	2,000	47,85	95,70	95,70	0,00
378	Osadenie dno šachty akéhokoľvek druhu	21 Stavby	ks	2,000	48,20	96,40	96,40	0,00
379	Šachtové dno Wvin TEGRA 425	21 Stavby	ks	4,040	186,86	754,91	754,91	0,00
380	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150	21 Stavby	ks	2,000	33,33	66,66	66,66	0,00
381	Poklop trieda A	21 Stavby	ks	2,000	94,14	188,28	188,28	0,00
382	Koleno 15° DN 200	21 Stavby	ks	2,000	8,71	17,42	17,42	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
383	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	21 Stavby	m	44,000	3,15	138,60	138,60	0,00
384	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky do 500 mm	21 Stavby	m	48,000	3,15	151,20	151,20	0,00
385	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	21 Stavby	t	9,702	3,90	37,84	37,84	0,00
	Presun hmôt HSV							
386	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbén z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	21 Stavby	t	150,000	33,59	5 038,50	5 038,50	0,00
	Izolácie tepelné							
387	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	21 Stavby	m	99,070	3,62	358,63	358,63	0,00
388	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	21 Stavby	m	101,051	2,30	232,42	232,42	0,00
389	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	21 Stavby	m	10,690	3,62	38,70	38,70	0,00
390	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	21 Stavby	m	10,904	2,41	26,28	26,28	0,00
391	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	21 Stavby	m	22,580	3,62	81,74	81,74	0,00
392	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	21 Stavby	m	23,032	2,70	62,19	62,19	0,00
393	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	21 Stavby	m	32,330	3,62	117,03	117,03	0,00
394	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	21 Stavby	m	32,977	3,12	102,89	102,89	0,00
	Zdravotníckych - vnútorná kanalizácia							
395	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	21 Stavby	m	20,000	9,29	185,80	185,80	0,00
396	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	20,000	1,72	34,40	34,40	0,00
397	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	21 Stavby	m	12,000	9,76	117,12	117,12	0,00
398	HT rúra hrdlová D 40 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	4,000	0,77	3,08	3,08	0,00
399	HT rúra hrdlová D 40 dl. 0,25 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	12,000	0,59	7,08	7,08	0,00
400	HT rúra hrdlová D 40 dl. 0,15 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	9,000	0,52	4,68	4,68	0,00
401	HT rúra hrdlová D 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	5,000	1,25	6,25	6,25	0,00
402	Montáž kolena HT potrubia DN 40	21 Stavby	ks	19,000	4,25	80,75	80,75	0,00
403	Montáž kolena HT potrubia DN 50	21 Stavby	ks	13,000	4,61	59,93	59,93	0,00
404	Montáž kolena HT potrubia DN 70	21 Stavby	ks	1,000	5,26	5,26	5,26	0,00
405	Koleno HT DN 40/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	2,000	0,53	1,06	1,06	0,00
406	Montáž kolena HT potrubia DN 100	21 Stavby	ks	33,000	6,64	219,12	219,12	0,00
407	Koleno HT DN 50/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	2,000	0,51	1,02	1,02	0,00
408	Koleno HT DN 70/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	1,000	0,97	0,97	0,97	0,00
409	Koleno HT DN 100/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	10,000	1,40	14,00	14,00	0,00
410	Koleno HT DN 40/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	2,000	0,53	1,06	1,06	0,00
411	Koleno HT DN 100/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	5,000	1,40	7,00	7,00	0,00
412	Koleno HT DN 40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	2,000	0,53	1,06	1,06	0,00
413	Koleno HT DN 50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	2,000	0,51	1,02	1,02	0,00
414	Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	9,000	1,40	12,60	12,60	0,00
415	Koleno HT DN 125/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	2,000	4,43	8,86	8,86	0,00
416	Koleno HT DN 100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	3,000	1,55	4,65	4,65	0,00
417	Koleno HT DN 40/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	13,000	0,53	6,89	6,89	0,00
418	Koleno HT DN 50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	9,000	0,51	4,59	4,59	0,00
419	Koleno HT DN 100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	6,000	1,55	9,30	9,30	0,00
420	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	21 Stavby	m	53,000	11,52	610,56	610,56	0,00
421	HT rúra hrdlová D 110 dl. 0,15 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	26,000	1,25	32,50	32,50	0,00
422	HT rúra hrdlová D 110 dl. 0,25 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	8,000	1,61	12,88	12,88	0,00
423	HT rúra hrdlová D 100 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	11,000	2,46	27,06	27,06	0,00
424	HT rúra hrdlová D 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	38,000	4,11	156,18	156,18	0,00
425	HT rúra hrdlová D 100 dl. 1,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	1,000	5,80	5,80	5,80	0,00
426	HT rúra hrdlová D 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	1,000	7,63	7,63	7,63	0,00
427	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	21 Stavby	m	14,000	11,03	154,42	154,42	0,00
428	HT rúra hrdlová D 75 dl. 1,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	1,000	2,94	2,94	2,94	0,00
429	HT rúra hrdlová D 75 dl. 0,15 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	2,000	0,77	1,54	1,54	0,00
430	HT rúra hrdlová D 75 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	2,000	3,88	7,76	7,76	0,00
431	HT rúra hrdlová D 75 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	5,000	2,09	10,45	10,45	0,00
432	HT rúra hrdlová D 75 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	1,000	1,32	1,32	1,32	0,00

433	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	21 Stavby	m	15,000	10,15	152,25	152,25	0,00
434	HT rúra hrdlová D 50 dl. 0,25 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	2,000	0,66	1,32	1,32	0,00
435	HT rúra hrdlová D 50 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	9,000	0,88	7,92	7,92	0,00
436	HT rúra hrdlová D 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	7,000	1,39	9,73	9,73	0,00
437	HT rúra hrdlová D 50 dl. 2,0 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	1,000	2,53	2,53	2,53	0,00
438	HT rúra hrdlová D 50 dl. 0,15 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	6,000	0,55	3,30	3,30	0,00
439	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	21 Stavby	ks	5,000	5,26	26,30	26,30	0,00
440	Odbočka HT DN 70/70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	2,000	1,90	3,80	3,80	0,00
441	Odbočka HT DN 70/70/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	3,000	2,23	6,69	6,69	0,00
442	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	4,000	11,55	46,20	46,20	0,00
443	Prívzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP	21 Stavby	ks	2,000	34,57	69,14	69,14	0,00
444	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	21 Stavby	ks	22,000	6,64	146,08	146,08	0,00
445	Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	22,000	3,13	68,86	68,86	0,00
446	Montáž redukcie HT potrubia DN 40	21 Stavby	ks	1,000	4,25	4,25	4,25	0,00
447	Redukcia HT DN 40/32, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	1,000	0,54	0,54	0,54	0,00
448	Montáž redukcie HT potrubia DN 50	21 Stavby	ks	9,000	4,61	41,49	41,49	0,00
449	Redukcia HT DN 50/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	9,000	0,60	5,40	5,40	0,00
450	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	21 Stavby	ks	3,000	5,26	15,78	15,78	0,00
451	Redukcia HT DN 70/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	3,000	0,82	2,46	2,46	0,00
452	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	21 Stavby	ks	8,000	6,63	53,04	53,04	0,00
453	Redukcia HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	7,000	1,10	7,70	7,70	0,00
454	Redukcia HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	1,000	1,20	1,20	1,20	0,00
455	Montáž zátky HT potrubia DN 100	21 Stavby	ks	6,000	4,86	29,16	29,16	0,00
456	Zátka hrdlová HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	6,000	0,66	3,96	3,96	0,00
457	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	t	0,159	26,45	4,21	4,21	0,00
Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
458	Montáž závitového potrubia DN 25	21 Stavby	m	25,000	2,70	67,50	67,50	0,00
459	Rúra oceľová bezšvová 1" pozinkovaná, ozn. 11 353.0	21 Stavby	m	25,000	5,72	143,00	143,00	0,00
460	Oddeľovač systémov k dovýbaveniu s vypúšťacím guľovým kohútom 1x1"	21 Stavby	ks	1,000	215,08	215,08	215,08	0,00
461	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dl. 30 m	21 Stavby	m	30,000	1,24	37,20	37,20	0,00
462	Montáž vodovodného plastliníkového potrubia lisovaním D 20 mm	21 Stavby	m	99,070	5,33	528,04	528,04	0,00
463	Spojka pre plastliníkové potrubie D 20 mm	21 Stavby	ks	15,000	4,71	70,65	70,65	0,00
464	Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO (tyč) 20x2,0 (5m tyč) IVAR.ALPEX - DUO	21 Stavby		99,070	3,49	345,75	345,75	0,00
465	Montáž vodovodného plastliníkového potrubia lisovaním D 26 mm	21 Stavby	m	10,690	6,05	64,67	64,67	0,00
466	Spojka pre plastliníkové potrubie D 26 mm	21 Stavby	ks	4,000	6,21	24,84	24,84	0,00
467	Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO (tyč) 26x3,0 (5m tyč) IVAR.ALPEX - DUO	21 Stavby		10,690	7,34	78,46	78,46	0,00
468	Montáž vodovodného plastliníkového potrubia lisovaním D 32 mm	21 Stavby	m	22,580	7,71	174,09	174,09	0,00
469	Spojka pre plastliníkové potrubie D 32 mm	21 Stavby	ks	7,000	10,61	74,27	74,27	0,00
470	Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO (tyč) 32x3,0 (5m tyč) IVAR.ALPEX - DUO	21 Stavby		22,580	5,01	113,13	113,13	0,00
471	Montáž vodovodného plastliníkového potrubia lisovaním D 40 mm	21 Stavby	m	32,330	9,72	314,25	314,25	0,00
472	Spojka pre plastliníkové potrubie D 40 mm	21 Stavby	ks	10,000	17,52	175,20	175,20	0,00
473	Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO (tyč) 40x3,5 (5m tyč) IVAR.ALPEX - DUO	21 Stavby		32,330	11,04	356,92	356,92	0,00
474	Montáž plastliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 20 mm	21 Stavby	ks	26,000	3,52	91,52	91,52	0,00
475	T-kus PRESS 20 x 20 x 20 IVAR.PT 5720	21 Stavby		24,000	10,50	252,00	252,00	0,00
476	T-kus PRESS (redukovaný) 20 x 26 x 20 IVAR.PT 5720	21 Stavby		2,000	15,20	30,40	30,40	0,00
477	Montáž plastliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 26 mm	21 Stavby	ks	11,000	3,89	42,79	42,79	0,00
478	T-kus PRESS (redukovaný) 26 x 20 x 20 IVAR.PT 5720	21 Stavby		5,000	15,60	78,00	78,00	0,00
479	T-kus PRESS (redukovaný) 26 x 20 x 26 IVAR.PT 5720	21 Stavby		1,000	16,10	16,10	16,10	0,00
480	T-kus PRESS (redukovaný) 26 x 26 x 20 IVAR.PT 5720	21 Stavby		5,000	16,10	80,50	80,50	0,00
481	Montáž plastliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 32 mm	21 Stavby	ks	9,000	4,25	38,25	38,25	0,00
482	T-kus PRESS (redukovaný) 32 x 20 x 26 IVAR.PT 5720	21 Stavby		2,000	22,40	44,80	44,80	0,00
483	T-kus PRESS (redukovaný) 32 x 20 x 32 IVAR.PT 5720	21 Stavby		5,000	24,90	124,50	124,50	0,00
484	T-kus PRESS (redukovaný) 32 x 26 x 32 IVAR.PT 5720	21 Stavby		2,000	26,10	52,20	52,20	0,00
485	Montáž plastliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm	21 Stavby	ks	6,000	4,62	27,72	27,72	0,00
486	T-kus PRESS (redukovaný) 40 x 20 x 40 IVAR.PT 5720	21 Stavby		3,000	49,90	149,70	149,70	0,00
487	T-kus PRESS (redukovaný) 40 x 26 x 40 IVAR.PT 5720	21 Stavby		3,000	49,90	149,70	149,70	0,00
488	Vsuvka PRESS - redukovaná 32 x 40 IVAR.PT 5700	21 Stavby		2,000	26,10	52,20	52,20	0,00
489	Prechodka PRESS - prevlečná matica 6/4 " F x 40 IVAR.PT 5703	21 Stavby		1,000	35,10	35,10	35,10	0,00
490	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	21 Stavby	ks	1,000	4,08	4,08	4,08	0,00
491	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	21 Stavby	ks	1,000	5,41	5,41	5,41	0,00
492	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	21 Stavby	ks	1,000	50,23	50,23	50,23	0,00
493	Vodomer prírubový DN 50, liatinový	21 Stavby	ks	1,000	440,00	440,00	440,00	0,00
494	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	21 Stavby	m	160,000	1,61	257,60	257,60	0,00
495	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	21 Stavby	m	160,000	1,18	188,80	188,80	0,00
496	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	t	0,147	23,94	3,52	3,52	0,00
Zdravotechnika - vnútorný plynovod								
497	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	21 Stavby	m	10,000	14,19	141,90	141,90	0,00
498	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t	21 Stavby	m	10,000	3,01	30,10	30,10	0,00
499	Montáž plynovej rúry DN 25	21 Stavby	m	10,000	6,42	64,20	64,20	0,00
500	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	21 Stavby	ks	1,000	1,30	1,30	1,30	0,00
501	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	21 Stavby	m	1,000	1,13	1,13	1,13	0,00
502	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	21 Stavby	ks	1,000	9,87	9,87	9,87	0,00
503	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 25	21 Stavby	ks	2,000	8,93	17,86	17,86	0,00
504	Montáž kolena pre rozvod plynu s jedným závitom G 1	21 Stavby	ks	2,000	4,88	9,76	9,76	0,00
505	Koleno závit vonkajší 90°, 1" Fx32 mm, lisovacia tvarovka pre napojenie plynového potrubia, PN 10, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	2,000	14,53	29,06	29,06	0,00
506	Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2	21 Stavby	ks	2,000	3,85	7,70	7,70	0,00
507	Vzorkovací uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	2,000	7,12	14,24	14,24	0,00
508	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	21 Stavby	ks	4,000	3,89	15,56	15,56	0,00
509	Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	4,000	8,51	34,04	34,04	0,00
510	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	21 Stavby	ks	2,000	4,24	8,48	8,48	0,00
511	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	2,000	12,02	24,04	24,04	0,00
512	Montáž redukcie 32/25 mm	21 Stavby	ks	2,000	5,09	10,18	10,18	0,00
513	Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny 2,6/2,3 z ocele	21 Stavby	ks	2,000	1,11	2,22	2,22	0,00
514	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	21 Stavby	t	0,034	59,67	2,03	2,03	0,00
515	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	21 Stavby	m	10,000	1,95	19,50	19,50	0,00
516	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	21 Stavby	m	40,000	2,66	106,40	106,40	0,00
Zdravotechnika - zariadenie predmety								
517	Montáž zachodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky	21 Stavby	ks	12,000	20,22	242,64	242,64	0,00

518	Misa záchodová keramická závesná detská	21 Stavby	ks	12,000	114,90	1 378,80	1 378,80	0,00
519	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	21 Stavby	ks	12,000	45,01	540,12	540,12	0,00
520	Ventil rohový 1/2" - 3/8" Twister, bez matice, chrómovaná mosadz	21 Stavby	ks	34,000	6,03	205,02	205,02	0,00
521	Ventil termostatický zmiešavací pre teplú vodu 1/2", + 30-48 °C, PN 10, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	2,000	91,06	182,12	182,12	0,00
522	Ventil termostatický zmiešavací pre teplú vodu 3/4", + 30-48 °C, PN 10, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	2,000	96,09	192,18	192,18	0,00
523	Guľový ventil 3/8" s motýlikom, chróm	21 Stavby	ks	6,000	5,01	30,06	30,06	0,00
524	Guľový ventil 1/2" s motýlikom, chróm	21 Stavby	ks	6,000	5,41	32,46	32,46	0,00
525	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	21 Stavby	ks	12,000	300,00	3 600,00	3 600,00	0,00
526	Montáž záchodu do predstenového systému	21 Stavby	ks	1,000	8,22	8,22	8,22	0,00
527	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	21 Stavby	ks	1,000	90,32	90,32	90,32	0,00
528	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	21 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
529	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	21 Stavby	ks	7,000	32,37	226,59	226,59	0,00
530	Umývadlo keramické bežný typ	21 Stavby	ks	7,000	74,86	524,02	524,02	0,00
531	Montáž umývadla keramického detského závesného, bez výtokovej armatúry	21 Stavby	ks	10,000	20,13	201,30	201,30	0,00
532	Umývadlo keramické detské závesné	21 Stavby	ks	10,000	29,58	295,80	295,80	0,00
533	Montáž vylevky nerezovej závesnej bez výtokovej armatúry	21 Stavby	ks	1,000	17,40	17,40	17,40	0,00
534	Výlevka nerezová nástenná	21 Stavby	ks	1,000	171,11	171,11	171,11	0,00
535	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	21 Stavby	ks	1,000	98,13	98,13	98,13	0,00
536	Montáž batérie vylevkovej nástennej pákovej alebo klasické s mechanickým ovládaním	21 Stavby	ks	1,000	7,78	7,78	7,78	0,00
537	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	21 Stavby	ks	7,000	11,03	77,21	77,21	0,00
538	Batéria umývadlová stojanková páková	21 Stavby	ks	7,000	74,17	519,19	519,19	0,00
539	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, detskej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	21 Stavby	ks	10,000	17,62	176,20	176,20	0,00
540	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", so spätnou klapkou, chrómovaná mosadz	21 Stavby	ks	1,000	7,42	7,42	7,42	0,00
541	Batéria pre detské umývadlá	21 Stavby	ks	10,000	125,00	1 250,00	1 250,00	0,00
542	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	21 Stavby	ks	17,000	6,45	109,65	109,65	0,00
543	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový a bidetový DN 32	21 Stavby	ks	17,000	43,60	741,20	741,20	0,00
544	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	21 Stavby	ks	1,000	8,37	8,37	8,37	0,00
545	Zápachová uzávierka- sifón pre jednotlivé drezy DN 50	21 Stavby	ks	1,000	17,03	17,03	17,03	0,00
546	Koleno pripojovacie 90° k WC HL225/90, DN 90/110, možnosť skrátenia prípojnej časti, gumená manžeta, krytka, čierne, PE	21 Stavby	ks	13,000	17,96	233,48	233,48	0,00
547	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej (UR) do D 50 mm	21 Stavby	ks	1,000	7,65	7,65	7,65	0,00
548	Zápachová uzávierka kolenová DN 50 pre pripojenie pračok a umývačiek riadu, biela, plast	21 Stavby	ks	1,000	14,53	14,53	14,53	0,00
01.3 Vykurovanie								
Izolácie tepelné								
549	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	21 Stavby	m	158,000	3,29	519,82	519,82	0,00
550	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	21 Stavby	m	16,000	1,02	16,32	16,32	0,00
551	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	21 Stavby	m	38,000	1,17	44,46	44,46	0,00
552	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	21 Stavby	m	30,000	1,37	41,10	41,10	0,00
553	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	21 Stavby	m	74,000	1,51	111,74	111,74	0,00
554	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	21 Stavby	m	84,000	3,65	306,60	306,60	0,00
555	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	21 Stavby	m	50,000	1,75	87,50	87,50	0,00
556	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	21 Stavby	m	28,000	2,62	73,36	73,36	0,00
557	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	21 Stavby	m	6,000	2,69	16,14	16,14	0,00
558	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	t	0,021	33,35	0,70	0,70	0,00
Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
559	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 1"	21 Stavby	ks	1,000	8,47	8,47	8,47	0,00
560	SENTINEL Vortex 500	21 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
Ústredné kúrenie - kotolne								
561	Odborné spustenie kotlov a strojovne	21 Stavby	set	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
562	Montáž dymovodu	21 Stavby	set	1,000	375,00	375,00	375,00	0,00
563	Dymovod ALMEVA	21 Stavby	set	1,000	1 251,96	1 251,96	1 251,96	0,00
564	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0.35625t	21 Stavby	ks	3,000	51,03	153,09	153,09	0,00
565	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	21 Stavby	ks	2,000	321,29	642,58	642,58	0,00
566	Zostava 2x VU 486/5-5 ecoTEC plus + multiMATIC 700 + modul VR 71 + 2x modul VR 32, Vaillant	21 Stavby	ks	1,000	4 991,67	4 991,67	4 991,67	0,00
567	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	21 Stavby	ks	2,000	75,14	150,28	150,28	0,00
568	VDM 10, priama 1"-HEP, Vaillant	21 Stavby	ks	2,000	358,33	716,66	716,66	0,00
569	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového s tepelnou izoláciou prietok 2,25 m3/h G 1x5/4"	21 Stavby	ks	1,000	39,62	39,62	39,62	0,00
570	Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 40, Vaillant	21 Stavby	ks	1,000	233,33	233,33	233,33	0,00
571	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	21 Stavby	%	91,542	3,30	302,09	302,09	0,00
Ústredné kúrenie - strojovne								
572	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	21 Stavby	ks	1,000	25,78	25,78	25,78	0,00
573	Rozdeľovač pre 3 skupiny, Vaillant	21 Stavby	ks	1,000	275,00	275,00	275,00	0,00
574	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51196t	21 Stavby	ks	1,000	39,43	39,43	39,43	0,00
575	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	21 Stavby	ks	1,000	11,20	11,20	11,20	0,00
576	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	21 Stavby	ks	1,000	82,33	82,33	82,33	0,00
577	uniSTOR VIH R 300/3 BR	21 Stavby	ks	1,000	1 158,33	1 158,33	1 158,33	0,00
578	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	15,921	1,10	17,51	17,51	0,00
Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie								
579	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 16x2,2	21 Stavby	m	16,000	4,83	77,28	77,28	0,00
580	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 16x2,2 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	21 Stavby	m	16,000	2,17	34,72	34,72	0,00
581	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 16 mm , materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	6,000	2,63	15,78	15,78	0,00
582	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 20x2,8	21 Stavby	m	38,000	5,30	201,40	201,40	0,00
583	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 20x2,8 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	21 Stavby	m	38,000	2,96	112,48	112,48	0,00
584	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 20 mm , materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	16,000	3,69	59,04	59,04	0,00
585	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 25x3,5	21 Stavby	m	30,000	6,01	180,30	180,30	0,00
586	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 25x3,5 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	21 Stavby	m	30,000	4,34	130,20	130,20	0,00
587	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 25 mm , materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	20,000	5,35	107,00	107,00	0,00
588	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 32x4,4	21 Stavby	m	74,000	7,64	565,36	565,36	0,00
589	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 32x4,4 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	21 Stavby	m	74,000	6,51	481,74	481,74	0,00
590	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 32 mm , materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	30,000	8,63	258,90	258,90	0,00
591	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 40x5,5	21 Stavby	m	50,000	9,66	483,00	483,00	0,00

592	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 40x5,5 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	21 Stavby	m	50,000	10,15	507,50	507,50	0,00
593	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovná D 40 mm , materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	34,000	16,96	576,64	576,64	0,00
594	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 50x6,9	21 Stavby	m	28,000	14,71	411,88	411,88	0,00
595	REHAU RAUTITAN MX násuvná objímka 50mm, lisovacia, voda, mosadz	21 Stavby	ks	16,000	9,43	150,88	150,88	0,00
596	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 50x6,9 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	21 Stavby	m	28,000	14,73	412,44	412,44	0,00
597	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN flex lisovaním D 63x8,6	21 Stavby	m	6,000	21,73	130,38	130,38	0,00
598	REHAU RAUTITAN MX násuvná objímka 63mm, lisovacia, voda, mosadz	21 Stavby	ks	2,000	16,23	32,46	32,46	0,00
599	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 63x8,6 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	21 Stavby	m	6,000	21,59	129,54	129,54	0,00
600	Montáž plastlinikovej spojky lisovaním D 32 mm	21 Stavby	ks	4,000	6,30	25,20	25,20	0,00
601	Spojka redukovaná pre plastlinikové potrubie D 32-25 mm,	21 Stavby	ks	4,000	8,71	34,84	34,84	0,00
602	Montáž plastlinikového kolena RAUTITAN lisovaním D 40	21 Stavby	ks	2,000	8,05	16,10	16,10	0,00
603	REHAU RAUTITAN RX t-kus 40-20-32mm, oblúkový, lisovací, voda, červený bronz	21 Stavby	ks	2,000	46,89	93,78	93,78	0,00
604	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 25	21 Stavby	ks	6,000	4,62	27,72	27,72	0,00
605	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-25 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	2,000	6,96	13,92	13,92	0,00
606	T-Kus RAUTITAN PX D 25-20-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	2,000	6,96	13,92	13,92	0,00
607	T-Kus RAUTITAN PX D 25-25-16 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	2,000	7,27	14,54	14,54	0,00
608	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 32	21 Stavby	ks	12,000	6,24	74,88	74,88	0,00
609	T-Kus RAUTITAN PX D 32-16-32 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	2,000	14,53	29,06	29,06	0,00
610	T-Kus RAUTITAN PX D 32-20-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	2,000	15,74	31,48	31,48	0,00
611	T-Kus RAUTITAN PX D 32-20-25 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	2,000	16,32	32,64	32,64	0,00
612	T-Kus RAUTITAN PX D 32-20-32 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	2,000	15,58	31,16	31,16	0,00
613	T-Kus RAUTITAN PX D 32-25-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	2,000	16,32	32,64	32,64	0,00
614	T-Kus RAUTITAN PX D 32-25-32 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	2,000	15,75	31,50	31,50	0,00
615	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 40	21 Stavby	ks	12,000	8,05	96,60	96,60	0,00
616	T-Kus RAUTITAN PX D 40 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	8,000	35,28	282,24	282,24	0,00
617	T-Kus RAUTITAN PX D 40-20-40 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	2,000	29,12	58,24	58,24	0,00
618	T-Kus RAUTITAN PX D 40-32-32 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	21 Stavby	ks	2,000	35,28	70,56	70,56	0,00
619	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 50	21 Stavby	ks	2,000	12,93	25,86	25,86	0,00
620	T-kus RAUTITAN RX+, odbočka redukovaná d 50-32-40 mm, červený bronz, REHAU	21 Stavby	ks	2,000	64,09	128,18	128,18	0,00
621	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	21 Stavby	m	158,000	0,51	80,58	80,58	0,00
622	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	21 Stavby	m	84,000	0,63	52,92	52,92	0,00
623	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	63,575	1,40	89,01	89,01	0,00
624	Ústredné kúrenie - armatúry							
624	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	21 Stavby	ks	40,000	3,07	122,80	122,80	0,00
625	Zverné spojky pre RLV-K, RLV-KS, RA 15/6, VHS, pripoj. 3/4" IG, rozmer rúrky 12 x 2,0 obsahuje zverný krúžok a presuvnú maticu s oporným puzdrom, min. odber 10ks	21 Stavby	ks	8,000	4,46	35,68	35,68	0,00
626	Zverné spojky pre RLV-K, RLV-KS, RA 15/6, VHS, pripoj. 3/4" IG, rozmer rúrky 16 x 2,0 obsahuje zverný krúžok a presuvnú maticu s oporným puzdrom, min. odber 10ks	21 Stavby	ks	12,000	4,50	54,00	54,00	0,00
627	Zverné spojky pre RLV-K, RLV-KS, RA 15/6, VHS, pripoj. 3/4" IG, rozmer rúrky 20 x 2,0 obsahuje zverný krúžok a presuvnú maticu s oporným puzdrom, min. odber 10ks	21 Stavby	ks	20,000	4,50	90,00	90,00	0,00
628	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	3,025	0,25	0,76	0,76	0,00
629	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							
629	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	21 Stavby	ks	5,000	10,13	50,65	50,65	0,00
630	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhl 600x400x66 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	21 Stavby	ks	4,000	122,32	489,28	489,28	0,00
631	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhl 600x600x66 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	21 Stavby	ks	1,000	143,08	143,08	143,08	0,00
632	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	21 Stavby	ks	1,000	10,83	10,83	10,83	0,00
633	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhl 600x800x66 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	21 Stavby	ks	1,000	163,84	163,84	163,84	0,00
634	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	21 Stavby	ks	13,000	16,39	213,07	213,07	0,00
635	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhl 600x2300x66 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	21 Stavby	ks	3,000	288,36	865,08	865,08	0,00
636	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhl 600x2300x66 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	21 Stavby	ks	1,000	319,48	319,48	319,48	0,00
637	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x2000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	21 Stavby	ks	7,000	331,93	2 323,51	2 323,51	0,00
638	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x2300x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	21 Stavby	ks	2,000	369,34	738,68	738,68	0,00
639	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 3000 mm	21 Stavby	ks	1,000	16,89	16,89	16,89	0,00
640	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhl 600x3000x66 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	21 Stavby	ks	1,000	392,11	392,11	392,11	0,00
641	Montáž radiátorového H-kusu	21 Stavby	ks	20,000	10,00	200,00	200,00	0,00
642	RLV-K, priame, DN3/4" AG, DN1/2" IG, prestaviteľné z dvoj na jednorúrkový prevádzku, minimálny odber 5ks	21 Stavby	ks	20,000	22,60	452,00	452,00	0,00
643	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	21 Stavby	ks	20,000	9,59	191,80	191,80	0,00
644	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	65,703	1,60	105,12	105,12	0,00
01.4	Elektroinštalácia							
	Zemné práce							
645	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m2	10,000	22,65	226,50	226,50	0,00
646	Zakladanie							
646	Betón základových pátiok, prostý tr. C 8/10	21 Stavby	m3	0,500	86,53	43,27	43,27	0,00
	Komunikácie							
647	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	21 Stavby	m2	10,000	51,16	511,60	511,60	0,00
648	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
648	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	21 Stavby	m	40,000	14,47	578,80	578,80	0,00
649	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	21 Stavby	m2	0,700	9,19	6,43	6,43	0,00
650	Výsekanie kapsy pre klásky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	21 Stavby	ks	132,000	1,35	178,20	178,20	0,00

651	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	21 Stavby	m	350,000	1,83	640,50	640,50	0,00
	Elektromontáže							
652	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	21 Stavby	m	150,000	1,43	214,50	214,50	0,00
653	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25	21 Stavby	m	150,000	0,79	118,50	118,50	0,00
654	Krabcica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	21 Stavby	ks	81,000	1,45	117,45	117,45	0,00
655	Krabcica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF	21 Stavby	ks	81,000	0,95	76,95	76,95	0,00
656	Krabcica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová, príj. WAGO sv. pod vypínač	21 Stavby	ks	51,000	5,55	283,05	283,05	0,00
657	Krabcica inštalčná KU 68-1903 HF 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela, bezhalogénová (príj. WAGO sv. pod vypínač)	21 Stavby	ks	51,000	2,11	107,61	107,61	0,00
658	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	21 Stavby	ks	460,000	1,35	621,00	621,00	0,00
659	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	21 Stavby	ks	460,000	0,02	9,20	9,20	0,00
660	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	21 Stavby	ks	250,000	1,20	300,00	300,00	0,00
661	Hák závesný Hz 5 D 50 mm	21 Stavby	ks	250,000	2,81	702,50	702,50	0,00
662	Protipožiarna upchávka - prechod kábla stenou, veľkosť do 0,20 m2	21 Stavby	ks	5,000	4,51	22,55	22,55	0,00
663	Protipožiarna upchávka - prechod kábla stenou	21 Stavby	ks	5,000	25,00	125,00	125,00	0,00
664	Výstražná a označovací tabuľka vrátane montáže, pre kúpeľne	21 Stavby	ks	1,000	1,18	1,18	1,18	0,00
665	Tabuľka výstražná do kúpeľne	21 Stavby	ks	1,000	2,97	2,97	2,97	0,00
666	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	21 Stavby	ks	60,000	1,95	117,00	117,00	0,00
667	Ukončenie celoplastových káblov zmrasť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	21 Stavby	ks	30,000	6,03	180,90	180,90	0,00
668	Ukončenie celoplastových káblov zmrasť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	21 Stavby	ks	6,000	5,53	33,18	33,18	0,00
669	Ukončenie celoplastových káblov zmrasť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	21 Stavby	ks	6,000	6,69	40,14	40,14	0,00
670	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	21 Stavby	ks	1,000	5,86	5,86	5,86	0,00
671	Sériový prep. do vlhka zapustený, 250V, 10A, IP44, r.5, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	1,000	7,00	7,00	7,00	0,00
672	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	21 Stavby	ks	10,000	2,10	21,00	21,00	0,00
673	Vypínač 1-pól. domový, 250V, 10A, IP20, r.1, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	10,000	6,50	65,00	65,00	0,00
674	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep. - radenie 5	21 Stavby	ks	5,000	2,75	13,75	13,75	0,00
675	Sériový prep. domový, 250V, 10A, IP20, r.5, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	5,000	6,50	32,50	32,50	0,00
676	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	21 Stavby	ks	6,000	2,41	14,46	14,46	0,00
677	Striedavý prep. domový, 250V, 10A, IP20, r.6, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	6,000	6,50	39,00	39,00	0,00
678	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	21 Stavby	ks	1,000	2,71	2,71	2,71	0,00
679	Krížový prep. domový, 250V, 10A, IP20, r.7, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	1,000	6,50	6,50	6,50	0,00
680	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat ÚK - TA	21 Stavby	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
681	Spínače snímač pohybu do stropu/na stenu - BL1	21 Stavby	ks	4,000	6,35	25,40	25,40	0,00
682	Spínač so senzorom pohybu na strop nešpecifikovaný, IP20, 230V, 10A	21 Stavby	ks	4,000	40,00	160,00	160,00	0,00
683	Spínače snímač pohybu do stropu/na stenu - PIR	21 Stavby	ks	3,000	6,35	19,05	19,05	0,00
684	Modulárne vypínače 1P do 63 A na DIN lištu	21 Stavby	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00
685	Istiaci modulárny vypínač 1P-250 V, 16 A, 1 modul	21 Stavby	ks	1,000	7,39	7,39	7,39	0,00
686	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	21 Stavby	ks	2,000	6,23	12,46	12,46	0,00
687	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 32 A, 3 moduly	21 Stavby	ks	1,000	18,62	18,62	18,62	0,00
688	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly	21 Stavby	ks	1,000	22,12	22,12	22,12	0,00
689	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	21 Stavby	ks	15,000	3,91	58,65	58,65	0,00
690	Dvojzásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	15,000	9,00	135,00	135,00	0,00
691	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	21 Stavby	ks	26,000	4,66	121,16	121,16	0,00
692	Dvojzásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	16,000	9,00	144,00	144,00	0,00
693	Dvojzásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, zvodíč tr. III, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	10,000	57,00	570,00	570,00	0,00
694	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	21 Stavby	ks	17,000	5,45	92,65	92,65	0,00
695	Zásuvka do vlhka zapustená, 230V, 16A, IP44, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	17,000	9,50	161,50	161,50	0,00
696	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZG 1653, 3P + N + PE	21 Stavby	ks	1,000	6,06	6,06	6,06	0,00
697	Zásuvka nástenná priemyslová IZG 1653 16A/400V/5P IP67	21 Stavby	ks	1,000	10,62	10,62	10,62	0,00
698	Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V	21 Stavby	ks	3,000	2,36	7,08	7,08	0,00
699	Poistková vložka nožová PNA2 160A gG, veľkosť 2	21 Stavby	ks	3,000	6,54	19,62	19,62	0,00
700	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	21 Stavby	ks	3,000	1,75	5,25	5,25	0,00
701	Poistková vložka nožová PNA000 125A gG, veľkosť 000	21 Stavby	ks	3,000	3,81	11,43	11,43	0,00
702	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	21 Stavby	ks	38,000	4,38	166,44	166,44	0,00
703	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	21 Stavby	ks	3,000	5,86	17,58	17,58	0,00
704	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	21 Stavby	ks	8,000	5,06	40,48	40,48	0,00
705	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	21 Stavby	ks	20,000	5,06	101,20	101,20	0,00
706	Istič 1P, 10 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	21 Stavby	ks	4,000	6,45	25,80	25,80	0,00
707	Istič 1P, 20 A, charakteristika D, 10 kA, 1 modul	21 Stavby	ks	3,000	9,38	28,14	28,14	0,00
708	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	21 Stavby	ks	7,000	5,90	41,30	41,30	0,00
709	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	21 Stavby	ks	4,000	20,66	82,64	82,64	0,00
710	Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	21 Stavby	ks	1,000	21,66	21,66	21,66	0,00
711	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	21 Stavby	ks	1,000	25,16	25,16	25,16	0,00
712	Istič 3P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	21 Stavby	ks	1,000	21,67	21,67	21,67	0,00
713	Prúdový chránič dvoj pól 16 - 80 A	21 Stavby	ks	4,000	6,23	24,92	24,92	0,00
714	Prúdový chránič 2P, 25 A, 30 mA, typ AC, 2 moduly	21 Stavby	ks	4,000	42,12	168,48	168,48	0,00
715	Prúdový chránič štvorpólový 25 - 80 A	21 Stavby	ks	4,000	7,25	29,00	29,00	0,00
716	Prúdový chránič 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly	21 Stavby	ks	1,000	47,17	47,17	47,17	0,00
717	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly	21 Stavby	ks	3,000	48,67	146,01	146,01	0,00
718	Zvodíče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	21 Stavby	ks	2,000	8,43	16,86	16,86	0,00
719	Zvodíč prepätia SVC-350-3N-MZ typ 2, I _{max} 40 kA, Uc AC 350 V, zapojenie 3+1, výmenné moduly, varistor, iskrisko	21 Stavby	ks	2,000	150,43	300,86	300,86	0,00
720	Zvodíče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	21 Stavby	ks	1,000	8,43	8,43	8,43	0,00
721	Kombinovaný zvodíč bleskových prúdov a prepätia SJB-C-25E-3N-MZS typ 1+2, I _{limp} 25 kA, Uc AC 350 V, zapojenie 3+1, výmenné moduly, so signalizáciou, iskrisko, varistor	21 Stavby	ks	1,000	731,95	731,95	731,95	0,00
722	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	21 Stavby	ks	1,000	16,20	16,20	16,20	0,00
723	Výkonový istič 3P, 100 A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 10 kA	21 Stavby	ks	1,000	130,40	130,40	130,40	0,00
724	Stýkač štvorpólový na DIN lištu do 25 A	21 Stavby	ks	1,000	7,92	7,92	7,92	0,00
725	Stýkač inštalčný 4P, 25A, kontakty 4 NO, cievka 230 V, 2 moduly	21 Stavby	ks	1,000	29,10	29,10	29,10	0,00
726	Tlačidlo ovládacie, bezpečnostné, apod.	21 Stavby	ks	1,000	3,78	3,78	3,78	0,00
727	Spínač 1-p. v skrinke, IP55 (STOP KOTLE)	21 Stavby	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
728	Meracie trafo prúdu nn vrátane zap., všetky prevody MTP	21 Stavby	ks	3,000	4,59	13,77	13,77	0,00
729	Transformátor prúdu merací MTP 100A/5A, 10VA, 0,5s, nešpecifikovaný	21 Stavby	ks	3,000	25,00	75,00	75,00	0,00
730	Demontáž - Meracie trafo prúdu nn vrátane zap., všetky prevody MTP	21 Stavby	ks	3,000	2,30	6,90	6,90	0,00
731	Montáž el. spotrebiča	21 Stavby	ks	17,000	22,45	381,65	381,65	0,00
732	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítku pre vodič do 2,5 mm2	21 Stavby	ks	3,000	1,13	3,39	3,39	0,00
733	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	21 Stavby	ks	3,000	0,44	1,32	1,32	0,00

734	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 6 mm2	21 Stavby	ks	3,000	1,48	4,44	4,44	0,00
735	Svorka radová RS 6/0	21 Stavby	ks	3,000	0,49	1,47	1,47	0,00
736	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm2	21 Stavby	ks	3,000	1,84	5,52	5,52	0,00
737	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20	21 Stavby	ks	3,000	0,71	2,13	2,13	0,00
738	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 3	21 Stavby	ks	1,000	30,16	30,16	30,16	0,00
739	Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 3 DIN00 VV 2x400A/2x160A P2	21 Stavby	ks	1,000	695,76	695,76	695,76	0,00
740	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekácií prác	21 Stavby	ks	2,000	26,62	53,24	53,24	0,00
741	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 3, modulov v rade 24, modulov celkom 72, PE+N, IP 30	21 Stavby	ks	2,000	141,37	282,74	282,74	0,00
742	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	21 Stavby	ks	54,000	5,05	272,70	272,70	0,00
743	LED svietidlo nešpecifikované "R", 17W, 1965lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	21 Stavby	ks	2,000	80,00	160,00	160,00	0,00
744	LED svietidlo nešpecifikované "R2", 24W, 2590lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	21 Stavby	ks	21,000	95,00	1 995,00	1 995,00	0,00
745	LED svietidlo nešpecifikované "S1", 45W, 4915lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	21 Stavby	ks	31,000	140,00	4 340,00	4 340,00	0,00
746	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	21 Stavby	ks	25,000	6,23	155,75	155,75	0,00
747	LED svietidlo nešpecifikované "T1", 36W, 4525lm, IP54, ECG FIX (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	21 Stavby	ks	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
748	LED svietidlo nešpecifikované "T2", 27W, 3546lm, IP54, ECG FIX (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	21 Stavby	ks	4,000	70,00	280,00	280,00	0,00
749	LED svietidlo nešpecifikované "T3", 36W, 4728lm, IP54, ECG FIX (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	21 Stavby	ks	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
750	LED svietidlo nešpecifikované "T4", 54W, 7092lm, IP54, ECG FIX (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	21 Stavby	ks	2,000	80,00	160,00	160,00	0,00
751	LED svietidlo nešpecifikované "G", cca 9W, min. 720lm, IP21, tr. II (napr. Osmont - Flora 2, 59725)	21 Stavby	ks	11,000	65,00	715,00	715,00	0,00
752	LED svietidlo nešpecifikované "H1", cca 15W, min. 1320lm, IP44, s čidlom pohybu (napr. Osmont - Titan 1 PC, 56707, IP54, IK10, s čidlom pohybu)	21 Stavby	ks	5,000	95,00	475,00	475,00	0,00
753	Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	21 Stavby	ks	14,000	5,73	80,22	80,22	0,00
754	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED "Y", 2W, do 200lm, 1 hod., IP20, len núdzový režim (napr. OMS Emergency)	21 Stavby	ks	13,000	30,00	390,00	390,00	0,00
755	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED "Z", 2W, do 200lm, 1 hod., IP54, len núdzový režim (napr. OMS Emergency)	21 Stavby	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
756	Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg	21 Stavby	ks	11,000	12,47	137,17	137,17	0,00
757	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	21 Stavby	ks	63,000	13,14	827,82	827,82	0,00
758	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 5 kg	21 Stavby	ks	5,000	13,99	69,95	69,95	0,00
759	Ekvipotenciálna pripojnica EP - Cu do 25/3	21 Stavby	ks	1,000	9,00	9,00	9,00	0,00
760	Týč z medi šchr 16x3 mm, E Cu 99,9, plochá, ťahaná za studena	21 Stavby	kg	0,220	15,62	3,44	3,44	0,00
761	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	21 Stavby	ks	45,000	4,84	217,80	217,80	0,00
762	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	21 Stavby	ks	45,000	0,66	29,70	29,70	0,00
763	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	21 Stavby	ks	45,000	0,65	29,25	29,25	0,00
764	Ochranné pospájanie, pevne uložené Cu 4-16mm2	21 Stavby	m	340,000	1,82	618,80	618,80	0,00
765	Vodič medený bezhalogenový N2XH 4 mm2	21 Stavby	m	10,000	0,96	9,60	9,60	0,00
766	Vodič medený bezhalogenový N2XH 10 mm2	21 Stavby	m	80,000	2,12	169,60	169,60	0,00
767	Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2	21 Stavby	m	250,000	2,52	630,00	630,00	0,00
768	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	21 Stavby	m	36,000	1,97	70,92	70,92	0,00
769	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	21 Stavby	m	36,000	7,76	279,36	279,36	0,00
770	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	21 Stavby	m	28,000	0,76	21,28	21,28	0,00
771	Kábel medený signálny JYTY 4x1 mm2	21 Stavby	m	28,000	0,71	19,88	19,88	0,00
772	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	21 Stavby	m	41,000	0,84	34,44	34,44	0,00
773	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2	21 Stavby	m	41,000	0,67	27,47	27,47	0,00
774	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	21 Stavby	m	1 130,000	0,88	994,40	994,40	0,00
775	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	120,000	0,87	104,40	104,40	0,00
776	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	1 010,000	0,87	878,70	878,70	0,00
777	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	21 Stavby	m	770,000	1,00	770,00	770,00	0,00
778	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2	21 Stavby	m	770,000	1,32	1 016,40	1 016,40	0,00
779	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4	21 Stavby	m	87,000	1,08	93,96	93,96	0,00
780	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x4 mm2	21 Stavby	m	87,000	2,33	202,71	202,71	0,00
781	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	21 Stavby	m	60,000	0,96	57,60	57,60	0,00
782	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2	21 Stavby	m	60,000	1,33	79,80	79,80	0,00
783	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	21 Stavby	m	82,000	1,13	92,66	92,66	0,00
784	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2	21 Stavby	m	82,000	2,03	166,46	166,46	0,00
785	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	21 Stavby	m	18,000	1,75	31,50	31,50	0,00
786	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2	21 Stavby	m	18,000	5,15	92,70	92,70	0,00
787	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	21 Stavby	m	50,000	2,11	105,50	105,50	0,00
788	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2	21 Stavby	m	50,000	8,87	443,50	443,50	0,00
789	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x95	21 Stavby	m	15,000	3,32	49,80	49,80	0,00
790	Kábel hliníkový NAYY-J 4x95 SM mm2	21 Stavby	m	15,000	7,50	112,50	112,50	0,00
791	Demontáž - istič vzduchový trojpólový do 63 A -0,00042 t	21 Stavby	ks	1,000	3,64	3,64	3,64	0,00
792	Demontáž - rozpájacia a istiacia skriňa zapustená - typ RIS 4 -0,03000 t	21 Stavby	ks	1,000	11,17	11,17	11,17	0,00
793	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
793	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	21 Stavby	m3	0,250	44,25	11,06	11,06	0,00
794	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	21 Stavby	m3	0,250	11,31	2,83	2,83	0,00
795	Hlbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokoj, v zemine triedy 4	21 Stavby	m	20,000	25,58	511,60	511,60	0,00
796	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	21 Stavby	m3	11,500	0,26	2,99	2,99	0,00
797	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	21 Stavby	m	20,000	0,55	11,00	11,00	0,00
798	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	21 Stavby	m	20,000	0,13	2,60	2,60	0,00
799	Úplné zariadenie a osadenie kábového priestupu z polypropylénových rúr do D 200 bez zem.prác	21 Stavby	m	20,000	1,02	20,40	20,40	0,00
800	Rúrka ohýbná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09090 BA, D 90, KOPOS	21 Stavby	m	20,000	2,00	40,00	40,00	0,00
801	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokoj v zemine tr. 4	21 Stavby	m	20,000	6,16	123,20	123,20	0,00
802	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	21 Stavby	m3	0,600	8,05	4,83	4,83	0,00
803	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	21 Stavby	m2	10,000	2,79	27,90	27,90	0,00
804	Revízie							
804	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojovej skrine	21 Stavby	ks	1,000	8,09	8,09	8,09	0,00
805	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov	21 Stavby	pole	3,000	9,98	29,94	29,94	0,00
806	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 10 do 30 prístrojov	21 Stavby	pole	1,000	16,19	16,19	16,19	0,00
807	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 30 prístrojov	21 Stavby	pole	1,000	23,50	23,50	23,50	0,00
808	Rozvodne zariadenia rozvodnice doskovej alebo oceľovoplechovej alebo elektroizovadného jadra	21 Stavby	ks	1,000	9,02	9,02	9,02	0,00
809	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	21 Stavby	obv.	37,000	12,00	444,00	444,00	0,00
810	El. spotrebiče kontrola stavu svetelného spotrebiča pevne pripoj. žiarovk., žiarivk. alebo výbojkového v priestore bezpečnom	21 Stavby	ks	78,000	3,22	251,16	251,16	0,00
811	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov na prívode do prípojovej skrine rozvádzača alebo rozvodnice	21 Stavby	mer.	1,000	1,53	1,53	1,53	0,00
812	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov okruhu celého rozvádzača alebo rozvodnice	21 Stavby	mer.	37,000	1,95	72,15	72,15	0,00
813	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	21 Stavby	mer.	37,000	2,26	83,62	83,62	0,00
814	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	21 Stavby	mer.	1,000	9,58	9,58	9,58	0,00

816	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a prevenciu ochrany prúdových chráničov	21 Stavby	mer.	8,000	5,59	44,72	44,72	0,00
816	Hodinové zúčtovacie sadzby	21 Stavby						
817	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - DEMONTÁŽ	21 Stavby	hod	50,000	16,97	848,50	848,50	0,00
818	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	21 Stavby	hod	50,000	22,33	1 116,50	1 116,50	0,00
01.5	Bleskozvod							
	Elektromontáže							
819	náter zemného spoja	21 Stavby	ks	24,000	0,91	21,84	21,84	0,00
820	Decht náterový strešný	21 Stavby	kg	1,200	0,41	0,49	0,49	0,00
821	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	21 Stavby	m	195,000	1,99	388,05	388,05	0,00
822	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	21 Stavby	kg	185,250	1,26	233,42	233,42	0,00
823	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	21 Stavby	m	50,000	1,43	71,50	71,50	0,00
824	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	21 Stavby	kg	31,250	1,26	39,38	39,38	0,00
825	Označenie zvodov číselnými štítkami	21 Stavby	ks	17,000	0,88	14,96	14,96	0,00
826	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	21 Stavby	ks	17,000	0,70	11,90	11,90	0,00
827	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	21 Stavby	ks	14,000	1,97	27,58	27,58	0,00
828	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	21 Stavby	ks	14,000	0,91	12,74	12,74	0,00
829	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 02 (pásovina do 300mm2)	21 Stavby	ks	10,000	3,03	30,30	30,30	0,00
830	Svorka na pásovinnu SJ 40/5	21 Stavby	ks	10,000	3,63	36,30	36,30	0,00
831	Ochranný uholník FeZn OU	21 Stavby	ks	13,000	11,96	155,48	155,48	0,00
832	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1.7 m	21 Stavby	ks	13,000	4,71	61,23	61,23	0,00
833	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	21 Stavby	ks	26,000	4,72	122,72	122,72	0,00
834	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	21 Stavby	ks	26,000	0,82	21,32	21,32	0,00
835	Svorka nerez k lapacej tyči	21 Stavby	ks	5,000	2,54	12,70	12,70	0,00
836	Svorka k lapacej tyči nerez DEHN č. 380 029	21 Stavby	ks	3,000	4,01	12,03	12,03	0,00
837	Svorka MV Al - DEHN 390 051, RD08-10	21 Stavby	ks	2,000	1,45	2,90	2,90	0,00
838	Svorka nerez na odkvapový žlab SO	21 Stavby	ks	13,000	2,52	32,76	32,76	0,00
839	Svorka okapová nerez SO dvojitá - 339 119	21 Stavby	ks	13,000	4,96	64,48	64,48	0,00
840	Svorka nerez skúšobná SZ	21 Stavby	ks	13,000	2,52	32,76	32,76	0,00
841	Svorka skúšobná nerez SZ - 459 129	21 Stavby	ks	13,000	5,52	71,76	71,76	0,00
842	Svorka nerez univerzálna SU	21 Stavby	ks	17,000	1,77	30,09	30,09	0,00
843	Svorka univerzálna nerez SU - 315 115	21 Stavby	ks	17,000	3,76	63,92	63,92	0,00
844	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	21 Stavby	m	200,000	2,19	438,00	438,00	0,00
845	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	21 Stavby	kg	28,000	6,06	169,68	169,68	0,00
846	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10 izolované	21 Stavby	m	95,000	1,70	161,50	161,50	0,00
847	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	21 Stavby	kg	19,000	10,06	191,14	191,14	0,00
848	Podpery vedenia zliatina AlMgSi	21 Stavby	ks	258,000	0,76	196,08	196,08	0,00
849	Podpera vedenia nešpecifikovaná zliatina AlMgSi	21 Stavby	ks	180,000	1,22	219,60	219,60	0,00
850	Podpera vedenia nešpecifikovaná zliatina AlMgSi - do zateplenia (napr. PV17-4)	21 Stavby	ks	78,000	1,50	117,00	117,00	0,00
851	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením	21 Stavby	ks	5,000	6,36	31,80	31,80	0,00
852	zachytávacia tyč zliatina AlMgSi DEHN č. 104 150	21 Stavby	ks	3,000	13,00	39,00	39,00	0,00
853	zachytávacia tyč Al DEHN č. 123 109, na hrebeň strechy, l=1,00m	21 Stavby	ks	2,000	15,50	31,00	31,00	0,00
854	držiak izolačný DEHNiso 530mm na potrubie P50-300 č. 106 245	21 Stavby	ks	6,000	38,95	233,70	233,70	0,00
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
855	Hĺbenie káblovej rhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	21 Stavby	m	207,000	11,31	2 341,17	2 341,17	0,00
856	Ručný zásep nezap. káblovej rhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	21 Stavby	m	207,000	2,50	517,50	517,50	0,00
857	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	21 Stavby	m2	103,000	2,79	287,37	287,37	0,00
	Revízie							
858	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	21 Stavby	zvod	13,000	58,76	763,88	763,88	0,00
859	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného glebo pracovného	21 Stavby	mer.	13,000	9,58	124,54	124,54	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
860	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - DEMONTÁŽ	21 Stavby	hod	60,000	16,97	1 018,20	1 018,20	0,00
861	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	21 Stavby	hod	40,000	22,33	893,20	893,20	0,00
01.6	Vzduchotechnika							
	Rekuperčné vetranie triedy a spálne							
862	Školská rekuperčná jednotka CLASS UNIT PX TOP 1000	21 Stavby	ks	2	11 352,000	22 704,00	22 704,00	0,00
863	Senzor pohybu PIR EMOS	21 Stavby	ks	2	14,310	28,62	28,62	0,00
864	Spätná klapka RSK 315	21 Stavby	ks	4	25,000	100,00	100,00	0,00
865	Výfuková a sacia hlavica VHL315	21 Stavby	ks	4	611,000	2 444,00	2 444,00	0,00
866	Spiro potrubie Ø315 vrátane tvaroviek 10%	21 Stavby	bm	12	25,500	306,00	306,00	0,00
867	ohybné hadice doplnenie Ø315	21 Stavby	bm	8	22,000	176,00	176,00	0,00
868	Izolácia potrubia prívodu aj odvodu vedeného od hlavice VHL až po vzt zariadenie materiálom Rockwool -Techrock 80 hr.40mm a aj oplechovať v časti exteriéru resp. Al fóliou obaliť	21 Stavby	m ²	20	12,500	250,00	250,00	0,00
	Rekuperčné vetranie jedálne							
869	Školská rekuperčná jednotka CLASS UNIT PX TOP 1000	21 Stavby	ks	1	11 352,000	11 352,00	11 352,00	0,00
870	Senzor pohybu PIR EMOS	21 Stavby	ks	1	14,310	14,31	14,31	0,00
871	Spätná klapka RSK 315	21 Stavby	ks	2	25,000	50,00	50,00	0,00
872	Výfuková a sacia hlavica VHL315	21 Stavby	ks	2	611,000	1 222,00	1 222,00	0,00
873	Spiro potrubie Ø315 vrátane tvaroviek 10%	21 Stavby	bm	6	25,500	153,00	153,00	0,00
874	ohybné hadice doplnenie Ø315	21 Stavby	bm	4	22,000	88,00	88,00	0,00
875	Izolácia potrubia prívodu aj odvodu vedeného od hlavice VHL až po vzt zariadenie materiálom Rockwool -Techrock 80 hr.40mm a aj oplechovať v časti exteriéru resp. Al fóliou obaliť	21 Stavby	m ²	10	12,500	125,00	125,00	0,00
	Vetranie hygieny							
876	Odvodný kanálový ventilátor CUBUS 4 / DS 140-59 wTAC5	21 Stavby	ks	1	1 045,520	1 045,52	1 045,52	0,00
877	Senzor pohybu PIR EMOS	21 Stavby	ks	1	14,310	14,31	14,31	0,00
878	Spätná klapka RSK 200	21 Stavby	ks	1	15,000	15,00	15,00	0,00
879	Timiace vložky kruhové TVK 200	21 Stavby	ks	2	55,000	110,00	110,00	0,00
880	Výfuková a sacia hlavica VHL200	21 Stavby	ks	1	278,000	278,00	278,00	0,00
881	Spiro potrubie Ø200 vrátane tvaroviek 25%	21 Stavby	bm	10	18,500	185,00	185,00	0,00
882	Spiro potrubie Ø125 vrátane tvaroviek 25%	21 Stavby	bm	6	11,250	67,50	67,50	0,00
883	ohybné hadice doplnenie Ø125	21 Stavby	bm	10	6,000	60,00	60,00	0,00
884	ohybné hadice doplnenie Ø200	21 Stavby	bm	4	11,500	46,00	46,00	0,00
885	Izolácia potrubia prívodu aj odvodu vedeného od hlavice VHL až po vzt zariadenie materiálom Rockwool -Techrock 80 hr.40mm a aj oplechovať v časti exteriéru resp. Al fóliou obaliť	21 Stavby	m ²	10	12,500	125,00	125,00	0,00
	Vetranie hygieny							
886	Odvodný kanálový ventilátor CUBUS 6 / DD 146-190 wTAC5	21 Stavby	ks	1	1 204,520	1 204,52	1 204,52	0,00
887	Senzor pohybu PIR EMOS	21 Stavby	ks	1	14,310	14,31	14,31	0,00
889	Spätná klapka RSK 250	21 Stavby	ks	1	21,000	21,00	21,00	0,00
890	Timiace vložky kruhové TVK 250	21 Stavby	ks	2	60,000	120,00	120,00	0,00
892	Výfuková a sacia hlavica VHL250	21 Stavby	ks	1	321,000	321,00	321,00	0,00
893	Spiro potrubie Ø250 vrátane tvaroviek 25%	21 Stavby	bm	5	22,800	114,00	114,00	0,00
895	Spiro potrubie Ø125 vrátane tvaroviek 25%	21 Stavby	bm	4	11,250	45,00	45,00	0,00
896	ohybné hadice doplnenie Ø125	21 Stavby	bm	2	6,000	12,00	12,00	0,00
898	ohybné hadice doplnenie Ø250	21 Stavby	bm	4	15,000	60,00	60,00	0,00
899	Izolácia potrubia prívodu aj odvodu vedeného od hlavice VHL až po vzt zariadenie materiálom Rockwool -Techrock 80 hr.40mm a aj oplechovať v časti exteriéru resp. Al fóliou obaliť	21 Stavby	m ²	10	12,500	125,00	125,00	0,00
	Demontáž existujúceho potrubia							
900	Demontáž existujúceho potrubia+izolácia a komponentov do obvodu 1500	21 Stavby	m ²	31,5	100,000	3 150,00	3 150,00	0,00
	Vetranie kotlárne							

901	Z.č.4-4.01 - vetranie kotolne - prívod-nútené - režim zima, Prívodná VZ jednotka VEKA INT 1000-5,0 L1 EKO SW2 +príslušenstvo Qvo=350m3/h, 200Pa, Silové napojenie ventilátora: 400V/50Hz, 5,170kW, 20A, IP 54 - ovládaný diaľkovým ovládačom flex	21 Stavby	ks	1	1 873,000	1 873,00	1 873,00	0,00
	Prírodné vetranie -režim leto							
902	tlmiace vložky LJ/PG 40-20	21 Stavby	ks	2	34,500	69,00	69,00	0,00
903	Protidážďová žalúzia PZ AL 400x200 S	21 Stavby	ks	1	80,000	80,00	80,00	0,00
904	Krycia mriežka na prívode v interiéri vyhotovenie nerez, plast, Al _ KMH 400x200	21 Stavby	ks	1	55,000	55,00	55,00	0,00
905	Požiarna klapka hranata FDS 3G 400x200 HO	21 Stavby	ks	1	175,000	175,00	175,00	0,00
906	Tlmič hluku TH 400x200-900	21 Stavby	ks	1	133,500	133,50	133,50	0,00
907	Izolácia potrubia prívodu PK pož.klapky po vztmriežku Rockwool - Techrock 80 hr.40mm a aj oplechovať v časti exteriéru resp. Al fóliou obaliť	21 Stavby	m ²	2	12,500	25,00	25,00	0,00
908	Štvorhranné potrubie do obvodu 1200 vrátane t varoviek 25%	21 Stavby	m ²	15	75,800	1 137,00	1 137,00	0,00
	Prírodné vetranie -režim leto							
909	4.02 - prívodná mriežka PZ ZN 250x800 S +RK 250x800 +stvorhranné potrubie 250x800 -800	21 Stavby	kpl	1	500,000	500,00	500,00	0,00
910	4.03 - odvodná mriežka KMH 800x250+stvorhranné potrubie 800x250-600+PZ ZN 800x250 S	21 Stavby	kpl	1	460,000	460,00	460,00	0,00
	Drobný , pomocný a doplnkový materiál							
911	Montážny a spojovací materiál pre vyhotovenie kotvení	21 Stavby	kg	350	8,000	2 800,000	2 800,00	0,00
912	Lahké pracovné lešenie do výšky 3 m	21 Stavby	kpl	4	500,000	2 000,000	2 000,00	0,00
913	Komplexné vyskúšanie vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zaregulovanie vzduchových množstiev	21 Stavby	hod.	16	15,000	240,000	240,00	0,00
914	Oboznámene obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie personálu	21 Stavby	hod.	8	15,000	120,000	120,00	0,00
915	Odkúšanie funkčnosti zariadení	21 Stavby	hod.	8	15,000	120,000	120,00	0,00
916	Doprava	21 Stavby	kpl	4	150,000	600,000	600,00	0,00
917	MONTÁŽ (25 % z dodávky)	21 Stavby	kpl.	1	14 133,400	14 133,400	14 133,40	0,00
01.B1 Modernizácia kuchyne - búracie práce								
	Zemné práce							
918	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hromine 1 až 4	21 Stavby	m3	4,417	97,07	428,76	428,76	0,00
919	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	21 Stavby	m3	4,417	4,47	19,74	19,74	0,00
920	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	4,417	4,47	19,74	19,74	0,00
921	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	30,919	0,45	13,91	13,91	0,00
922	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	7,951	19,50	155,04	155,04	0,00
923	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	21 Stavby	m3	4,417	17,57	77,61	77,61	0,00
924	Kamenivo ťažené drobné predvrvené frakcia 0-2 mm	21 Stavby	t	7,951	17,60	139,94	139,94	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
925	Keramikový preklad nosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	21 Stavby	ks	1,000	15,83	15,83	15,83	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
926	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom o ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm	21 Stavby	m3	0,564	127,91	72,14	72,14	0,00
927	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) rýh v mazaninách	21 Stavby	m3	2,584	156,16	403,52	403,52	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
928	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	21 Stavby	m2	204,000	4,50	918,00	918,00	0,00
929	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	21 Stavby	m3	3,247	226,28	734,73	734,73	0,00
930	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehlá pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	21 Stavby	m3	0,876	26,12	22,88	22,88	0,00
931	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	21 Stavby	m3	6,131	120,54	739,03	739,03	0,00
932	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0,00600t	21 Stavby	m2	204,370	6,13	1 252,79	1 252,79	0,00
933	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramikých, hr. nad 10 mm., -0,06500t	21 Stavby	m2	204,370	3,96	809,31	809,31	0,00
934	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	21 Stavby	ks	14,000	0,71	9,94	9,94	0,00
935	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	21 Stavby	m2	7,975	11,54	92,03	92,03	0,00
936	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	21 Stavby	m2	29,000	23,09	669,61	669,61	0,00
937	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 4 m2, -0,04400t	21 Stavby	m2	19,200	6,35	121,92	121,92	0,00
938	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbkou nad 150 do 200 mm	21 Stavby	m	111,130	25,28	2 809,37	2 809,37	0,00
939	Otlčenie omietok stropov vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, - 0,06400t	21 Stavby	m2	30,000	10,61	318,30	318,30	0,00
940	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, - 0,06100t	21 Stavby	m2	150,000	7,95	1 192,50	1 192,50	0,00
941	Odksekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	21 Stavby	m2	360,065	7,98	2 873,32	2 873,32	0,00
942	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	77,234	13,88	1 072,01	1 072,01	0,00
943	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	21 Stavby	t	1 467,446	0,44	645,68	645,68	0,00
944	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	77,234	10,81	834,90	834,90	0,00
945	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	21 Stavby	t	77,234	40,00	3 089,36	3 089,36	0,00
946	Prenájom kontajneru	21 Stavby	ks	8,000	150,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	Presun hmôt HSV							
947	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	21 Stavby	t	14,962	37,49	560,93	560,93	0,00
	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							
948	Demontáž vpusť podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 125, - 0,04285t	21 Stavby	ks	7,000	8,34	58,38	58,38	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
949	Búracie a sekacie práce, prierazy, demontáže, výprávk, ...	21 Stavby	hod	120,000	18,14	2 176,80	2 176,80	0,00
01.B2 Modernizácia kuchyne - stavebné práce								
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
950	Priečky z tehlá pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké skáry	21 Stavby	m2	5,596	36,72	205,49	205,49	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
951	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	21 Stavby	m2	200,680	3,06	614,08	614,08	0,00
952	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	21 Stavby	m2	200,680	9,77	1 960,64	1 960,64	0,00
953	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	21 Stavby	m2	225,762	1,85	417,66	417,66	0,00
954	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery, maľby a obklady	21 Stavby	m2	303,240	1,77	536,73	536,73	0,00
955	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	21 Stavby	m2	225,762	9,84	2 221,50	2 221,50	0,00
956	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	21 Stavby	m2	390,670	0,57	222,68	222,68	0,00
957	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a sierky, 5 kg	21 Stavby	kg	60,359	4,72	284,89	284,89	0,00
958	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 10 mm	21 Stavby	m2	200,680	19,63	3 939,35	3 939,35	0,00
959	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	21 Stavby	ks	2,000	50,20	100,40	100,40	0,00

960	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x160 mm L	21 Stavby	ks	2,000	30,18	60,36	60,36	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	21 Stavby	m2	200,000	4,50	900,00	900,00	0,00
961	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	21 Stavby	m2	200,680	4,53	909,08	909,08	0,00
	Presun hmôt HSV							
963	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	21 Stavby	t	11,980	37,49	449,13	449,13	0,00
	Izolácie proti vode a vlhkosti							
964	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	21 Stavby	m2	160,160	10,97	1 756,96	1 756,96	0,00
965	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá	21 Stavby	m2	25,862	12,90	333,62	333,62	0,00
966	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	20,906	2,60	54,36	54,36	0,00
	Konštrukcie - drevostavby							
967	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm, T1 75 mm	21 Stavby	m2	2,900	41,60	120,64	120,64	0,00
968	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, T1 100 mm	21 Stavby	m2	8,120	61,47	499,14	499,14	0,00
969	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	21 Stavby	%	6,198	0,60	3,72	3,72	0,00
970	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21 Stavby	ks	2,000	20,63	41,26	41,26	0,00
971	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	21 Stavby	ks	2,000	16,08	32,16	32,16	0,00
972	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné (vr. mriežky)	21 Stavby	ks	2,000	90,52	181,04	181,04	0,00
973	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	21 Stavby	m	9,600	7,06	67,78	67,78	0,00
974	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	21 Stavby	m	9,792	17,57	172,05	172,05	0,00
975	Presun hmôt pre konštrukcie stolařské v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	117,640	0,55	64,70	64,70	0,00
	Podlahy z dlaždíc							
976	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	21 Stavby	m	18,945	3,21	60,81	60,81	0,00
977	Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm	21 Stavby	ks	64,413	2,93	188,73	188,73	0,00
978	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	21 Stavby	m2	189,990	20,45	3 885,30	3 885,30	0,00
979	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	21 Stavby	m2	193,790	20,23	3 920,37	3 920,37	0,00
980	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	21 Stavby	%	80,552	3,55	285,96	285,96	0,00
	Podlahy vlysové a parketové							
981	Montáž podlahových soklikov alebo líšt obvodových skrutkovaním	21 Stavby	m	12,500	2,90	36,25	36,25	0,00
982	Lišta soklová drevená, vxš 30x18 mm	21 Stavby	m	12,625	2,53	31,94	31,94	0,00
983	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	21 Stavby	m2	10,690	8,46	90,44	90,44	0,00
984	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm	21 Stavby	m2	10,904	13,50	147,20	147,20	0,00
985	Montáž podložky vyrovňavacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	21 Stavby	m2	10,690	0,74	7,91	7,91	0,00
986	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	21 Stavby	m2	11,011	0,42	4,62	4,62	0,00
987	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	21 Stavby	m2	10,690	0,74	7,91	7,91	0,00
988	Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	21 Stavby	m2	11,011	1,62	17,84	17,84	0,00
989	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	3,441	1,05	3,61	3,61	0,00
	Obklady							
990	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 200x200 mm	21 Stavby	m2	303,240	33,69	10 216,16	10 216,16	0,00
991	Obkladačky keramické 8 mm	21 Stavby	m2	309,305	19,78	6 118,05	6 118,05	0,00
992	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	163,342	2,00	326,68	326,68	0,00
	Malby							
993	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	21 Stavby	m2	426,442	0,78	332,62	332,62	0,00
994	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	21 Stavby	m2	257,625	0,84	216,41	216,41	0,00
995	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	21 Stavby	m2	426,442	2,30	980,82	980,82	0,00
01.B3 Zdravotechnika								
	Zemné práce							
996	Vytýčenie trasy kanalizácie, v rovline	21 Stavby	m	10,000	0,18	1,80	1,80	0,00
997	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 travnatýporast	21 Stavby	m2	10,000	1,58	15,80	15,80	0,00
998	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100 m3	21 Stavby	m3	12,000	14,53	174,36	174,36	0,00
999	Pripjatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	12,000	1,36	16,32	16,32	0,00
1000	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,	21 Stavby	m3	12,000	49,63	595,56	595,56	0,00
1001	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	21 Stavby	m3	12,000	2,92	35,04	35,04	0,00
1002	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	12,000	8,69	104,28	104,28	0,00
1003	Zápsy vykopanou prehodenu zeminou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	21 Stavby	m3	7,000	4,49	31,43	31,43	0,00
1004	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1	21 Stavby	t	3,000	19,11	57,33	57,33	0,00
1005	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	21 Stavby	m3	3,000	33,38	100,14	100,14	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
1006	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivito do 3 t	21 Stavby	ks	1,000	110,94	110,94	110,94	0,00
	Lapač tukov LT Alfa NS 4B, prietok 2 l/s, dxv 1440 x 1500 mm, V 1,32 m3, DN 160 mm so zabudovanou technológiou, betónový, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	21 Stavby	ks	1,000	1 970,09	1 970,09	1 970,09	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1008	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	21 Stavby	m3	1,500	54,03	81,05	81,05	0,00
1009	Kombinované WC keramické ZETA, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie, JIKA	21 Stavby	ks	1,000	102,43	102,43	102,43	0,00
1010	Pripojka k WC DN 110, s manžetovým tesnením pre keramiku, horizontálny odtok, PP	21 Stavby	ks	1,000	15,04	15,04	15,04	0,00
	Rúrové vedenie							
1011	Montáž kanalizačného PP-potrubia DN 150	21 Stavby	m	10,000	0,82	8,20	8,20	0,00
1012	Rúra kanalizačná PP SN8 - KG, DN 150, dl. 6 m, WAVIN	21 Stavby	ks	10,000	96,17	961,70	961,70	0,00
1012	plastová rúra o600 šachta	21 Stavby	m	2,000	117,62	235,24	235,24	0,00
1013	Montáž kanalizačného PP-potrubia DN 125	21 Stavby	m	10,000	0,97	9,70	9,70	0,00
1013	Rúra kanalizačná PP SN8 - KG, DN 125, dl. 6 m, WAVIN	21 Stavby	ks	2,000	30,90	61,80	61,80	0,00
1014	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	21 Stavby	ks	2,000	24,20	48,40	48,40	0,00
1014	Montáž zvodového kanalizačného PP-potrubia DN 100	21 Stavby	m	10,000	0,69	6,90	6,90	0,00
1015	Tlaková skúška kanalizačného potrubia do DN 200	21 Stavby	m	50,000	1,57	78,50	78,50	0,00
1015	koleno 45° DN 125	21 Stavby	ks	2,000	3,45	6,90	6,90	0,00
1015	redukcia 150/125	21 Stavby	ks	1,000	4,73	4,73	4,73	0,00
1016	Odbočka 45° PVC, DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	21 Stavby	ks	3,000	4,99	14,97	14,97	0,00
1017	Odbočka 45° PVC, DN 125/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	21 Stavby	ks	1,000	7,33	7,33	7,33	0,00
1017	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr do DN 150	21 Stavby	ks	7,000	6,58	46,06	46,06	0,00
1018	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 100	21 Stavby	ks	6,000	6,24	37,44	37,44	0,00
1018	koleno 45° DN 110	21 Stavby	ks	6,000	3,30	19,80	19,80	0,00
1019	Osadenie dna šachty, dno akéhokoľvek druhu, plastové	21 Stavby	ks	1,000	62,69	62,69	62,69	0,00
1019	Sachtové dno tegra 600	21 Stavby	ks	1,000	323,71	323,71	323,71	0,00
1020	kg	21 Stavby	ks	1,000	35,83	35,83	35,83	0,00
1020	Poklop trieda A DN 600	21 Stavby	ks	1,000	174,67	174,67	174,67	0,00
1021	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	10,000	1,06	10,60	10,60	0,00
1021	Prepojenie existujúcej kanalizácie	21 Stavby	ks	1,000	55,31	55,31	55,31	0,00
1022	Tlaková skúška kanalizačného potrubia DN 200	21 Stavby	m	20,000	1,58	31,60	31,60	0,00
	Izolácie tepelné							
1023	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	21 Stavby	m	67,450	4,36	294,08	294,08	0,00
1024	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	21 Stavby	m	67,450	2,89	194,93	194,93	0,00

1025	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	21 Stavby	m	5,610	3,88	21,77	21,77	0,00
1026	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	21 Stavby	m	5,610	3,09	17,33	17,33	0,00
1027	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	21 Stavby	m	29,420	3,87	113,86	113,86	0,00
1028	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	21 Stavby	m	29,420	2,95	86,79	86,79	0,00
1029	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	21 Stavby	m	9,970	4,41	43,97	43,97	0,00
1030	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	21 Stavby	m	9,970	3,94	39,28	39,28	0,00
	Zdravotníckej - vnútorná kanalizácia							
1031	HT rúra hrdlová D 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	16,000	1,59	25,44	25,44	0,00
1032	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	21 Stavby	m	16,000	11,63	186,08	186,08	0,00
1033	Privzdušňovacia hlavica DN50/75/110 s dvojistou izolačnou stenou	21 Stavby	ks	5,000	61,48	307,40	307,40	0,00
1034	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	21 Stavby	m	10,000	13,42	134,20	134,20	0,00
1035	HT rúra hrdlová D 75 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	21 Stavby	ks	10,000	2,33	23,30	23,30	0,00
1036	Demontáž vpusť podlahového	21 Stavby	ks	3,000	7,58	22,74	22,74	0,00
1037	Montáž podlahového vpusť s zvislým odtokom DN 110	21 Stavby	ks	3,000	10,37	31,11	31,11	0,00
1038	Podlahový vpusť HL310N, (0,6 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruha, mriežka nerez	21 Stavby	ks	3,000	45,93	137,79	137,79	0,00
	Zdravotníckej - vnútorný vodovod							
1039	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 20 mm	21 Stavby	m	67,450	5,69	383,79	383,79	0,00
1040	Spojka pre plastlinikové potrubie D 20 mm	21 Stavby	m	15,000	5,05	75,75	75,75	0,00
1041	Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO (tyč) 20x2,0 (5m tyč) IVAR.ALPEX - DUO	21 Stavby	m	67,450	4,49	302,85	302,85	0,00
1042	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 26 mm	21 Stavby	m	5,610	7,48	41,96	41,96	0,00
1043	Spojka pre plastlinikové potrubie D 26 mm	21 Stavby	ks	3,000	7,33	21,99	21,99	0,00
1044	Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO (tyč) 26x3,0 (5m tyč) IVAR.ALPEX - DUO	21 Stavby	m	5,610	9,21	51,67	51,67	0,00
1045	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 32 mm	21 Stavby	m	29,420	8,70	255,95	255,95	0,00
1046	Spojka pre plastlinikové potrubie D 32 mm	21 Stavby	ks	8,000	11,48	91,84	91,84	0,00
1047	Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO (tyč) 32x3,0 (5m tyč) IVAR.ALPEX - DUO	21 Stavby	m	29,420	6,21	182,70	182,70	0,00
1048	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 40 mm	21 Stavby	m	9,970	11,35	113,16	113,16	0,00
1049	Spojka pre plastlinikové potrubie D 40 mm	21 Stavby	ks	4,000	20,48	81,92	81,92	0,00
1050	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 20 mm	21 Stavby	ks	9,000	4,25	38,25	38,25	0,00
1051	T-kus PRESS 20 x 20 x 20 IVAR.PT 5720	21 Stavby	ks	9,000	11,87	106,83	106,83	0,00
1052	T-kus PRESS (redukovaný) 20 x 26 x 20 IVAR.PT 5720	21 Stavby	ks	1,000	18,77	18,77	18,77	0,00
1053	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 26 mm	21 Stavby	ks	5,000	4,27	21,35	21,35	0,00
1054	T-kus PRESS (redukovaný) 26 x 20 x 20 IVAR.PT 5720	21 Stavby	ks	3,000	16,90	50,70	50,70	0,00
1055	T-kus PRESS (redukovaný) 26 x 20 x 26 IVAR.PT 5720	21 Stavby	ks	1,000	18,47	18,47	18,47	0,00
1056	T-kus PRESS (redukovaný) 26 x 26 x 20 IVAR.PT 5720	21 Stavby	ks	1,000	17,99	17,99	17,99	0,00
1057	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 32 mm	21 Stavby	ks	9,000	5,27	47,43	47,43	0,00
1058	T-kus PRESS (redukovaný) 32 x 20 x 26 IVAR.PT 5720	21 Stavby	ks	1,000	25,01	25,01	25,01	0,00
1059	T-kus PRESS (redukovaný) 32 x 20 x 32 IVAR.PT 5720	21 Stavby	ks	7,000	28,85	201,95	201,95	0,00
1060	T-kus PRESS (redukovaný) 32 x 26 x 32 IVAR.PT 5720	21 Stavby	ks	1,000	33,48	33,48	33,48	0,00
1061	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm	21 Stavby	ks	4,000	5,32	21,28	21,28	0,00
1062	T-kus PRESS (redukovaný) 40 x 20 x 40 IVAR.PT 5720	21 Stavby	ks	3,000	58,14	174,42	174,42	0,00
1063	Vsuvka PRESS - redukovaná 32 x 40 IVAR.PT 5700	21 Stavby	ks	1,000	32,53	32,53	32,53	0,00
	Zdravotníckej - vnútorný plynovod							
1064	Montáž redukcie 15/25 mm	21 Stavby	ks	1,000	5,53	5,53	5,53	0,00
1065	Redukcia varná DN 25/15 z ocele	21 Stavby	ks	2,000	1,25	2,50	2,50	0,00
1066	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	21 Stavby	m	40,000	3,35	134,00	134,00	0,00
1067	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	21 Stavby	m	10,000	17,33	173,30	173,30	0,00
1068	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t	21 Stavby	m	15,000	3,53	52,95	52,95	0,00
1069	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t	21 Stavby	kpl	1,000	966,56	966,56	966,56	0,00
1070	Montáž plynovej rúry DN 25	21 Stavby	m	10,000	7,60	76,00	76,00	0,00
1071	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	21 Stavby	ks	4,000	1,48	5,92	5,92	0,00
1072	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	21 Stavby	m	40,000	1,35	54,00	54,00	0,00
1073	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	21 Stavby	ks	1,000	12,68	12,68	12,68	0,00
1074	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 25	21 Stavby	ks	1,000	9,66	9,66	9,66	0,00
1075	Montáž kolena pre rozvod plynu s jedným závitom G 1	21 Stavby	ks	6,000	5,81	34,86	34,86	0,00
1076	Koleno závit vonkajší 90°, 1" Fx32 mm, lisovacia tvarovka pre napojenie plynového potrubia, PN 10, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	6,000	16,95	101,70	101,70	0,00
1077	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	21 Stavby	ks	2,000	4,24	8,48	8,48	0,00
1078	Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	2,000	9,86	19,72	19,72	0,00
1079	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	21 Stavby	t	0,120	66,97	8,04	8,04	0,00
1080	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	21 Stavby	m	40,000	2,29	91,60	91,60	0,00
	Zdravotníckej - zariadenie predmety							
1081	Demontáž záchoda	21 Stavby	súb.	1,000	19,90	19,90	19,90	0,00
1082	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	21 Stavby	ks	1,000	28,59	28,59	28,59	0,00
1083	Kombinované WC keramicke ZETA, rozmer 645x355x760 mm, hĺboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie, JIKA	21 Stavby	ks	1,000	102,43	102,43	102,43	0,00
1084	Demontáž umývadiel alebo umývadliel bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	21 Stavby	súb.	2,000	5,40	10,80	10,80	0,00
1085	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	21 Stavby	ks	2,000	32,37	64,74	64,74	0,00
1086	Umývadlo keramicke bežný typ	21 Stavby	ks	2,000	74,86	149,72	149,72	0,00
1087	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	21 Stavby	súb.	2,000	3,95	7,90	7,90	0,00
1088	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	21 Stavby	ks	2,000	7,78	15,56	15,56	0,00
1089	Batéria umývadlová stojanková páková	21 Stavby	ks	2,000	74,17	148,34	148,34	0,00
1090	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	21 Stavby	ks	1,000	3,95	3,95	3,95	0,00
1091	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	21 Stavby	ks	1,000	2,37	2,37	2,37	0,00
1092	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	21 Stavby	ks	1,000	3,52	3,52	3,52	0,00
1093	Batéria sprchová nástenná páková	21 Stavby	ks	1,000	70,62	70,62	70,62	0,00
1094	Demontáž zariadení + vrátane zablietovania rozvodov	21 Stavby	súb.	1,000	1 525,01	1 525,01	1 525,01	0,00
	Ústredné kúrenie - armatúry							
1095	Montáž oceľového guľového kohúta na vodu obojstranne závitového DN 15	21 Stavby	ks	26,000	9,05	235,30	235,30	0,00
1096	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	21 Stavby	ks	26,000	6,43	167,18	167,18	0,00
1097	Montáž oceľového guľového kohúta na vodu obojstranne závitového DN 20	21 Stavby	ks	7,000	10,98	76,86	76,86	0,00
1098	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	21 Stavby	ks	7,000	9,06	63,42	63,42	0,00
	01.B4 Vzduchotechnika							
	Zariadenie č. 1: Úprava digestorov pre odvod							
1099	Vypáliť otvor ø315 mm pre odsávač pár nástenný s osvetlením a tukovým filtrom 2200x1500x450	21 Stavby	ks	1	200,000	200,00	200,00	0,00
1100	Vypáliť otvor ø250 mm pre odsávač pár nástenný s osvetlením a tukovým filtrom 1350x1100x450	21 Stavby	ks	1	200,000	200,00	200,00	0,00
1101	Vypáliť otvor 2xø250 mm pre odsávač pár nástenný s osvetlením a tukovým filtrom 2500x1100x450(odsávané vzduchové množstvo 2x1000 m3/h)	21 Stavby	ks	1	200,000	200,00	200,00	0,00
	Zariadenie č. 2: Vetranie kuchyne							
1102	VZT rekuperačná jednotka so zabudovaným el. ohrevom typ 3-KR MD50 C S	21 Stavby	kpl	1	20 700,000	20 700,00	20 700,00	0,00
1103	Timič hluku TH 700x400/1000	21 Stavby	ks	1	288,700	288,70	288,70	0,00
1104	Spätná klapka RSK 315 - vyhotovenie nerez	21 Stavby	ks	1	35,700	35,70	35,70	0,00
1105	Spätná klapka RSK 450 - vyhotovenie nerez	21 Stavby	ks	1	117,750	117,75	117,75	0,00

1106	Spätná klapka RSK 250 - vyhotovenie nerez	21 Stavby	ks	3	30,150	90,45	90,45	0,00
1107	Regulačná klapka KSK 250 - vyhotovenie nerez	21 Stavby	ks	2	56,500	113,00	113,00	0,00
1108	Regulačná klapka KSK 315 - vyhotovenie nerez	21 Stavby	ks	2	66,330	132,66	132,66	0,00
	Výustky pre kruhové potrubie, vyhotovenie nerez (A-304):							
1109	NOVA C-1 625x75 R1, vyregulovať na 90 m3/h	21 Stavby	ks	5	83,100	415,50	415,50	0,00
1110	NOVA C-1 625x75 R1, vyregulovať na 83,3 m3/h	21 Stavby	ks	3	83,100	249,30	249,30	0,00
	Štvorhranné predizolované potrubie typu ALP:							
1111	do obvodu 3400 mm, vrátanie tvaroviek 30 %	21 Stavby	m2	10	175,550	1 755,50	1 755,50	0,00
1112	do obvodu 2200 mm, vrátanie tvaroviek 30 %	21 Stavby	m2	25	155,850	3 896,25	3 896,25	0,00
	Spiro potrubie - vyhotovenie nerez:						0,00	0,00
1113	ø450 vrátane 25 % tvaroviek	21 Stavby	bm	10	55,000	550,00	550,00	0,00
1114	ø315 vrátane 25 % tvaroviek	21 Stavby	bm	10	33,500	335,00	335,00	0,00
1115	ø250 vrátane 25 % tvaroviek	21 Stavby	bm	20	28,500	570,00	570,00	0,00
	Prívodná vetva:							
1116	Tlmič hluku TH 700x400/1000	21 Stavby	ks	1	288,700	288,70	288,70	0,00
	Výustky do štvorhranného potrubia - vyhotovenie hliník:							
1117	NOVA A-1-1 400x200 R1	21 Stavby	ks	1	36,400	36,40	36,40	0,00
1118	NOVA A-1-1 600x200 R1	21 Stavby	ks	1	55,100	55,10	55,10	0,00
1119	NOVA A-1-1 625x125 R1	21 Stavby	ks	5	46,200	231,00	231,00	0,00
1120	NOVA A-1-1 625x225 R1	21 Stavby	ks	3	59,300	177,90	177,90	0,00
1121	NOVA A-1-1 625x425 R1	21 Stavby	ks	4	85,400	341,60	341,60	0,00
	Štvorhranné predizolované potrubie typu ALP:							
1122	do obvodu 3400 mm, vrátanie tvaroviek 30 %	21 Stavby	m2	10	175,550	1 755,50	1 755,50	0,00
1123	do obvodu 2200 mm, vrátanie tvaroviek 30 %	21 Stavby	m2	70	155,850	10 909,50	10 909,50	0,00
	Zariadenie č. 3 Vetranie skladu bioodpadu; miestnosti pre upratovačku							
1124	Odsávací radiálny ventilátor pre agresívne prostredie CPV-815-2T/ATEX/EXII2G EX E + príslušenstvo (tlmiace vložky na saní a výtlaku)	21 Stavby	ks	1	1 380,000	1 380,00	1 380,00	0,00
1125	Samotiažna žalúzia PER INOX 125	21 Stavby	ks	1	26,750	26,75	26,75	0,00
1126	Spätná klapka RSK 125 - vyhotovenie nerez	21 Stavby	ks	1	20,000	20,00	20,00	0,00
1127	Výustky do kruhového potrubia - vyhotovenie nerez: NOVA C-1 625x75 R1, vyregulovať na 85 m3/h	21 Stavby	ks	4	83,100	332,40	332,40	0,00
1128	Spiro potrubie ø125 - vyhotovenie nerez vrátane 25 % tvaroviek	21 Stavby	bm	10	11,250	112,50	112,50	0,00
	Zariadenie č. 4: Vetranie chladeného skladu							
1129	Odsávací radiálny ventilátor - potrubný VKAP 160 LD 3.0	21 Stavby	ks	1	121,000	121,00	121,00	0,00
1130	Spona na kruhové potrubie	21 Stavby	ks	2	4,900	9,80	9,80	0,00
1131	Samotiažna žalúziová klapka PER 160 W	21 Stavby	ks	1	53,000	53,00	53,00	0,00
1132	Výustky do kruhového potrubia - vyhotovenie nerez: NOVA C-1 425x75 R1, vyregulovať na 3x 83,3 m3/h, 2x 50 m3/h	21 Stavby	ks	5	56,000	280,00	280,00	0,00
1133	Spätná klapka RSK 160 - vyhotovenie nerez	21 Stavby	ks	1	18,450	18,45	18,45	0,00
	Spiro potrubie - vyhotovenie nerez:							
1134	ø160 vrátane 25 % tvaroviek	21 Stavby	bm	5	13,500	67,50	67,50	0,00
1135	ø125 vrátane 25 % tvaroviek	21 Stavby	bm	5	11,250	56,25	56,25	0,00
	Drobný , pomocný a doplnkový materiál							
1136	Montážny a spojovací materiál pre vyhotovenie kotvení	21 Stavby	kg	350	8,000	2 800,000	2 800,00	0,00
	Montáž		kpl	4				
1137	Nízkozdvížný vozík pre montáž vz zariadenia č. 2	21 Stavby	kpl	1	350,000	350,000	350,00	0,00
	Lešenie							
1138	Ľahké pracovné lešenie do výšky 3 m	21 Stavby	kpl	4	500,000	2 000,000	2 000,00	0,00
	Komplexné vyskúšanie vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zaregulovanie vzduchových množstiev	21 Stavby	hod.	16	15,000	240,000	240,00	0,00
1140	Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie personálu	21 Stavby	hod.	8	15,000	120,000	120,00	0,00
1141	Odkúšanie funkčnosti zariadení	21 Stavby	hod.	8	15,000	120,000	120,00	0,00
1142	Doprava	21 Stavby	kpl	4	150,000	600,000	600,00	0,00
1143	MONTÁŽ (25 % z dodávky)	21 Stavby	kp.	1	13 088,290	13 088,290	13 088,29	0,00
	01.B5 Elektroinštalácia							
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1144	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	21 Stavby	m2	0,500	78,06	39,03	39,03	0,00
1145	Výsekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, - 0,00100t	21 Stavby	ks	140,000	1,35	189,00	189,00	0,00
	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	21 Stavby	m	600,000	1,83	1 098,00	1 098,00	0,00
1146	Elektromontáže	21 Stavby						
1147	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	21 Stavby	m	150,000	1,43	214,50	214,50	0,00
1148	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25	21 Stavby	m	150,000	0,79	118,50	118,50	0,00
1149	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	21 Stavby	ks	67,000	1,45	97,15	97,15	0,00
1150	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	21 Stavby	ks	67,000	0,34	22,78	22,78	0,00
1151	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová, príp. WAGO sv. pod vypínač	21 Stavby	ks	73,000	5,55	405,15	405,15	0,00
1152	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela	21 Stavby	ks	73,000	2,63	191,99	191,99	0,00
1153	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	21 Stavby	ks	200,000	1,35	270,00	270,00	0,00
1154	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	21 Stavby	ks	200,000	0,02	4,00	4,00	0,00
1155	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	21 Stavby	ks	5,000	2,09	10,45	10,45	0,00
1156	Káblové oko medené lisovacie CU 16x6 KU	21 Stavby	ks	5,000	0,75	3,75	3,75	0,00
1157	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	21 Stavby	ks	10,000	3,99	39,90	39,90	0,00
1158	Káblové oko medené lisovacie CU 50x8 KU	21 Stavby	ks	10,000	1,80	18,00	18,00	0,00
1159	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2	21 Stavby	ks	8,000	8,19	65,52	65,52	0,00
1160	Káblové oko hliníkové lisovacie 150 Al	21 Stavby	ks	8,000	2,51	20,08	20,08	0,00
1161	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	21 Stavby	ks	25,000	1,95	48,75	48,75	0,00
1162	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	21 Stavby	ks	25,000	4,03	100,75	100,75	0,00
1163	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	21 Stavby	ks	16,000	6,03	96,48	96,48	0,00
1164	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 25 mm2	21 Stavby	ks	1,000	7,87	7,87	7,87	0,00
1165	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 50 mm2	21 Stavby	ks	2,000	11,58	23,16	23,16	0,00
1166	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 150 mm2	21 Stavby	ks	2,000	19,24	38,48	38,48	0,00
1167	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	21 Stavby	ks	5,000	5,53	27,65	27,65	0,00
1168	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	21 Stavby	ks	5,000	6,69	33,45	33,45	0,00
1169	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	21 Stavby	ks	2,000	4,69	9,38	9,38	0,00
1170	Vypínač 1-pól. do vlhka zapustený,250V, 10A, IP44, r.1, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	2,000	7,00	14,00	14,00	0,00
1171	Dvojité striedavý prepínač - radenie 6+6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	21 Stavby	ks	2,000	6,42	12,84	12,84	0,00
1172	Striedavý prep. dvojité do vlhka zapustený,250V, 10A, IP44, r.6+6, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
1173	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	21 Stavby	ks	8,000	2,10	16,80	16,80	0,00
1174	Vypínač 1-pól. domový,250V, 10A, IP20, r.1, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	8,000	6,50	52,00	52,00	0,00
1175	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep. - radenie 5	21 Stavby	ks	3,000	2,75	8,25	8,25	0,00
1176	Sériový prep. domový,250V, 10A, IP20, r.5, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	3,000	6,50	19,50	19,50	0,00

1177	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	21 Stavby	ks	2,000	2,41	4,82	4,82	0,00
1178	Striedavý prep. domový,250V, 10A, IP20, r.6, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	2,000	6,50	13,00	13,00	0,00
1179	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	21 Stavby	ks	1,000	2,71	2,71	2,71	0,00
1180	Križový prep. domový,250V, 10A, IP20, r.7, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	1,000	6,50	6,50	6,50	0,00
1181	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 1 S	21 Stavby	ks	1,000	2,68	2,68	2,68	0,00
1182	Vypínač 1-pól. domový so signálkou,250V, 10A, IP20, r.1, komplet (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	1,000	8,50	8,50	8,50	0,00
1183	Sporáková prípojka pre zapustenú/povrchovú montáž vrátane tlejivky	21 Stavby	ks	1,000	5,70	5,70	5,70	0,00
1184	Sporáková prípojka so signálkou S25JEPP, 400V, 25A, IP65, SEZ	21 Stavby	ks	1,000	23,00	23,00	23,00	0,00
1185	Modulárne vypínače 3P od 100 A do 125 A na DIN lištu	21 Stavby	ks	1,000	8,26	8,26	8,26	0,00
1186	Vypínač MSO-125-3 In 125 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól	21 Stavby	ks	1,000	64,16	64,16	64,16	0,00
1187	Prepínač vačkový do 63A, 3-pól., 400V, na povrch	21 Stavby	ks	7,000	8,90	62,30	62,30	0,00
1188	Spínač vačkový priemyslový 25A, nešpecifikovaný, v plastovom kryte, IP 54	21 Stavby	ks	3,000	68,37	205,11	205,11	0,00
1189	Spínač vačkový priemyslový 40A, nešpecifikovaný, v plastovom kryte, IP 54	21 Stavby	ks	1,000	80,11	80,11	80,11	0,00
1190	Spínač vačkový priemyslový 63A, nešpecifikovaný, v plastovom kryte, IP 54	21 Stavby	ks	3,000	89,87	269,61	269,61	0,00
1191	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	21 Stavby	ks	24,000	5,19	124,56	124,56	0,00
1192	Jednozásuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.), biela	21 Stavby	ks	15,000	7,50	112,50	112,50	0,00
1193	Dvojasuvka domová zapustená, 230V, 16A, IP20, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	9,000	9,00	81,00	81,00	0,00
1194	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	21 Stavby	ks	24,000	5,45	130,80	130,80	0,00
1195	Zásuvka do vlhka zapustená, 230V, 16A, IP44, clonky, nešpecifikovaná (ABB, LEGRAND, apod.)	21 Stavby	ks	24,000	9,50	228,00	228,00	0,00
1196	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia,IZG 1653, 3P + N + PE	21 Stavby	ks	3,000	6,06	18,18	18,18	0,00
1197	Zásuvka nástenná priemyslová IZG 1643 16A/400V/4P IP67	21 Stavby	ks	3,000	10,32	30,96	30,96	0,00
1198	Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V	21 Stavby	ks	6,000	2,36	14,16	14,16	0,00
1199	Poistková vložka nožová PNA2 200A gG, veľkosť 2	21 Stavby	ks	6,000	6,54	39,24	39,24	0,00
1200	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	21 Stavby	ks	26,000	4,38	113,88	113,88	0,00
1201	Istič LTN-10B-1 In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	21 Stavby	ks	8,000	5,90	47,20	47,20	0,00
1202	Istič LTN-16B-1 In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	21 Stavby	ks	17,000	5,55	94,35	94,35	0,00
1203	Istič LTN-10C-1 In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	21 Stavby	ks	1,000	7,54	7,54	7,54	0,00
1204	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	21 Stavby	ks	12,000	5,90	70,80	70,80	0,00
1205	Istič LTN-10B-3 In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	21 Stavby	ks	1,000	21,63	21,63	21,63	0,00
1206	Istič LTN-16B-3 In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	21 Stavby	ks	4,000	19,17	76,68	76,68	0,00
1207	Istič LTN-25B-3 In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	21 Stavby	ks	2,000	22,40	44,80	44,80	0,00
1208	Istič LTN-32B-3 In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	21 Stavby	ks	1,000	27,32	27,32	27,32	0,00
1209	Istič LTN-40B-3 In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	21 Stavby	ks	3,000	37,25	111,75	111,75	0,00
1210	Istič LTN-50B-3 In 50 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	21 Stavby	ks	1,000	56,84	56,84	56,84	0,00
1211	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	21 Stavby	ks	1,000	8,09	8,09	8,09	0,00
1212	Istič LVN-125B-3 In 125 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	21 Stavby	ks	1,000	189,57	189,57	189,57	0,00
1213	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	21 Stavby	ks	3,000	6,23	18,69	18,69	0,00
1214	Prúdový chránič LFN-25-2-030AC In 25 A, Ue AC 230 V, Icn 30 mA, 2-pól, Inc 10 kA, typ AC	21 Stavby	ks	3,000	59,18	177,54	177,54	0,00
1215	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	21 Stavby	ks	6,000	7,25	43,50	43,50	0,00
1216	Prúdový chránič LFN-25-4-030AC In 25 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC	21 Stavby	ks	4,000	65,15	260,60	260,60	0,00
1217	Prúdový chránič LFN-40-4-030AC In 40 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC	21 Stavby	ks	2,000	66,77	133,54	133,54	0,00
1218	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól., 3+1pól	21 Stavby	ks	1,000	8,43	8,43	8,43	0,00
1219	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SVBC-12,5-3N-MZ typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojenie 3+1, výmenné moduly, varistor, iskrisco	21 Stavby	ks	1,000	254,98	254,98	254,98	0,00
1220	Výkonové ističe vzduchové do 250 A, 3P	21 Stavby	ks	1,000	19,12	19,12	19,12	0,00
1221	Výkonový istič 3P, do 250 A, Ir=160A, s tepelno-magnetickou spúšťou, 36 kA	21 Stavby	ks	1,000	465,76	465,76	465,76	0,00
1222	Meracie trafo prúdu nn vrátane zap., všetky prevody MTP	21 Stavby	ks	3,000	4,59	13,77	13,77	0,00
1223	Transformátor prúdu merací MTP 150A/5A, 10VA, 0,5s, nešpecifikovaný	21 Stavby	ks	3,000	25,00	75,00	75,00	0,00
1224	Montáž el. spotrebiča	21 Stavby	ks	13,000	22,45	291,85	291,85	0,00
1225	Domova rozvodnica do 120 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	21 Stavby	ks	1,000	36,40	36,40	36,40	0,00
1226	Rozvodnicová skriňa DZ43-2405 pre zapustenú montáž, jednokrídlové dvvere, nepriehľadné dvvere, vnútorná V x Š 750 x 510, počet radov 5, rozstup 150 mm, počet modulov v rade 24, krytie IP43, materiál : oceľ-plech, KOMPLET	21 Stavby	ks	1,000	428,66	428,66	428,66	0,00
1227	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	21 Stavby	ks	5,000	5,05	25,25	25,25	0,00
1228	LED svietidlo nešpecifikované "E", cca 28W, min. 2550lm, IP20, ECG FIX (napr. Osmont - Aura 5, 59534)	21 Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
1229	LED svietidlo nešpecifikované "S", 34W, 3930lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	21 Stavby	ks	2,000	136,00	272,00	272,00	0,00
1230	LED svietidlo nešpecifikované "S3", 53W, 5690lm, IP20 (napr. VYRTYCH GRIFON-LED-OP)	21 Stavby	ks	2,000	145,00	290,00	290,00	0,00
1231	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	21 Stavby	ks	27,000	6,23	168,21	168,21	0,00
1232	LED svietidlo nešpecifikované "E3", 28W, 2550lm, IP43, ECG FIX (napr. Osmont - Titan 2 PC, 56716)	21 Stavby	ks	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
1233	LED svietidlo nešpecifikované "G1", 11W, 740lm, IPx4, tr. II (napr. Osmont - Sylvia 1A)	21 Stavby	ks	2,000	95,00	190,00	190,00	0,00
1234	LED svietidlo nešpecifikované "H1", cca 15W, min. 1320lm, IP44, s čidlom pohybu (napr. Osmont - Titan 1 PC, 56707, IP54, IK10, s čidlom pohybu)	21 Stavby	ks	1,000	95,00	95,00	95,00	0,00
1235	LED svietidlo nešpecifikované "T1", 18W, 2364lm, IP54, ECG FIX (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	21 Stavby	ks	9,000	65,00	585,00	585,00	0,00
1236	LED svietidlo nešpecifikované "T2", 27W, 3546lm, IP54, ECG FIX (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	21 Stavby	ks	4,000	70,00	280,00	280,00	0,00
1237	LED svietidlo nešpecifikované "T4", 54W, 7092lm, IP54, ECG FIX (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	21 Stavby	ks	2,000	80,00	160,00	160,00	0,00
1238	LED svietidlo nešpecifikované "T5", 72W, 9050lm, IP54, ECG FIX (napr. VYRTYCH EUROPA-LED)	21 Stavby	ks	8,000	85,00	680,00	680,00	0,00
1239	Zapojenie núdzového svietidla IP40-IP44, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	21 Stavby	ks	7,000	5,73	40,11	40,11	0,00
1240	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED "Y", 2W, 44lm, 1 hod., IP20, len núdzový režim (napr. OMS Emergency)	21 Stavby	ks	4,000	30,00	120,00	120,00	0,00
1241	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED "Z", 2W, 44lm, 1 hod., IP44, len núdzový režim (napr. OMS Emergency)	21 Stavby	ks	3,000	55,00	165,00	165,00	0,00
1242	Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg	21 Stavby	ks	2,000	12,47	24,94	24,94	0,00
1243	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	21 Stavby	ks	29,000	13,14	381,06	381,06	0,00
1244	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 5 kg	21 Stavby	ks	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00

1245	Švorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	21 Stavby	ks	25,000	4,84	121,00	121,00	0,00
1246	Švorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	21 Stavby	ks	25,000	0,66	16,50	16,50	0,00
1247	Páska CU,bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	21 Stavby	ks	25,000	0,65	16,25	16,25	0,00
1248	Ochranné pospájanie, pevne uložené Cu 4-16mm2	21 Stavby	m	130,000	1,82	236,60	236,60	0,00
1249	Vodič medený bezhalogenový N2XH 4 mm2	21 Stavby	m	10,000	0,96	9,60	9,60	0,00
1250	Vodič medený bezhalogenový N2XH 10 mm2	21 Stavby	m	120,000	2,12	254,40	254,40	0,00
1251	Ochranné pospájanie, pevne uložené Cu 25mm2	21 Stavby	m	300,000	1,82	546,00	546,00	0,00
1252	Kábel medený bezhalogenový N2XH 25 mm2	21 Stavby	m	300,000	3,83	1 149,00	1 149,00	0,00
1253	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	21 Stavby	m	4,000	0,57	2,28	2,28	0,00
1254	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x2,5 mm2	21 Stavby	m	4,000	2,53	10,12	10,12	0,00
1255	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x6	21 Stavby	m	8,000	0,81	6,48	6,48	0,00
1256	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x6 mm2	21 Stavby	m	8,000	5,55	44,40	44,40	0,00
1257	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x10	21 Stavby	m	19,000	1,03	19,57	19,57	0,00
1258	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x10 mm2	21 Stavby	m	19,000	9,20	174,80	174,80	0,00
1259	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x16	21 Stavby	m	4,000	1,21	4,84	4,84	0,00
1260	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x16 mm2	21 Stavby	m	4,000	14,63	58,52	58,52	0,00
1261	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	21 Stavby	m	13,000	0,84	10,92	10,92	0,00
1262	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2	21 Stavby	m	13,000	0,67	8,71	8,71	0,00
1263	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	21 Stavby	m	470,000	0,88	413,60	413,60	0,00
1264	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	340,000	0,87	295,80	295,80	0,00
1265	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	130,000	0,87	113,10	113,10	0,00
1266	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	21 Stavby	m	450,000	1,00	450,00	450,00	0,00
1267	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2	21 Stavby	m	450,000	1,32	594,00	594,00	0,00
1268	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	21 Stavby	m	28,000	2,11	59,08	59,08	0,00
1269	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x16 mm2	21 Stavby	m	28,000	7,50	210,00	210,00	0,00
1270	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x50	21 Stavby	m	26,000	2,97	77,22	77,22	0,00
1271	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x50 mm2	21 Stavby	m	26,000	21,00	546,00	546,00	0,00
1272	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	21 Stavby	m	105,000	0,96	100,80	100,80	0,00
1273	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2	21 Stavby	m	105,000	1,33	139,65	139,65	0,00
1274	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	21 Stavby	m	85,000	1,13	96,05	96,05	0,00
1275	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2	21 Stavby	m	85,000	2,03	172,55	172,55	0,00
1276	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	21 Stavby	m	65,000	1,75	113,75	113,75	0,00
1277	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2	21 Stavby	m	65,000	5,15	334,75	334,75	0,00
1278	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	21 Stavby	m	90,000	2,11	189,90	189,90	0,00
1279	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2	21 Stavby	m	90,000	8,87	798,30	798,30	0,00
1280	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x150	21 Stavby	m	15,000	3,84	57,60	57,60	0,00
1281	Kábel hliníkový NAYY-J 4x150 SM mm2	21 Stavby	m	15,000	10,59	158,85	158,85	0,00
Revízie								
1282	Rozvodné zariadenia kontrola stavu prípojkového skrine	21 Stavby	ks	1,000	8,09	8,09	8,09	0,00
1283	Rozvodné zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov	21 Stavby	pole	3,000	9,98	29,94	29,94	0,00
1284	Rozvodné zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 30 prístrojov	21 Stavby	pole	1,000	23,50	23,50	23,50	0,00
1285	Rozvodné zariadenia rozvodnice doskovej alebo oceľovoplechovej alebo elektrorozvodného jadra	21 Stavby	ks	1,000	9,02	9,02	9,02	0,00
1286	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez prípoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	21 Stavby	obv.	29,000	12,00	348,00	348,00	0,00
1287	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	21 Stavby	mer.	29,000	2,26	65,54	65,54	0,00
1288	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	21 Stavby	mer.	29,000	1,86	53,94	53,94	0,00
1289	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	21 Stavby	mer.	1,000	9,58	9,58	9,58	0,00
1290	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany prúdových chráničov	21 Stavby	mer.	9,000	5,59	50,31	50,31	0,00
Hodinové zúčtovanie sadzby								
1291	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - DEMONTÁŽ	21 Stavby	hod	150,000	14,29	2 143,50	2 143,50	0,00
1292	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehľadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	21 Stavby	hod	25,000	22,33	558,25	558,25	0,00
01.B6 Vybavenie kuchyne								
1293	PREDUMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ	21 Stavby	ks	1	576,36	576,36	576,36	0,00
1294	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	21 Stavby	ks	1	143,00	143,00	143,00	0,00
1295	UMÝVAČKA RIADU PRIECHODZIA, POKLOPOVÁ	21 Stavby	ks	1	8 512,00	8 512,00	8 512,00	0,00
1296	AUTOMATICKÝ ZMÁKČOVAČ VODY	21 Stavby	ks	1	420,00	420,00	420,00	0,00
1297	VÝSTUPNÝ STŮL S POLICOU NEREZOVÝ	21 Stavby	ks	1	319,68	319,68	319,68	0,00
1298	CELONEREZOVÝ DREZ LISOVANÝ	21 Stavby	ks	1	677,56	677,56	677,56	0,00
1299	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	21 Stavby	ks	1	143,00	143,00	143,00	0,00
1300	KOMBINOVANÁ VÝLEVKA CELONEREZOVÁ	21 Stavby	ks	1	642,79	642,79	642,79	0,00
1301	VÝDAJNÝ OHREVNÝ PULT	21 Stavby	ks	1	1 045,02	1 045,02	1 045,02	0,00
1302	STOLOVÁ POLICA NEREZOVÁ	21 Stavby	ks	1	204,71	204,71	204,71	0,00
1303	KONVEKTOMAT ELEKTRICKÝ	21 Stavby	ks	2	15 080,00	30 160,00	30 160,00	0,00
1304	PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT NEREZOVÝ	21 Stavby	ks	2	325,52	651,04	651,04	0,00
1305	AUTOMATICKÝ ZMÁKČOVAČ VODY	21 Stavby	ks	1	490,00	490,00	490,00	0,00
1306	ODSÁVAČ PÁR NÁSTENNÝ, NEREZOVÝ	21 Stavby	ks	1	1 660,97	1 660,97	1 660,97	0,00
1307	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ	21 Stavby	ks	1	539,54	539,54	539,54	0,00
1308	BATERIA PÁKOVÁ	21 Stavby	ks	1	87,50	87,50	87,50	0,00
1309	NÁDOBA NA ODPADKY	21 Stavby	ks	1	100,00	100,00	100,00	0,00
1310	NEUTRÁLNÝ MODUL , Š. 400MM	21 Stavby	ks	1	525,00	525,00	525,00	0,00
1311	PODSTAVBA BEZ DVIEROK, Š. 400MM	21 Stavby	ks	1	411,00	411,00	411,00	0,00
1312	ODSÁVAČ PÁR NÁSTENNÝ, NEREZOVÝ	21 Stavby	ks	1	819,84	819,84	819,84	0,00
1313	KOTOL, PL, 100L, NEPRIAMY, AUTOMAT, Š.800	21 Stavby	ks	1	7 482,00	7 482,00	7 482,00	0,00
1314	AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNENIE - 100/150L KOTLE	21 Stavby	ks	1	420,00	420,00	420,00	0,00
1315	PODLAHOVÁ VPUSŤ	21 Stavby	ks	2	458,35	916,70	916,70	0,00
1316	MULTIFUNKČNÉ TLAKOVÉ SKLOPNÉ ZARIADENIE	21 Stavby	ks	1	21 272,00	21 272,00	21 272,00	0,00
1317	ODSÁVAČ PÁR NÁSTENNÝ, NEREZOVÝ	21 Stavby	ks	1	1 518,22	1 518,22	1 518,22	0,00
1318	NEUTRÁLNÝ MODUL, Š. 400MM	21 Stavby	ks	1	525,00	525,00	525,00	0,00
1319	SPORÁK,G4, BEZ PODSTAVBY, 800MM	21 Stavby	ks	1	2 443,00	2 443,00	2 443,00	0,00
1320	PODSTAVBA BEZ DVIEROK, Š. 1200MM	21 Stavby	ks	1	597,00	597,00	597,00	0,00
1321	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ	21 Stavby	ks	1	539,54	539,54	539,54	0,00
1322	BATERIA PÁKOVÁ	21 Stavby	ks	1	87,50	87,50	87,50	0,00
1323	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ	21 Stavby	ks	1	539,54	539,54	539,54	0,00
1324	BATERIA PÁKOVÁ	21 Stavby	ks	1	87,50	87,50	87,50	0,00
1325	UNIVERZÁLNY ŠLAHACÍ A MIEŠACÍ STROJ	21 Stavby	ks	1	7 755,00	7 755,00	7 755,00	0,00
1326	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ	21 Stavby	ks	1	513,00	513,00	513,00	0,00
1327	BATERIA PÁKOVÁ	21 Stavby	ks	1	87,50	87,50	87,50	0,00
1328	NÁSTENNÝ DREZ S KOLENOVOU BATÉRIOU, NEREZOVÝ	21 Stavby	ks	1	237,60	237,60	237,60	0,00
1329	UMÝVACÍ STŮL NEREZOVÝ S POLICOU	21 Stavby	ks	1	789,77	789,77	789,77	0,00
1330	BATERIA PÁKOVÁ	21 Stavby	ks	1	87,50	87,50	87,50	0,00
1331	ŠKRABKA ZEMIAKOV NEREZOVÁ	21 Stavby	ks	1	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00
1332	PODLAHOVÁ VPUSŤ	21 Stavby	ks	4	318,89	1 275,56	1 275,56	0,00
1333	KOMBINOVANÁ VÝLEVKA CELONEREZOVÁ	21 Stavby	ks	1	642,79	642,79	642,79	0,00
1334	BATERIA S HADICOU	21 Stavby	ks	1	,00	0,00	0,00	0,00
1335	VÝDAJNÝ OHREVNÝ PULT + REŽÓN	21 Stavby	ks	1	1 380,21	1 380,21	1 380,21	0,00
1336	STOLOVÁ POLICA, NEREZOVÁ	21 Stavby	ks	1	204,71	204,71	204,71	0,00
1337	PREDUMÝVACÍ STŮL, NEREZOVÝ	21 Stavby	ks	1	657,95	657,95	657,95	0,00
1338	SPRCHA TLAKOVÁ NA RIAD	21 Stavby	ks	1	143,00	143,00	143,00	0,00
1339	UMÝVAČKA RIADU PRIECHODZIA, POKLOPOVÁ	21 Stavby	ks	1	8 512,00	8 512,00	8 512,00	0,00
1340	AUTOMATICKÝ ZMÁKČOVAČ VODY	21 Stavby	ks	1	420,00	420,00	420,00	0,00
1341	VÝSTUPNÝ STŮL S POLICOU, NEREZOVÝ	21 Stavby	ks	1	370,69	370,69	370,69	0,00
1342	Montáž zariadení	21 Stavby	ks	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Projektová dokumentácia								
1343	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,000	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00
Stavebný dozor								
1344	Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,000	27 966,67	27 966,67	27 966,67	0,00
Hlavná aktivita č. 2 Úprava areálu a vytvorenie detského ihriska								
SO 02 Parkovisko								
Zemné práce								
1345	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	32,755	6,72	220,11	220,11	0,00

1346	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	32,755	1,04	34,07	34,07	0,00
1347	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	32,755	1,72	56,34	56,34	0,00
1348	Uloženie sypaniny do náspyv súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	45,000	3,41	153,45	153,45	0,00
	Komunikácie							
1349	Podklad alebo podsyp z piesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	021 Stavby	m2	52,700	1,65	86,96	86,96	0,00
1350	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	021 Stavby	m2	52,700	5,13	270,35	270,35	0,00
1351	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	021 Stavby	m2	52,700	6,97	367,32	367,32	0,00
1352	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	21 Stavby	m2	27,000	8,38	226,26	226,26	0,00
1353	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	21 Stavby	m2	27,000	9,26	250,02	250,02	0,00
1354	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	21 Stavby	m2	27,000	1,45	39,15	39,15	0,00
1355	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	21 Stavby	m2	170,000	0,47	79,90	79,90	0,00
1356	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	21 Stavby	m2	170,000	13,55	2 303,50	2 303,50	0,00
1357	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	21 Stavby	m2	27,000	15,94	430,38	430,38	0,00
1358	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	21 Stavby	m2	52,700	11,71	617,12	617,12	0,00
1359	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	21 Stavby	m2	53,227	17,23	917,10	917,10	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1360	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	21 Stavby	m	55,000	5,89	323,95	323,95	0,00
1361	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm, sivá	21 Stavby	ks	55,550	2,76	153,32	153,32	0,00
1362	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komórku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 40 mm	21 Stavby	m	5,000	14,94	74,70	74,70	0,00
1363	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	21 Stavby	m	5,500	23,25	127,88	127,88	0,00
1364	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	21 Stavby	ks	2,000	10,22	20,44	20,44	0,00
1365	Liatinový rošt, štrbiny 18x170 mm, dl. 0,5 m, D 400, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	21 Stavby	ks	11,000	45,66	502,26	502,26	0,00
1366	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	21 Stavby	ks	5,500	76,55	421,03	421,03	0,00
	Presun hmôt HSV							
1367	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	98,769	2,09	206,43	206,43	0,00
	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							
1368	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva	21 Stavby	eur	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1369	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	21 Stavby	eur	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1370	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	21 Stavby	eur	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
	Geodetické práce							
1371	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	21 Stavby	eur	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
SO 03 Oplotenie								
	Zemné práce							
1372	Hlbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	21 Stavby	m3	0,250	59,16	14,79	14,79	0,00
1373	Príplatok za lepiivosť pri hlbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	21 Stavby	m3	0,250	11,84	2,96	2,96	0,00
1374	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	21 Stavby	m3	3,975	33,34	132,53	132,53	0,00
1375	Príplatok k cene za lepiivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	3,975	9,43	37,48	37,48	0,00
1376	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	21 Stavby	m3	4,225	1,72	7,27	7,27	0,00
	Zakladanie							
1377	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	21 Stavby	m3	1,425	186,06	265,14	265,14	0,00
1378	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	21 Stavby	m3	2,000	102,87	205,74	205,74	0,00
1379	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	21 Stavby	t	0,050	1 376,41	68,82	68,82	0,00
1380	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	21 Stavby	m3	0,132	95,56	12,61	12,61	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
1381	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic PREMAC Macilit a Preblok	21 Stavby	m	7,000	9,00	63,00	63,00	0,00
1382	Plotová krycia platňa PREMAC, priebežná strieška, 400x260x55 mm	21 Stavby	ks	28,000	9,69	271,32	271,32	0,00
1383	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	21 Stavby	ks	8,000	12,19	97,52	97,52	0,00
1384	Stĺpik oc. dĺžka:2,80 m, pr.48 mm	21 Stavby	ks	6,000	14,50	87,00	87,00	0,00
1385	Vzpera oc. dĺžka:2,80 m, pr.38 mm	21 Stavby	ks	2,000	13,84	27,68	27,68	0,00
	Presun hmôt HSV							
1386	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	21 Stavby	T	9,127	14,53	132,62	132,62	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
1387	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	21 Stavby	m	8,500	2,53	21,51	21,51	0,00
1388	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,5x25 m, bez napínacieho drôtu	21 Stavby	bal	1,000	114,24	114,24	114,24	0,00
1389	Montáž napínacieho drôtu	21 Stavby	m	30,000	0,57	17,10	17,10	0,00
1390	Drôt napínací poplastovaný D 4,4/100 m	21 Stavby	ks	1,000	32,44	32,44	32,44	0,00
1391	Dodávka + Montáž 2 krídlovej brány, š.3,55 m, v.1,55 m (vr.povrchovej úpravy)	21 Stavby	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
1392	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	24,853	0,90	22,37	22,37	0,00
	Geodetické práce							
1393	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	21 Stavby	eur	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
SO 04 Oporý múr s oplotením								
	Zemné práce							
1394	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	21 Stavby	m3	62,400	20,38	1 271,71	1 271,71	0,00
1395	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	62,400	1,12	69,89	69,89	0,00
1396	Uloženie sypaniny do náspyv súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	21 Stavby	m3	127,500	3,26	415,65	415,65	0,00
	Zakladanie							
1397	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm	21 Stavby	m3	55,000	47,35	2 604,25	2 604,25	0,00
1398	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m	21 Stavby	m2	110,000	1,69	185,90	185,90	0,00
1399	Geotextília polypropylénová Tatraxet GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	21 Stavby	m2	112,200	1,27	142,49	142,49	0,00
1400	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	21 Stavby	m	55,000	16,93	931,15	931,15	0,00
1401	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	21 Stavby	m3	48,384	102,87	4 977,26	4 977,26	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
1402	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	21 Stavby	m3	20,047	190,79	3 824,77	3 824,77	0,00
1403	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	21 Stavby	t	1,905	1 408,60	2 683,38	2 683,38	0,00
1404	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic PREMAC Macilit a Preblok	21 Stavby	m	52,000	9,00	468,00	468,00	0,00
1405	Plotová krycia platňa PREMAC, priebežná strieška, 400x260x55 mm, biela brokovaná, pre systémy MACLIT a PREBLOK	21 Stavby	ks	208,000	9,14	1 901,12	1 901,12	0,00

1406	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	21 Stavby	ks	30,000	11,82	354,60	354,60	0,00
1407	Stĺpik oc. dĺžka:2,80 m, pr.48 mm	21 Stavby	ks	23,000	9,50	218,50	218,50	0,00
1408	Vzpera oc. dĺžka:2,80 m, pr.38 mm	21 Stavby	ks	7,000	10,84	75,88	75,88	0,00
	Presun hmôt HSV							
1409	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnici, z kovu výšky do 6 m	21 Stavby	T	263,714	13,81	3 641,89	3 641,89	0,00
	Izolácie proti vode a vlhkosti							
1410	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	21 Stavby	m2	137,500	3,40	467,50	467,50	0,00
1411	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	21 Stavby	m2	158,125	1,87	295,69	295,69	0,00
1412	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	7,632	2,60	19,84	19,84	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
1413	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	21 Stavby	m	52,000	2,40	124,80	124,80	0,00
1414	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,5x25 m, bez napínacieho drôtu	21 Stavby	bal	2,000	114,24	228,48	228,48	0,00
1415	Montáž napínacieho drôtu	21 Stavby	m	150,000	0,57	85,50	85,50	0,00
1416	Drôt napínací poplastovaný D 4.4/100 m	21 Stavby	ks	2,000	32,44	64,88	64,88	0,00
1417	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	5,037	0,90	4,53	4,53	0,00
	Geodetické práce							
1418	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	21 Stavby	eur	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
	SO 10 Terénne úpravy							
	Zemné práce							
1419	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	21 Stavby	m3	2,400	33,34	80,02	80,02	0,00
1420	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	0,799	9,43	7,53	7,53	0,00
1421	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	2,400	6,16	14,78	14,78	0,00
1422	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	16,800	0,57	9,58	9,58	0,00
1423	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	4,320	19,50	84,24	84,24	0,00
1424	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	21 Stavby	m3	130,000	3,26	423,80	423,80	0,00
1425	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	21 Stavby	m2	250,000	0,80	200,00	200,00	0,00
1426	Osiav tráv - semená parkovej zmesi	21 Stavby	kg	7,725	7,07	54,62	54,62	0,00
1427	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	21 Stavby	m2	250,000	2,32	580,00	580,00	0,00
1428	Zemina pre terénne úpravy - ornica	21 Stavby	t	67,500	29,82	2 012,85	2 012,85	0,00
	Zakladanie							
1429	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm	21 Stavby	m3	2,400	47,35	113,64	113,64	0,00
1430	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	21 Stavby	m2	27,600	1,69	46,64	46,64	0,00
1431	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrubka 2,7 mm, netkaná, MIVA	21 Stavby	m2	28,152	1,27	35,75	35,75	0,00
1432	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	21 Stavby	m	12,000	16,93	203,16	203,16	0,00
	02B.C Spevnené plochy asfaltové, zo zámkovej dlažby							
	Zemné práce							
1433	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	21 Stavby	ks	1,000	21,75	21,75	21,75	0,00
1434	Odstránenie pňa ručne, priemeru nad 300 do 400 mm v rovine a na svahu do 1:5	21 Stavby	ks	3,000	101,88	305,64	305,64	0,00
1435	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	21 Stavby	m2	14,500	20,96	303,92	303,92	0,00
1436	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	21 Stavby	m2	7,500	38,17	286,28	286,28	0,00
1437	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	21 Stavby	m2	173,700	6,25	1 085,63	1 085,63	0,00
1438	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	21 Stavby	m2	14,500	15,16	219,82	219,82	0,00
1439	Výtrhanie obrub betonových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	21 Stavby	m	35,500	2,46	87,33	87,33	0,00
1440	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	21 Stavby	m2	173,700	7,09	1 231,53	1 231,53	0,00
1441	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	21 Stavby	m3	0,900	1,12	1,01	1,01	0,00
1442	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	21 Stavby	m3	73,050	7,03	513,54	513,54	0,00
1443	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	21 Stavby	m3	24,326	1,08	26,27	26,27	0,00
1444	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo výkopkách	21 Stavby	m3	1,215	437,66	531,76	531,76	0,00
1445	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	21 Stavby	m3	25,201	33,34	840,20	840,20	0,00
1446	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	8,392	9,43	79,14	79,14	0,00
1447	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	98,251	6,16	605,23	605,23	0,00
1448	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	687,757	0,57	392,02	392,02	0,00
1449	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	176,852	19,50	3 448,61	3 448,61	0,00
1450	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	21 Stavby	m2	26,620	6,72	178,89	178,89	0,00
1451	Zemina pre terénne úpravy - ornica	21 Stavby	t	14,000	20,27	283,78	283,78	0,00
1452	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m2	26,620	1,90	50,58	50,58	0,00
1453	Mulčovacia textília plošná hmotnosť50 g/m2	21 Stavby	bal	0,168	38,18	6,41	6,41	0,00
1454	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m2	26,620	1,14	30,35	30,35	0,00
1455	Mulčovacia kôra	21 Stavby	l	941,017	0,05	47,05	47,05	0,00
	Zakladanie							
1456	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	21 Stavby	m3	4,127	104,35	430,65	430,65	0,00
1457	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	21 Stavby	m2	3,570	16,38	58,48	58,48	0,00
1458	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	21 Stavby	m2	3,570	3,07	10,96	10,96	0,00
1459	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	21 Stavby	m2	54,600	10,35	565,11	565,11	0,00
	Komunikácie							
1460	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	21 Stavby	m2	201,510	3,40	685,13	685,13	0,00
1461	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	21 Stavby	m2	135,750	4,51	612,23	612,23	0,00
1462	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	21 Stavby	m2	42,140	0,47	19,81	19,81	0,00
1463	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	21 Stavby	m2	42,140	15,80	665,81	665,81	0,00
1464	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	21 Stavby	m2	337,260	14,91	5 028,55	5 028,55	0,00
1465	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	21 Stavby	m2	347,378	14,33	4 977,93	4 977,93	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1466	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	21 Stavby	m	16,300	0,24	3,91	3,91	0,00
1467	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	21 Stavby	m	16,463	0,36	5,93	5,93	0,00
1468	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	21 Stavby	m2	15,500	29,58	458,49	458,49	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1469	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	21 Stavby	m	154,000	6,02	927,08	927,08	0,00
1470	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm	21 Stavby	ks	155,540	2,91	452,62	452,62	0,00
1471	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	21 Stavby	m	6,000	18,33	109,98	109,98	0,00

1472	Liatinový rošt, štrbiny 18x170 mm, dl. 0,5 m, C 250, s rýchlouzáverom, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	21 Stavby	ks	12,000	43,15	517,80	517,80	0,00
1473	Ovodoňovací žlab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	21 Stavby	ks	6,000	76,55	459,30	459,30	0,00
1474	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	21 Stavby	m3	0,804	226,28	181,93	181,93	0,00
1475	Odstánenie umelej trávy	21 Stavby	m2	214,710	7,89	1 694,06	1 694,06	0,00
1476	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	92,966	13,88	1 290,37	1 290,37	0,00
1477	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	21 Stavby	t	836,694	0,44	368,15	368,15	0,00
1478	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	92,966	10,81	1 004,96	1 004,96	0,00
1479	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	92,966	4,86	451,81	451,81	0,00
1480	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	21 Stavby	t	61,526	40,00	2 461,04	2 461,04	0,00
1481	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	21 Stavby	t	31,440	100,00	3 144,00	3 144,00	0,00
1482	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	193,491	8,19	1 584,69	1 584,69	0,00
1483	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	21 Stavby	ks	11,000	31,86	350,46	350,46	0,00
1484	Lapač strešných splavín plastový univerzálny priamy DN 125	21 Stavby	ks	11,000	31,86	350,46	350,46	0,00
1485	Konstrukcie doplnkové kovové	21 Stavby	ks	11,000	31,86	350,46	350,46	0,00
1486	Demontáž oploštenia na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	21 Stavby	m	24,600	4,51	110,95	110,95	0,00
1487	Demontáž vrát a vrátok na oploštenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	21 Stavby	ks	2,000	11,20	22,40	22,40	0,00
1488	Podlahy z dlaždíc	21 Stavby	m2	15,500	20,45	316,98	316,98	0,00
1489	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	21 Stavby	m2	15,810	20,23	319,84	319,84	0,00
1490	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	21 Stavby	%	6,368	3,55	22,61	22,61	0,00
1491	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	21 Stavby	hod	100,000	15,27	1 527,00	1 527,00	0,00
1492	Hodinové zúčtovacie sadzby	21 Stavby	eur	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1493	Búracie práce, demontáže, odstránenie jestv. konštrukcií....	21 Stavby	eur	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1494	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	21 Stavby	eur	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1495	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva	21 Stavby	eur	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1496	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	21 Stavby	eur	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1497	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	21 Stavby	eur	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
1498	02C Spevnené plochy - oploštenie	21 Stavby	m3	8,505	33,34	283,56	283,56	0,00
1499	Zemné práce	21 Stavby	m3	8,505	33,34	283,56	283,56	0,00
1500	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	21 Stavby	m3	2,832	9,43	26,71	26,71	0,00
1501	Pripílatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	8,505	6,16	52,39	52,39	0,00
1502	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	59,535	0,57	33,93	33,93	0,00
1503	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, pripílatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	t	15,309	19,50	298,53	298,53	0,00
1504	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	15,309	19,50	298,53	298,53	0,00
1505	Zakladanie	21 Stavby	m3	1,215	58,62	71,22	71,22	0,00
1506	Násyp pod základové konštrukcie so zžutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	21 Stavby	m3	2,086	186,87	389,81	389,81	0,00
1507	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	21 Stavby	m3	4,050	102,87	416,62	416,62	0,00
1508	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	21 Stavby	m2	17,550	17,48	306,77	306,77	0,00
1509	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	21 Stavby	m2	17,550	5,28	92,66	92,66	0,00
1510	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	21 Stavby	m2	17,550	5,28	92,66	92,66	0,00
1511	Zvislé a kompletne konštrukcie	21 Stavby	m2	16,200	19,37	313,79	313,79	0,00
1512	Oploštenie z tvárníc PREMAC Preblok hr. 200 mm s betónovou výplňou	21 Stavby	ks	206,550	3,72	768,37	768,37	0,00
1513	Plotová tvárnica PREMAC PREBLOK, 400x200x200 mm, grafit	21 Stavby	m	13,500	8,49	114,62	114,62	0,00
1514	Krycie platne priebežné pre oploštenie z tvárníc PREMAC Macilit a Preblok	21 Stavby	ks	34,425	9,14	314,64	314,64	0,00
1515	Plotová krycia platňa PREMAC, priebežná strieška, 400x260x55 mm, biela brokovaná, pre systémy MACLIT a PREBLOK	21 Stavby	t	0,270	1 389,32	375,12	375,12	0,00
1516	Výstuž pre oploštenie z betónových tvárníc s betónovou výplňou	21 Stavby	t	0,270	1 389,32	375,12	375,12	0,00
1517	Presun hmôt HSV	21 Stavby	t	24,388	14,53	354,36	354,36	0,00
1518	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	21 Stavby	m2	27,000	3,40	91,80	91,80	0,00
1519	Izolácie proti vode a vlhkosti	21 Stavby	m2	31,050	1,87	58,06	58,06	0,00
1520	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	21 Stavby	m2	4,050	23,74	96,15	96,15	0,00
1521	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	21 Stavby	%	2,460	2,60	6,40	6,40	0,00
1522	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	21 Stavby	%	2,460	2,60	6,40	6,40	0,00
1523	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	2,460	2,60	6,40	6,40	0,00
1524	Konstrukcie doplnkové kovové	21 Stavby	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1525	Dodávka + Montáž 2 krídlovej brány , š.1,8 m (vr.povrchovej úpravy)	21 Stavby	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1526	02D Detské ihrisko	21 Stavby	m3	22,440	26,00	583,44	583,44	0,00
1527	Detské ihrisko 1	21 Stavby	m3	22,440	15,00	336,60	336,60	0,00
1528	výkop strojový	21 Stavby	bm	42,000	9,00	378,00	378,00	0,00
1529	nakládka a odvoz zeminy na skládku	21 Stavby	m3	1,176	108,50	127,60	127,60	0,00
1530	D+M parkový obrubník	21 Stavby	m3	26,176	18,00	471,17	471,17	0,00
1531	betón pre parkový obrubník	21 Stavby	m3	10,596	18,00	190,73	190,73	0,00
1532	dodávka makadam fr. 32-64mm	21 Stavby	m2	215,000	3,50	752,50	752,50	0,00
1533	dodávka makadam fr. 0-32mm	21 Stavby	m2	14,500	4,00	58,00	58,00	0,00
1534	rozprestrenie a hutnenie makadamu v rovine a vo svahu po vrstvách	21 Stavby	m3	6,586	108,00	711,29	711,29	0,00
1535	tvarovanie jadra násypu v mieste tobogánovej šmykľavky	21 Stavby	m3	6,586	108,00	711,29	711,29	0,00
1536	D+M stabilizačná vrstva z polosuchého betónu do svahu	21 Stavby	m2	229,000	158,12	36 209,48	36 209,48	0,00
1537	D+M dopadový povrch z liatej gumy v hrúbke 50mm v skladbe 15mm EPDM + 35mm SBR vo farebnosti a grafike podľa PD, BLUE NIKE BLEND 95m2 EARTH BLEND 70m2 ROSE 64m2 podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokume	21 Stavby	ks	5,000	341,25	1 706,25	1 706,25	0,00
1538	D+M polgulový chyt z EPDM do kopca vo farebnosti podľa PD priemeru 600mm	21 Stavby	ks	6,000	218,40	1 310,40	1 310,40	0,00
1539	D+M polgulový chyt z EPDM do kopca vo farebnosti podľa PD priemeru 450mm	21 Stavby	ks	8,000	177,45	1 419,60	1 419,60	0,00
1540	D+M polgulový chyt z EPDM do kopca vo farebnosti podľa PD priemeru 350mm	21 Stavby	ks	1,000	4 562,50	4 562,50	4 562,50	0,00
1541	D+M H1 - košová hodačka 8070883 základný modul, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	1,000	3 904,75	3 904,75	3 904,75	0,00
1542	D+M H2 - košová hodačka 8070932 rozširujúci modul, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	4,000	2 510,26	10 041,04	10 041,04	0,00
1543	D+M H3 - hodačka 8071014 s klasickým sedákom rozširujúci modul, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	1,000	1 348,81	1 348,81	1 348,81	0,00
1544	D+M H4 - pružinová hodačka 8050152, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	1,000	13 049,38	13 049,38	13 049,38	0,00
1545	D+M H5 - autobusová šmykľavka z kopca 8066624, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	8,000	329,17	2 633,36	2 633,36	0,00
1546	BK - bezpečnostný kordón ku hodačkám 2m segment 8003463	21 Stavby	ks	1,000	250,15	250,15	250,15	0,00
1547	BK - bezpečnostný kordón - koncový stĺpk 8003466	21 Stavby	ks	1,000	250,15	250,15	250,15	0,00

1834	Detské ihrisko 2							
1835	výkop strojový	21 Stavby	m3	43,325	26,00	1 126,45	1 126,45	0,00
1836	výkop ručný	21 Stavby	m3	13,180	67,00	883,06	883,06	0,00
1837	nakládka a odvoz zeminy na skládku	21 Stavby	m3	56,505	15,00	847,58	847,58	0,00
1838	vybúranie chodníkového obrubníka a odvoz na skládku	21 Stavby	bm	15,000	5,00	75,00	75,00	0,00
1839	vybúranie obruby pieskoviska a odvoz na skládku	21 Stavby	bm	15,400	5,00	77,00	77,00	0,00
1840	D+M parkový obrubník	21 Stavby	bm	59,200	9,00	532,80	532,80	0,00
1841	betón pre parkový obrubník	21 Stavby	m3	1,658	108,50	179,89	179,89	0,00
1842	drenážna rúra do svahu priemeru 100mm	21 Stavby	bm	12,000	21,00	252,00	252,00	0,00
1843	dovoz a rozprestrenie zeminy vo svahu	21 Stavby	m3	77,750	8,90	691,98	691,98	0,00
1844	dodávka makadam fr. 32-64mm	21 Stavby	m3	37,090	18,00	667,62	667,62	0,00
1845	dodávka makadam fr. 0-32mm	21 Stavby	m3	21,332	18,00	383,98	383,98	0,00
1846	rozprestrenie a hutnenie makadamu v rovine a vo svahu po vrstvách	21 Stavby	m2	370,900	3,50	1 298,15	1 298,15	0,00
1847	tvorovanie jadra násypu v mieste šmykľavky z kopca	21 Stavby	m2	14,700	4,50	66,15	66,15	0,00
1848	D+M stabilizačná vrstva z polosuchého betónu do svahu pod šmykľavku a lezecké lano	21 Stavby	m3	2,310	108,00	249,48	249,48	0,00
1849	D+M dopadový povrch z liatej gumy v hrúbke 50mm v skladbe 15mm EPDM + 35mm SBR a 70mm v skladbe 15mm EPDM + 55mm SBR vo farebnosti a grafike podľa PD, BLUE NIKE BLEND 48+62m2 (hr. 50mm a 70mm) EARTH BLEND 283m2 (hr. 50mm) ROSE 23m2 (hr.50mm) LIGHT GREY 10	21 Stavby	m2	516,000	166,57	85 950,12	85 950,12	0,00
1850	D+M polguľový chyt z EPDM do kopca vo farebnosti podľa PD priemeru 600mm	21 Stavby	ks	6,000	341,25	2 047,50	2 047,50	0,00
1851	D+M polguľový chyt z EPDM do kopca vo farebnosti podľa PD priemeru 450mm	21 Stavby	ks	10,000	218,40	2 184,00	2 184,00	0,00
1852	D+M polguľový chyt z EPDM do kopca vo farebnosti podľa PD priemeru 350mm	21 Stavby	ks	4,000	177,45	709,80	709,80	0,00
1853	D+M H6 - preliezací hrad Edsberg 8055768, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	1,000	26 787,58	26 787,58	26 787,58	0,00
1854	D+M H7 - pedálový kolotoč 8057322, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	2,000	10 382,59	20 765,18	20 765,18	0,00
1855	D+M H8 - zapustená trampolína 97010, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	1,000	3 736,63	3 736,63	3 736,63	0,00
1856	D+M H9 - široká šmykľavka zo svahu 1,5m s nástupnou plošinou 8072023, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	1,000	8 457,09	8 457,09	8 457,09	0,00
1857	D+M H10 - lano na výlez kopca dĺžky 2800mm 90.994.181, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	1,000	843,60	843,60	843,60	0,00
1858	D+M H11 - rušeň Gare Du Nord 8009168, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	1,000	13 726,95	13 726,95	13 726,95	0,00
1859	D+M H12 - vagón - sieťová prekážka 8055430, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	1,000	3 858,27	3 858,27	3 858,27	0,00
1860	D+M H13 - vagón - sieťový most 8055433, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	1,000	3 888,44	3 888,44	3 888,44	0,00
1861	D+M H14 - pružinový jeep Willy 8000869, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	1,000	13 449,92	13 449,92	13 449,92	0,00
1862	D+M H15 - segment pieskoviska 1m x 0,29m 8002985, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	2,000	338,73	677,46	677,46	0,00
1863	D+M H15 - segment pieskoviska 2m x 0,29m 8002986, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	6,000	446,97	2 681,82	2 681,82	0,00
1864	D+M H16 - pieskový stôl do pieskoviska 8013784, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	1,000	1 165,64	1 165,64	1 165,64	0,00
1865	D H17 - detská pikniková lavica Banana voľne stojaca 8002653, podrobná špecifikácia na technickom liste ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie	21 Stavby	ks	2,000	1 073,16	2 146,32	2 146,32	0,00
1866	D H18 - záhradná sprcha Sumatra breeze SQ štvorcová 700x550x75mm	21 Stavby	ks	3,000	340,00	1 020,00	1 020,00	0,00
1867	D záhradná hadica s rýchlospojkou pre záhradnú sprchu	21 Stavby	bm	15,000	2,40	36,00	36,00	0,00
1868	D+M piesok do pieskoviska	21 Stavby	m3	4,500	28,00	126,00	126,00	0,00
1869	dodávka s rozprestrením štrkový mulč fr. 0-4mm vo vrstve 40mm pod výsadbu trvaliek	21 Stavby	m3	5,080	59,80	303,78	303,78	0,00
1870	dodávka s rozprestrením štrkový mulč fr. 0-4mm vo vrstve 10mm ako finálny povrch makadamovej plochy pre sedenie pri pieskovisku	21 Stavby	m3	0,166	59,80	9,93	9,93	0,00
1871	dodávka s výsadbou okrasné trávy "stipa tenuissima"	21 Stavby	ks	533,000	5,80	3 091,40	3 091,40	0,00
1872	dodávka s výsadbou trvalka "Salvia officinalis"	21 Stavby	ks	184,000	6,50	1 196,00	1 196,00	0,00
1873	obnova trávniku po stavebných prácach - polozenie kobercového trávniku	21 Stavby	m2	553,000	4,00	2 212,00	2 212,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Materiálno-technické vybavenie						
Interiérové vybavenie - nábytok								
1874	Šatňová skrinka s lavičkou s priehradkami na prezúvky (1 zostava pre 4 deti)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	242,09	2 905,08	2 905,08	0,00
1875	Stôlik pre deti	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	16,000	96,08	1 537,28	1 537,28	0,00
1876	Skrinka (police s plnými farebnými dverkami)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	171,38	685,52	685,52	0,00
1877	Skrinka (police s plnými farebnými dverkami, dole zásuvky)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	179,64	718,56	718,56	0,00
1878	Skrinka (police bez dveriek, v dolnej časti zásuvky)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	157,69	630,76	630,76	0,00
1879	Skrinka (rozdelená na tri časti, úložný priestor- plastové boxy)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	199,71	1 198,26	1 198,26	0,00
1880	Stolička pre deti, výška 30-31 cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	48,000	39,78	1 909,44	1 909,44	0,00
1881	Stolička pre deti, výška 34-35 cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	48,000	41,31	1 982,88	1 982,88	0,00
1882	Magnetická tabuľa 150x100 cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	86,35	172,70	172,70	0,00

1883	Magnetická tabula 120x90-100 cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	64,11	128,22	128,22	0,00
1884	Učiteľský stôl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	177,00	354,00	354,00	0,00
1885	Učiteľská stolička, s vysokým operadlom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	111,52	223,04	223,04	0,00
1886	Jedálenský stôl pre učiteľky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	91,90	91,90	91,90	0,00
1887	Jedálenská stolička pre učiteľky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	71,46	285,84	285,84	0,00
1888	Matrac	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	40,000	27,88	1 115,20	1 115,20	0,00
1889	Postieľka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	40,000	63,61	2 544,40	2 544,40	0,00
1890	Predelovacia stena (na wc)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,000	54,92	439,36	439,36	0,00
1891	Kúpeľňové policičky s vešiakmi (pre 5 detí)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10,000	54,39	543,90	543,90	0,00
Prístrojové vybavenie - elektronika								
1892	Kávovar	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	566,64	1 133,28	1 133,28	0,00
1893	Notebook	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	579,72	1 159,44	1 159,44	0,00
1894	Interaktívny dotykový monitor Multiboard 65"	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	3 271,67	6 543,34	6 543,34	0,00
1895		022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 420,47	1 420,47	1 420,47	0,00
1896	Multifunkčná tlačiareň (A4, farebná)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	396,19	396,19	396,19	0,00
1897	Interaktívna podlaha	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 917,78	3 835,56	3 835,56	0,00
Vybavenie kuchyne - nezabudované								
1898	VOZÍK SERVÍR. 3-POLICOVÝ, 600	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	431,77	431,77	431,77	0,00
1899	NÁDOBA NA ODPADKY	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	100,67	100,67	100,67	0,00
1900	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1126MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	311,83	311,83	311,83	0,00
1901	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1126MM	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	311,83	311,83	311,83	0,00
1902	NEREZOVÁ SKRIŇA	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 165,70	1 165,70	1 165,70	0,00
1903	VOZÍK SERVÍR. 3-POLICOVÝ, 900	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	457,00	457,00	457,00	0,00
1904	PRACOVNÝ STÔL NEREZOVÝ S 2 POLICAMI	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	357,05	357,05	357,05	0,00
1905	VOZÍK REGÁLOVÝ NA 17 GN 2/1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	463,50	463,50	463,50	0,00
1906	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU, NEREZOVÝ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	393,62	393,62	393,62	0,00
1907	KRÁJAČ ZELENINY	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 372,50	1 372,50	1 372,50	0,00
1908	PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ, NEREZOVÝ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	530,76	530,76	530,76	0,00
1909	PRACOVNÝ STÔL NEREZOVÝ S 2 POLICAMI	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	383,92	383,92	383,92	0,00
1910	PRACOVNÝ STÔL NEREZOVÝ S 2 POLICAMI	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	332,44	332,44	332,44	0,00
1911	MÁSOKLÁT	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	903,17	903,17	903,17	0,00

1912	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU, NEREZOVÝ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	380,46	380,46	380,46	0,00
1913	NÁREZOVÝ STROJ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	668,83	668,83	668,83	0,00
1914	PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ, NEREZOVÝ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	557,23	557,23	557,23	0,00
1915	MÁSOMLYNČEK	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 049,37	1 049,37	1 049,37	0,00
1916	CHLADNIČKA PODPULTOVÁ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	569,57	569,57	569,57	0,00
1917	NÁDOBA NA ODPADKY	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	100,67	100,67	100,67	0,00
1918	PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	788,84	788,84	788,84	0,00
1919	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1216MM	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	336,23	336,23	336,23	0,00
1920	VOZÍK SERVÍR. 2-POLICOVÝ, 900	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	367,77	367,77	367,77	0,00
1921	KUTERMIXER 4,5L-1 NŽ, 2 RYCHLOSTI,	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 793,50	1 793,50	1 793,50	0,00
1922	PRACOVNÝ STÔL ZÁSUVKOVÝ, NEREZOVÝ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	578,53	578,53	578,53	0,00
1923	NÁSTENNÁ SKRINKA, NEREZOVÁ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	409,18	409,18	409,18	0,00
1924	UNIVERZÁLNY ROBOT STOLOVÝ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	769,60	769,60	769,60	0,00
1925	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU, NEREZOVÝ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	412,61	412,61	412,61	0,00
1926	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU, NEREZOVÝ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	759,22	759,22	759,22	0,00
1927	TRANSPORTNÝ VOZÍK VYHRIEVANÝ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 105,83	2 105,83	2 105,83	0,00
1928	REGÁL SKLADOVÝ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	4,000	137,67	550,68	550,68	0,00
1929	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1304MM	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	339,00	339,00	339,00	0,00
1930	PRACOVNÝ STÔL S POLICOU, NEREZOVÝ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	355,73	355,73	355,73	0,00
1931	CHLADNIČKA	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	3,000	956,57	2 869,71	2 869,71	0,00
1932	MRAZNIČKA	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 314,03	1 314,03	1 314,03	0,00
1933	MRAZNIČKA PODPULTOVÁ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	790,17	790,17	790,17	0,00
1934	POLICOVÁ ZOSTAVA, NEREZOVÁ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	640,72	640,72	640,72	0,00
1935	REGÁL SKLADOVÝ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	6,000	142,33	853,98	853,98	0,00
1936	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/2 STOJKY-475X1394MM	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	360,83	360,83	360,83	0,00
1937	CHLADNIČKA LIEBHERR	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	959,82	959,82	959,82	0,00
1938	PRACOVNÝ STÔL NEREZOVÝ S 2 POLICAMI	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	371,66	371,66	371,66	0,00
1939	NÁSTENNÁ SKRINKA, NEREZOVÁ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	363,41	363,41	363,41	0,00
1940	NÁDOBA NA ODPADKY	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	100,67	100,67	100,67	0,00

1941	POLICA NA KOŠE K UMÝVAČKE RIADU PLNÁ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	135,24	135,24	135,24	0,00
1942	REGÁL ROVNÝ-4 POLICE/STOJKY-373X1696MM	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	487,57	487,57	487,57	0,00
1943	DOPRAVA A MONTÁŽ	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	8 033,33	8 033,33	8 033,33	0,00
Hlavná aktivita č. 4		Zvyšovanie energetickej hospodárnosti						
01.1 Architektúra								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
1944	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	33,060	38,21	1 263,22	1 263,22	0,00
1945	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	255,000	42,80	10 914,00	10 914,00	0,00
1946	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	912,983	66,71	60 905,10	60 905,10	0,00
1947	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	182,160	40,74	7 421,20	7 421,20	0,00
01.B2 Modernizácia kuchyne - stavebné práce								
Konštrukcie stolárske								
1948	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	27,160	12,86	349,28	349,28	0,00
1949	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	28,518	1,65	47,05	47,05	0,00
1950	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	28,518	0,66	18,82	18,82	0,00
1951	Plastové okno 4680x2000 (O15)	21 Stavby	ks	1,000	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00
1952	Plastové okno 4900x2000 (O17)	21 Stavby	ks	1,000	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00
1953	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	21 Stavby	m	84,440	12,37	1 044,52	1 044,52	0,00
1954	Plastové dvere jednokridlové s nadvetlíkom 1000x2900 (D5)	21 Stavby	ks	1,000	580,00	580,00	580,00	0,00
1955	Plastové dvere jednokridlové 900x2020 (D7)	21 Stavby	ks	10,000	360,00	3 600,00	3 600,00	0,00
1956	Plastové dvere dvojkridlové 1450x2020 (D10)	21 Stavby	ks	1,000	590,00	590,00	590,00	0,00
1957	Plastová presklená stena s dverami 2750x2900 (D11)	21 Stavby	ks	1,000	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00
01.A Výmena vykurovania								
Ústredné kúrenie - kotolne								
1958	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	021 Stavby	ks	2,000	100,28	200,56	200,56	0,00
1959	DNA HSM32/7.5	021 Stavby	sada	2,000	472,00	944,00	944,00	0,00
1960	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%	11,446	3,30	37,77	37,77	0,00
Ústredné kúrenie - strojovne								
1961	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietoku Q 5 m3/h (modul 80 mm)	021 Stavby	ks	1,000	21,24	21,24	21,24	0,00
1962	Rozdeľovač pre 4 vykurovacie okruhy HV 70/124-4, Regulus	021 Stavby	ks	1,000	312,00	312,00	312,00	0,00
1963	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,332	1,10	3,67	3,67	0,00
Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie								
1964	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 12x1,0	021 Stavby	m	272,000	11,77	3 201,44	3 201,44	0,00
1965	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 12	021 Stavby	ks	18,000	5,02	90,36	90,36	0,00
1966	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 12 x 15 x 12	021 Stavby	ks	8,000	6,66	53,28	53,28	0,00
1967	Obložok 90° s konci na vnútorné a vonkajšie lisovanie, rozměr 12	021 Stavby	ks	82,000	2,64	216,48	216,48	0,00
1968	Obložok 90° s konci na vnútorné a vonkajšie lisovanie, rozměr 15	21 Stavby	ks	16,000	2,46	39,36	39,36	0,00
1969	Obložok 90° s konci na vnútorné a vonkajšie lisovanie, rozměr 18	21 Stavby	ks	20,000	2,87	57,40	57,40	0,00
1970	Obložok 90° s konci na vnútorné a vonkajšie lisovanie, rozměr 22	21 Stavby	ks	4,000	3,31	13,24	13,24	0,00
1971	Obložok 90° s konci na vnútorné a vonkajšie lisovanie, rozměr 28	21 Stavby	ks	2,000	4,40	8,80	8,80	0,00
1972	Obložok 90° s konci na vnútorné a vonkajšie lisovanie, rozměr 54	21 Stavby	ks	6,000	21,07	126,42	126,42	0,00
1973	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	21 Stavby	m	114,000	12,55	1 430,70	1 430,70	0,00
1974	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 15 x 18 x 15	21 Stavby	ks	18,000	7,79	140,22	140,22	0,00
1975	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 15	21 Stavby	ks	2,000	5,14	10,28	10,28	0,00
1976	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 15 x 12 x 15	21 Stavby	ks	6,000	6,46	38,76	38,76	0,00
1977	Nátrubek redukovaný, s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 15 x 12	21 Stavby	ks	30,000	5,66	169,80	169,80	0,00
1978	Nátrubek redukovaný, s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 18 x 15	21 Stavby	ks	2,000	5,91	11,82	11,82	0,00
1979	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	21 Stavby	m	65,000	13,18	856,70	856,70	0,00
1980	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 18 x 22 x 18	21 Stavby	ks	8,000	8,41	67,28	67,28	0,00
1981	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 18 x 15 x 15	21 Stavby	ks	4,000	9,56	38,24	38,24	0,00
1982	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 18 x 15 x 18	21 Stavby	ks	4,000	5,68	22,72	22,72	0,00
1983	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	21 Stavby	m	139,000	14,37	1 997,43	1 997,43	0,00
1984	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 22 x 18 x 18	21 Stavby	ks	2,000	11,68	23,36	23,36	0,00
1985	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 22 x 15 x 22	21 Stavby	ks	4,000	5,99	23,96	23,96	0,00
1986	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 22 x 12 x 22	21 Stavby	ks	14,000	7,42	103,88	103,88	0,00
1987	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 22 x 22 x 15	21 Stavby	ks	4,000	10,73	42,92	42,92	0,00
1988	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	21 Stavby	m	45,000	17,54	789,30	789,30	0,00
1989	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 28 x 28 x 15	21 Stavby	ks	2,000	21,13	42,26	42,26	0,00
1990	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 28 x 15 x 22	21 Stavby	ks	2,000	19,03	38,06	38,06	0,00
1991	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 28 x 18 x 22	21 Stavby	ks	4,000	19,89	79,56	79,56	0,00
1992	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 28 x 35 x 28	21 Stavby	ks	2,000	25,67	51,34	51,34	0,00
1993	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 28 x 28 x 18	21 Stavby	ks	2,000	26,72	53,44	53,44	0,00
1994	Nátrubek redukovaný, s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 28 x 22	21 Stavby	ks	2,000	7,89	15,78	15,78	0,00
1995	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	21 Stavby	m	25,000	23,25	581,25	581,25	0,00
1996	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	21 Stavby	m	1,000	26,51	26,51	26,51	0,00
1997	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 42 x 35 x 42	21 Stavby	ks	2,000	17,32	34,64	34,64	0,00
1998	Nátrubek redukovaný, s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 42 x 22	21 Stavby	ks	2,000	19,46	38,92	38,92	0,00
1999	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	21 Stavby	m	78,000	32,67	2 548,26	2 548,26	0,00
2000	T-kus s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 54	21 Stavby	ks	2,000	22,00	44,00	44,00	0,00
2001	Nátrubek redukovaný, s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 54 x 42	21 Stavby	ks	2,000	22,39	44,78	44,78	0,00
2002	Nátrubek redukovaný, s konci na vnútorné lisovanie, rozměr 54 x 28	21 Stavby	ks	2,000	23,51	47,02	47,02	0,00
2003	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	21 Stavby	m	740,000	0,50	370,00	370,00	0,00
2004	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	135,900	1,40	190,26	190,26	0,00
Ústredné kúrenie - armatúry								
2005	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 3/8	021 Stavby	ks	59,000	3,04	179,36	179,36	0,00
2006	RA-N 10, priamy, DN3/8", kvs 0,04-0,56, balenie 90ks	021 Stavby	ks	59,000	17,20	1 014,80	1 014,80	0,00
2007	Montáž uzatváracieho šróbenia 3/8	021 Stavby	ks	59,000	3,04	179,36	179,36	0,00
2008	RLV 10, priame, DN 3/8", kvs 0,1-1,8 pre pripojenie na sústavu s vnútorným závitom, minimálny odber 10ks	021 Stavby	ks	59,000	10,90	643,10	643,10	0,00
2009	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	021 Stavby	ks	118,000	3,07	362,26	362,26	0,00
2010	Zverné spojky pre RA-N 15, RA-FN 15, RA-UN 15, RLV 15, RLV-S 15, RA 15/6, RA-N typ Jaga, pripojenie 1/2" AG, rozmer rúrky 12, obsahuje zverný krúžok a šróbenie, min. odber 10ks	021 Stavby	ks	118,000	2,57	303,26	303,26	0,00
2011	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	26,821	0,25	6,71	6,71	0,00
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá								
2012	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	021 Stavby	ks	59,000	4,42	260,78	260,78	0,00
2013	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	9,000	9,96	89,64	89,64	0,00
2014	RADIK KLASIK 10-0600/0400	021 Stavby	ks	4,000	46,37	185,48	185,48	0,00
2015	RADIK KLASIK 10-0600/0500	021 Stavby	ks	5,000	51,77	258,85	258,85	0,00
2016	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	21 Stavby	ks	9,000	10,13	91,17	91,17	0,00
2017	RADIK KLASIK 21-0600/0400	21 Stavby	ks	5,000	88,76	443,80	443,80	0,00
2018	RADIK KLASIK 21-0600/0500	21 Stavby	ks	2,000	99,70	199,40	199,40	0,00
2019	RADIK KLASIK 21-0600/0600	21 Stavby	ks	2,000	110,62	221,24	221,24	0,00
2020	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	21 Stavby	ks	11,000	10,83	119,13	119,13	0,00
2021	RADIK KLASIK 21-0600/0700	21 Stavby	ks	2,000	121,56	243,12	243,12	0,00
2022	RADIK KLASIK 21-0600/0800	21 Stavby	ks	3,000	132,51	397,53	397,53	0,00
2023	RADIK KLASIK 21-0600/0900	21 Stavby	ks	6,000	143,49	860,94	860,94	0,00
2024	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	21 Stavby	ks	4,000	11,52	46,08	46,08	0,00

2025	RADIK KLASIK 21-0600/1000	21 Stavby	ks	2,000	154,41	308,82	308,82	0,00
2026	RADIK KLASIK 21-0600/1200	21 Stavby	ks	2,000	176,31	352,62	352,62	0,00
2027	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	21 Stavby	ks	2,000	14,83	29,66	29,66	0,00
2028	RADIK KLASIK 21-0600/1400	21 Stavby	ks	1,000	198,21	198,21	198,21	0,00
2029	RADIK KLASIK 21-0600/1600	21 Stavby	ks	1,000	220,12	220,12	220,12	0,00
2030	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	21 Stavby	ks	21,000	16,39	344,19	344,19	0,00
2031	RADIK KLASIK 21-0600/2000	21 Stavby	ks	7,000	263,90	1 847,30	1 847,30	0,00
2032	RADIK KLASIK 21-0600/2300	21 Stavby	ks	5,000	296,74	1 483,70	1 483,70	0,00
2033	RADIK KLASIK 21-0600/2600	21 Stavby	ks	9,000	329,56	2 966,04	2 966,04	0,00
2034	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	21 Stavby	ks	1,000	12,19	12,19	12,19	0,00
2035	RADIK KLASIK 21-0900/0800	21 Stavby	ks	1,000	185,81	185,81	185,81	0,00
2036	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	21 Stavby	ks	1,000	13,37	13,37	13,37	0,00
2037	RADIK KLASIK 22-0900/1200	21 Stavby	ks	1,000	307,03	307,03	307,03	0,00
2038	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	21 Stavby	ks	1,000	13,90	13,90	13,90	0,00
2039	RADIK KLASIK 33-0900/0800	21 Stavby	ks	1,000	327,16	327,16	327,16	0,00
2040	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	21 Stavby	ks	9,000	4,94	44,46	44,46	0,00
2041	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	21 Stavby	ks	49,000	9,59	469,91	469,91	0,00
2042	Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou	21 Stavby	ks	1,000	13,51	13,51	13,51	0,00
2043	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	21 Stavby	t	1,471	43,61	64,15	64,15	0,00
2044	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	125,552	1,60	200,88	200,88	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby							
2045	Stavebno montážne práce (búracia a sekacie práce, pripravy, demontáže, vysprávk, uvedenie do pôvodného stavu,)	021 Stavby	hod	150,000	21,18	3 177,00	3 177,00	0,00
	Ostatné							
2046	Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	16,97	1 221,84	1 221,84	0,00
2047	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	021 Stavby	hod	32,000	12,00	384,00	384,00	0,00
Podporné aktivity projektu								
2048	Dočasný pútač		ks	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
2049	Stála tabuľa		ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
						Celkom:	1 781 778,40	800,00
						DPH:	356 355,68	160,00
						Celkom s DPH:	2 138 134,10	960,00

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

	ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
	Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo		
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

		žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
--	--	---	--

		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.
--	--	--	---