

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO 3A-ZOD-0010822 ZO DŇA 22.08.2022

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len "Dodatok č.1")*

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

e-mail:

Obec Košická Belá

Obecný úrad košická Belá 54, 044 65 Košická Belá

Jozef Petkač – starosta obce

Jozef Petkač

Jozef Petkač

00324645

2021244786

ČSOB a.s.

SK83 7500 0000 0040 3015 7656

0556961110

obeckosickabela@gmail.com

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Tel. :

e-mail :

O.S.V.O. comp, a.s.

Strojnícka 18

Alžbeta Bindasová, M.Sc. – predseda predstavenstva

Ing. Erik Bindas – člen predstavenstva

Alžbeta Bindasová, M.Sc.

Ing. Erik Bindas

36 460 141

2020011950

SK2020011950

Tatrabanka a.s., Bratislava

2626 728 756/1100

SK07 1100 0000 0026 2672 8756

+421/51/7485 101

as@osvocomp.sk

uzatvorili po vzájomnej dohode tento dodatok č. 1 k zmluvu o dielo

Čl. I
Predmet Dodatku č. 1

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s článkom IV. Čas plnenia Zmluvy o dielo dôjde podľa bodu 4.1 k úprave lehoty výstavby diela nasledovne:

Lehota výstavby kvôli stavebnej nepripravenosti objektu zo strany iného dodávateľa prác pre Obec Košická Belá sa predlžuje do 30.04.2023.

- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s článkom VI. Platobné podmienky bodu 6.9 Zmluvy o dielo dôjde k úprave spôsobu fakturácie nasledovne:

6.9. Zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru vo výške 100% ceny diela v hodnote 18 834,66 EUR bez DPH, čo predstavuje sumu 22 601,59 EUR s DPH a objednávatel faktúru uhradí v plnej výške do konca kalendárneho roka 2022.

- 1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s článkom IX. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, Bod 9.3. sa dopĺňa, ak sa zhotovenie diela stane nemožným v dodatočne dohodnutej lehote Zhotoviteľ vráti prijaté plnenie ponížené o preukázateľné náklady súvisiace s plnením diela.

Čl. II
Záverečné ustanovenia

- 2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú Dodatkom č.1 nedotknuté a ostávajú platné a účinné v nezmenenej podobe. Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 2.2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa a dva (2) rovnopisy pre Objednávateľa.
- 2.3. Dodatok č.1. nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.4. Strany dodatku vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli v plnom rozsahu a na znak toho, že obsah Dodatku č.1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Košickej Belej, dňa:

V Prešove, dňa:

Objednávateľ:
Odtlačok pečiatky:

Zhotoviteľ:
Odtlačok pečiatky:

.....
Jozef Petkač
starosta obce

.....
Alžbeta Bindasová, M.Sc.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Erik Bindas
člen predstavenstva