

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 29/2022

podľa § 536, § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„DSS Detva Piešť – aktualizácia PD“

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Domov sociálnych služieb
Adresa:	Pionierska 850/13, 962 12 DETVA
Štatutárny zástupca:	Mgr. Mária GIBAĽOVÁ - riaditeľka
IČO:	00633453
DIČ:	2021330839
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK90 8180 0000 0070 0039 8057
Kontaktná osoba:	Mgr. Mária GIBAĽOVÁ
Telefón:	0911 239 222
E-mail:	riaditelka@dssdetva.sk
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Mgr. Mária GIBAĽOVÁ
vo veciach technických:	Mgr. Mária GIBAĽOVÁ

(ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej)

a

Zhotoviteľ:	x-arch s.r.o.
Sídlo:	Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	s.r.o.
Štatutárny orgán:	Ing. arch. Marek Danihel, konateľ
Osoba oprávnená jednať	
v zmluvných veciach:	Ing. arch. Marek Danihel
Osoby oprávnené jednať	
v realizačných veciach:	Ing. arch. Marek Danihel
IČO:	45357595
DIČ:	2022957310
IČ DPH :	SK2022957310
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK20 1100 0000 0029 2083 1164
Telefón/ fax:	+421 905 807 409
E mail:	mdanihel@atelier-architektury.sk

(ďalej iba „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávatelom, ďalej iba „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.06.2022 Zmluvu o dielo č. 29/2022.
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VII. ods. 1 Zmluvy o dielo „Ostatné zmluvné dojednania“ a v súlade s čl. X. ods. 3 Zmluvy o dielo „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1.
3. K predĺženiu zmluvného termínu, konkrétne pre vydanie právoplatného stavebného povolenia dochádza z dôvodu potreby väčšieho časového priestoru na úpravy projektovej dokumentácie, ktoré si vyžadujú zúčastnené inštitúcie ako pripomienky na vydanie kladného stanoviska k povoleniu. Termín je potrebné predĺžiť o ďalších 17 dní oproti termínu uvedenému v Zmluve o dielo č. 29/2022.
4. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmenou Zmluvy nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa povaha, nerozširuje sa rozsah pôvodnej zmluvy, nemenia sa podstatným spôsobom podmienky z pôvodného postupu zadávania zákazky, nemení sa ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa spôsobom, ktorý pôvodná Zmluva neupravovala.

I.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:
 - 1.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa čl. III. **MIESTO, ČAS a SPÔSOB PLNENIA, ODOVZDÁVACIE A PREBERACIE KONANIE** nasledovne:
 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku II. ods. 1 písm. a/ a b/ Zmluvy odovzdá objednávateľovi v sídle objednávateľa najneskôr:

do 16. 12. 2022 na základe účinnosti podpísanej Zmluvy o dielo – DSS Detva Piešť – aktualizácia PD

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Detve dňa: 25. 11. 2022

V Banskej Bystrici dňa: 25. 11. 2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: