

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO

Číslo zmluvy: 61/2022 uzatvorenej dňa 17. 08. 2022

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Názov organizácie: | OBEC ČIERNY BALOG |
| Sídlo organizácie: | Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog |
| Štatutárny orgán: | Ing. František Budovec, starosta |
| IČO: | 00313343 |
| DIČ: | 2020463280 |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| IBAN: | SK22 5600 0000 0020 0154 5028 |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- | | |
|-------------------|---|
| 2. Názov: | LejonGroup, s.r.o. |
| Sídlo: | Bečov 140, Predajná 97663 |
| Zastúpená: | Ferdinand Reizer, konateľ |
| Zapísaná: | Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 34005/S |
| IČO: | 51638037 |
| DIČ: | 2120736563 |
| IČ DPH: | SK 2120736563 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a. s. |
| Číslo účtu IBAN: | SK93 0900 0000 0051 4353 8177 |
| Číslo telefónu: | 0907843574 |
| Email: | info@lejongroup.sk |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ Obec Čierny Balog a zhotoviteľ spoločnosť LejonGroup, s.r.o., Predajná (ďalej len „zmluvné strany“) sa vzájomne dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, číslo zmluvy: 61/2022 uzatvorenej dňa 17. 08. 2022 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela – stavby „Hala pre umiestnenie parného stroja“, v nasledovnom znení

- V Zmluve sa opravujú formálne chyby v číslovaní príloh nasledovne:
 - V bode 5.3 a v bode 5.6 sa slová „Príloha č. 1“ nahrádzajú slovami „Príloha č. 2“.
 - V bode 7.1 sa slová „Príloha č. 2“ nahrádzajú slovami „Príloha č. 1“.
- Z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác vznikla potreba naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii a ktoré sú nevyhnutné pre riadne zrealizovanie a dokončenie diela, sa príloha č. 2 Zmluvy (ocenený výkaz výmer) dopĺňa o nasledovný rozpočet naviac prác:

Naviac práce - Hala pre umiestnenie parného stroja

Objednávateľ: Obec Čierny Balog

Zhotoviteľ: LejonGrupp s.r.o.

Popis naviac prác	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
	1	2	3	4
Výkop ryhy do šírky 600mm v horn.3 do 100 m ³ (výkop a presun prívodného elektrického kábla do škôlky)	m ³	53,000	35,75 €	1 894,75
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	30,000	13,41 €	402,30
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10m s priemerným prítokom litrov za minútu 100l	hod	200,000	4,76 €	952,00
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m ,s prítokom litrov za minútu do 100l	deň	40,000	3,44 €	137,60
Výkop pre čerpaciu studňu nespúšťanú do 4m hornina 1-4 hĺbka 2-6m	m ³	12,000	133,68 €	1 604,16
Spolu za naviac práce				4990,81
Spolu bez DPH				4990,81 EUR
DPH				998,16 EUR
Spolu vrátane DPH				5988,97 EUR

3. V súvislosti s predchádzajúcim bodom a z dôvodu chyby v písaní sa týmto Dodatkom č. 1 mení celková cena diela uvedená v bode 5.1 Zmluvy, ktorý sa mení, opravuje v súlade s cenovou ponukou vo verejnom obstarávaní a znie nasledovne:

„ 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 156 664,11 EUR

DPH20% 31 332,82 EUR

Spolu 187 996,93 EUR

Slovom stoosemdesiatsedemtisíc deväťstodeväťdesiatšesť eur a 93 centov

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Čiernom Balogu, dňa 01.12.2022

V Čiernom Balogu, dňa 02.12.2022

.....
objednávateľ
Ing. František Budovec
starosta obce

.....
zhotoviteľ
Ferdinand Reizer
konateľ spoločnosti
LejonGrupp, s.r.o.