



DODATOK Č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. P10/2022-64 zo dňa 08.08.2022

uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

medzi

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

IČO:

DIČ / IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Štatutárny zástupca:

Vo veciach zmluvy koná:

Vo veciach organizačných

a technických koná:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

31755194

2021491560 / Nie je platiteľ DPH

Štátna pokladnica, Bratislava

SK65 8180 0000 0070 0006 8998

Ing. Arch. Pavol Ižvolt, PhD. - generálny riaditeľ

Ing. Arch. Lýdia Kubeková – námestníčka

generálneho riaditeľa

Ing. Sergej Kuriš, vedúci technicko-prevádzkového oddelenia

a

Zhotoviteľ:

1. Názov:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zastúpený:

Zapísaný v Registri

Zodpovedný zástupca a kontakt (mobil, mail) : Ján Badáň,

Ewastav s.r.o.

Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská Poruba

46 773 894

2023559241

SK 2023559241

Ján Badáň, konateľ

Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vl. č. 57071/L

a

2. Názov:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaný v Registri

Zodpovedný zástupca a kontakt (mobil, mail): Rudolf Boroš,

Mgr. Art. Rudolf Boroš

Šamudovce 115, 07 201 Šamudovce

52 045 200

SK 1041813960

komora reštaurátorov KR180*M1,M2*

(spolu ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zmluvné strany“).

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.08.2022 Zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie obnovy fasád budovy v správe PÚ SR zo strany Hviezdoslavovho námestia a Paulínyho ul., stavba súpisné číslo 187, k. ú. Staré Mesto, Bratislava, národná kultúrna pamiatka (ďalej len „dielo“).

Účelom tohto Dodatku je úprava predmetu Zmluvy o práce navyč, ktorých potreba vyplynula počas realizácie diela a sú nevyhnutné na zrealizovanie diela.

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na zmene Zmluvy tak ako je uvedené nižšie, pričom ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

II. PREDMET DODATKU

1. Z dôvodu vzniku potreby vykonania prác navyč, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a ktorých potreba vyplynula počas realizácie diela sa bod 2.3, odseku 2, Článok II. Zmluvy mení nasledovne:

„2.3 Vykonajú sa reštaurátorské práce, predovšetkým ornamentálne prvky fasád (ríms) na fasáde z Hviezdoslavovho námestia a Paulínyho ul., pásové vlisy medzi oknami a korunnou drevenou rímou na 5.NP, realizáciou chemického a parného čistenia fasád, opakovaným čistením oboch fasádnych povrchov. Na strane z Hviezdoslavovho námestia a Paulínyho ul. sa odstránia pôvodné staré nátery z omietok pri realizácii mechanického čistenia pri použití chemických odstraňovačov pôvodných náterov na báze rozpúšťadiel, prípravy povrchov vysokotlakovým zariadením na horúcu paru.“

2. Cena za zhotovené dielo je totožná s cenovou ponukou Zhotoviteľa v Prílohe č. 7 tejto zmluvy:

Obnova fasády budovy v správe PÚ SR zo strany Hviezdoslavovho námestia č. 5, Staré Mesto,

Bratislava

Cena bez DPH 440 738,10 Eur

DPH 20% 88 147,62 Eur

Spolu s DPH **528 885,72 Eur**

Slovom: Päťstodvadsaťtisícosemstoosemdesiatpäť Euro a 72 centov (ďalej len „cena“)

Obnova fasády budovy v správe PÚ SR zo strany Paulínyho ul., Staré Mesto, Bratislava

Cena bez DPH 318 647,72 Eur

DPH 20% 63 729,54 Eur

Spolu s DPH **382 337,26 Eur**

Slovom: Tristoosemdesiatdvatisícristotridsaťsedem Euro a 26 centov

(ďalej len „cena“).

Spolu obe fasády: 1. Obnova fasády budovy v správe PÚ SR zo strany Hviezdoslavovho námestia č. 5, Staré Mesto, Bratislava 2. Obnova fasády budovy v správe PÚ SR zo strany Paulínyho ul., Staré Mesto, Bratislava

obe fasády :

Cena bez DPH **759 385,82 Eur**

DPH 20% **151 887,16 Eur**

Spolu s DPH **911 262,98 Eur**

Slovom: Deväťstojedenásťtisícdeväťstošesťdesiatdva Euro a 98 centov

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.“

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Prílohy č.7 - Cenová ponuka – položkový rozpočet Zmluvy, ktorého aktualizované znenie tvorí súčasť tohto dodatku.

2. Z dôvodu organizačných zmien na strane Objednávateľa sa odsek 1. Článku VIII. Poverenia objednávateľa a zhotoviteľa Zmluvy mení nasledovne:

„1. Zodpovedným zástupcom objednávateľa za PÚ SR je: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., štatutár, generálny riaditeľ.“

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkový rozpočet prác navyše, ktorý dopĺňa Prílohu č.7 - Cenová ponuka – položkový rozpočet Zmluvy.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ