

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. ZOD/363/2021/BVS zo dňa 03.12.2021
(ďalej len „Zmluva“ a „Dodatok č. 1“)

Článok I.
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
V zastúpení: JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Kizak, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
č. 3080/B
IČO: 35 850 370
DIČ: 2020263432
IČ DPH: SK2020263432
IBAN:
BIC:
(ďalej len „Objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Siemens s.r.o.**
Sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
V zastúpení: Ing. Jozef Magic, prokurista
Ing. Peter Ožvold, prokurista
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 4964/B
IČO: 31 349 307
DIČ: 2020295244
IČ DPH: SK2020295244
IBAN:
BIC:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Preambula

Z dôvodu omeškania dodania časti komponentov, nevyhnutných pre realizáciu Diela, ktorého zhotovenie je predmetom Zmluvy a ktoré vzniklo bez zavinenia Zhotoviteľa, sa zmluvné strany, v súlade s Čl. 15 Záverečné ustanovenia odsek 15.2 Zmluvy, dohodli na predĺžení lehoty vykonania Diela.

Článok II.
Predmet Dodatku č.1

2.1 Pôvodné znenie odseku 4.1 Čl. 4 Čas a miesto plnenia Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať časti Diela v termínoch podľa harmonogramu, uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy a celé Dielo odovzdať do 17 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.“

2.2 Pôvodné znenie prílohy č. 3 – Harmonogram realizácie Diela sa nahrádza novou aktualizovanou prílohou č. 3.

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 3.5 Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je aktualizovaná príloha č. 3 - Harmonogram realizácie Diela.

V Bratislave, dňa: 30.11.2022

V Bratislave, dňa: 30.11.2022

Za Objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za Zhotoviteľa:
Siemens s.r.o.

.....
JUDr. Peter Olajoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

.....
Ing. Jozef Magic
prokurista

.....
Ing. Ladislav Kizak
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

.....
Ing. Peter Ožvold
prokurista