

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasled. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
medzi

Objednávateľ: **Okresný súd Piešťany**
Sídlo: Nálepková 36, 921 01 Piešťany
IČO: 45014809
DIČ: 2022512877
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu:
IBAN:
Zastúpený: JUDr. Andrea Kondllová, predsedníčka okresného súdu
Číslo telefónu: 033/88 25 180
(ďalej len v texte „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **REGALSISTEM s.r.o.**
Sídlo: Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín
IČO: 34144994
DIČ: 2020387523
IČDPH: SK2020387523
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený: Ing. Igor Rákóczi
Číslo telefónu:
(ďalej v texte len „zhotoviteľ“),
(ďalej v texte len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami dňa 16.8.2018, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.8.2018 a to tak, že týmto dodatkom sa mení Článok II. bod 1 a 2 nasledovne:

Článok II.**Čas, spôsob a miesto zhotovenia diela**

1. Zhotoviteľ zhotoví dohodnuté dielo v termíne najneskôr do **7.12.2018** (vrátane). Dielo bude objednávateľovi odovzdané do užívania ihneď po jeho zhotovení. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet plnenia v stave spôsobilom okamžitej prevádzky a plnenia jeho účelu. Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené podpísaním odovzdávacieho protokolu – formulára „Dodací list“, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán s uvedením dátumu odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby miesto montáže bolo vypratané a pripravené na bezproblémový priebeh montáže. Z kapacitných dôvodov bude montáž prebiehať v dvoch etapách:
I. etapa bude prebiehať v 46. týždni
II. etapa bude prebiehať v 49. týždni

Záverečné ustanovenia k dodatku

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia. Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne a bez akéhokoľvek nátlaku podpísali.

V Piešťanoch dňa 29. OKT. 2018




JUDr. Andrea Kondllová
predsedníčka okresného súdu

ZA OBJEDNÁVATEĽA

V Trenčíne dňa

29.10.2018



Ing. Igor Rákóczi
konateľ spoločnosti

ZA ZHOTOVITEĽA