

**Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo**  
**č. ZOD/330/2021/BVS**  
**na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „Skalica,**  
**dobudovanie primárnej Infraštruktúry pre Baťov kanál“**

---

uzavretej podľa ustanovenia § 536n a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v  
znení neskorších predpisov  
(ďalej len ako „**Dohoda**“)

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:** **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
Zastúpená: Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný  
riaditeľ  
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
IČO: 35 850 370  
DIČ: 2020263432  
IČ DPH: SK2020263432

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

**1.2 Zhotoviteľ:** **PIPS SK s.r.o.**  
Sídlo: Mierová 30, 821 05 Bratislava  
Zastúpená: Ing. Boris Pomothy, konateľ  
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel: Sro, vložka č. 50521/B  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
IČO: 43 987 311  
DIČ: 2022537649  
IČ DPH: SK2022537649

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo  
ako „**Zmluvná strana**“)

## **Článok II. Úvodné ustanovenia**

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o dielo č. ZOD/330/2021/BVS na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Skalica, dobudovanie primárnej infraštruktúry pre Baťov kanál“ zo dňa 19.10.2021 (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Na základe žiadosti Objednávateľa sa Zmluvné strany dohodli na ukončení Zmluvy dohodou za podmienok v nej uvedených.

## **Článok III. Predmet Dohody**

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosť Zmluvy bude ukončená ku dňu účinnosti tejto Dohody, pričom tento deň je posledným dňom doby trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.
- 3.2 Predmetom tejto Dohody je zároveň určenie podmienok vysporiadania časti vyhotovenia diela vykonaného Zhotoviteľom pre Objednávateľa počas trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou. Za týmto účelom vysporiadania vzťahov vzniknutých z dôvodu zrealizovanej časti diela Zhotoviteľom pre Objednávateľa bol vypracovaný súpis doposiaľ vykonaných prác na časti diela Zhotoviteľom, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Dohody.

## **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Pre právne vzťahy touto Dohodou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo vzniknutých na základe tejto Dohody bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia slovenského práva.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch (2) rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá po jednom vyhotovení.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Projektová príprava stavby „Skalica, dobudovanie primárnej infraštruktúry pre Baťov kanál“ – predčasné ukončenie zmluvy.

- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, Dohoda nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, Dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa 5.12.2022

V Bratislave, dňa 5.12.2022

**Objednávateľ:**  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

**Zhotoviteľ:**  
PIPS SK s.r.o.

.....  
Ing. Marián Havel  
člen predstavenstva  
a investičný riaditeľ

.....  
Ing. Boris Pomothy  
konateľ