

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 83/2019 zo dňa 19.03.2019

*uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka*

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Žilina**
Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zastúpený: Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO: 00321796
DIČ: 20220431112021339474
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK43 5600 0000 0003 3035 3087

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ:** **JUDr. Dagmar Pikorová – UN REAL**
Sídlo: Pod sadom 1199/69, 010 04 Žilina
IČO: 40947050
DIČ: 1022528782
Bankové spojenie:
IBAN:
e- mail:
tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivو „zmluvná strana“)

Článok II
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.03.2019 Zmluvu o dielo č. 83/2019, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa kompletne majetkovoprávne vysporiadať vlastníctvo pozemkov v časti školského areálu Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, 010 04 Žilina a pod časťou ulice Osvety a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela (ďalej len „Zmluva“).
2. Nakoľko Zhotoviteľ aktívne pracuje na plnení predmetu Zmluvy, pričom parcely CKN 511/3, CKN 511/2 a CKN 1361/3 boli kompletne vysporiadané v prospech objednávateľa a v priebehu plnenia Zmluvy vznikla potreba predĺžiť dohodnutú dobu trvania zmluvy, a to najmä z dôvodu prebiehajúcich súdnych sporov, ktoré vývolal zhotoviteľ v mene objednávateľa v rámci plnenia predmetu zmluvy, dohodli sa zmluvné strany na prijatí dodatku k Zmluve v tomto znení.

Článok III

Predmet dodatku

1. V Článku II ods. 2.3. sa mení nasledovne:
„Predmetom majetkovoprávneho vysporiadania sú časti pozemkov o výmere spolu cca 6812m², evidované v súčasnosti Okresným úradom Žilina, odbor katastrálny, okres Žilina, obec Žilina, katastrálne územie Bánová ako: CKN 511/4, CKN 1361/4, EKN 150/3, EKN 151/3, EKN 152/2, EKN 153/2, EKN 154/2, na ktorých sa nachádza areál školy a časť ulice Osvety.“
2. V Článku III ods. 3.1. sa mení znenie prvej vety nasledovne:
„Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie zhotoviteľ vykoná v termíne do 31.12.2024.“
3. V Článku V ods. 5.1 Zmluvy sa prvá veta mení nasledovne:
„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti do 31.12.2024.“
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia tohto dodatku môžu byť písomne zmenené alebo doplnené len so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, s určením 2 pre Objednávateľa a 1 pre Zhotoviteľa
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Zmluvné strany po prečítaní textu dodatku zhodne prehlasujú, že zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

Žilina, dňa 02.12.2022



.....
Za objednávateľa:
Mgr. Peter Fiabáne
primátor



.....
Za zhotoviteľa:
JUDr. Dagmar Pikorová- UN REAL