

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
Ev. č. 57659/2022	Prílohy/číslo: 1/33 SP
Došlo dňa: 14. 10. 2022	Čas:
Spis č.:	Vybavuje:
Číslo doporučenej zásielky:	

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Vybavuje: Ing. Martin Šedík
T.č./mail: 0911 870 068 sedik.martin@pemaxplus.sk

Banská Bystrica
14.10.2022

VEC: Odovzdanie ZoD č. 1221/2022/ODDIPVIS

V zmysle Vašej výzvy na poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, ktorá nám bola doručená prostredníctvom elektronického systému josephine dňa 26.09.2022, Vám v prílohe predkladáme nami podpísanú Zmluvu o dielo na zákazku „Sanácia bodovej závary na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 – 3,900“ v 6 rovnopisoch, spolu so všetkými požadovanými prílohami. Zároveň v zmysle ZoD prikladáme originál Bankovej záruky č. 392/CC18 – BG38.

S pozdravom



Ing. Michal Hrnčár
konateľ spoločnosti

Prílohy: ZoD č. 1221/2022/ODDIPVIS
Záruka č. 392/CC/18-BG38

Prevzal:



PEMAX PLUS, spol. s r.o.
Medený Hámor 4949/14
974 11 Banská Bystrica
Tel: 0902 959 307

e-mail: pemaxplus@pemaxplus.sk, www.pemaxplus.sk

IČO: 31 627 421, DIČ: 2020461663, IČ DPH: SK2020461663

Registrácia: Obchodný register okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2651/S

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK85 0900 0000 0051 1731 8154, BIC/SWIFT: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 26258
obchodne.financovanie@slsp.sk

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37 828 100

Bratislava
10.10.2022

Záruka č. 392/CC/18 – BG38
(za riadne splnenie kontraktu)

Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o., so sídlom Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 31 627 421 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2651/S (ďalej „**Príkazca**“) uzatvorí s objednávateľom, ktorým je: Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 (ďalej „**Beneficient**“) Zmluvu o dielo (ev. č. objednávateľa: 1221/2022/ODDIPVIS, ev. č. zhotoviteľa: SP/02/10/2022) (ďalej „**Zmluva**“), ktorej predmetom je zhotovenie diela s názvom: „Sanácia bodovej závary na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900“ v celkovej výške EUR 782.351,15 bez DPH (ďalej „**Dielo**“).

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „**Banka**“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficienta Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

78.235,12 EUR

slovom: sedemdesiatosem tisíc dvestotridsaťpäť 12/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficienta súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficienta. Obsahom písomnej výzvy Beneficienta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficienta, že Príkazca a Beneficient podpísal platnú a účinnú Zmluvu a že Príkazca si nesplnil svoje záväzky voči Beneficientovi zo Zmluvy spolu so špecifikáciou nesplnených povinností (ďalej „**Výzva**“).

Banka uspokojí Beneficienta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 15 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Špecializované financovanie / tím Obchodné financovanie
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Záväzok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 14.10.2023.

SLOVENSKÁ 
sporiteľňa

IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262,
obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo
601/B

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky, bez ohľadu na to, či bude Banke vrátený originál Záruky;
- (ii) deň doručenia originálu Záruky Banke;
- (iii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficientovi; alebo
- (iv) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficienta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Beneficient uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“).

Pre účely identifikácie Beneficienta musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Beneficienta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficienta na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Ing. Helena Karovičová
Produktový špecialista senior
tím Obchodné financovanie
Špecializované financovanie

Martina Kúpčová
Produktový špecialista
tím Obchodné financovanie
Špecializované financovanie

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

ev. č. objednávateľa: 1221/2022/ODDIPVIS

ev. č. zhotoviteľa: SP/02/10/2022

na realizáciu stavby s názvom:

„Sanácia bodovej závary na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900“
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Osoba oprávnená rokovať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené rokovať
v realizačných veciach:

Telefón:

Email:

(ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej)

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

579

Mgr. Martin Daniš, riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií
(OI) Úradu Banskobystrického kraja

Ing. Jana Hamráková, odborná referentka pre investície OI Úradu
Banskobystrického kraja,
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície OI Úradu
Banskobystrického kraja,

+421 48 4325 111, +421 4325 670, +421 4325 609

jana.hamrakova@bbsk.sk, miroslav.bobak@bbsk.sk

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica

Ing. Michal Hrnčár, konateľ spoločnosti

spoločnosť s ručením obmedzeným

31 627 421

31 8154



Email: sedik.martin@pemaxplus.sk
Oprávnení konať
vo veciach zmluvy: Ing. Martin Šedík, vedúci ekonomického oddelenia
(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

Táto Zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazke s názvom: „**Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900**“ (ďalej aj ako „**verejné obstarávanie**“).

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom cestnej komunikácie č. III/2410, na ktorom bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. III. tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilý po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III. tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III. tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať



spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác - „**Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900**“ (ďalej ako „dielo“). Špecifikácia diela v členení na jednotlivé stavebné objekty je vymedzená v ocenenom Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy.
2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej aj ako „**DSP a DRS**“) s názvom: „**Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900**“ vyhotovenou generálnym projektantom Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. Konzultační inžinieri, Panenská 13, 811 03 Bratislava (ďalej len „dokumentácia“).
3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

Rozhodnutie o povolení stavby č. **OU-BB-OCDPK-2022/001823-017** zo dňa 18.02.2022 vydané Okresným úradom Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správnym orgánom.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach a oznámeniach špecifikovaných v bode 3 čl. III. tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT SR, TP a TKP MDVRR SR a MDV SR. (k dispozícii na www.ssc.sk).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktné dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**stavebný zákon**“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z.



o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

8. Zhotoviteľ je povinný v mene objednávateľa v súlade s vydanými povoleniami špecifikovanými v bode 3 tohto článku v spojení s vecným a časovým harmonogramom prác (ďalej len „**harmonogram prác**“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, zabezpečiť povolenia na uzávierky, určenie dopravného značenia, výnimky z ochranných pásiem a určenie trvalého dopravného značenia po realizácii diela, aktualizáciu vyjadrení, doplňujúce súhlasy vyjadrenia a povolenia, oznámenia prác dotknutým subjektom a pod..

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:
 - 1.1. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 3 dní odo dňa prevzatia staveniska**,
 - 1.2. dokončenie realizácie: najneskôr **do 7 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom**.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 1.2. tohto článku, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 1.2. tohto článku, resp. v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: martin.danis@bbsk.sk a podatelna@bbsk.sk.

Čl. V.

Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH:	782 351,15 Eur
DPH vo výške 20%:	156 470,23 Eur
Cena s DPH:	938 821,38 Eur

(slovom: Deväťstotridsaťosemtisíc osemstodvadsaťjeden 38/100 eur s DPH)
3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.
4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, prípravné práce, dočasné lávky, depónie, drvenie a recyklácia materiálov, rekultivácie, výrubu, náhradná výsadba, zriadenie uzávierok, dočasného dopravného značenia, územné a prevádzkové vplyvy, náklady na obchádzky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a



dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet, resp. ocenený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu o cene diela sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky potrebné informácie a v ponúknutej cene diela ich náležite zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch, pričom:
 - a) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude 40 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. bod 2. tejto Zmluvy,
 - b) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude 40 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. bod 2. tejto Zmluvy a
 - c) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude 20 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. bod 2. tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa bodu 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
4. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v dvoch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, technickým dozorom a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.



6. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávateľovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávateľa na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany objednávateľa.
7. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi.
8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný účet zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa súhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
10. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **30 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
11. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
13. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.
14. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu hrncar.michal@pemaxplus.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - hlavné body pre vytýčenie objektov stavby prostredníctvom autorského dozoru (AD)
 - dokumentáciu (DSP s DRS)
 - stavebné povolenia a oznámenia k ohláseniu stavebných úprav špecifikované v bode 3 čl. III. tejto Zmluvy.

3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.

4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni po prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam riadiacich pracovníkov na predmetnej stavbe na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác na diele, na ktorých vykonanie sa vyžaduje osobitné oprávnenie, predložiť objednávateľovi zoznam oprávnených pracovníkov realizovať práce na diele spolu s platným oprávnením (certifikátom).

7. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a bodom 28. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.

9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

11. Vytýčenie stavby a dočasných záberov, vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcom jednotlivých vedení zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady v termínoch podľa harmonogramu postupu prác na diele (príloha č. 2 tejto Zmluvy).

12. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytýčenie objektov, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia.

13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

- 13.1. certifikáty a vyhlásenia o zhode asfaltových zmesí, ktoré budú použité na zhotovenie diela;
- 13.2. harmonogram prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy);
- 13.3. kontrolný skúšobný plán.

14. Zhotoviteľ predloží, najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia staveniska, objednávateľovi „Plány povodňových zabezpečovacích prác“, odsúhlasený príslušným vodohospodárskym orgánom, po predchádzajúcom odsúhlasení správcom povodia.



15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dozor a stavebný dozor.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.
17. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant - autorský dozor. Technický dozor objednávateľa bude určený objednávateľom najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ je oprávnený uskutočniť zmenu v osobe zodpovednej za technický dozor kedykoľvek v priebehu realizácie diela.
18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez vád a nedorobkov.
19. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dozor.
20. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: p. Tomáš Hrnčiar, číslo osvedčenia 12852*20*.
21. Stavebný dozor za objednávateľa bude oznámený zhotoviteľovi k termínu odovzdania staveniska.
22. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.
23. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru objednávateľa, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

24. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.
25. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
26. Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase zhotovovania diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich použitia počas realizácie diela, inak sa považujú za neplatné.
27. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.
28. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.
29. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela.** Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých originál/y predloží najneskôr ku dňu poskytnutia súčinnosti (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:
- A. **Stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie**, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, vrátane poistenia testovania, a to až do uplynutia požadovanej záručnej doby podľa tejto Zmluvy odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne:
- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, vrátane testovania, a i.) a
 - v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 200 000,- EUR a
 - poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela, vo výške poistnej sumy 500 000,- EUR a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolu poisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

30. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

31. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

32. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

33. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

Čl. VIII.

Využitie subdodávateľov

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) ods. 7 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“) budú riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z týchto povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy *ex tunc*, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v



dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaníach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

3. Povinnosti uvedené v bode 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

5. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela alebo jeho časti skontrolovať materiál a dodávky subdodávateľov zhotoviteľa a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti, vhodnosť a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. IX.

Odobzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. bod 1. Zmluvy a prílohy č. 1 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. bod 1.2. Zmluvy.

2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej pätnásť (15) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

3.1 dve kópie stavebných denníkov,

3.2 jedno vyhotovenie dokumentácie skutočnej realizácie stavby (ďalej aj ako „DSRS“) so zakreslenými farebnými zmenami oproti DSP a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; DSRS musí byť vypracovaná v súlade s TP 19 vrátane komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentácie (porealizačné zameranie stavby v jednom vyhotovení, porealizačné geometrické plány stavby v troch vyhotoveniach). DSRS predloží zhotoviteľ min. 7 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi na odsúhlasenie,

3.3 dokumentáciu kvality diela v jednom vyhotovení, t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas realizácie diela a po jeho ukončení vrátane aktualizovaného kontrolného a skúšobného plánu, túto dokumentáciu predloží zhotoviteľ objednávateľovi min. 10 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie,

3.4 plán užívania verejnej práce vrátane geotechnického monitoringu,


3.5 doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,

3.6 dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Absencia niektorého z vyššie uvedených dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 3.1. až 3.6. je zhotoviteľ povinný odovzdať v digitálnej forme spolu so zoznamom príloh, a to v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v ods. 3. tohto článku Zmluvy.



5. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

6. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

7. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

8. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

9. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

Čl. X.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**

3. Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Táto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce na diele.

4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, a ktorá vznikne v priebehu realizácie diela, t. j. do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Doručením tohto oznámenia začína zhotoviteľovi plynúť lehota na odstránenie vady. Lehota na odstránenie zistenej vady bude určená na základe prerokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom v závislosti od závažnosti zistenej vady a aktuálnych klimatických podmienok. Zhotoviteľ je povinný ohlásenú vadu odstrániť v určenej lehote.

5. Záručná doba diela je **šesťdesiat (60) mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.



6. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
8. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto bodu rozhodnúť o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
9. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklámii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
10. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa bodu 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
 - a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
13. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
14. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XI.

Zmluvné pokuty

1. Okrem zmluvných pokút vymienených v osobitných ustanoveniach tejto Zmluvy, zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
 - 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. bod 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
 - 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu



- vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinností podľa čl. VII. bod 6 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.5. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. bod 7, 8 a 10 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 13 a 14 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. bod 27, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. bod 18 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.9. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 22 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.10. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa čl. VII. bod 29 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.11. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. VIII. bod 1 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.12. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XIII. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.13. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. bod 1.2. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.14. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. IX. bod 3 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady diela, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela, t. j. do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela a na ktoré objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád
- 1.16. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;

- 1.17. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávatelom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávatelovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov
- 1.18. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. IX. bod 7 tejto Zmluvy, vzniká objednávatelovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.19. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávatelovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.20. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávatelovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.
3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávatel'a na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

Čl. XII.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :
- 1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- 1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
- 1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávatel'a titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak najmä (nie však výlučne):
- 1.3.1. zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
- 1.3.2. zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
- 1.3.3. zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,
- 1.3.4. zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
- 1.3.5. je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy),
- 1.3.6. zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
- 1.3.7. zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,

- 1.3.8. zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,
- 1.3.9. zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
- 1.3.10. objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
- 1.3.11. zhotoviteľ opakovane nespĺní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.3.12. zhotoviteľ nespĺní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
- 1.3.13. zhotoviteľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. bod 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.3.14. zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
- 1.3.15. voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 1.3.16. ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.
2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc), ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak.
3. Ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené v osobitných ustanoveniach inak, odstúpenie od tejto Zmluvy nadobúda účinnosť účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.
4. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedty uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.
5. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
6. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
7. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám,



materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XIII.

Bankové záruky

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „**výkonová banková záruka**“).

2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.

4. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „**garančná banková záruka**“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej

výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Alternatíva.:

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na realizáciu diela (ďalej len „realizačná zábezpeka“).
2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že realizačná zábezpeka slúži na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkolvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za realizáciu diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
3. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 10 % z ceny príslušnej etapy Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa vrátenia realizačnej zábezpeky na účet zhotoviteľa podľa Zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný realizačnú zábezpeku v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predložiť doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka najmä na garančné vady (ďalej len „garančná zábezpeka“).
6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že garančná zábezpeka slúži na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkolvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za garančné vady diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
7. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z garančnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy.
8. Objednávateľ je povinný garančnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní od uplynutia záručnej doby na Dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
9. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú (realizačnú a garančnú) zábezpeku alebo jej časť v



prípade, ak zhotoviteľ:

- 9.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
- 9.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

10. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 10% z ceny Diela bez DPH (pri realizačnej zábezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garančnej zábezpeke), a to najneskôr do pätnásť (15) dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne stanovenú hodnotu z ceny Diela bez DPH*.

*Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objedávateľa).

9.

Čl. XIV.

Naviac práce

1. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.

2. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne, zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

3. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté vo Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. XV.



Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.

2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:

- prerušiť práce na diele,
- určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
- určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2) alebo v článku IV. Zmluvy.

Čl. XVI.

Predĺženie doby výstavby

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predĺženie doby výstavby uvedenej v čl. IV. ods. 1 bod 1.2. tejto zmluvy je možné výlučne na základe písomného dodatku k Zmluve v prípade, že:

- a) sa zvýši množstvo alebo povaha prác na diele dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
- b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
- c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom.

Čl. XVII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

4. Táto Zmluva má **22 strán** a je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.



5. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.

6. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.

7. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

8. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, a to odo dňa jej podpísania, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy *ex tunc*, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedenej povinnosti zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaníach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

10. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovать alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

11. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

12. Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený Výkaz výmer

Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka

Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení poistenia záruky/bankovej záruky/zložení realizačnej zábezpeky.

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V
O

022

ICO: 31 627 421
IČ DPH: SK2020461663

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Ing. Ján Lunter,
predseda

.....
PEMAX PLUS, spol. s r.o.
Ing. Michal Hrnčár
konateľ spoločnosti



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP0542022

Stavba: Sanácia bodovej závady na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900

JKSO:
Miesto: Špania Dolina

KS:
Dátum: 27.6.2022

Objednávateľ:
BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421
IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Knauerová .

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	782 351,15
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	782 351,15	156 470,23
	20,00%		

Cena s DPH	v	EUR	938 821,38
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------



Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis: 14.10.2022	Pečiatka
-----------------	----------	----------------------------	----------



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CP0542022

Stavba: Sanácia bodovej závary na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900

Miesto: Špania Dolina

Dátum: 27.06.2022

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

Kód	Popís	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

782 351,15 938 821,38

Príloha č. Sanácia bodovej závary na ceste III-2410 Špania
2a Dolina v km 3,770 - 3,900

614 254,12 737 104,94

Príloha č.
2b Obchádzka

168 097,03 201 716,44

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP0542022_2a

Stavba: Príloha č. 2a SP - Sanácia bodovej závrady na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900

JKSO:
Miesto: Špania Dolina

KS:
Dátum: 27.6.2022

Objednávateľ:
BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421
IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Knauerová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			614 254,12
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	614 254,12	122 850,82
Cena s DPH v EUR			737 104,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CP0542022_2a

Stavba: Príloha č. 2a SP - Sanácia bodovej závary na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900

Miesto: Špania Dolina

Dátum: 27.06.2022

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ: Knauerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		614 254,12	737 104,94
SO 101	Úprava cesty III/2410	125 784,76	150 941,71
SO 201	Oporný múr	482 559,51	579 071,41
SO 601	Úprava NN vedenia	4 032,25	4 838,70
SO 602	Verejné osvetlenie	1 877,60	2 253,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 2a SP - Sanácia bodovej závary na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770

- 3,900

Objekt:

SO 101 - Úprava cesty III/2410

JKSO:

Miesto: Špania Dolina

KS:

Dátum: 27.06.2022

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 784,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	125 784,76	20,00%	25 156,95

Cena s DPH

v EUR

150 941,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.10.2022

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 2a SP - Sanácia bodovej závady na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770
- 3,900

Objekt:

SO 101 - Úprava cesty III/2410

Miesto:

Špania Dolina

Dátum:

27.06.2022

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

125 784,76

HSV - Práce a dodávky HSV

125 784,76

1 - Zemné práce	13 360,67
2 - Zakladanie	10 620,81
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 050,50
5 - Komunikácie	44 573,53
8 - Rúrové vedenie	1 758,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	50 807,18
99 - Presun hmôt HSV	2 613,77

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č. 2a SP - Sanácia bodovej závady na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770
- 3,900

Objekt:

SO 101 - Úprava cesty III/2410

Miesto:

Špania Dolina

Dátum:

27.06.2022

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

125 784,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

125 784,76

D 1

Zemné práce

13 360,67

1	K	121101201.S	Odstránenie lesnej hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy do 1000 m2	m2	79,000	0,95	75,05
2	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	m3	229,500	3,15	722,93
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	229,500	0,75	172,13
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	0,864	10,90	9,42
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,864	0,75	0,65
6	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	9,357	35,00	327,50
7	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	9,357	1,25	11,70
8	K	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	47,475	30,00	1 424,25
9	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	47,475	2,50	118,69
10	K	132201201.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm hĺbky 3 do 100m3	m3	10,500	18,40	193,20
11	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	10,500	0,75	7,88
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	313,496	3,85	1 206,96
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	5 329,432	0,15	799,41
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	313,496	0,65	203,77
15	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín - výmena podložia	m3	229,500	2,40	550,80
16	M	583410003500.P	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-45 mm	t	413,100	13,45	5 556,20
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	59,520	3,40	202,37
18	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	107,136	5,00	535,68
19	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	79,000	1,35	106,65
20	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	14,220	16,00	227,52
21	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	79,000	1,50	118,50
22	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	2,441	10,00	24,41
23	K	181101102.S	Úprava pláne v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	765,000	1,00	765,00

D 2

Zakladanie

10 620,81

24	K	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	45,370	34,00	1 542,58
25	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	64,955	1,60	103,93
26	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	68,203	1,55	105,71
27	K	212755116.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	105,500	8,50	896,75
28	M	1286120012200.S	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 160, perforovaná	m	105,500	6,85	722,68
29	K	212752211	Montáž drenážnych rúr, DN 100 mm	m	4,200	6,30	26,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	286120012200.P	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 100	m	4,200	5,25	22,05
31	K	216341112.P	Striekaný betón tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	59,800	70,45	4 212,91
32	K	289362311.P	Výstuž striekaného betónu z ocele B500 (10505) do 8mm	t	0,181	2 285,00	413,59
33	K	275313521.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,864	139,10	120,18
34	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	795,500	0,70	556,85
35	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	32,025	1,55	49,64
36	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	803,250	2,30	1 847,48

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 050,50

37	K	311211124.P1	Murivo nadzákladové z prírodného kameňa - dodávka+montáž	m3	3,250	150,00	487,50
38	K	311211124.P2	Murivo nadzákladové z prírodného kameňa - materiál z výzisku	m3	9,750	125,00	1 218,75
39	K	311311953.P	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 35/45	m3	2,025	170,00	344,25

D 5 Komunikácie 44 573,53

40	K	564831111.P	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením	m3	221,750	32,00	7 096,00
41	K	567133113.P	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 180 mm	m2	710,675	18,45	13 111,95
42	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	30,500	3,35	102,18
43	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	22,500	12,60	283,50
44	M	583410003800.P	Nenamrzavý zásypový materiál	t	40,500	10,00	405,00
45	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	710,675	1,45	1 030,48
46	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	668,100	0,85	567,89
47	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	661,550	14,85	9 824,02
48	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	677,925	15,90	10 779,01
49	K	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	m2	15,500	16,20	251,10
50	M	583810000200.S	Kocka dlažbová drobná, veľkosť 100 mm	m2	15,500	35,00	542,50
51	K	599121111.S	Zálievka asfaltová škár dlažby, hĺbky do 50 mm, s vyčistením škár z drobných kociek	m2	15,500	26,75	414,63
52	K	594511111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10	m2	4,682	35,30	165,27

D 8 Rúrové vedenie 1 758,30

53	K	87127101P	Montáž potrubia z PVC DN 100 - chránička	m	7,000	1,10	7,70
54	M	286130034000	Rúra PVC DN 100	m	7,000	13,00	91,00
55	K	871351022	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC DN 200	m	10,500	2,20	23,10
56	M	286140032600	Plnostenná drenážna rúra DN 200	m	10,500	17,00	178,50
57	K	89594111P	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane mreže	ks	3,000	104,00	312,00
58	M	592230001400.S	Uličný vpust betónový - komplet	ks	3,000	192,00	576,00
59	K	89561111P	Výustný objekt - dodávka, montáž, osadenie	ks	1,000	570,00	570,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 50 807,18

60	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	130,500	14,95	1 950,98
61	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, so skosením	ks	131,000	4,95	648,45
62	K	911332312.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2	m	40,500	11,80	477,90
63	M	553550000200.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, úroveň zachytenia N2, komplet	m	40,500	92,40	3 742,20
64	K	911332332.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2	m	80,000	29,45	2 356,00
65	M	553550000510.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, úroveň zachytenia H2, komplet	m	80,000	211,85	16 948,00
66	K	762961810.P	Oplotenie s priečnikmi a drevenými stĺpkami z dosiek, lát - dodávka+montáž	m	19,880	192,60	3 828,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	767920130.P	Premiestnenie vrát a vrátok k oploteniu , 4-6 m2	ks	1,000	171,20	171,20
68	K	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	2,075	4,15	8,61
69	K	919726711.P	Asfaltová zálievka modifikovaná spracovaná za horúca	m	22,208	8,65	192,10
70	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm biela retroreflexná	m	122,000	1,80	219,60
71	K	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	9,000	2,15	19,35
72	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	131,000	0,30	39,30
73	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	31,200	20,30	633,36
74	K	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	70,000	12,85	899,50
75	K	962042321.P	Búranie konštrukcií z betónu prostého, -2,20000t	m3	3,325	64,20	213,47
76	K	767914830.S	Demontáž oplotenia, -0,00900t	m	41,500	4,30	178,45
77	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	642,000	1,40	898,80
78	K	113152140.P	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	1,300	12,85	16,71
79	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	706,200	1,00	706,20
80	K	113307232.S	Odstránenie podkladných vrstiev v ploche nad 200 m2 , hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	706,200	5,20	3 672,24
81	K	113307222.P	Odstránenie nespevnenej krajnice, -1,800t	m3	24,500	2,45	60,03
82	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	10,70	21,40
83	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	738,492	1,85	1 366,21
84	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14 031,348	0,20	2 806,27
85	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,322	16,80	55,81
86	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	9,966	1,00	9,97
87	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,315	8,00	58,52
88	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	469,962	8,50	3 994,68
89	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	3,322	-100,00	-332,20
90	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	825,508	3,50	2 889,28
91	K	91400111P1	Prenájom cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt, vrátane potrebných stĺpikov	ks	33,000	39,95	1 318,35
92	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	33,000	20,00	660,00
93	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, vrátane potrebnej dopravy demontovaného materiálu	ks	33,000	2,35	77,55
D 99 Presun hmôt HSV							2 613,77
94	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 742,512	1,50	2 613,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 2a SP - Sanácia bodovej závrady na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770
- 3,900

Objekt:

SO 201 - Oporný múr

JKSO:

Miesto: Špania Dolina

KS:

Dátum: 27.06.2022

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

482 559,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	482 559,51	20,00%	96 511,90

Cena s DPH

v EUR

579 071,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 2a SP - Sanácia bodovej závady na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770
- 3,900

Objekt:

SO 201 - Oporný múr

Miesto:

Špania Dolina

Dátum:

27.06.2022

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

482 559,51

HSV - Práce a dodávky HSV

447 979,74

1 - Zemné práce

23 191,47

2 - Zakladanie

279 872,49

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

113 648,81

8 - Rúrové vedenie

365,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 385,01

99 - Presun hmôt HSV

15 516,92

PSV - Práce a dodávky PSV

5 255,23

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 339,53

783 - Nátery

1 915,70

M - Práce a dodávky M

27 324,54

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

27 324,54

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č. 2a SP - Sanácia bodovej závary na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770
- 3,900

Objekt:

SO 201 - Oporný múr

Miesto:

Špania Dolina

Dátum:

27.06.2022

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

482 559,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

447 979,74

D 1

Zemné práce

23 191,47

1	K	112101101.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	12,000	7,50	90,00
2	K	112201101.S	Odstránenie pŕňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	12,000	8,00	96,00
3	K	162401411.P	Vodorovné premiestnenie stromov nad 100 do 300 mm do 20 km	ks	12,000	15,00	180,00
4	K	174201201.S	Zásyp jám po pŕňoch výkopkov nad 100 do 300 mm	ks	12,000	3,50	42,00
5	K	122301102.P	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1-5, nad 100 do 1000 m3	m3	908,800	5,85	5 316,48
6	K	162501122.P	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-5, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	908,800	3,85	3 498,88
7	K	162501123.P	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-5, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15 449,600	0,15	2 317,44
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	908,800	0,65	590,72
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 635,840	3,50	5 725,44
10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	289,800	3,40	985,32
11	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	521,640	5,00	2 608,20
12	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,300	15,00	94,50
13	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	11,340	14,85	168,40
14	K	458591111.S	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ľu	m3	4,400	19,85	87,34
15	M	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová ľlová	t	9,874	18,00	177,73
16	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	180,000	2,05	369,00
17	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	32,400	16,00	518,40
18	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	180,000	1,50	270,00
19	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	5,562	10,00	55,62

D 2

Zakladanie

279 872,49

20	K	216341111.S	Striekaný betón tr. C 16/20 priemernej hr. od 0 do 50 mm	m2	244,000	46,95	11 455,80
21	K	216341112.S	Striekaný betón tr. C 16/20 hr. nad 50 do 100 mm	m2	72,000	46,95	3 380,40
22	K	289362311.P	Výstuž striekaného betónu z ocele B500 (10505) do 8mm	t	1,038	2 285,00	2 371,83
23	K	262203372.S	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine II	m	864,730	69,45	60 055,50
24	K	262208322.S	Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé, povrchové D 93-156mm, úklon 48-90 st., hĺbky do 25m, v hornine II	m	357,850	5,90	2 111,32
25	K	262403372.S	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV	m	426,270	69,45	29 604,45
26	K	262408322.S	Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé, povrchové, D 93-156mm, úklon 48-90st., hĺbky do 25m, v hornine IV	m	165,150	5,90	974,39
27	K	285377111.S	Stužujúce ťahadlá z ocele priemeru od 0 do 20 mm - klince	m	159,900	22,35	3 573,77
28	K	229942113.S	Rúrkové mikropilóty ťakové i ťahové z ocele 355 časť hladká, pri priemere nad 105 do 115 mm	m	768,000	107,10	82 252,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	285375112.S	Kotvy lanové z popúšťaných pramencov alebo drôtov, ich dodanie a osadenie pre nosnosť 0,16-0,31 MN	m	423,500	52,95	22 424,33
30	K	285376112.S	Napnutie lanovej kotvy pri únosnosti kotvy nad 0, 16 do 0,31 MN	ks	31,000	211,85	6 567,35
31	K	285375191.S	Príplatek k cene za antikorošnú ochranu trvalých kotiev do 0, 47 MN	m	155,000	8,25	1 278,75
32	K	285375291.S	Príplatek k cene za dodanie a montáž dynamometra	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
33	K	281602211.P	Injektovanie povrchové s mikropilót alebo kotiev tlakom do 0, 6 MPa (m)	m	156,000	17,65	2 753,40
34	K	282602212.P	Injektovanie povrchové s mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m)	m	1 135,000	14,10	16 003,50
35	K	282602213.S	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)	m	175,000	23,55	4 121,25
36	M	589130004000.S	Malta cementová injektážna z cementu	m3	20,455	176,55	3 611,33
37	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 - podkladový betón	m3	13,260	124,80	1 654,85
38	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	11,450	32,35	370,41
39	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	11,450	13,85	158,58
40	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	119,540	139,85	16 717,67
41	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	114,550	32,35	3 705,69
42	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	114,550	13,85	1 586,52
43	K	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu	m2	13,000	0,85	11,05
44	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	13,260	1,55	20,55
45	K	289971733.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit obojstranne laminovaný geotextíliou	m2	108,000	10,25	1 107,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 113 648,81

46	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	179,010	167,55	29 993,13
47	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov, zhotovenie-dielce	m2	287,180	75,65	21 725,17
48	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov, odstránenie-dielce	m2	287,180	18,50	5 312,83
49	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	10,948	2 425,00	26 548,90
50	K	317322512.S	Betón ríms alebo žlabových ríms železový (bez výstuže) tr. C 35/45	m3	15,840	196,45	3 111,77
51	K	317351105.S	Debnenie ríms alebo žlabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	63,870	78,60	5 020,18
52	K	317351106.S	Debnenie ríms alebo žlabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	63,870	25,45	1 625,49
53	K	317362821.S	Výstuž ríms, žlabov vrátane stužidiel, žlabových ríms z ocele B500 (10505)	t	2,300	2 830,00	6 509,00
54	K	317353321.P	Vloženie matrice do debnenia - dodávka+montáž	m2	199,600	69,15	13 802,34

D 8 Rúrové vedenie 365,04

55	K	87126500P	Montáž potrubia z HDPE DN 80	m	39,000	2,50	97,50
56	M	286130037900.P	Rúra DN 80 HDPE	m	39,000	5,90	230,10
57	K	87126600P	Montáž PVC potrubia DN 50	m	11,700	1,00	11,70
58	M	286120000200.P	Rúra PVC DN 50	m	11,700	2,20	25,74

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 385,01

59	K	913151111.P	Osadenie alebo montáž klincovej GTM značky - dodávka+montáž	ks	4,000	120,00	480,00
60	K	913151111.P1	Osadenie alebo montáž skrinky pre uzavretie kotiev IP68 - dodávka+montáž	ks	2,000	350,00	700,00
61	K	931992121.S	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	49,100	4,15	203,77
62	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	140,300	68,40	9 596,52
63	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	322,690	1,85	596,98
64	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 131,110	0,20	1 226,22
65	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	322,690	8,00	2 581,52

D 99 Presun hmôt HSV 15 516,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	998004011.S	Presun hmôt pre ucelenú dodávku pilót alebo podzemných stien injektovania, kotiev, mikropilót	t	1 551,692	10,00	15 516,92

D PSV Práce a dodávky PSV 5 255,23

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 339,53

67	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	273,000	0,30	81,90
68	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,096	3 500,00	336,00
69	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	546,000	0,35	191,10
70	M	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,464	3 500,00	1 624,00
71	K	711761302.P	Zhotovenie detailov, uzáver dilatač.škár profilovaným gumovým tesnením - dodávka+montáž	m	36,000	12,00	432,00
72	K	711792183.P	Zhotovenie detailov dilatačných škár - tesnenie zvislých Z impregnovanými povrazcami - dodávka+montáž	m	57,000	9,50	541,50
73	K	711713116.P	Zhotovenie detailov náterivami a tmelmi - dodávka+montáž	m	57,000	2,00	114,00
74	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,629	30,25	19,03

D 783 Nátery 1 915,70

75	K	783151212	Nátery oceľ.konstr. epoxidové jednonás.	m2	10,000	6,00	60,00
76	K	783173527	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové jednonás.	m2	10,000	6,90	69,00
77	K	78382422P	Nátery syntetické farebné betónových povrchov	m2	210,200	8,50	1 786,70

D M Práce a dodávky M 27 324,54

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 27 324,54

78	K	430861001.S	Montáž rôznych dielov OK - dodávka+montáž	kg	5 464,908	5,00	27 324,54
----	---	-------------	---	----	-----------	------	-----------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 000,00

79	K	001200001.P	Monitoring - geotechnický monitoring	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-------------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 2a SP - Sanácia bodovej závady na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770
- 3,900

Objekt:

SO 601 - Úprava NN vedenia

JKSO:

Miesto: Špania Dolina

KS:

Dátum: 27.06.2022

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 032,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 032,25	20,00%	806,45

Cena s DPH

v EUR

4 838,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 2a SP - Sanácia bodovej závady na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770
- 3,900

Objekt:

SO 601 - Úprava NN vedenia

Miesto:

Špania Dolina

Dátum:

27.06.2022

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 032,25

HSV - Práce a dodávky HSV

207,60

1 - Zemné práce

207,60

M - Práce a dodávky M

3 824,65

21-M - Elektromontáže

3 239,05

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

585,60

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č. 2a SP - Sanácia bodovej závady na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770
- 3,900

Objekt:

SO 601 - Úprava NN vedenia

Miesto:

Špania Dolina

Dátum:

27.06.2022

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 032,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

207,60

D 1

Zemné práce

207,60

1	K	130101001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.1-2 ručne	m3	3,200	45,30	144,96
2	K	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	2,880	21,75	62,64

D M

Práce a dodávky M

3 824,65

D 21-M

Elektromontáže

3 239,05

3	M	357120000200.S	Skriňa elektromerová RE 1.0 zapustená s okienkom, istič 3P-B32, 1 x istič 1P pred HDO, nulový mostík	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
4	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	50,000	5,15	257,50
5	M	358220046400.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	15,40	15,40
6	M	357110013900.S	Skriňa rozpájacia istiacia vonkajšia VRIS 1 II P4 3x250A	ks	1,000	1 705,00	1 705,00
7	K	210011444.S	Chránička delená elektroinštalačná, uložená voľne	m	22,000	2,35	51,70
8	M	286120017090.S	Chránička delená z PVC D 110 mm, červená	m	22,000	3,10	68,20
9	K	210962925.S	Demontáž na spätnú montáž - skriňa prípojková plastová SPP pilierová	ks	1,000	141,25	141,25

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

585,60

10	K	460300201.S	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht,pevné steny	m	3,000	158,90	476,70
11	K	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	18,000	4,30	77,40
12	K	460560161.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zem. tr. 1 a 2	m	18,000	1,75	31,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 2a SP - Sanácia bodovej závady na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770
- 3,900

Objekt:

SO 602 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: Špania Dolina

KS:

Dátum: 27.06.2022

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 877,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 877,60	20,00%	375,52

Cena s DPH

v EUR

2 253,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 2a SP - Sanácia bodovej závady na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770
- 3,900

Objekt:

SO 602 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Špania Dolina

Dátum:

27.06.2022

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

Kód dielu - Popis

Gena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 877,60

M - Práce a dodávky M

1 877,60

21-M - Elektromontáže

1 713,52

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

100,05

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

64,03

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č. 2a SP - Sanácia bodovej závady na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770
- 3,900

Objekt:

SO 602 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Špania Dolina

Dátum:

27.06.2022

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 877,60
D M Práce a dodávky M							1 877,60
D 21-M Elektromontáže							1 713,52
1	M	316770003000	Výložník V1T-25/114 zinkový jednoramenný, vyloženie 2,5 m	ks	1,000	217,75	217,75
2	M	316740001300	Stožiar JB 8 cestný, oceľový - rúrkový, bezpátkový trojstupňový, výška 6,2 m	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
3	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	25,000	1,50	37,50
4	M	345710004900	Rúrka ohybná PP, SUPER MONOFLEX 1216EHFPP, D 16, KOPOS	m	25,000	1,50	37,50
5	K	210204043	Príplatok k osvetľov. stož. betónový. Platí i pre demontáž.	ks	1,100	117,70	129,47
6	K	210204207	Príplatok k elektrovýstroj stožiara - rozvodnice. Platí i pre demontáž.	ks	1,000	100,05	100,05
7	K	210962068	Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného betónového	ks	1,000	176,55	176,55
8	K	210962085	Demontáž výzbroja stožiarov pre 2 okruhy	ks	1,000	14,70	14,70
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							100,05
9	K	220010211	Stožiar oceľ. osadený do pripraveného výkopu, zaklinenie, vyrovnanie, náter	ks	1,000	100,05	100,05
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							64,03
10	K	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	1,088	58,85	64,03

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP0542022_2b
Stavba: Príloha č. 2b SP_OBCHÁDZKA

JKSO:
Miesto: Špania Dolina

KS:
Dátum: 27.6.2022

Objednávateľ:
BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421
IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Knauerová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			168 097,03
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	168 097,03	33 619,41
Cena s DPH v EUR			201 716,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.10.2022

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CP0542022_2b

Stavba: Príloha č. 2b SP_OBCHÁDZKA

Miesto: Špania Dolina

Dátum: 27.06.2022

Objednávateľ: BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ: Knauerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

168 097,03 201 716,44

Príloha č.
2b Obchádzka

168 097,03 201 716,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 2b SP_OBCHÁDZKA

Objekt:

Príloha č. 2b - Obchádzka

JKSO:

Miesto: Špania Dolina

KS:

Dátum: 27.06.2022

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

168 097,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	168 097,03	20,00%	33 619,41

Cena s DPH

v EUR

201 716,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.10.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č. 2b SP_OBCHÁDZKA

Objekt:

Príloha č. 2b - Obchádzka

Miesto:

Špania Dolina

Dátum:

27.06.2022

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

168 097,03

HSV - Práce a dodávky HSV

168 097,03

1 - Obchádzková trasa

168 097,03

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č. 2b SP_OBCHÁDZKA

Objekt:

Príloha č. 2b - Obchádzka

Miesto:

Špania Dolina

Dátum:

27.06.2022

Objednávateľ:

BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

168 097,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

168 097,03

D 1

Obchádzková trasa

168 097,03

1	K	577	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5 824,454	12,00	69 893,45
2	K	578	spojovací postrek emulzný PS; CB 0.50kg/m2	m2	5 918,952	0,85	5 031,11
3	K	579	vyrovnávacia vrstva AC 11; 50/70; hr. 20-30mm	m2	6 107,860	10,00	61 078,60
4	K	580	infiltračný postrek PI; CB 1.0kg/m2	m2	6 296,840	1,40	8 815,58
5	K	631	Štrkový podsyp pod výhybňou hr. 350 mm	m3	71,580	35,00	2 505,30
6	K	181	Čistenie a príprava podkladu	m2	5 824,450	1,20	6 989,34
7	K	122	Výkop pre priepust	m3	34,200	30,00	1 026,00
8	K	151	Paženie a rozopretie stien rýh	m2	18,000	6,00	108,00
9	K	919	priepust HDPE potrubie DN 800	m	12,000	1 000,00	12 000,00
10	K	451	Lôžko pod potrubie, plesok hr. 150 mm	m3	3,420	35,00	119,70
11	K	175	Obsyp potrubia triedený, zhutnený, nesúdržnou zeminou	m3	21,900	16,00	350,40
12	K	174	Zásyp potrubia ŠD	m3	5,130	35,00	179,55

HARMONOGRAM PRÁC

Stavba: Sanácia bodovej závlady na ceste III-2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.
Spracoval: Ing. Michal Hrnčár

P.č.	Názov SO	Týždne																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	Prevzatie staveniska																								
B	SO 101 - Úprava cesty III/2410																								
B1	Prípravné práce (výrub, demontáž, búracie práce)																								
B2	Zemné práce																								
B3	Konštrukcia vozovky																								
B4	Dokončovacie práce																								
C	SO 201 - Oporný múr																								
C1	Prípravné práce (výrub, demontáž, búracie práce)																								
C2	Realizácia mikropilót																								
C3	Zabezpečenie stavebnej jamy (ortkrét, kotvenie)																								
C4	Realizácia oporného múru																								
C5	Dokončovacie práce																								
D	SO 601 - Úprava NN vedenia																								
E	SO 602 - Verejné osvetlenie																								
F	Obchádzková trasa																								
G	Odvzdušňovanie staveniska																								

V Banskej Bystrici, 14.10.2022

Ing. Michal Hrnčár
konateľ spoločnosti

Zoznam subdodávateľov

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO		Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na zákazke
1.	Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava IČO: 31 333 320	Ing. Dušan Mráz Stromová 472/7 962 33 Budča, Dátum nar.: 6.5.1954	Asfaltárske práce	20%
2.	ENVIGEO a.s. Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica IČO: 31 600 891	RNDr. Pavol Tupý Magurská 6436/27, 974 11 B. Bystrica, Dátum nar.: 30.01.1959	Mikropiloty a injektáž	29%
3.	MONDEX – ENERGO, s.r.o. Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica IČO: 46 630 317	Martin Svitač Karpatská 6177/5, 974 11 Banská Bystrica, Dátum nar.: 28.06.1980	Elektroinštalačné práce	0,7%
4.	CONCRETE SK, s.r.o. Pribylinská 4, 831 04 Bratislava IČO: 45 625 697	Ing. Mária Podoba Veľké Ostratice 82, 956 34 Ostratice, Dátum nar.: 24.8.1971	Stabilizácia svahu	0,5%

Spoločnosť **PEMAX PLUS, spol. s r.o.**, IČO: 31 627 421, Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica, zastúpená Ing. Michalom Hrnčárom, konateľom spoločnosti, bytom Vršacká ulica 15115/23, 974 01 Banská Bystrica, číslo OP: HP 275 497, týmto

čestne prehlasuje,

- že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

V Banskej Bystrici, 14.10.2022



Ing. Michal Hrnčár
konateľ spoločnosti





Číslo poisťnej zmluvy 11-422737

Poistovňa

POISTNÁ ZMLUVA

STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, Banská Bystrica 974 11
IČO 31 627 421 / DIČ 2020461663
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 2651/S
číslo účtu: IBAN SK85 0900 0000 0051 1731 8154, BIC: GIBASKBX
(ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov poisťnú zmluvu o stavebno-montážnom poistení (ďalej len „zmluva“).

Spolupoistené osoby:

- Investor a všetci ostatní dodávatelia a subdodávatelia podieľajúci sa priamo na výstavbe/montáži budovaného diela, pokiaľ dodávajú svoje výkony v súlade s právnymi a technickými predpismi na základe zmluvy s Poisťníkom, majú riadne oprávnenie na výkon predmetných činností a pokiaľ hodnoty ich dodávok sú obsiahnuté v celkovej poisťnej sume budovaného diela.

Článok 1 Poistné podmienky

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poistné podmienky stavebno-montážneho poistenia VPPSM/0920,
- Doložky č. 050, 119, 121.

ktoré sú priložené k tejto zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Súčasťou poisťnej zmluvy je aj:

Príloha č. 1 (Dotazník),

Príloha č. 2 (Zmluva o dielo).

Článok 2 Prehľad poistených predmetov a rizík

Miesto poistenia: ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900

Predmet poistenia: Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900 – podľa prílohy č. 2

Spoluúčast':

škody spôsobené živelnou udalosťou:	1.000,00 €
škody spôsobené inou udalosťou:	1.000,00 €
škody vzniknuté z poistenia (119):	5%, min. 1.000,00 €
škody vzniknuté z poistenia (050):	1.000,00 €



Poistná suma:

Časť I.	Poistenie majetku	Poistná suma s DPH	Poistné s daňou
	Budované dielo	938.821,38 €	600,00 €
	Odcudzenie s prekonaním prekážky (CAR/EAR 050), 1. Riziko	10.000,00 €	50,00 €
	Okolité majetky – Doložka č. 119, 1. Riziko	200.000,00 €	140,00 €
Dojednané limity poistného plnenia (v zmysle čl. 24 ods. 2 VPPSM):			
	Riziko	Výška limitu	
	Povodeň a záplava	938.821,38 €	
	Vichrica, krupobitie a zosuv pôdy	938.821,38 €	
	Zemetrasenie	938.821,38 €	
Poistné s daňou spolu			790,00 €

Článok 3
Zvláštne dojednania a doložky

- Dojednáva sa, že poistenie sa nevzťahuje na škody, spôsobené stavebnými alebo montážnymi prácami, ktoré boli na budovanom diele vykonané v období od 14.10.2022 do 01.03.2023 vrátane. Táto výluka sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli v poistnej dobe od 01.03.2023 do 01.10.2023.
- (CAR/EAR 008)** V zmysle čl. 9 ods. 4 VPPSM sa dojednáva, že poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie za škody spôsobené zemetrasením za podmienok, že:
 - pri projektovej činnosti pre budované dielo bolo riziko zemetrasenia vzaté do úvahy,
 - materiál použitý pri budovanom diele bol použitý podľa projektu,
 - stavebné a montážne práce boli realizované v zmysle projektu.
- (CAR/EAR 102)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody spôsobené na existujúcich podzemných kábloch, potrubiach a iných podzemných zariadeniach len v prípade, ak poistený preukáže, že pred začiatkom prác sa oboznámil s presným položením týchto podzemných zariadení a vykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škody na týchto zariadeniach. Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie len za náklady spojené s uvedením podzemných káblov, potrubí a podzemných zariadení do pôvodného stavu; poisťovateľ nehradí akúkoľvek následnú škodu. Spoluúčasť na poistnom plnení za škody na podzemných kábloch, potrubiach alebo iných zariadeniach je:
 - 20%, min. 1.000,00 €, pokiaľ tie boli umiestnené na rovnakých pozíciách ako je zaznačené v podzemných mapách (nákresoch uloženia podzemných zariadení),
 - 1.000,00 €, ak tie boli chybné zaznačené v podzemných mapách.
- (CAR/EAR 106)** Dojednáva sa, že poisťovateľ vyplatí poistné plnenie za škody spôsobené na násypoch, valoch, výkopoch, priekopách, jamách, zákopoch a kanáloch iba ak tieto boli preukázateľne vykonávané po úsekoch, ktorých celková dĺžka bola maximálne 100 metrov, a to nezávisle od stavu dokončenosti stavebných prác na budovanom diele. Poisťovateľ nahradí len náklady na opravu poškodeného alebo zničeného úseku.
- (CAR/EAR 110)** Týmto sa dojednáva, že nemeniac dojednania, výluky, klauzuly a podmienky poistnej zmluvy alebo prípadné dodatočne dojednané podmienky, že poisťovateľ vyplatí poistné plnenie za škody spôsobené povodňou, záplavou alebo zrážkami, ak v projektoch a plánoch týkajúcich sa budovaného diela a pri jeho realizácii boli zobrazené do úvahy hodnoty zrážok, povodní a záplav s periódou opakovania 20 rokov, ktoré vyplývajú zo štatistík príslušných autorít. Poisťovateľ neposkytne poistenému poistné plnenie, ak poistený okamžite neodstráni prekážky (napr. piesok, stromy), ktoré bránia voľnému priechodu vody v mieste poistenia, bez ohľadu na to, či voda miestom poistenia momentálne preteká alebo nie.
- (CAR/EAR 112)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škody spôsobené požiarom a/alebo výbuchom, iba keď sú splnené nasledovné podmienky:
 - podľa aktuálneho stavu budovaného diela sú vždy k dispozícii hasiace zariadenia a hasiace prostriedky, pripravené na okamžité použitie a v množstve podľa platných právnych predpisov a stavebného povolenia.
 - funkčnosť ručných hasiacich prístrojov a hadíc je pravidelne kontrolovaná, v súlade s platnými právnymi predpismi.

- v súlade s platnými právnymi predpismi sú bezodkladne po odstránení debnenia zriadené požiarne úseky.
Šachty pre výťah a údržbu a iné otvory sú bezodkladne provizórne uzavreté, najneskôr však do začiatku dokončovacích prác.
 - všetky podlažia je potrebné na konci každého pracovného dňa vyčistiť od horľavého odpadu. Odpad musí byť pravidelne zo staveniska odvázaný.
 - práce so zvýšeným rizikom požiaru (napr. brúsenie, rezanie, zváranie, používanie opaľovacej lampy, práce s horúcim asfaltom) a iné teplo produkujúce práce vykonávajú všetci dodávatelia na základe príslušného povolenia. Pri vykonávaní týchto prác musí byť prítomná vždy aspoň jedna osoba vybavená hasiacim prístrojom a vyškolená na likvidáciu požiaru.
 - miesto so zvýšeným rizikom požiaru je potrebné skontrolovať jednu hodinu po ukončení práce.
 - ak je nevyhnutné skladovanie materiálu pre stavebné alebo montážne výkony, musí byť materiál rozdelený na skladovacie plochy, pričom hodnota materiálu na jednotlivom skladovacom mieste nesmie prevýšiť hodnotu 20.000,00 EUR. Všetky horľavé materiály, obzvlášť horľavé kvapaliny a plyny musia byť uskladnené v dostatočne veľkých odstupoch od stavebných/montážnych prác a prác so zvýšeným rizikom požiaru.
 - na stavenisku musí byť určený bezpečnostný technik.
Požiarno-evakuačný plán, požiarny poriadok a požiarne smernice musia byť zverejnené a pravidelne dopĺňané o aktuálne informácie.
Osoby činné na stavenisku musia byť vyškolené na likvidáciu požiaru.
 - na začiatku skúšobnej prevádzky musia byť všetky hasiace zariadenia určené na prevádzku zariadení nainštalované a pripravené na použitie.
 - najbližšia požiarna jednotka musí byť oboznámená so situáciou na stavenisku a musí mať priamy prístup k stavenisku v každom čase.
 - stavenisko musí byť oplotené a vstup naň kontrolovaný.
7. (CAR/EAR 114) Ak nastanú opakované a z rovnakej príčiny škody spôsobené chybným materiálom, chybnou prácou kráti poisťovateľ poistné plnenie o:
- 0% pri prvých dvoch škodách
 - 20% pri tretej škode
 - 40% pri štvrtej škode
 - 50% pri piatej škode
 - Pri šiestej a nasledujúcich škodách nie je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie.
- Ustanovenie tohto zvláštného dojednania sa použije len pre škody kryté podľa časti II. VPPSM.
8. (CAR/EAR 116) Odchýlne od čl. 4 ods. 8 VPPSM sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody na už odovzdaných, do prevádzky uvedených alebo skolaudovaných častiach budovaného diela alebo strojoch a zariadeniach, ktoré sú trvalou súčasťou budovaného diela, ak tieto škody boli spôsobené stavebnými alebo montážnymi prácami vykonávanými na ostatných častiach budovaného diela a vznikli ešte počas doby poistenia.
9. (CAR/EAR 117) Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za náklady na odstránenie škôd spôsobených zaplavením, zabahnením, zanesením pieskom, závalom alebo vyplavením potrubí, výkopov a šácht iba keď sú splnené nasledovné podmienky:
- Maximálna dĺžka výkopu je 100 metrov,
 - potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti zmene polohy spôsobenej prípadným zaplavením výkopu,
 - potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti vniknutiu vody, bahna a pod.,
 - bezodkladne po ukončení tlakovej skúšky potrubia sú príslušné úseky výkopu opäť zasypané.

Článok 4 Poistná doba, poistné obdobia

Poistná doba	od 14.10.2022 podľa čl. 4 VPPSM najneskôr do 01.10.2023 vrátane na dobu určitú v tom: doba výstavby / montáže: od 14.10.2022 do 01.10.2023
Poistné obdobia	zhodné s poistnou dobou



Článok 5
Výška a splatnosť poistného

Druh poistného	Jednorazové
Poistné s daňou za dobu poistenia	790,00 €
Dátum splatnosti	14.10.2023
Prvé poistné zaplatené	bezhotovostne
Druh avíza	poštová poukážka
Účet pre úhradu	SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol	11422737
Daň z poistenia vo výške 8% bol aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.01.2019.	

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poistných podmienkach a doložkách, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
2. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že:
 - a) všetky poisťované veci sú v nepoškodenom a dobrom stave,
 - b) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
 - c) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:
 - vyššie uvedené poistné podmienky,
 - Informačný dokument o poistnom produkte – Stavebno-montážne poistenie,
 - Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.
3. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Banskej Bystrici, dňa 10.10.2022

V Bratislave, dňa 10.10.2022

poistník
PEMAX PLUS, spol. s r.o
Ing. Michal Hmčár
konateľ

Union poisťovňa, a.s.
Bc. Jozef Vadkerty
manažér
upisovanie komerčných rizík

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-15325

Meno sprostredkovateľa: INSIA SK s.r.o. / Andrea Kubaščiková

Upisovateľ poistného rizika: Ing. Róbert Mlynčok



Číslo poisťnej zmluvy 11-38851

Poisťovňa

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B

(ďalej len „poisťovateľ“)

potvrďuje, že poskytuje poisťnú ochranu v ďalej uvedenom rozsahu pre

PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica

IČO 31627421 / DIČ 2020461663

(ďalej len „poisťník a poistený“)

Poistené riziko

Územná platnosť poistenia

Poisťná suma

Spoluúčasť

Začiatok poistenia:

Platnosť certifikátu do:

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Slovenská republika

1.000.000,00 € za jednu a všetky poisťné udalosti počas
jedného poisťného obdobia

165,00 €

od 29.10.2010 na dobu neurčitú

28.10.2022 vrátane

Táto poisťka nenahradzuje, nemení a nerozširuje dojednania originálnej poisťnej zmluvy č. 11-38851

V Bratislave dňa 12.09.2022



poisťovateľ

Mgr. Terézia Sekerová

upisovateľ korporátnych rizík



Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 26258
obchodne.financovanie@slsp.sk

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37 828 100

Bratislava
10.10.2022

**Záruka č. 392/CC/18 – BG38
(za riadne splnenie kontraktu)**

Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o., so sídlom Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 31 627 421 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2651/S (ďalej „Príkazca“) uzatvorí s objednávateľom, ktorým je: Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 (ďalej „Beneficient“) Zmluvu o dielo (ev. č. objednávateľa: 1221/2022/ODDIPVIS, ev. č. zhotoviteľa: SP/02/10/2022) (ďalej „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela s názvom: „Sanácia bodovej závlady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900“ v celkovej výške EUR 782.351,15 bez DPH (ďalej „Dielo“).

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficienta Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

78.235,12 EUR

slovom: sedemdesiatosem tisíc dvestotridsaťpäť 12/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficienta súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficienta. Obsahom písomnej výzvy Beneficienta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficienta, že Príkazca a Beneficient podpísal platnú a účinnú Zmluvu a že Príkazca si nesplnil svoje záväzky voči Beneficientovi zo Zmluvy spolu so špecifikáciou nesplnených povinností (ďalej „Výzva“).

Banka uspokojí Beneficienta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 15 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Oddelenie Špecializované financovanie / tím Obchodné financovanie

Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Záväzok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 14.10.2023.

SLOVENSKÁ 
sporiteľňa

IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262,
obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo
601/B



Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky, bez ohľadu na to, či bude Banke vrátený originál Záruky;
- (ii) deň doručenia originálu Záruky Banke;
- (iii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficientovi; alebo
- (iv) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficienta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Beneficient uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „Vyhlásenie“).

Pre účely identifikácie Beneficienta musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Beneficienta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficienta na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Ing. Helena Karovičová
Produktový špecialista senior
tým Obchodné financovanie
Špecializované financovanie

Martina Kúpcová
Produktový špecialista
tým Obchodné financovanie
Špecializované financovanie

