

DODATOK Č. 1
k Zmluve o dielo č. 12/01/2020

na zhotovenie stavby
„Kanalizácia a ČOV, 2. et. – rozšírenie kanalizácie Sol’“

Objednávateľ:

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Berta, starosta obce
Sídlo: Sol’ 161, 094 35 Sol’
IČO: 00 332 861
DIČ: 2020 630 513
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0039 4553 2659
E-mail: ocu.sol@slovanet.sk
Tel.: 057/4496423

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

EKO - FBB s.r.o.
Štatutárny orgán: Ján Bačovčin – konateľ spoločnosti
Sídlo: Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36471950
IČ DPH: SK 2020001357
Bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK16 0900 0000 0005 6107 3808
E-mail: ekofbb@ekofbb.sk
Tel.: +421/574464780

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v spojení s čl. **bodom 8.7. VIII. Záverečné ustanovenia** Zmluvy o dielo na stavebné práce pre projekt „Kanalizácia a ČOV, 2. et. – rozšírenie kanalizácie Sol’ (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej dňa 11.12.2020 dohodli na tomto Dodatku č. 1 v nasledovnom znení.

I.

Predmet Dodatku č. 1

Znenie článku **III. Cena za dielo a spôsob jej úhrady**, bod 3.1. Zmluvy o dielo sa z dôvodu dodatočných požiadaviek zhotoviteľa mení nasledovne:

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH:	79 922,30 EUR
DPH 20%:	15 984,46 EUR
Cena za dielo vrátane DPH:	95 906,76 EUR

(slovom: deväťdesiatpäťtisícdeväťstošesťeur a 76/100 eur vrátane DPH)

Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela (oceneny výkaz výmer), ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

II.

Znenie článku **VIII. Záverečné ustanovenia**, bod 8.2. Zmluvy o dielo sa z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa mení nasledovne:

Zmluva nadobúda účinnosť vzhľadom na zdroj financovania realizácie diela dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:

- a) táto zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
- b) nastala účinnosť zmluvy o poskytnutí dotácie alebo úveru uzavretej medzi Objednávateľom a Enviromentálnym fondom, Nevädzova 5, Bratislava na realizáciu projektu „Kanalizácia a ČOV, 2. Et. – rozšírenie kanalizácie Sol“.

III.

Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok č. 1 (ďalej len Dodatok) nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť vzhľadom na zdroj financovania realizácie diela dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:

- a) Tento Dodatok je v súlade so zákonom zverejnený,
- b) Nastala účinnosť zmluvy o poskytnutí dotácie alebo úveru uzavretej medzi Objednávateľom a Enviromentálnym fondom, Nevädzova 5, Bratislava na realizáciu projektu „Kanalizácia a ČOV, 2. et. – rozšírenie kanalizácie Sol“.

3.3. V prípade neúplnosti, čiastočnej neplatnosti alebo neúčinnosti niektorých ustanovení Dodatku nebude platnosť ostatných ustanovení dotknutá.

3.4. Dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

3.5. Ustanovenia tohto Dodatku sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, neodporujú im, a ani ich nijakým spôsobom neobchádzajú. Táto zmluva a jej plnenie sa riadi právnym poriadkom SR a pre všetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizácii diela môžu nastať, platia ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov a Obchodného zákonníka v platnom znení.

3.6. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred podpísaním riadne prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnom prejednaní jeho obsahu podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že Dohoda nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Soli, dňa:

Vo Vranove nad Topľou, dňa:

.....
Ing. Jozef Berta, starosta obce
objednávateľ

.....
EKO - FBB s.r.o., Ján Bačovčin, konateľ
zhotoviteľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Kanalizácia a ČOV Sol', 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Sol'

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Objekt: SO1.1 Kanalizačná sieť Sol'	79 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79 922,30
Celkom bez DPH	79 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79 922,30
DPH 20% z	79 922,30					15 984,46
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						95 906,76

EKO - FBB s.r.o.
 Lúčna 1055
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020061357
 TEL./FAX: 057/44 647 80

Krycí list stavby

Stavba: Kanalizácia a ČOV Sol', 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Sol'

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

02.12.2022

Odberateľ: Obec Sol'

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EKO - FBB s.r.o.

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	65 845,06	12 980,92	78 825,98	6		0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletná činnosť	0,00
3	MONT	1 096,32	0,00	1 096,32	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			79 922,30	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočítateľ						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z 79 922,30
						23	DPH 0% z 0,00
						24	Spolu v EUR
						F	

Odberateľ

Dodávateľ

EKO - FBB s.r.o.

Lúčna 1055

093 01 Vráňov nad Topľou

IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357

TEL./FAX: 057144 647 80

Krycí list rozpočtu

Stavba: Kanalizácia a ČOV Sol', 2 et. - Rozšírenie kanalizácie Sol'

Objekt: SO1.1 Kanalizačná sieť Sol'

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

02.12.2022

Odberateľ: Obec Sol'

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EKO - FBB s.r.o.

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	65 845,06	12 980,92	78 825,98	6		0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	1 096,32	0,00	1 096,32	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			79 922,30	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	79 922,30
					22	DPH 20% z 79 922,30	15 984,46
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	95 906,76
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

EKO - FBB s.r.o.

Lučňa 1055

093 01 Vráňov nad Topľou

IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357

TEL./FAX: 057/44 647 80

Odberateľ: Obec Sol'

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba: Kanalizácia a ČOV Sol', 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Sol'

Objekt: SO1.1 Kanalizačná sieť Sol'

Spracoval:

Ks:

Dátum: 02.12.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	42 714,28	2 864,66	45 578,95	3,1350	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	476,85	0,00	476,85	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 321,96	154,48	1 476,44	48,9450	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	8 137,60	0,00	8 137,60	121,6120	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	3 933,95	9 376,13	13 310,08	14,3830	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	3 579,96	585,65	4 165,61	19,9600	0,0000
PRESUNY HMÔT	5 680,44	0,00	5 680,44	0,0000	0,0000
Práce HSV	65 845,06	12 980,92	78 825,98	208,0350	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	1 096,32	0,00	1 096,32	0,6090	0,0000
Montážne práce	1 096,32	0,00	1 096,32	0,6090	0,0000
Celkom v EUR	66 941,37	12 980,92	79 922,30	208,6440	0,0000

EKO - FBB s.r.o.
Lúčna 1035
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357
TEL./FAX: 057/44 647 80

Rozpočet Kanalizácia a ČOV Sol', 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Sol' / Objekt: SO1.1 Kanalizačná sieť Sol'

Odberteľ: Obec Sol'

Projektant:

Dodávateľ: EKO - FBB s.r.o.

Zákazka Kanalizácia a ČOV Sol', 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Sol'

Objekt Objekt: SO1.1 Kanalizačná sieť Sol'

Spracoval:

Ks:

Dátum: 02.12.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	M	40,000	11,990	0,000	479,60	0,008	0,318	
1/A 1	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	40,000	3,640	0,000	145,60		0	
1/A 1	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	DEŇ	4,000	4,620	0,000	18,48		0	
1/A 1	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	M	65,000	15,110	0,000	982,15	0,013	0,826	
1/A 1	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	M3	143,000	14,200	0,000	2 030,60		0	
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	M3	44,490	42,000	0,000	1 868,58		0	
1/A 1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	M3	491,760	9,900	0,000	4 868,42		0	
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	245,880	0,990	0,000	243,42		0	
1/A 1	133201102	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	M3	51,480	30,100	0,000	1 549,55		0	
1/A 1	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	25,740	7,350	0,000	189,19		0	
1/A 1	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	M	24,000	441,620	0,000	10 598,88	0,018	0,42	
1/A 1	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	M2	963,600	6,950	0,000	6 697,02	0,001	0,819	
1/A 1	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	M2	963,600	3,360	0,000	3 237,70		0	
1/A 1	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	M2	100,800	3,990	0,000	402,19	0,001	0,071	
1/A 1	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	M2	100,800	0,980	0,000	98,78		0	

EKO - FBB s.r.o.

Lúčna 1055

093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357

TEL./FAX: 05744 647 80

Strana 1 z 4

Rozpočet Kanalizácia a ČOV Sol', 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Sol' / Objekt: SO1.1 Kanalizačná sieť Sol'

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	M3	42,742	4,050	0,000	173,11		0	
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	M3	42,742	1,130	0,000	48,30		0	
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	379,340	3,900	0,000	1 479,43		0	
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	88,330	16,850	0,000	1 488,36		0	
1/A 1	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	88,330	9,400	0,000	830,30		0	
1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	7,500	25,200	0,000	189,00		0	
1/A 1	175101209	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	7,500	7,800	0,000	58,50		0	
221/B 1	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	M2	160,600	8,160	0,000	1 310,50		0	
221/B 1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	M2	160,600	17,170	0,000	2 757,50		0	
221/B 1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	M2	160,600	5,050	0,000	811,03		0	
221/B 1	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	M	85,000	1,860	0,000	158,10		0	
S/S20	2861132000	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 315x28,6 x L	M	26,400	0,000	108,510	2 864,66	0,026	0,681	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			42 714,284	2 864,660	45 578,95		3,135	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 3	359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	M	170,000	2,805	0,000	476,85		0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			476,850	0,000	476,85		0,000	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	24,090	49,600	0,000	1 194,86	1,891	45,549	
271/A 1	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	KUS	4,000	6,900	0,000	27,60	0,007	0,026	
271/A 1	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	KUS	5,000	19,900	0,000	99,50	0,088	0,442	
S/S70	5922441000	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	KUS	4,000	0,000	38,620	154,48	0,732	2,928	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 321,964	154,480	1 476,44		48,945	0

EKO - FBB s.r.o.

Lúčna 1035

093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357
TEL./FAX: 057/44 647 80

Strana 2 z 4

Rozpočet Kanalizácia a ČOV Soľ, 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Soľ / Objekt: SO1.1 Kanalizačná sieť Soľ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť'
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/C 1	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	M3	32,120	45,100	0,000	1 448,61	1,687	54,177	
221/C 1	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	24,090	145,000	0,000	3 493,05	2,138	51,512	
221/C 1	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm	M2	160,600	19,900	0,000	3 195,94	0,099	15,923	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			8 137,602	0,000	8 137,60		121,612	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	KUS	5,000	66,000	0,000	330,00	0,004	0,022	
271/A 1	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	5,000	21,800	0,000	109,00	0,006	0,032	
271/A 1	891315111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 150	KUS	5,000	14,380	85,620	500,00	0,001	0,004	
271/A 1	899912114	Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 250	KUS	16,000	42,500	0,000	680,00	0,009	0,138	
271/A 3	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	M	170,000	7,650	0,000	1 300,50	0,000	0,002	
271/A 3	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	KUS	5,000	5,530	0,000	27,65	0,000	0	
271/A 3	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	KUS	10,000	6,110	0,000	61,10	0,000	0,001	
271/A 3	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	KUS	10,000	3,560	0,000	35,60	0,000	0	
271/A 3	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	M	170,000	2,010	0,000	341,70		0	
271/A 3	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	KUS	15,000	65,100	0,000	976,50	0,034	0,508	
S/S20	2861103800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x5000mm	KUS	37,060	0,000	100,500	3 724,53	0,038	1,409	
S/S20	2862104100	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 250/150 87°	KUS	5,000	0,000	42,500	212,50	0,002	0,01	
S/S20	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	KUS	10,000	0,000	41,000	410,00	0,003	0,029	
S/S20	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	KUS	10,000	0,000	38,600	386,00	0,005	0,05	
S/S20	2867101100	HDPE záslepka 0.1-0.4Mpa 50/225	KUS	5,000	0,000	17,000	85,00	0,001	0,003	

EKO - FBB s.r.o.

Lúčna 1055
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357
TEL./FAX: 057/44 647 80

Rozpočet Kanalizácia a ČOV Sol', 2 et.- Rozšírenie kanalizácie Sol' / Objekt: SO1.1 Kanalizačná sieť Sol'

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S50	5524211160	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, so zámkom, trieda D 400kN, DO-600 Z, H 115	KUS	5,000	0,000	217,500	1 087,50	0,147	0,735	
S/S70	5922401400	Prefabrikát betónový-šachtová skruž TZS 160/100 Ms 120x120x100	KUS	5,000	0,000	360,000	1 800,00	1,308	6,54	
S/S70	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29xv.100xh. steny 9	KUS	15,000	0,000	57,500	862,50	0,205	3,075	
S/S70	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6xv.100/60xh. steny 9	KUS	5,000	0,000	76,000	380,00	0,365	1,825	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			3 933,950	9 376,130	13 310,08		14,383	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	917131111	Osadenie chodníka. obrub. kamen. ležatého bez bočnej opory z betónu prost., C 10/12, 5	M	85,000	16,500	6,890	1 988,15	0,136	11,535	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	M3	3,825	121,000	0,000	462,83	2,201	8,419	
221/B 1	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	M	292,000	2,410	0,000	703,72	0,000	0,006	
221/B 1	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	115,270	7,260	0,000	836,86		0	
221/B 1	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	115,270	1,510	0,000	174,06		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			3 579,963	585,650	4 165,61		19,960	0
99		PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	214,114	26,530	0,000	5 680,44		0	
99		PRESUNY HMÔT			5 680,440	0,000	5 680,44		0,000	0
		Práce HSV			65 845,053	12 980,920	78 825,98		208,035	0
		Montážne práce								
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M2 3	230200122	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 250	M	24,000	45,680	0,000	1 096,32	0,025	0,609	
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			0,000	0,000	1 096,32		0,609	0
		Montážne práce			1 096,320	0,000	1 096,32		0,609	0
		Celkom v EUR			66 941,373	12 980,920	79 922,30		208,644	0

EKO - FBB s.r.o.
 Lúčna 1055
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 36471950 IČ DPH: SK2020001357
 TEL./FAX: 057/44 647 80