

Dodatok č. 1
k Zmluve č. 412/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky

Zmluvné strany:

Poskytovateľ dotácie: **Mesto Malacky**
Zastúpený: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta
Sídlo: Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky
Bankové spojenie: SK36 5600 0000 0032 0010 5003
IČO: 00304913
DIČ: 2021049393
(ďalej ako „poskytovateľ“ alebo „mesto Malacky“)

a

Prijímateľ dotácie: **Vstúpte, n.o.**
Zastúpený: Bc. Katarína Martincová, riaditeľka
Sídlo: 1. mája 15, 901 01 Malacky
Bankové spojenie:
IČO: 37924664
(ďalej ako „prijímateľ“)

Čl. I.
Úvodné ustanovenie

1. Tento dodatok č. 1 je založený na platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 412/2022 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je poskytnutie dotácie poskytovateľom prijímateľovi vo výške 67.143,38 € za účelom dofinancovania projektu „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“.
2. Zmluvné strany sa v zmysle čl. VI. bod 2 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy.

Čl. II
Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto dodatku k zmluve je predĺženie termínu na vyúčtovanie poskytnutej dotácie z dôvodu, že proces ukončenia a vyúčtovania projektov štrukturálnych fondov vo vzťahu k poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku je mimoriadne vecne a časovo náročný a nie je predpoklad úplného ukončenia a vyúčtovania projektu „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“. Úplné ukončenie a vyúčtovanie projektu vo vzťahu k poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku je nevyhnutné pre riadne vyúčtovanie dotácie poskytnutej Mestom Malacky prijímateľovi.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. III Práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa v bode 1 sa pôvodne dojednaný termín „15.12.2022“ nahrádza novým termínom „15.12.2023“.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. III Práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa v bode 3 sa pôvodne dojednaný termín „31.12.2022“ nahrádza novým termínom „31.12.2023“.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. V Doba platnosti zmluvy sa pôvodne dojednaný termín „15.12.2022“ nahrádza novým termínom „15.12.2023“.

Čl. III **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany svojim podpisom prejavujú súhlas s jeho obsahom a prehlasujú, že obsah dodatku č. 1 im je zrozumiteľný a neuzatvárajú ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú dodatkom č. 1 nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.
4. Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, dva rovnopisy obdrží poskytovateľ, jeden rovnopis obdrží prijímateľ.

V Malackách dňa

V Malackách dňa

.....
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

.....
Bc. Katarína Martincová
Vstúpte, n.o.