

Naviac práce				
Číslo ZL	Názov ZL	Naviac práce (EUR bez DPH)	Menej práce (EUR bez DPH)	Vplyv na celkovú cenu diela (EUR bez DPH)
ZL021	Úprava vodovodnej a kanalizačnej šachty	995,00 €		995,00 €
ZL022	Montáž dlažieb v sklade	1 597,63 €	- 921,30 €	676,33 €
ZL023	Odstránenie asfaltu II.	737,99 €		737,99 €
ZL024	Oceľové pásy	312,20 €		312,20 €
ZL025	Doplnenie kameniva pre spevnené plochy			- €
ZL026	Doplnenie zeminy pre spevnené plochy			- €
ZL027	Očistenie zeminy od nečistôt	796,00 €		796,00 €
ZL028	Obrubníky medzi chodníkom a novým povrchom	246,60 €		246,60 €
ZL029	Renovácia a náter oceľových dverí	1 688,00 €	- 680,00 €	1 008,00 €
ZL030	Poter v interiéri	634,76 €		634,76 €
ZL031	Butylkaučuková páska	458,82 €	- 59,24 €	399,58 €
ZL032	Zmena pri množstve a použití zateplenia podlahy	1 848,00 €	- 636,26 €	1 211,74 €
ZL033	Ochrana stromov	597,00 €		597,00 €
ZL034	Izolácie na strope vo WC	675,96 €		675,96 €
ZL035	Zmena podlažia pred oknom bufetu	811,50 €	- 1 257,85 €	- 446,35 €
ZL036	Miestnosť 0.07 - podlaha	684,00 €	- 374,00 €	310,00 €
ZL037	Elektroinštalácia - miestnosť 08,09	2 244,11 €		2 244,11 €
ZL038	Odvoz a likvidácia odpadu - zemina	3 396,18 €		3 396,18 €
ZL039	Odvoz a likvidácia odpadu - odhad	1 000,00 €		1 000,00 €
ZL040	Betónovanie	190,25 €		190,25 €
	SPOLU	18 914,00 €	- 3 928,65 €	14 985,36 €

Menej práce				
ZL041	Nerealizovanie záklopu pre pergolu		- 11 751,45 €	- 11 751,45 €
ZL042	Nerealizovanie zapojenia svietidiel		- 58,76 €	- 58,76 €
ZL043	Nerealizovanie presadby drevín		- 526,27 €	- 526,27 €
ZL044	Zmena povrchovej úpravy podlahy	3 931,08 €	- 2 216,07 €	1 715,01 €
	SPOLU	3 931,08 €	- 14 552,55 €	10 621,47 €

CELKOVO vplyv na celkovú cenu diela - dodatok č.3 k ZoD 4 363,89 €