

DODATOK

č. 3/2022

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. 7/2022 zo dňa 8. 2. 2022 a nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv, pričom jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k hore uvedenej zmluve:

1. Predmetom zmluvy je vykonanie týchto prác: **Komplexné spracovanie dreva – Výchovná ťažba + 50r. – spilovanie a hrbkovanie**

2. Objednávateľ: **Obec Poriadie**

3. Dodávateľ: **PEMA LES, spol. s r.o.**

4. Práce budú vykonané:

Pracovisko (porast, OM)	Technológia	Množ stvo	Cena €. TJ ⁻¹	Termín	
				Začatia	Ukončenia
9b (VÚ + 50r.)	Komplexné spracovanie dreva – Výchovná ťažba + 50r. – spilovanie a hrbkovanie	120	19,20 €	7.12.2022	31.12.2022

5. V prípade nedodržania technologických a technických podmienok zo strany dodávateľa bude zo strany objednávateľa využitá zmluvná zrážka do výšky 30% z dohodnutej ceny na T.j..

6. Cena na T.j. je predmetom ponukového konania resp. priameho zadania z titulu spracovania mimoriadnej ťažby.

7. Zodpovedné osoby oprávnené jednať vo veci predmetu zmluvy s popisom rozsahu oprávnenia, kontakt, funkcia:

a/ za objednávateľa: Ing. Konečný Pavol - OLH

b/ za dodávateľa: Marián Klasovitý

V Poriadí, Dátum 7.12.2022

Dodávateľ:

Objednávateľ:

Marian Klasovitý

Mgr. Martin Pražienka
starosta obce