

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 137/2022/9000 872 zo dňa 15.2.2022

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“
na investičnú akciu:*

**„Jastrabá – prírodné potrubie z TKŽ do VDJ“;
- práce**

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S
Za ktorú konajú:
Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
– vo veciach právnych: riaditeľ odboru právnych služieb a obstarávania a ním
poverené a/alebo určené osoby
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: riaditeľ odboru
investičného a ním poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

- 2. Zhotoviteľ:** **ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.**
so sídlom: Námestie SNP 4385/12A, 974 01 Banská Bystrica
zastúpená: Ing. Peter Šesták - konateľ s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č: 4486/S
IČO: 36 020 745 DIČ: 2020085936 IČ DPH: SK 2020085936
bankové spojenie: UniCreditBank
Číslo účtu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

- 1.** Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5) Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 137/2022/9000 872 zo dňa 15.2.2022.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Článok V. – Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod 14) sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 14), ktorý znie:

14. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi zálohovú platbu na materiál, a to na položky v množstvách a cenách výslovne uvedených v Prílohe č.1 tohto Dodatku. Objednávateľ poskytne zálohu formou úhrady preddavkovej faktúry v maximálnej výške **122 817,71,-EUR** bez DPH.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 137/2022/9000 872 zo dňa 15.2.2022 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 2 primerane. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Za Zhotoviteľa:

ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.
Námestie SNP 4385/12A,
974 01 Banská Bystrica

.....
Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Peter Šesták
konateľ s.r.o.

.....
Mgr. Peter Neuzer
člen predstavenstva a.s.