

Dodatok

č. 1 k zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. zákona č. 343/2015 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zmluva“), medzi zmluvnými stranami:

Na strane jednej ako

Objednávateľ

Názov

IČO

DIČ

Sídlo

Štatutárny orgán

Právna forma

Obec Ďurčiná

00632732

2020638862

č. 77, 015 01 Ďurčiná

Mgr. Martina Bohušová, starostka

Obec

Na strane druhej ako

Zhotoviteľ

Názov

IČO

DIČ

IČ DPH

Sídlo

Štatutárny orgán

Register:

Marek Benko s.r.o.

47846828

2024126225

SK2024126225

Lietavská Svinná 389, 013 11

Marek Benko, konateľ

OR SR vedený Okresným súdom Žilina, odd. Sro, vložka č. 62649/L

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 17.05.2022 zmluvu o dielo na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného podľa § 112 až 114 a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Prestavba s dostavbou – Materská škola, Ďurčiná“ (ďalej len „dielo“) v rámci projektu s názvom Zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania v Obci Ďurčiná, kód projektu v ITMS2014+: 302020W777, Integrovaný regionálny operačný program. (ďalej len „Zmluva“). Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a obchodných vzťahov zmluvných strán pri zhotovovaní diela.

Článok 2

Účel dodatku č. 1

- 2.1. Účelom tohto dodatku č. 1 k Zmluve je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán čo do zmeny ceny diela, z dôvodu podľa § 18, ods. 3, písm. a) zákona č. 247/1996 Z. z. (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)), s poukazom na ustanovenie článku 3, bod. 6. Zmluvy **z dôvodu potreby zväčšenia rozsahu diela o práce navyše, súpis ktorých, spolu s ich ocenením tvorí prílohu tohto dodatku č. 1.**
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že vypúšťajú obsahu článku 5, bod. 2 Zmluvy, a ten nahrádzajú novým nasledovným znením:

Cena za dielo

<i>Cena celkom bez DPH</i>	<i>298 948,56</i>	<i>Slovom: dvestodevät'desiatosemtisíc šestoosemdesiatšedem eur a päťdesiatšedem centov</i>
<i>DPH</i>	<i>59 789,71</i>	<i>Slovom: päťdesiatdeväťtisíc sedemstoosemdesiatdeväť eur</i>

		<i>a sedemdesiatjeden centov</i>
<i>Cena celkom s DPH</i>	<i>358 738,27</i>	<i>Slovom:</i> <i>tristopät'desiatosemtisíc</i> <i>sedemstotridsat'osem</i> <i>eur</i> <i>a dvadsať sedem centov</i>

2.3. Vo zvyšku obsahu Zmluvy bez zmeny.

V Ďurčinej, dňa 10.11.2022




Obec Ďurčina
Mgr. Martina Bohušová,
starostka

10.11.2022



Marek Benko s.r.o.
Lietavská Svinná 389
013 11 Lietavská Svinná - Babkov
IČO: 47 846 828



Marek Benko s.r.o.
Marek Benko, konateľ

ROZPOČET

Stavba

Prestavba s dostavbou - Materská škola, Ďurčiná v rámci projektu s názvom Zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania v obci Ďurčiná

Mesto

Ďurčiná

Datum

Objednávateľ

Obec Ďurčiná

Projektant

Zhotoviteľ

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Práce a dodávky

38 956,16

1		311275131	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	35,600	193,40	6 885,04
2		342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	224,530	32,08	7 202,92
3		612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	174,000	1,60	278,40
4		612460247	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. do 10 mm	m2	174,000	8,83	1 536,42
5		612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	870,000	4,84	4 210,80
6		612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	870,000	1,06	922,20
7		612460361	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	870,000	6,29	5 472,30
8		941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	296,000	2,64	781,44
9		941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	296,000	1,46	432,16
10		941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	296,000	0,96	284,16
11		763132310	SDK podhlád KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	140,000	23,21	3 249,40
12		998763301.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,184	48,35	57,25
13		771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	190,000	19,24	3 655,60
14		998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	3,820	19,34	73,88
15		597740001110.S	Dlažba keramická protišmyková 30 x 30 cm	m2	199,500	19,62	3 914,19
			Spolu bez DPH				38 956,16



Marek Benko s.r.o.
Lietavská Svinná 389
013 11 Lietavská Svinná - Babkov
IČO: 47 22 822

St