

Dohoda o urovnaní č. 56/OV/2022

uzatvorená podľa § 269 ods 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dohoda“)

STRANY DOHODY

Účastník 1/:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zástupca na rokovanie
o veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Mesto Poprad

Nábřeží Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Ing. Anton Danko, primátor mesta

Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby
00326470

2021031144

Mesto Poprad nie je platcom DPH

SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Všeobecná úverová banka, a.s.

SK75 0200 0000 0000 2452 4562

052/7167 276

052/7721 218

vystavba@msupoprad.sk

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

Fax:

E - mail:

(ďalej len „Účastník 1/“)

Účastník 2/:

Sídlo:
Zápis v registri:
Osoby oprávnené na rokovanie a konanie
v zmluvných veciach,
a na podpísanie zmluvy:
v technických veciach:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
e - mail:

SLOV-VIA, s.r.o.

Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad
OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 27643/P

Ing. Andrej Dujava, CSc.

Ing. Andrej Dujava, CSc.

44541252

2022726827

SK2022726827

Československá obchodná banka, a.s.

SK48 7500 0000 0040 1749 6100

0908 774 131

adujava@slov-via.sk

(ďalej len „Účastník 2/“)

Čl. I

Účastník 2/ je obchodná spoločnosť, ktorá zhotovila pre Účastníka 1/ dielo „**Revitalizácia zelene – Popradské nábřeží**“, vymedzené v Zmluve o dielo č. 17/OV/2022 zo dňa 27.05.2022, účinnnej dňa 28.05.2022 v znení Dodatkov č. 1 až 5 (ďalej len „Zmluva“) v zmluvnej cene 573 212,44 € s DPH.

Čl. II

Strany Dohody sa dohodli na úprave rozsahu prác predmetu plnenia Zmluvy o práce menej a zmene celkovej ceny za zhotovenie diela z dôvodu nerealizovania stavebných prác, ktorými je kosenie trávnik. Tieto práce sú zahrnuté v pôvodnej Zmluve na zhotovenie diela opísanom v čl. III bod 3.1. Zmluvy. Práce menej sú v hodnote **301,70 € s DPH**.

Celková cena diela je nižšia o **301,70 € s DPH**.

Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Celková cena bez DPH	477 425,61 EUR
DPH 20%	95 485,13 EUR
Celková cena vrátane DPH	572 910,74 EUR

(slovom: Päťstosedemdesiatdvatisícdeväťstodesať EUR a sedemdesiatštyri centov)

Čl. III

- 3.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.2 Dohodu možno meniť iba písomným dodatkom.
- 3.3 Účastník 1/ a Účastník 2/ v predmetnej dohode vzájomne urovnali svoje práva a povinnosti a prehlasujú, že tieto považujú za nesporné.
- 3.4 Dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Účastník 1/ a dva Účastník 2/.
- 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že Dohodu uzatvorili na základe ich vážnej a slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia Dohody sú pre nich zrozumiteľné a určité, neuzatvorili ju v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, alebo v omyle. Dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Poprade dňa

Za Účastníka 1/: Mesto Poprad

V Poprade dňa

Za Účastníka 2/: SLOV-VIA, s.r.o.

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Ing. Andrej Dujava, CSc.
konateľ