

**Dodatok č. 1
k Zmluve č. 21/OV/2022
o výkone odborného autorského dohľadu
uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok č. 1“)**

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zástupca na rokovanie
o veciach technických:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Poprad

Nábřeží Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Ing. Anton Danko, primátor mesta

Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby

00 326 470
2021031144
Mesto Poprad nie je platcom DPH,
SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Všeobecná úverová banka, a.s.
SK75 0200 0000 0000 2452 4562
052/7167 276
vystavba@msupoprad.sk

Projektant:

Sídlo:
Zápis v registri:

Štatutárny zástupca:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel/Fax.
E-mail:

Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT

Šrobárová 2682/50, 058 01 Poprad
Okresný úrad Poprad
Číslo živnostenského registra: 706-12891

Ing. Janka Dunajská, autorizovaný stavebný inžinier

35 412 194
1036769701
nie je platca DPH
Slovenská sporiteľňa a.s.
SK48 0900 0000 0004 9026 3232
+421 907 926 585
dista@slovanet.sk

Zapísaná SKSI v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pod číslom 1926 ako autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 1926*12.

Zapísaná SKSI v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pod číslom 4457*A*1 ako komplexný autorizovaný stavebný inžinier.

(ďalej len „projektant“)

(„objednávateľ“ a „projektant“ ďalej ako „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu č. 21/OV/2022 dňa 03.06.2022 s nadobudnutím účinnosti dňa 08.06.2022, podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) na výkon činnosti odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“) na stavbe:

„Parkovisko na cintoríne v Poprade - Veľkej“.

Predmetom Dodatku č. 1 k zmluve je úprava textu v Čl. VI. Platobné podmienky bod 6.3.2, z dôvodu ktorý nie je na strane zmluvných strán.

I. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa podľa Čl. X. bod 10.3 dohodli na zmene znenia Čl. VI. bod 6.3.2 takto:

1. Čl. VI. bod 6.3.2 sa mení nasledovne:

6.3.2 Poslednú čiastkovú – konečnú faktúru vo výške 800, 00 € predloží projektant po odovzdaní a prevzatí stavby.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Týmto Dodatkom č.1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 2.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok č. 1 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 1 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

V Poprade dňa

V Poprade dňa

Za objednávateľa:
Mesto Poprad

Za projektanta:
Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Ing. Janka Dunajská
autorizovaný stavebný inžinier