



Dodatok č. 1
k zmluve o dielo s názvom
„Zmena využitia priestorov administratívnej budovy na predškolské
zariadenie v Moldave nad Bodvou “

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Objednávateľ:

zastúpený:

Sídlo:

Tel.:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Mesto Moldava nad Bodvou

JUDr. Ing. Slavomír Borovský – primátor mesta

Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

055-4880216 / 055-460322

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK88 0900 0000 0006 6082 0813

00 324 451

2020746123

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Oprávnený konateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

PB bau, s.r.o.

Gaštanová 259, 072 22 Strážske, Slovenská republika

Blažej Kridla, Štefan Kammer

51204452

2120631216

SK2120531216

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I.
Základne ustanovenie

1. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 17. bodu 17.2. pôvodnej zmluvy dohodli na dodatku č. 1 k uvedenej zmluve, ktorý mení nasledujúce ustanovenia pôvodného znenia zmluvy a ktorý bude po novom znieť:



Článok 5. **Zmluvná cena**

5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen výlučné aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu Staveniska, odstránenie zariadenia Staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou Diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **673 931,55 EUR**
- Sadzba DPH v %: **20 %**
- Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **134 786,31 EUR**
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **808 717,86 EUR**
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom: **osemstoosemtisícšesťdesať eur a 86/100 EUR.**

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

2. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú zmenami nedotknuté.

Zdôvodnenie:

Dôvod pre navýšenie ceny diela o 104 516,54 € s DPH vzniká v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej len „ZVO“), podľa ktorého zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na stavebné práce.

Zároveň navýšenia ceny predmetu diela je poskytnutý dodatočným príspevkom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku č. zmluvy : ZM_SEP – IMRK2-2020- 003946 s cieľom zabezpečiť plynulosť čerpania finančných prostriedkov a podporiť projekty naplňajúce ciele Prioritnej osi 6 Operačného programu Ľudské zdroje.

Článok II. **Záverečné ustanovenie**

1. Práva a povinnosti zmluvných strán zmluvou alebo týmto dodatkom výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho



- zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
2. Obidve zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
 3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
 4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti dodatku je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie žiadosti o zmenu projektu formou poskytnutia dodatočného príspevku, t.z. okamihom doručenia objednávateľovi správy o schválení žiadosti o zmenu projektu formou poskytnutia dodatočného príspevku.

V Moldave nad Bodvou dňa

V Strážskom dňa

.....
Objednávateľ

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

.....
Zhotoviteľ

PB bau, s.r.o.