

Zmenový list číslo 028/2022

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie požiadaviek a legislatívnych zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť X.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy vyššie uvedeného zákona požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Zpracovanie prolongácie tlačiva Prehľad (vzor MF/016579/2018-721, označenie PREHLADv19) pre zdaňovacie obdobie 2023.
2. Zpracovanie a aktualizácia nových východiskových štatistických údajov pre výpočet podielov obcí a VÚC na výnose DPFO pre rok 2023.
3. Realizácia nového variantu výstupu „B27_01 Zoznam DS na zverejnenie na PFS/Odpočet výdavkov (nákladov) na investície § 30e“ na základe definovaných požiadaviek v zmysle doplneného § 30e zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov účinného od 1.1.2022.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. **Etapa**
Termín realizácie 6 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1.
2. **Etapa**
Termín realizácie 9 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 2.
3. **Etapa**
Termín realizácie 62 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 3.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	6 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	56
Cena v EUR bez DPH	4 497,36,- EUR
DPH	899,47,- EUR
Cena v EUR s DPH	5 396,83,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	9 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	36
Cena v EUR bez DPH	2 891,16,- EUR
DPH	578,23,- EUR
Cena v EUR s DPH	3 469,39,- EUR

Etapa 3:

Termín realizácie	62 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	92
Cena v EUR bez DPH	7 388,52,- EUR
DPH*	1 477,71,- EUR
Cena v EUR s DPH	8 866,23,- EUR

* Pozn: Zmluvné strany sa z dôvodov zaokrúhľovacích rozdielov dohodli v Etape 3 na centovom vyrovnaní.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	184
Cena v EUR bez DPH	14 777,04,- EUR
DPH	2 955,41,- EUR
Cena v EUR s DPH	17 732,45,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie. Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa. Termín realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa ██████████

Statutármi zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN

BRANISLAV TKÁČIK


Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva

Kalkulácia ZK 028/2022

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	14	80,31	1 124,34	20,00	224,87	1 349,21
2	Analytické práce spolu	43	80,31	3 453,33	20,00	690,67	4 144,00
3	Dizajnérske práce	39	80,31	3 132,09	20,00	626,42	3 758,51
4	Programátorské práce	45	80,31	3 613,95	20,00	722,79	4 336,74
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	22	80,31	1 766,82	20,00	353,36	2 120,18
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	6	80,31	481,86	20,00	96,37	578,23
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	15	80,31	1 204,65	20,00	240,93	1 445,58
	SPOLU	184		14 777,04		2 955,41	17 732,45

Dňa



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

JOZEF KLEIN
Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva



Štatutárny zástupca objednávateľa

BRANISLAV TKÁČIK
Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva