

Dodatok č. 1

k zmluve o podmienkach dodávky, demontáže a montáže svietidiel

/ podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka./
(ďalej zmluva)

Okresný súd Liptovský Mikuláš

IČO: 00165760

DIČ: 2020585105

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu: 7000160225/8180

Zastúpený: Mgr. Magdalénou Andreánskou, predsedníčkou súdu
ako objednávateľ

a

názov firmy: DAGArtis s.r.o.

IČO: 50102702

DIČ: 2120172659

IČ DPH: SK2120172659

Bank. spojenie: Fio banka, a.s.

číslo účtu IBAN: SK63 8330 0000 0020 0091 6608

Zastúpená: Daniel Gazdič - konateľ

ako zhotoviteľ/dodávateľ

ďalej „zmluvné strany“

Preambula

Dňa 28. 09. 2018 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená zmluva o podmienkach dodávky, demontáže a montáže svietidiel do budovy Okresného súdu Liptovský Mikuláš. Vzhľadom k tomu, že nebolo možné vopred určiť presný objem prác na vysprávkach stropov po odstraňovaní pôvodných svietidiel a došlo tiež k nutnosti pridania 1 ks svietidla oproti pôvodne objednanému počtu, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku:

I.

V Čl. 3 bode 1 sa mení:

| | |
|--|--------------------|
| - počet svietidiel z pôvodných 199 ks na 200 ks, čo je vo finančnom vyjadrení: | |
| hodnota svietidla | 34,95 EUR bez DPH |
| montáž | 29,47 EUR bez DPH |
| - celková plocha vysprávkovej o 74,17 m ² | 638,60 EUR bez DPH |
| Spolu | 703,02 EUR bez DPH |
| DPH 20% | 140,60 EUR |
| Spolu s DPH | 843,62 EUR |

Ostatné body zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Liptovskom Mikuláši dňa 15. 11. 2018

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ/dodávateľ