

DOHODA O UKONČENÍ

ZMLUVY O DIELO

„REVITALIZÁCIA SÍDLISKA VII. CIEĽOM ZLEPŠENIA ENVIRONMENTÁLNYCH ASPEKTOV, Časť 3 – Spevnené plochy“

č. objednávateľa: 9913/31599/ORaŽP/2022

č. zhotoviteľa: 16/2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Názov:	Mesto Komárno
IČO:	00 306 525
DIČ:	2021035731
Sídlo:	Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Zastúpenie:	Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
Bankové spojenie:	CSOB Slovensko a.s.
IBAN:	SK19 7500 0000 0040 2940 3178
Telefón:	+421 35 2851 212
E-mail:	info@komarno.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
Adresa sídla:	Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán:	Ing. Ladislav Nyers, konateľ spoločnosti
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Ing. Ladislav Nyers, konateľ spoločnosti
IČO:	34096116
IČ DPH:	SK2020399612
Bankové spojenie:	VÚB
IBAN:	SK26 0200 0000 0028 9861 9051
Telefón:	+421 35 77 41 680
E-mail:	korekt@korekt.sk
Údaj o zápise:	OR Okresný súd Nitra, odd.: Sro, Vložka č.: 7/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o dielo č. objednávateľa 9913/31599/ORaŽP/2022 a č. zhotoviteľa 16/2022 zo dňa 06.07.2022 bola uzatvorená na základe výsledkov verejnej súťaže, ktorej vyhlásenie bolo zverejnené Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného

obstarávania č. 78/2022 zo dňa 28.03.2022 pod značkou 17608 - WYP s názvom „**Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov, Časť 3 – Spevnené plochy**“.

2. Predmetom Zmluvy o dielo je revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov v Komárne, Časť 3 – Spevnené plochy:

- SO 02 Chodník na ul. Seressa
- SO 05 Odstavné plochy pred bytovým domom

3. Podľa Článku XV. Bod 15.5 Zmluvy o dielo Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov, Časť 3 – Spevnené plochy:

„15.5 Táto zmluva č. 9913/31599/ORaŽP/2022 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávatelom, za splnenia nasledujúcej odkladacej podmienky:

„Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.“

4. Dňa 21.11.2022 Sprostredkovateľský orgán pre IROP, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO: 37 861 298 objednávateľovi doručil Záznam o zastavení administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania, vydaný pod č. CS03340/2022/OIP, CZ46089/2022, v zmysle ktorého administratívna finančná kontrola verejného obstarávania sa zastavuje a to dôvodu podľa § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Verejný obstarávateľ mesto Komárno, doručil dňa 11.11.2022 SO pre IROP NSK „Späťvzatie dokumentácie verejného obstarávania z kontroly k zákazke s názvom: Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov (VO2) k projektu „Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliskových vnútroblokových priestorov v Komárne, kód 302014BDP8“ v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Na základe uvedených skutočností a v záujme zachovania právnej istoty, Zmluvné strany sa dohodli na tejto dohode.

Článok III. PREDMET DOHODY

1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o dielo k zákazke pod názvom „**Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov, Časť 3 – Spevnené plochy**“ uzatvorenej dňa 06.07.2022.
2. Zmluva o dielo sa na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán končí ku dňu účinnosti tejto dohody v súlade s Článkom V. bod 1. dohody.

Článok IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú a podpisom tejto dohody potvrdzujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu majú všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo

vysporiadané. Neuplatňujú si voči sebe žiadne nároky, najmä nie nároky na akékoľvek výkony, práce, služby, vydanie dokladov, písomností alebo finančné plnenia vrátane pokút, penál, úrokov, škôd vrátane ušlého zisku.

Článok V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa resp. na www.crz.gov.sk.
2. Na práva a povinnosti výslovne neupravené touto dohodou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky a to najmä Obchodného zákonníka.
3. Dohodu je možné meniť len písomnou dohodou Zmluvných strán vyhotovenou vo forme dodatku k tejto dohode po súhlase oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpisom prečítali, bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, je určitá a zrozumiteľná, zmluvné strany neboli uvedené do omylu, nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim a na znak súhlasu s jej obsahom ju schválili a dobrovoľne a vlastnoručne podpísali, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohody.
5. Táto dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) exemplároch, z ktorých 3 (tri) sú určené pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa.

V Komárne, dňa 09.12.2022

V Komárne, dňa 09.12.2022

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mesto Komárno zastúpené
Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.
Ing. Ladislav Nyers
konateľ spoločnosti