

**Dodatok č.1 č. DOD/039/2022
k zmluve o dielo č. DOD/026/2022
na zhotovenie prác**

Rekonštrukcia a vybudovanie komunikácii pre projekt GeruCa

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I

Určenie zmluvných strán

Objednávateľ : **Mestská časť Bratislava-Rusovce**
Sídlo: Vývojová 8
851 10 Bratislava
Štatutárny orgán: Radovan Jenčík
starosta
IČO: 00 304 611
DIČ: 2020910870
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **DUVYSTAV, s.r.o.**
Sídlo: Kupeckého 85
902 01 Pezinok
Zastúpený: Dušan Vydra
konateľ
IBAN : SK94 8370 0000 0023 0122 8868
IČO: 35 786 639
DIČ: 2020204725
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany v súlade s čl. 7, bodom 7.1 zmluvy o dielo č. DOD/026/2022 zo dňa 17.10.2022 na zhotovenie stavebných prác **Rekonštrukcia a vybudovanie komunikácii pre projekt GeruCa** (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú tento

dodatok č. 1,

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo z dôvodu nepredvídateľných skutočností a doplňujúcich prác, ktoré vyšli najavo po uzatvorení zmluvy o dielo č. DOD/026/2022.

Čl. I

Predmet dodatku č.1

1. V čl. 2 „Predmet zmluvy“ sa bod 2.1 dopĺňa o nový bod 2.2., ktorý znie:

Pri vykonávaní prác podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer vyšlo najavo, že za účelom riadneho vykonania diela je potrebné vykonať zmeny oproti pôvodnej projektovej dokumentácii a výkazu výmer.

2. Doterajšie znenie čl. 6 „Cena a platobné podmienky“ bod 6.1 je nasledovné :

Zmluvná cena za predmet zmluvy je :

Cena predmetu zmluvy bez DPH	119 473,63 eur
DPH 20 %	23 894,73 eur
Cena spolu s DPH	143 368,36 eur

Slovom: stoštyridsaťtritisícristošesťdesiatosem eur a tridsaťšesť centov

3. Doterajšie znenie ustanovenia čl. 6 „Cena a platobné podmienky“ bodu 6.1 sa v plnom rozsahu mení a nahrádza novým znením tak, že to znie nasledovne:

Zmluvná cena za predmet zmluvy je :

Skutočne realizované práce	122 317,66 eur
DPH 20 %	24 463,53 eur
Cena spolu s DPH	146 781,19 eur

Slovom: stoštyridsaťšesťtisícsemdesiatjeden eur a devätnásť centov

4. Príloha č. 1 k zmluve „Cenová kalkulácia (položkový rozpočet stavby)“ sa mení v zmysle čl. I bodu 1 tohto dodatku č.1 k ZoD, v ktorých je premietnutá úprava ceny za predmet zmluvy.

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok č.1 ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto dodatku a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku vrátane jeho príloh v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dva.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku č.1 oboznámili, dodatok č.1 si prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 12.12.2022

V Bratislave, dňa 9.12.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MČ Bratislava-Rusovce
Radovan Jenčík, starosta



DUVYSTAV s.r.o., Pezinok
Dušan Vydra, konateľ